

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NB00G

MMOPP00NB00G

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11.07.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Kateřinky – Partyzánská – parkoviště“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy [REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	AM HYDROMONT s.r.o.
Sídlo:	Frýdlantská 3207, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ:	08508526
DIČ:	CZ08508526
Datová schránka:	6b9c9fy
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED] jednatelem
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79760
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED] jednatel
Kontaktní osoby ve věcech	

technických: [REDACTED] stavbyvedoucí
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Kateřinky – Partyzánská – parkoviště**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBNE1) (dále jen „**Smlouva**“), dne 30.10.2024 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBOB9) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o uložení chráničky pro možnost budoucího osazení dobíjecích stanic pro elektromobily;
- předmět díla se upravuje o rozsah provedení povrchů komunikací

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	3.193.249,66 Kč
- změna ceny díla dle Dodatku č. 1	+ 1.532.952,40 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 127.289,05 Kč
- nová celková cena díla	4.853.491,11 Kč
- DPH 21 %	1.019.233,13 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	5.872.724,24 Kč

(slovy: pět milionů osm set sedmdesát dva tisíc sedm set dvacet čtyři a 24/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 27.11.2024, č. usnesení 2935/61/RM/24, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto

dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne _____

V Ostravě dne _____


 Digitálně podepsal
Datum: 2024.12.02
09:30:47 +01'00'

Za objednatele


primátor

Za zhotovitele


jednatel

 Digitálně
podepsal 

Datum:
2024.11.29
07:42:32 +01'00'

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY, DODATEK č. 2Stavba : **Kateřinky - Partyzánská - parkoviště**

Objekt :

Objednatel : **Statutární město Opava**
746 01 Opava, Horní náměstí 362/69

Projektant :

Projektant VO:

Zhotovitel : **AM Hydromont s.r.o.**

Zpracoval:

Datum : 15.11.2024

Označení objektu, identifikační číslo	Název objektu nebo částí objektu	Cena bez DPH celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH celkem Kč
1	2	3	4	5
000	Všeobecné konstrukce a práce	189 500,00 Kč	39 785,00 Kč	229 285,00 Kč
000	Všeobecné konstrukce a práce - <u>DODATEK č. 1</u>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
000	Všeobecné konstrukce a práce - <u>DODATEK č. 2</u>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
101	Komunikace a zpevněné plochy	2 211 448,40 Kč	464 404,16 Kč	2 675 852,56 Kč
101	Komunikace a zpevněné plochy - <u>DODATEK č. 1</u>	1 532 952,40 Kč	321 920,00 Kč	1 854 872,40 Kč
101	Komunikace a zpevněné plochy - <u>DODATEK č. 2</u>	81 839,05 Kč	17 188,20 Kč	99 027,25 Kč
401	Veřejné osvětlení	613 951,28 Kč	128 929,76 Kč	742 881,02 Kč
401	Veřejné osvětlení - <u>DODATEK č. 1</u>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
401	Veřejné osvětlení - <u>DODATEK č. 2</u>	45 450,00 Kč	9 544,50 Kč	54 994,50 Kč
801	Vegetační úpravy	178 350,00 Kč	37 453,50 Kč	215 803,50 Kč
801	Vegetační úpravy - <u>DODATEK č. 1</u>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
801	Vegetační úpravy - <u>DODATEK č. 2</u>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
c e l k e m		4 853 491,11 Kč	1 019 233,13 Kč	5 872 724,24 Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM

130 717,45 Kč

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-3 428,40 Kč

PŮVODNÍ CENA DLE SoD

3 193 249,66 Kč

ZMĚNA CENY DÍLA DLE DODATKU č. 1 SoD

1 532 952,40 Kč

ZMĚNA CENY DÍLA DLE TOHOTO DODATKU

127 289,05 Kč

CENA ZA DÍLO BEZ DPH

4 853 491,11 Kč

CENA ZA DÍLO S DPH

5 872 724,24 KčDigitálně
podepsalDatum: 2024.11.18
14:55:13 +01'00'

Soupis prací

Stavba:	Kateřinky - Partyzánská - parkoviště
Objekt:	SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Pol. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
5 - Komunikace, vozovkové vrstvy						
15	56333	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 150 mm - dodávka, rozprostření a zhutnění <i>horní podkladní vrstva pro dlažbu vozovky a dlažbu parkovišť -1163</i>	m2	16,64	180,00	2 995,20
16	56335	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 250 mm - dodávka, rozprostření a zhutnění <i>podkladní vrstva dlažby chodníku, střední tl. spodní podkladní vrstvy pro dlaždovou vozovku a dlaždové parkoviště 1276 - 1186,7 m2</i>	m2	89,30	260,00	23 218,00
17	58251	Dlaždové kryty z betonových dlaždic do lože z kameniva, s dodávkou dlaždic a materiálu pro lože, s výplní spár <i>dlažba chodníku na nároží u poštovní budovy = dlaždice hladká chodníková 400/400 mm tl. 50 mm - barva přírodní 20,9 - 20,4 m2 (výstražné pruhy)</i>	m2	0,50	664,00	332,00
18	58261A	Kryt z betonových dlaždic se zámkem barev. reliéfních tl. 60 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem <i>výstražné pruhy v chodnících = dlaždice 200/100mm tl. 60mm pro nevidomé - barva červená ... 2,1 - 3,4 m2</i>	m2	-1,30	950,00	-1 235,00
19	582612a	Kryt z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 80 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem <i>dlažba vozovky = dlaždice 200/165 mm tl. 80 mm - barva přírodní ... 700,8 - 702 m2</i>	m2	-1,20	690,00	-828,00
22	582615	Kryt z betonových dlaždic se zámkem barevných tl. 80 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem <i>dělicí čáry parkovacích stání = dlaždice 200/165mm, tl.80mm - barva pískovcová ... 15,14 - 16,3 m2</i>	m2	-1,16	720,00	-835,20
23	587205	Předdlaždění krytu z betonových dlaždic s rozebráním, očištěním a znovuuložením dlaždic, včetně dodání a rozprostření materiálu pro lože a výplň spár <i>oprava po překopu přeložky ČEZ</i>	m2	8,00	780,00	6 240,00
24	5774AF	Vrstvy pro obnovu a opravy z asfalt. betonu ACO 16 pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (plochy jednotlivě do 10.000m2), se zřízením a zhutněním vrstvy v předepsané tloušťce a šířce <i>doplnění živých vrstev po odstranění dlažeb stávajícího parkoviště ... 4,82 - 081 m2</i>	m3	4,01	10 000,00	40 100,00
25	58920	Výplň spár asfaltem modifikovaným, včetně vyčištění spár <i>spára na styku s vozovkou stávajícího parkoviště 29,3 - 15,5 m</i>	m	13,80	200,00	2 760,00
Celkem za 5 - Komunikace, vozovkové vrstvy						72 747,00

9 - Ostatní konstrukce a práce						
30	917223	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 100 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou <i>lemování parkovacích ploch a částí obvodu dlažby 40/40 cm = obrubník přímý 100 x 250 mm, dl.1000 mm - barva přírodní ... 123,67 - 109,5 m</i>	m	14,17	425,00	6 022,25
31	917224	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 160 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou	m	-1,10	482,00	-530,20

Soupis prací

Stavba:	Kateřinky - Partyzánská - parkoviště
Objekt:	SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Pol. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		lemování obvodu dlážděných ploch (včetně obvodu vnitřního ostrůvku) = obrubník přímý 150/120 x 250 mm, dl. 1000 mm ... 231,9 - 233 m				
32	819111	Řezání stávajícího živičného krytu / podkladu do hloubky 50 mm spáry na styku s vozovkou stávajícího parkoviště 16,5 - 15,5 m	m	1,00	100,00	100,00
Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce						5 592,05

DODATEČNÉ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE						
		Oprava obrub na stávajícím parkovišti, povodňové opravy	m	10,00	350,00	3 500,00

VÍCEPRÁCE CELKEM
MÉNĚPRÁCE CELKEM

85 267,45
-3 428,40

ZHOTOVENÍ REZERVNÍ CHRÁNIČKY PRO DOBÍJECÍ STANICE - DOD. POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE**I. Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud)**

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
Materiál						
6.	M	Folie z polyetylenu šíře 330mm	m	45	8,00	360,00
7.	M	Plastová dělená chránička průměru 110mm (křížení + ochrana stáv. sítí, telecom, aj.)	m	45	380,00	17 100,00

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud)**17 460,00****II. Montážní práce (silnoproud)**

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
Montáž el. inst. materiálu, zemní práce pro VO						
7.	K	Folie z polyetylenu šíře 330mm (m)	m	45	4,00	180,00
	K	Kabelová rýha 35x35cm tř.4 (m) - Travnatá plocha	m	45	414,00	18 630,00
	K	Zához kabelové rýhy 35x35cm tř.4 (m) - Travnatá plocha, zához kabelů prováděn přesátou zemínou bez kamení	m	45	204,00	9 180,00

Montáž celkem bez DPH (silnoproud)**27 990,00****DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE CELKEM****45 450,00**