




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBP2B

MMOPP00NBP2B

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeného dne 21.03.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.06.2024 a dodatku č. 2 ze dne 26.08.2024
jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida“ – 1. etapa

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	SILNICE MORAVA s.r.o.
Sídlo:	Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
IČ:	25357352
DIČ:	CZ25357352
Datová schránka:	Zzv2c2d
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED] prokuristou
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED] prokurista
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] stavbyvedoucí
dále jen „zhotovitel“	[REDACTED] zástupce stavbyvedoucího

1

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21.03.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida**“ – **1. etapa** (PID smlouvy: MMOPP00NBKUE) (dále jen „**Smlouva**“), dne 20.06.2024 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID MMOPP00NBNL2) (dále jen „**dodatek č. 1**“), dne 26.08.2024 Dodatek č. 2 Smlouvy (PID MMOPP00NBNY9) (dále jen „**dodatek č. 2**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku č. 3

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se upravuje o rozsah provedení živичného povrchu komunikací;
- předmět díla se upravuje o rozsah provedení obrub, dlažeb, žulových kostek a palisád;
- předmět díla se upravuje o rozsah provedení zbytkové plochy mezi obrubou komunikací a soukromými pozemky a o plochy zeleně;
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a osazení obdélníkového zrcadla v provedení proti mlžení a namrzání;
- předmět díla se zužuje o neprovedení odborného dozoru geotechnika během stavby;
- předmět díla se zužuje o neprovedení části odborné péče u nově založených trávníků;
- předmět díla se upravuje o změnu provedení trasy dešťové kanalizace;
- předmět díla se rozšiřuje o provedení zásypů ze štěrkodrtě a obsypy objektů;
- předmět díla se upravuje o rozsah provedení kabelového vedení, zemního pásku a fólie a kabelový prostup z PVC trouby veřejného osvětlení;
- předmět díla se upravuje o rozsah provedení kabelové rýhy, záhozu, úpravy terénu, hutnění zeminy s odvozem a uložením zeminy na skládku.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 2	36.806.807,02 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 266.354,86 Kč
- nová celková cena díla	36.540.452,16 Kč
- DPH 21 %	7.673.494,95 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	44.213.947,11 Kč

(slovy: čtyřicet čtyři miliónů dvě stě třináct tisíc devět set čtyřicet sedm a 11/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 14.01.2025, č. usnesení 3088/63/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 16. 01. 2025

V Krnově dne 11.1.2025

Za objednatele

primátor

Za zhotovitele

prokurista

Rekapitulace VCP a MNP pro dod. č. 3			
Stavba:	2022/02 4	Kylešovice ul. J.D-Hlavní Tech. dopr. infr. 1. eta	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			-266 354,86
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-266 354,86 CZK
Základní DPH	21 %		-55 934,52 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-266 354,86 CZK
Cena celkem s DPH			-322 289,37 CZK
v _____ dne _____ SILNICE MORAVA Digitálně podepsal Lukáš Trávníček Datum: 2024.12.18 10:15:39 +01'00' Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
Stavba		0,00	-266 354,86	-55 934,52	-322 289,37
00	Všeobecné práce	0,00	-14 000,00	-2 940,00	-16 940,00
00	Všeobecné konstrukce práce MNP	0,00	-14 000,00	-2 940,00	-16 940,00
01	Komunikace 1. etapa	0,00	-254 796,58	-53 507,28	-308 303,86
01	Komunikace CPV 45233123-7 Výstavba vedlejších komunikací VCP	0,00	343 939,87	72 227,37	416 167,24
01	Komunikace CPV 45233123-7 Výstavba vedlejších komunikací MNP	0,00	-598 736,45	-125 734,65	-724 471,10
02	Dešťová kanalizace	0,00	141 556,35	29 726,83	171 283,18
02	Dešťová kanalizace CPV 45231300-8 Stav. práce pro kanal. potrubí VCP	0,00	141 556,35	29 726,83	171 283,18
03	Splásková kanalizace	0,00	15 626,27	3 281,52	18 907,79
03	Splásková kanalizace CPV 45231300-8 Stav. práce pro kanal. potrubí VCP	0,00	26 007,24	5 461,52	31 468,76
03	Splásková kanalizace CPV 45231300-8 Stav. práce pro kanal. potrubí MNP	0,00	-10 380,97	-2 180,00	-12 560,97
05	Veřejné osvětlení	0,00	-154 740,90	-32 495,59	-187 236,49
05	Veřejné osvětlení CPV 45231400-9 Stav. práce pro el. vedení MNP	0,00	-154 740,90	-32 495,59	-187 236,49
Celkem za stavbu		0,00	-266 354,86	-55 934,52	-322 289,37

Položkový rozpočet

S:	2022 Kylesovice ul. J.D-Hlavní Tech, dopr, infr, 1. eta
O:	00 Všeobecné konstrukce a práce
R:	00 MĚNĚPRÁCE PRO DODATEK Č.3

Dodatek č.3

P.č	Číslo	Název položky	MJ	Množ	Cena / MJ	Celkem	Dodat ek č.1	Dodat ek č.2	Dodatek č.3
Díl VN5 PRÁCE BĚHEM STAVBY CPV 71700000-5						20 000,00			-14 000,00
13.012		Náklady zhotovitele na práce zajištění, dodávka zámků	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00			-4 000,00 Kč
12.010		Práce dodávatele zámků a kování včetně instalace	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00			-1 000,00 Kč
Celkem						20 000,00			-14 000,00

bude fakturováno 2025

Poznámky uchazeče k zadání

Digitálně podepsal



Datum: 2024.12.18

10:15:49 +01'00'

Položkový rozpočet

S:	2022/024	Kylešovice ul. J.D-Hlavní Tech. dopr. infr. 1. eta
O:	01	Komunikace 1. etapa
R:	01	VÍCEPRACE PRO DODATEK Č.3

Dodatek č.3

P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	Množství	Cena / k	Celkem	Dodatek č.1	Dodatek č.2	množství	
Díl: 1 Zemní práce						35 220,28				1 925,66
21	180402111	Založení travníku parkového výševem v rovině	m2	1 165,00000	23,00	26 795,00		400,00	63,70000	1 485,10 Kč
23	184802211	Chem. oplovením před zálož. postřikem svah 1:2	m2	1 165,00000	3,80	4 427,00		800,00	63,70000	242,96 Kč
26	00572400	Směs travní technická	kg	34,95000	114,40	3 998,28			1 61000	218,50 Kč
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						118 040,80				87 921,91
33	331311113	Zabeton parkád jedn. hranaté 800 mm	kus	292,00000	116,90	34 134,80	258,00		219,69000	25 941,76 Kč
34	59228450	Parkáda 120/110/800 přírodní	kus	292,00000	280,50	81 906,00	258,00		221,58000	62 240,15 Kč
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						341 838,08				36 144,14
44	590214211	Klad vegetačních dlaž 1180 x100 mm	m2	241,00000	273,60	65 937,60		17,60	1 38000	802,96 Kč
54	59246304	Dlažba zámková 80 mm, červená, slepečná	m2	56,00000	593,00	33 208,00		63,00	7 50000	4 447,50 Kč
55	59246040	Dlažba zámková 120/100 přírodní	m2	411,57000	337,50	138 735,15	12,00	39,00	88 98000	29 349,00 Kč
56	59246131	Dlažba vegetační 24/248 II šedá	kus	4 225,86606	24,60	103 956,36		306,00	59,73000	1 444,76 Kč
Díl: 91 Doplnění práce na komunikaci						520 706,40				92 272,11
66	916261111	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrnou včetně vstřiků drobných 12 cm, kůže BP 12 5	m	2 294,00000	215,40	494 127,60			161,45000	34 776,33 Kč
80	592174230	Obrubník srovnávací ABO 16-10 1000/80/250 přírodní	kus	107,00000	111,90	11 973,30			461,70000	40 474,23 Kč
82	59217470	Obrubník srovnávací nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	107,00000	136,50	14 605,50		237,00	124,70000	17 021,69 Kč
Celkem						1 013 805,56				218 263,82

P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	Množství	Cena / k	Celkem
Díl: D 01 Dodatek č.3						125 676,05
201	564841111	Podklad ze štrkové pod zhuštěnlí tloušťky 12cm - BEZ MATERIÁLU	m2	655,40000	49,00	32 114,60
202	563426631	Kamenivo 16-32	t	141,57000	485,00	68 661,45
203	R-položka	Nerezová armatura	ks	2,00000	12 450,00	24 900,00

Dodatek č.3

množství	
655,40000	32 114,60 Kč
141,57000	68 661,45 Kč
2,00000	24 900,00 Kč

125 676,05 Kč

Celkem	343 939,87 Kč
---------------	----------------------

Digitálně podepsal



SILNICE MORAVA

Datum: 2024.12.16

10:16:03 +01'00'

Položkový rozpočet

S:	2022/024	Kylešovice ul. J.D-Hlavní Tech. dopr. infr. 1. eta
O:	01	Komunikace 1. etapa
R:	01	MÉNĚPRÁCE PRO DODATEK Č.3

Dodatek č.3

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / l	Celkem	Dodatek č.1	Dodatek č.2	množství	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						125 354,00				-57 705,88
22	181301104	Rozprostření omce, rovina: tl. 20-25 cm, do 500m2 (Dodatek č.2 - rozprostření štěrkuodní)	m2	1 165,00000	107,60	125 354,00		600,00	-530,30000	-57 705,88 Kč
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a						1 346 200,80				-93 135,52
40	565151211	Podklad z obal kam. A.C.P 16+ hlad 3 m, B.7 cm	m2	4 767,00000	282,40	1 346 200,80		280,00	-329,80000	-93 135,52 Kč
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných						1 070 191,50				-58 020,10
41	573111111	Podtlak živičný infr. - posyp: šutřat: 60kg/m2 P+D	m2	4 767,00000	27,90	128 709,00		280,00	-329,80000	-58 020,10 Kč
52	573211111	Podtlak živičný spolevný z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 P+D	m2	4 767,00000	19,80	94 386,50		280,00	-329,80000	-58 020,10 Kč
43	571132111	Beton šutřat ADO 11+ abrusný, hlad 3 m, B. 4 cm	m2	4 767,00000	176,00	848 320,00		100,00	-239,80000	-42 584,40 Kč
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						898 470,25				-116 918,07
46	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do drátu tl. 4 cm	m2	722,00000	265,00	193 330,20	213,00	97,80	261,80000	-70 319,40 Kč
49	596811111	Kladení dlaždic kom. pro páti, kůže z kamenný sč. včetně vyřízení spár omítkování	m2	1 313,00000	161,40	211 918,20			-87,20000	-14 074,00 Kč
51	59245093	Dlažba zámková 23x12x6 cm červená	m2	10,10000	309,30	7 252,27			-0,58000	-231,38 Kč
52	59245340	Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá vyslaná	m2	1 325,15000	306,00	405 303,58			-26,20000	-32 292,91 Kč
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						1 256 788,80				-272 956,88
70	916561111	Osažení záhon, obrubníků do lože z C 12/16 s opěrkou	m	1 245,00000	152,19	189 354,50	31,00		521,00000	-24 454,10 Kč
71	917862111	Osažení stávajícího obrubníku s opěrkou, kůže z B 12 B	m	2 294,00000	283,80	651 037,20			211,50000	-60 023,70 Kč
78	96217337	Obrubník zahradní ABO 6-20 500/50/250 mm	m	1 138,00000	42,00	48 478,80	62,00		545,00000	-23 217,00 Kč
61	96217452	Obrubník chodníkový 60/15/25 - 40 3x14 6x25 cm	kus	2 061,00000	152,90	315 126,90			-579,20000	-88 559,68 Kč
63	96217460	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	63,00000	416,90	26 190,70		2,00	-8,00000	-3 351,20 Kč
64	96217461	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	63,00000	416,90	26 190,70		2,00	-8,00000	-3 351,20 Kč
Celkem						4 571 651,35				-598 736,45

-598 736,45 Kč

Digitálně podepsal

SILNICE MORAVA

Datum: 2024.12.18
10:16:20 +01'00'

Položkový rozpočet

S:	2022/024	Kylešovice ul. J.D-Hlavní Tech. dopr. infr. 1. eta
O:	02	Dešťová kanalizace
R:	02	VÍCEPRÁCE PRO DODATEK Č.3

Dodatek č.3

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodat ek č.1	Dodat ek č.2	množství	
Díl 1		Zemní práce				1 743 093,89				129 608,53
3	13120111B	Příplatek za lepivost - hloubení nezac jam v hor.3	m3	2 023,68000	27,80	54 639,36	81,128		119,00000	3 213,09 Kč
4	132201212	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3.STRČUNE	m3	2 023,68000	280,80	568 249,84	81,128		119,00000	33 415,20 Kč
5	1111	Poplatek za sítádku	1	3 840,62400	86,40	331 829,91	210,8488		214,20120	18 506,98 Kč
22	174101101	Zasyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 603,96000	75,50	121 260,99	84,564		119,00000	8 996,40 Kč
23	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	344,60000	205,20	70 711,02	18,500		0,00000	0,00 Kč
24	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypání	m3	110,00000	255,20	28 072,00	2,520		38,99000	998,70 Kč
27	58344197	Slánková frace 0-63 A, zasyp rýh	1	3 427,96000	167,40	573 630,48	88,8672		343,35870	57 478,26 Kč
Díl 99		Stavební přesun hmot				508 568,14				11 947,82
72	998275101	Přesun hmot pro truhlí vedení plastová oteví.výkop	1	4 484,72781	119,40	536 568,14			106,36000	11 947,82 Kč
		Celkem				2 251 662,03				141 556,35

Digitálně podepsal

 **SILNICE MORAVA**
ČLEN SVAZU PRŮMYSLU

Datum: 2024.12.18

10:16:31 +01'00'

Položkový rozpočet

S:	2022/024	Kylešovice ul. J.D-Hlavní Tech. dopr. infr. 1. eta
O:	03	Společná kanalizace
R:	03	VÍCEPRACE PRO DODATEK Č.3

Dodatek č.3

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodatek č.1	Dodatek č.2	množství	Celkem
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				611 357,34				26 007,24
37	286114015	Trubka kanalizační PVC SH(2.350x6000mm, ploštiná hladká, PVC-U, hnědá	kus	105,83657	5 817,20	611 357,34			4,63000	26 007,24
		Celkem				611 357,34				26 007,24

Digitálně
podepsal

 **SILNICE MORAVA**
ČLUSKOVÝ PRŮMYSL

Datum:

2024.12.18

10:16:43 +01'00'

Položkový rozpočet

S:	2022/024	Kylešovice ul. J.D-Hlavní Tech. dopr. infr. 1. eta
O:	03	Splásková kanalizace
R:	03	MÉNĚPRÁCE PRO DODATEK Č.3

Dodatek č.3

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodatek č.1	Dodatek č.2	množství	Celkem
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				167 185,80				-2 136,97
34	871371111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	834,00000	265,70	167 185,80	35,10		-8,10000	-2 136,97 Kč
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubicím vedení				230 382,60				-8 245,00
40	89	Kamera/š zkouška potrubí, včetně čištění potrubí před zkouškou	m	666,00000	42,10	28 038,60			5,00000	210,50 Kč
67	56224368	Dílo šachetní přímé 120/60 V max. 40	kus	24,00000	7 780,80	187 116,40	1,00		-1,00000	-7 780,80 Kč
68	56224372	Těsnění elastom. pro šach. díly - DN 1000	kus	64,00000	237,80	15 225,60			1,00000	237,80 Kč
Celkem						387 568,40				-10 380,97

Digitálně podepsal



SILNICE MORAVA

ČLÉN SKUPINY AROS

Datum: 2024.12.18

10:16:56 +01'00'

Položkový rozpočet

S:	2022/024	Kylešovice ul. J.D-Hlavní Tech. dopr. infr. 1. eta
O:	05	Veřejné osvětlení
R:	05	MĚNĚPRÁCE PRO DODATEK Č.3

Dodatek č.3

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / k	Celkem	Množství	Celkem
Díl: 1	Material					2 045 469,50		-154 740,90
1	Polo_0001	CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve střešní pro svítidla VO)	m	305,00000	14,30	4 361,50	5,00000	-128,70 Kč
2	Polo_0002	CYKY-J 12x2,5 (ovládací kabel novy + napojení na střešní)	m	645,00000	18,00	11 610,00	-50,00000	-900,00 Kč
3	Polo_0003	CYKY-J 5x16 (rozvod pro VO v zemi)	m	1 420,00000	22,00	31 240,00	80,00000	-1 760,00 Kč
4	Polo_0004	1-AES 4x25mm ² (výměna starého AES 2x10mm pro VO v původní trase)	m	490,00000	70,70	34 643,00	-40,00000	-2 828,00 Kč
7	Polo_0007	Pásek FeZn 30x4 v zemi	m	1 245,00000	87,70	58 395,50	-112,00000	-5 342,40 Kč
9	Polo_0009	Foie z polyetylenu šíř 330mm (m)	m	1 245,00000	2,70	3 361,50	112,00000	-302,40 Kč
10	Polo_0010	Kabelový průstup z P.V.C. roury do 10 5mm, položení chráněná (m)	m	2 065,00000	17,80	36 963,50	-21,00000	-4 850,80 Kč
12	Polo_0012	Kabelový průstup z P.V.C. dělené roury do 10 5mm (pro stáv. ES)	m	155,00000	60,60	9 390,00	-155,00000	-9 390,00 Kč
41	Polo_0041	Kabelová trha 50x120cm (l.4 m) - Pod komunikací, vjezdy, položení chodníku	m	1 109,00000	585,10	648 873,90	20,00000	-18 967,80 Kč
42	Polo_0042	Zehoz kabelové trhy 50x120cm (l.4 m) - Pod komunikací, vjezdy, položení chodníku	m	1 109,00000	146,50	162 438,50	25,00000	-4 241,50 Kč
43	Polo_0043	rozvozni oprava terénní zemina l.4	m ²	1 115,00000	56,40	61 771,00	35,00000	-1 939,00 Kč
44	Polo_0044	Habitní zemina s šírku po vstřední max. 200 mm	m ²	3 392,00000	6,20	20 984,00	54,00000	-582,00 Kč
45	Polo_0045	Odvaz zeminy v kotlaněch na střešní do vzdálenost do 10 km	m ³	94,00000	1 679,40	157 863,60	0,00000	0,00 Kč
46	Polo_0046	Uložení zeminy na střešní (m ³)	m ³	94,00000	1 333,80	125 377,20	0,00000	0,00 Kč
65	Polo_0001	CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve střešní pro svítidla VO)	m	305,00000	16,40	5 002,00	-0,00000	-147,60 Kč
66	Polo_0002	CYKY-J 12x2,5 (ovládací kabel + propojení rozvaděčů)	m	645,00000	123,10	79 590,50	50,00000	-9 155,00 Kč
67	Polo_0003	CYKY-J 15x16 (rozvod pro nové VO v zemi)	m	1 420,00000	271,10	385 588,00	80,00000	-21 712,00 Kč
68	Polo_0004	1-AES 4x25mm ² (výměna starého AES 2x10mm pro VO v původní trase s ukončením)	m	490,00000	87,40	42 819,00	-40,00000	-3 496,00 Kč
69	Polo_0005	Pásek FeZn 30x4mm, 0,85kg/m (m) 70mikronů	m	1 245,00000	73,20	91 134,00	-112,00000	-8 108,40 Kč
71	Polo_0007	Foie z polyetylenu šíř 330mm	m	1 245,00000	2,10	2 614,50	-112,00000	-235,20 Kč
72	Polo_0008	Trubka keramická 40/32 (průstup pro ovládací kabel)	m	645,00000	14,90	9 610,50	-271,00000	-4 037,90 Kč
76	Polo_0012	Plastová dělená chráněná průměru 110mm (křížení + pohybná stáv. síť telecom. at.)	m	155,00000	282,00	43 710,00	-155,00000	-43 710,00 Kč
97	Polo_0033	betonový sloup EPV 9/10, osazení ve spolupráci s ČEZ, příprava střeby, koordinace s	ks	1,00000	17 805,20	17 805,20	-1,00000	-17 805,20 Kč
Celkem						2 045 469,50		-154 740,90

SILNICE MORAVA

Digitálně
podpsal

Datum: 2024.12.18
10:17:16 +01'00'