



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00I7TFJ

MMOPP00I7TFJ

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 27.6.2025 jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Oprava hřiště s umělou trávou SFC Opava, fotbalový stadion – oprava povodňových škod“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
vedoucí odboru majetku Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**
vedoucí oddělení a správy a evidence budov Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**
Sídlo: **Mostní 5552, 760 01 Zlín**
IČ: **25560191**
DIČ: **CZ25560191**
Datová schránka: **uzp3t43**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **KB, a.s. pobočka Zlín**
Zastoupen: **[REDACTED], jednatelem společnosti**
Zapsán: **Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897**



Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel společnosti
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDAKCE]
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Oprava hřiště s umělou trávou SFC Opava, fotbalový stadion – oprava povodňových škod**“ (PID smlouvy: MMOPP00I7TMK) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto **Dodatkem č. 1** (dále také jen „Dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o dílčí opravy povodňových škod:
 - o provedení výměny podkladu pod povrchem z umělé trávy

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla bez DPH dle Smlouvy	1.881.572,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku – VCP	495.473,65 Kč
- nová celková cena díla	2.377.045,65 Kč
- DPH 21 %	499.179,59 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	2.876.225,24 Kč

(slovy: dva milióny osmset sedmdesát šest tisíc dvě set dvacet pět a dvacet čtyři haléřů)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 21.10.2025, č. usnesení 4258/90/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b



zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne _____

V Opavě dne _____

Za objednatele

primátor

Za zhotovitele

jednatel

Digitálně
podepsal

Datum:

2025.10.23

10:50:14 +02'00'

Digitálně
podepsal

Datum:

2025.10.22

15:12:45 +02'00'