



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKLFE

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 07.03.2019, jejímž předmětem je zhotovení díla – stavby s názvem
„ZŠ Mirová 35“ (výměna oken)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech
technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **RI OKNA a.s.**
Sídlo: **Úkolky 1055, 696 81 Bzenec**
IČ: **60724862**
DIČ: **CZ60724862**
Datová schránka: **5spf3fk**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Moneta Money Bank, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4626**

Kontaktní osoby ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech
technických:
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 07.03.2019 smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Mírová 35“ (výměna oken) (PID smlouvy: MMOPP001KMSE) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla dle Smlouvy takto:

- předmětem díla je oprava části vnějšího ostění u měněných oken;
- předmětem díla je demontáž původních garnýží nad okny včetně zednického zapravení;
- předmětem díla není provedení části vnějších začišťovacích lišt a konzol vyztužujících parapetní desky.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	6.346.989,92 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 406.349,76 Kč
- nová celková cena díla	5.940.640,16 Kč
- DPH 21 %	1.247.534,43 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	7.188.174,59 Kč

(slovy: sedm miliónů jedno sto osmdesát osm tisíc jedno sto sedmdesát čtyři a 59/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Platební podmínky

Smluvní strany se vzhledem ke změně právní úpravy dohodly na následující úpravě platebních podmínek:

Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednatel ve smyslu § 92a a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto dodatku správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28.08.2019, č. usnesení 928/22/RM/19.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 03-09-2019



Za objednatele

primátor



V Bzenci dne 03-09-2019

Za zhotovitele



Rekapitulace

„ZŠ Mírová 35, Opava “

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
Cena dle SOD	6 346 989,92	1 332 867,88	7 679 857,80
Změna č.1 - méněpráce dle vv ze dne 1.8.2019	-474 833,42	-99 715,02	-574 548,44
Změna č.2 - víceprácepráce dle vv ze dne 1.8.2019	68 483,66	14 381,57	82 865,23
Cena dle Dodatek č. 1	5 940 640,16	1 247 534,43	7 188 174,59

Vystavil: Iměno a příjmení:  Podpis:  Datum: 18.2019

 R. OKRA s.r.o., Ukolky 1058, 470 01 Opava
517-9, www.r-okra.cz
DIČ: CZ60724862

Schválil: Iměno a příjmení:  Podpis:  Datum: 18.2019
(zhotovitel)

 R. OKRA s.r.o., Ukolky 1058, 470 01 Opava
517-9, www.r-okra.cz
DIČ: CZ60724862

Schválil: Iměno a příjmení: _____ Podpis: _____ Datum: _____
(objednatel)

Schválil: Iměno a příjmení: _____ Podpis: _____ Datum: _____
(objednatel)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 2017050
 ZŠ Mírová 35 (výměna oken)

Město: Opava-Předměstí, p.č. 2459

Zadavatel: Statutární město Opava
Uchazeč: RI OKNA a.s.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Dle SOD Cena bez DPH [CZK]	Méněpráce Cena bez DPH [CZK]	Vícepráce Cena bez DPH [CZK]
Náklady stavby celkem				
SO-02	Objekt Mírová 35	6 346 989,92	-474 833,42	68 483,66
VON	Vedlejší a ostatní náklady	5 946 116,87	-224 833,42	68 483,66
		400 873,05	-250 000,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

WŁŚ okna

SO-02 - Objekt Mírová 35

Opava-Předměstí, p.č. 2459, 2460

Statutární město Opava
RI OKNA a.s.

Manéprace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
14	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	-917,900	19,40	-224 833,42
15	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaminou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	-963,795	21,53	-17 807,26
20	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	-456,500	48,50	-20 754,36
21	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	-20 542,500	0,97	-22 140,25
22	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	-456,500	31,04	-19 926,23
23	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	-306,000	300,70	-14 169,76
30	K	94R.01	Doprava lešení vč. vnitrostaveništní manipulace	kpl	-0,800	4 850,00	-92 014,20
31	K	94R.02	Příplatek k rámovému lešení za založení na střešní konstrukci - založení na provizorní rozšiřovací konstrukci	kpl	-0,800	9 700,00	-3 880,00
96	K	767R.01	Dodávka a montáž úhelniku pro zlepšení stability interiérového parapetu - kompletní provedení dle PD vč. kotevniho a spojovacího materiálu	kus	-296,000	88,27	-7 760,00
97	K	998767203	Přesun hmot procentni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-1,000	253,44	-26 127,92
							-253,44

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Opava - Jan Pospíšil

SO 02 - Objekt Mírová 35

Místo: Opava-předměstí, p.č. 2459, 2460

Statutární město Opava
RI OKNA a.s.

Ing. Jan Pospíšil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
10	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-250 000,00
	K	090001010	Náklady na nepředvídatelné skutečnosti - pevná částka	kpl	1,000	250 000,00	-250 000,00
							-250 000,00

Statutární město Opava
RI OKNA a.s.

Náklady soupisu celkem