



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKJXA

MMOPP00IKJXA

SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „ZŠ Opava Kylešovice – rekonstrukce atria s využitím akumulční nádrže“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **VZS RYCHTÁŘ s.r.o.**
Sídlo: **č.p. 139, 747 44 Březová**
IČ: **25840428**
DIČ: **CZ25840428**
Datová schránka: **uf6bipe**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a. s.**
Zastoupen: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20879**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„ZŠ Opava Kylešovice – rekonstrukce atria s využitím akumulární nádrže“,

jehož součástí jsou stavební objekty:

SO 01 Stavební úpravy atria

SO 02 Akumulace dešťových vod, venkovní vodovod

(dále také jen "dílo").

Jedná se o stavební úpravy stávajícího atria ZŠ Kylešovice na parc. č. 1070/38 v k. ú. Kylešovice. Předmět díla zahrnuje odstranění stávajícího krytu zpevněné plochy venkovního atria z plochých betonových dlaždic 500/500 mm a nahrazení novým krytem z šedých betonových dlaždic 200/100 mm v kombinaci se živíci. Pro budoucí umístění altánku bude vytvořena kruhová plocha z betonových dlaždic 100/100 mm pískové barvy. Ve zpevněné ploše venkovního atria budou vytvořeny 2 samostatné záhonové plochy umožňující výsadbu rostlin, které budou ohraničeny zvýšenými šedými betonovými palisádami kruhového průřezu. Součástí je odstranění stávajících betonových květináčů. Dále je součástí díla dodávka a osazení samonosné betonové akumulární nádrže, úprava stávající dešťové kanalizace v atriu a nový areálový vodovod.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném územním souhlasem vydaným odborem výstavby Magistrátu města Opavy dne 16.12.2019 č.j. MMOP 146749/2019, spis. zn. VYST/22646/2019/CiK, projektovou dokumentací pro provádění stavby - zadávací dokumentací z 05/2019 zpracovanou dle zákona o zadávání veřejných zakázek

z 11/2019 (dále také jen „zadávací dokumentace“ nebo „projektová dokumentace“), předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 25.02.2020, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.



K realizaci stavby si zhotovitel dopracuje dle svých potřeb na vlastní náklady zadávací projektovou dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.), přičemž je zhotovitel povinen zajistit si na své náklady nad dopracováním projektové dokumentace autorský dozor [redacted]

[redacted] Takto dopracovanou projektovou dokumentaci schválenou [redacted]

[redacted] je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

Dílo je spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Podporovaná aktivita 1.3.2. – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (dále jen „OPŽP“).

3.2. Součástí díla je rovněž:

- zakreslení skutečného provedení díla do 3 paré projektové dokumentace a 3x v digitální formě,
- zajištění výkonu funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, včetně geodetického zaměření a technické zprávy jednotlivých stavebních objektů v počtu 3 ks v grafické formě a 1x v digitální formě v systému JTSK a B.p.v.

3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

4.1. **Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty**

2.037.637,12 Kč

4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku**

427.903,80 Kč

4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku**

0,00 Kč

4.4. **Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

2.465.540,92 Kč

(slovy: dva miliony čtyři sta šedesát pět tisíc pět set čtyřicet korun českých devadesát dva haléřů)

4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz, demontáž staveniště a nutnou koordinaci s provozem základní školy.

4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.



- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.

Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Soupisy provedených prací budou členěny na způsobilé a nezpůsobilé náklady dle pokynů objednatele. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky, 3. dílo (stavbu) bude možno v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat. O splnění těchto podmínek se objednatel zavazuje zhotovitele informovat.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je **30** kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.



- 5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
- adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;
 - evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
 - identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
 - označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
 - číslo faktury;
 - den vystavení a den splatnosti;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - soupis provedených prací za fakturační období;
 - fakturovanou částku;
 - označení díla; označení názvu a čísla projektu;
 - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění do 30-tého dne daného kalendářního měsíce.
- 5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
- 5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.



Článek VI. Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem stavebních objektů a pozemků, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII. Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do 112 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle. Toto ujednání o době plnění má v případě rozporu přednost před orientačním harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy.
- 7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřeně prodloužení lhůty plnění:
 - a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.



Článek VIII. Místo plnění

Místem plnění je atrium komplexu budov Základní školy Opava - Kylešovice, příspěvková organizace, U Hřiště 1242/4, Kylešovice, 747 06 Opava, na pozemku parc. č. 1070/38, k. ú. Kylešovice – v rozsahu dle předmětu díla a projektové dokumentace, která je samostatnou přílohou této smlouvy.

Článek IX. Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X. Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
- 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
- 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně kropení pro udržování bezprašného staveniště.
- 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.



- 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
- 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
- 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních předá objednateli při předání a převzetí díla objednatel.
- 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
- 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
- 10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, které bude součástí díla.
- 10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárnách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
- 10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.



- 10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
- 10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
- 10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
- 10.28. Zhotovitel umožní po dobu realizace díla provádění záchranného archeologického výzkumu společností určenou objednatelem. Náklady záchranného archeologického výzkumu ponese objednatel.
- 10.29. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s provozovatelem budovy – provozem základní školy a družiny. Zhotovitel zabezpečí stavbu včetně dílčích částí a komunikačních ploch tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost dětí, zaměstnanců školy, rodičů a návštěv (pevné zábrany, oplocení staveniště atd.). Stavba bude realizována s takovými opatřeními, aby byl maximálně eliminován negativní vliv stavby na výuku a provoz družiny – omezení prašnosti, pravidelný úklid staveniště apod.
- 10.30. Zhotovitel zajistí koridory pro pěší. Průchody přes staveniště budou pro chodce zajištěny po pevných površích, buď po dlažbě nebo po dřevěných lávkách, které nelze nahradit štěrkodrtí ani jiným sytkým materiálem.
- 10.31. Zhotovitel zajistí na své náklady výškovou úpravu všech navazujících ploch na nově rekonstruované plochy tak, aby bylo zajištěno jejich odvodnění.
- 10.32. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele. Množství využitelného materiálu (dřevo, kov apod.) včetně odvozu veškerého přebytečného materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními listy atd.
Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrný určené objednatelem bude jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními listy apod., které budou vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě.
- 10.33. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.



- 10.34. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
- 10.35. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.34. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Článek XI. Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
- a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - j) termín vyklizení staveniště
 - k) datum ukončení záruky za dílo
 - l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.



- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII. Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
- název zhotovitele
 - termín stavby – zahájení a ukončení
 - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího
- 12.3. Staveniště bude označeno podle pravidel OPŽP – Obecné pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP v aktuálním znění. Stavba je spolufinancovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP, proto se zhotovitel, z hlediska publicity, zavazuje:
- při zahájení a v průběhu realizace stavby umístit na viditelném a přístupném místě na stavbě 1 velkoplošný informační panel, který odpovídá Obecným pravidlům pro žadatele a příjemce OPŽP. O instalaci panelu bude provedena zmínka v zápisu stavebního deníku,
 - před ukončením stavby instalovat 1 ks trvalé pamětní desky, která odpovídá Obecným pravidlům pro žadatele a příjemce OPŽP.
- 12.4. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.5. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatel. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.8. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.



Článek XIII. Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
- 13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.



- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.

Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Článek XVI.

Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **1.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.



- 16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.27. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započítat proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
 - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.



- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 17.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.15. Dílo je spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP, proto se zhotovitel zavazuje:
- a) předem projednávat rovněž se Ministerstvem pro místní rozvoj, jakožto nositele IROP jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci,
 - b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Centra regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
 - c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo životního prostředí ČR, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,

- d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byl proveden poslední příjem za projekt od řídicího orgánu.

- 17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
- 17.17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne **04.03.2020**, **usnesení č. 1580/38/RM/20, bod 2., písm. a).**

Přílohy:

- příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 výpis z obchodního rejstříku
- příloha č. 3 orientační časový a finanční harmonogram prací

V Opavě dne 06-03-2020

V Březové dne 6.3.2020

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

Celkové sestavení rozpočtu

"ZŠ Opava Kylešovice – rekonstrukce atria s využitím akumulární nádrže"


Dílčí rozpočet	Cena bez DPH
Stavební úpravy atria	1 280 908,00
Akumulace dešťových vod, venkovní vodovod	625 729,12
Všeobecné konstrukce a práce	131 000,00
Celkem bez DPH	2 037 637,12
DPH 21 %	427 903,80
Cena celkem s DPH 21%	2 465 540,92



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :		
	ZŠ Opava - Kylešovice, stavební úpravy atri		
Objekt :	Název objektu :		
Objednatel	ZŠ Opava - Kylešovice	Počet měrných jednotek (MJ) :	
	747 06 Opava, ul. U Hřiště 4	Náklady na MJ v Kč :	
Projektant :	Ing. Zbyněk Novák	Zakázkové číslo :	
	746 01 Opava, Čajkovského 49	Archivní číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :	Ing. Vojtěch Novák		
	746 01 Opava, Čajkovského 49		
Zhotovitel stavby :		Datum vyhotovení :	05 / 2019
		Počet listů :	5

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady - souhrn		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0 Kč	Zařízení staveniště	0 Kč
Z	Montáž celkem	0 Kč	Provozní vlivy	0 Kč
R	HSV celkem	1 280 908 Kč	Území se ztíženými výrobními podmínkami	0 Kč
N	PSV celkem	0 Kč	Vliv extrémních klimatických podmínek	0 Kč
	HZS celkem	0 Kč	Mimořádné ztížené dopravní podmínky	0 Kč
	ZRN celkem	1 280 908 Kč	Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště	0 Kč
	VRN	0 Kč	Individualizace mimostaveništní dopravy	0 Kč
			Kulturní památky	0 Kč
	Finanční rezerva		Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností	0 Kč
			Kompletační činnost dodavatele	0 Kč
	ZRN + VRN + rezerva	1 280 908 Kč	VRN - celkem	0 Kč

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : 	Jméno :	Jméno :
Datum : 05/ 2019	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Razítko :	Razítko : 	Razítko :
	6/9. 103, 747 01 Březová DIČ: CZ26840428	

Základ pro DPH 21%	1 280 908 Kč
DPH 21%	268 991 Kč
Základ pro DPH %	0 Kč
DPH %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT - celkem	1 549 899 Kč

Poznámka :

Stavba: **ZŠ Opava - Kylešovice, stavební úpravy atrie**
 Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí, viz	372 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Svislé a kopeční konstrukce	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty, viz v	725 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Trubní vedení, uliční vpustě, viz v.č. D-101	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, viz v.č. D-101,	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJEKT - celkem	1 280 907,55	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

(uveďte pouze tehdy, pokud náklady nejsou zahrnuty do jednotkových cen stavebních a montážních prací)

Náklady spojené s umístěním stavby, náklady na inženýrskou a kompletační činnost	Základna Kč	Sazba %	Celkem Kč
Zařízení staveniště			
Provozní vlivy			
Území se ztíženými výrobními podmínkami			
Vliv extrémních klimatických podmínek			
Mimořádně ztížené dopravní podmínky			
Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště			
Individualizace mimostaveništní dopravy			
Kulturní památky			
Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností			
Kompletační činnost dodavatele			
VRN - celkem			

Soupis prací

Stavba: ZS Opava - Kylešovice, stavební úpravy atria
 Objekt:

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí, viz v.č. D-101, D-102, D-103				
1		Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm na celkové ploše do 1000 m ² , s odstraněním kořenů a s příp. nutným odklizením na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek <i>nezpevněné, sadařsky upravené plochy atria (výměra zjištěna počítač. programem AutoCAD) ... (21,0 + 21,0 + 8,0 + 20,0 + 17,0 + 20,0)m²</i>	m ²	107,00	100,00	10 700,00
2		Drcení odstraněných křovin a větví stromů, s naložením drtě na dopravní prostředek <i>odstraněné dřeviny z atria</i>	m ³	3,00	500,00	1 500,00
3		Rozebrání dlažeb chodníků, vozovek a ploch z dlaždic, desek nebo tvarovek betonových kladených do jakéholiv lože, s jakoukoliv výplní spár, s naložením na dopravní prostředek <i>dlaždice 50/50cm (výměra zjištěna počítač. programem AutoCAD)</i>	m ²	1 234,00	50,00	61 700,00
4		Vytrhání betonových obrubníků záhonových uložených v jakémkoliv loži, s naložením na dopravní prostředek <i>lemování betonové dlažby na styku se sadařsky upravenými nezpevněnými plochami (dlaždice 50/50cm osazené na výšku) ... (19,0 + 20,7 + 12,7 + 18,0 + 16,5 + 18,1)m</i>	m	105,00	40,00	4 200,00
5		Odstranění podkladů z prostého betonu tl. do 150 mm s naložením na dopravní prostředek <i>lože vytrhaných obrubníků ... 105,0m x 0,25m</i>	m ²	26,25	100,00	2 625,00
6		Bourání základů, zdíva, pilířů nebo nosných konstrukcí z prostého betonu, s naložením na dopravní prostředek <i>podpěry pingpongových stolů ... 0,40m x 0,40m x 1,00m x 8ks</i>	m ³	1,28	1 500,00	1 920,00
7		Demontáž zdíva základového, nadzákladového, pilířů nebo nosných konstrukcí z betonových tvárnic na maltu MC / MVC postupným rozebíráním, s naložením na dopravní prostředek <i>květináče z příkopových tvárnic ... odhad kubatury</i>	m ³	1,40	1 000,00	1 400,00
8		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 6 km bez naložení, ale se složením <i>dlaždice na skládku TS Opava v M. Hošticích ... 1234,0m² x 0,127t/m²</i>	t	156,72	220,00	34 478,40
9		Vodorovná doprava sutí na vzdálenost do 10 km se složením, bez rozhrnutí <i>obrubníky z dlaždic 50/50cm, suť z betonu a rozebrané květináče na trvalou skládku ... (105,0 x 0,50)m² x 0,125t/m² + 26,25m² x 0,345t/m² + (1,28 + 1,4)m³ x 2,3t/m³</i>	t	6,16	240,00	1 478,40
10		Uložení sutě na skládku vč. poplatku za skládku <i>- trvalá skládka s poplatkem</i>	t	6,16	250,00	1 540,00
11		Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 3 a 4 (50% / 50%) s naložením na dopravní prostředek <i>lože dlažby, podkladní vrstva dlažby a rostlá hornina do úrovně pláně pro zřízení projektovaného zpevnění a zatravněných ploch atria ... 1234m² (současná dlažba) x 0,30m + 107m² x 0,80m (současné sadařské záhony)</i>	m ³	455,80	80,00	36 464,00
12		Zásyp sypaninou z jakéholiv horniny bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů, s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje zasypávaného prostoru, s uložením sypaniny ve vrstvách <i>plochy lemované palisádami určené k zatravnění a případným zahradnickým úpravám ... (87,0 + 161,0)m² x stř. tl. 0,55m</i>	m ³	136,40	100,00	13 640,00
13		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 20 m se složením, bez rozhrnutí <i>hornina pro zásypy na meziskládku a zpět ... 136,4m³ x 2</i>	m ³	272,80	30,00	8 184,00

Soupis prací

Stavba:	ZS Opava - Kylešovice, stavební úpravy atria
Objekt:	

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
14		Nakládání neulehlého výkopku z hornin 1 až 4 přes 100m3 na jakýkoliv dopravní prostředek kromě lodi <i>hornina pro zásypy na meziskládku</i>	m3	136,40	60,00	8 184,00
15		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 km se složením, bez rozhrnutí <i>výkopek na trvalou skládku ... 455,8m3 - 136,4m3 (násyp)</i>	m3	319,40	230,00	73 462,00
16		Uložení výkopku na trvalou skládku vč. poplatku za skládku <i>výkopek na trvalou skládku</i>	m3	319,40	200,00	63 880,00
17		Úprava pláně v hornině 1 až 4 v zářezech / na násypech vyrovnáním výškových rozdílů, se zhutněním <i>konstrukční plán dlažeb, živičného krytu a plán pod palisádami ... 870,2m2 + 183,9m2 + 22,6m2 + dl. 135,3m x š. 0,30m</i>	m2	1 117,30	10,00	11 173,00
18		Rozproštění a urovnání ornice v rovině sklonu do 1:5 tl. vrstvy do 100 mm, s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek ze vzdálenosti do 30 m <i>projektované zatravněné plochy (výměra zjištěna počítačovým programem AutoCAD) ... (87,0 + 161,0)m2</i>	m2	248,00	50,00	12 400,00
19		Založení trávníku parkového výsevem v rovině / na svahu na půdě předem připravené, včetně dodávky osiva <i>na rozproštěné ornici</i>	m2	248,00	25,00	6 200,00
20	Materiál	Humózní zemina - nákup <i>248m2 x 0,10m</i>	m3	24,80	700,00	17 360,00
Celkem za 1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí, viz v.č. D-101, D-102, D-103						372 488,80

21		3 - Svislé a kompletní konstrukce, viz v.č. D-101, D-102, D-103 Zídka z betonových palisád DN 120 výšky 600 mm - barva přírodní, do lože z prostého betonu s opěrami objemu do 0,10 m3/m, s dodáním palisád (10 ks/m), s dodáním betonové směsi C16/20 pro zřízení lože a opěr <i>lemování projektovaných zatravněných ploch (výměra zjištěna počítačovým programem AutoCAD) ... 40,0m + 95,3m</i>	m	135,30	900,00	121 770,00
Celkem za 3 - Svislé a kompletní konstrukce, viz v.č. D-101, D-102, D-103						121 770,00

22		5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty, viz v.č. D-101, D-102, D-103 Podklad ze šterkodrti ŠD tl. 250 mm, s rozproštěním a zhutněním <i>podkladní vrstva dlažďených a živičných ploch (viz) ... 870,2m2 + 183,9m2 + 22,6m2</i>	m2	1 076,70	180,00	193 806,00
23		Asfaltový beton jemnozrnný ACO 8 (ABJ II) tl. 40 mm, s rozproštěním a zhutněním <i>půdorysný tvar "osmička" (výměra zjištěna počítač. programem AutoCAD)</i>	m2	22,60	150,00	3 390,00
24		Kladení dlažby pozemních komunikací z betonových vibrolisovaných dlaždic tl. 60 mm do lože z drobného kameniva tl. do 40 mm, s dodáním kameniva, provedením lože a s vyplněním spár drobným kamenivem <i>dlažba atria z dlaždic přírodní a pískové barvy tl. 60 mm ... 37,65m x 30,85m - 11,0m x 0,25m (u hlavního vstupu) - 2,50m x 0,70m (u bočního vstupu) - 22,60m2 (živičný kryt) - 248,0m2 (zatravněné plochy) - 135,3m x 0,12m (palisády) = 870,17m2</i>	m2	870,20	300,00	261 060,00
25	Materiál	Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 60 mm - barva přírodní <i>dodávka dlaždic ... (870,17 - písková barva 113,04)m2 x 1,02 (ztracené) = 757,13m2 x 1,02 (ztracené)</i>	m2	772,27	185,00	142 869,95

Soupis prací

Stavba: **ZS Opava - Kylešovice, stavební úpravy atria**
 Objekt:

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
26	Materiál	Dlaždice betonová vibrolisovaná 100/100 mm tl. 60 mm - barva písková dodávka dlaždic ... 3,14 x 6,0m x 6,0m x 1,02 (ztrátě) = 113,04m ² x 1,02 (ztrátě)	m ²	115,30	240,00	27 672,00
27		Kladení dlažby pozemních komunikací z betonových vibrolisovaných dlaždic tl. 80 mm do lože z drobného kameniva tl. do 40 mm, s dodáním kameniva, provedením lože a s vyplněním spár drobným kamenivem dlažba atria z dlaždic přírod. barvy tl. 80mm ... 32,25m x 5,70m	m ²	183,90	310,00	57 009,00
28	Materiál	Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 80 mm - barva přírodní dodávka ... 183,9m ² x 1,02 (ztrátě)	m ²	187,58	210,00	39 391,80
Celkem za 5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty, viz v.č. D-101, D-102, D-103						725 198,75

8 - Trubní vedení, uliční vpustě, viz v.č. D-101, D-102, D-103						
29		Výšková úprava poklopu uličního vstupu jeho zvýšením nebo snížením do 200 mm, s výměnou poklopu s rámem za nový úprava stávajících poklopů	ks	8,00	800,00	6 400,00
30	Materiál	Rám poklopu šachty pro tř. zatížení B125 zabetonovaný, typ DIN 4271, DN 750/625 mm x výška 125mm dodávka (56kg)	ks	8,00	1 800,00	14 400,00
31	Materiál	Poklop kruhový betonový bez odvětrání pro zatížení B125, typ B01 BEGU dodávka (58kg)	ks	8,00	600,00	4 800,00
32		Výšková úprava uliční vpusti zvýšením nebo snížením mříže do 200 mm, s výměnou vtokové mříže s rámem za novou úprava stávajících vtoků uličních vpustí	ks	2,00	800,00	1 600,00
33	Materiál	Uliční mříž s rámem C250 litinová 500x500 mm - mříž M2 DIN 19583-11, rám DIN 19583-9 zabetonovaný dodávka (101kg)	ks	2,00	2 700,00	5 400,00
34		Vyčištění uličních vpustí z dílců nebo z prostého betonu s naložením usazenin na dopravní prostředek vyčištění stávajících vpustí	ks	2,00	500,00	1 000,00
Celkem za 8 - Trubní vedení, uliční vpustě, viz v.č. D-101, D-102, D-103						33 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, viz v.č. D-101, D-102, D-103						
35		Osazení doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě do 20 kg kovová obruba lemuující oboustranně živičný pruh tvaru osmičky ... (44,60m + 2 x 22,0m) : 2,0 m/ks = 44,3ks	ks	45,00	30,00	1 350,00
36	Materiál	Ocelová samo-fixační obruba z ocelového pozinkovaného plechu tl. 2,0 mm / dl. 2,0 m, s rovnými hroty a s hroty do pravého úhlu, s otvory pro vzájemné snýtování či sešroubování samořeznými šrouby, výška s klíny 200 mm dodávka	ks	45,00	500,00	22 500,00
37		Odstranění doplňkových prefabrikovaných konstrukcí hmotnosti jednotlivě přes 0,05 t do 0,5 t, s přemístěním na skládku do 500 m stávající mobiliář ... lavičky se stoly (ocelová nosná konstrukce doplněná dřevěnými prvky)	ks	8,00	500,00	4 000,00
Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce, viz v.č. D-101, D-102, D-103						27 850,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019/043 ZŠ KYLEŠOVICE AKUMULACE DEŠŤ. VOD

Objekt: 01 AKUMULACE DEŠŤ. VOD, VENKOVNÍ VODOVOD

Rozpočet: 01 AKUMULACE DEŠŤ. VOD, VENKOVNÍ VODOVOD

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			601 518,92
PSV			6 210,20
MON			18 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			625 729,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	625 729,12 CZK
Základní DPH	21 %	131 403,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

757 132,24 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			243 860,88	39
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 428,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			120,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			32 877,00	5
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			24 555,00	4
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			272 516,00	44
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 162,04	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 210,20	1
M21	Elektromontáže	MON			18 000,00	3
Cena celkem					625 729,12	100

Položkový rozpočet

S: 2019/043	ZŠ KYLEŠOVICE AKUMULACE DEŠŤ. VOD
O: 01	AKUMULACE DEŠŤ. VOD
R: 01	AKUMULACE DEŠŤ. VOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hodnotnost / MJ
Díl: 1											
Zemní práce, viz v.č. C01, C02, D01-D04											
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	500,00000	88,00	40 000,00	21,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00
2	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,00000	40,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00
3	119001422	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	8,00000	340,00	2 800,00	21,00	3 388,00	0,06	0,49	0,00
4	131201201	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	46,51200	608,00	27 907,20	21,00	33 767,71	0,00	0,00	0,00
4,8*3,8*2,55											
46,51000											
5	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	56,10000	200,00	11 220,00	21,00	13 576,20	0,00	0,00	0,00
VODA : 0,6*55*1,05											
elektro : 0,6*55*0,65											
6	132201202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	38,09750	130,00	4 952,68	21,00	5 992,74	0,00	0,00	0,00
kanal, propojení nádrží : 14*0,8*1,05											
potrubí dvor. vpustí : 20*0,8*0,95											
rozšíření pro šachty :											
1,5*1,5*1,55+1,5*1,5*2,05+1,5*1,5*1,35											
7	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,50000	1 200,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00
8	151101102	Pažení a rozeptení stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	44,72000	230,00	10 285,60	21,00	12 445,58	0,00	0,04	0,00
jáma : 2,6*17,2											
44,72000											
9	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	44,72000	120,00	5 366,40	21,00	6 493,34	0,00	0,00	0,00
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	168,60000	80,00	13 488,00	21,00	16 320,48	0,00	0,00	0,00
46,51+56,1+65,99											
168,60000											
11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	48,60000	250,00	12 150,00	21,00	14 701,50	0,00	0,00	0,00
12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	48,60000	100,00	4 860,00	21,00	5 880,60	0,00	0,00	0,00
56,1+38,09-36,35-5,94-3,3											
48,60000											
13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	36,35600	500,00	18 178,00	21,00	21 995,38	0,00	0,00	0,00
voda : 0,6*0,4*55											
elektro : 0,6*0,3*55											
13,20000											
9,90000											
243 860,88											
299 071,66											
144,06											

Položkový rozpočet

S: 2019/043	ZŠ KYLEŠOVICE AKUMULACE DEŠŤ. VOD
O: 01	AKUMULACE DEŠŤ. VOD
R: 01	AKUMULACE DEŠŤ. VOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. Hmotnost MJ
obsyp kanál : 13,26000											
14	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 12*0,8*0,5+7*0,8*0,46+7,5*0,8*0,5+6*0,8*0,6 voda : 13,2	m3	13,20000	300,00	3 960,00	21,00	4 791,60	0,00	0,00	0,00
15	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 46,51-1,7-2,19-0,34-1,69-17,5	m3	23,09000	800,00	18 472,00	21,00	22 351,12	0,00	0,00	0,00
16	175101209	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	23,09000	300,00	6 927,00	21,00	8 381,67	0,00	0,00	0,00
17	99	Poplatek za skládku 48,6*1,8	t	87,48000	250,00	21 870,00	21,00	26 462,70	0,00	0,00	0,00
18	58332000	Kamenivo těžené frakce 0/125 48,6*2	T	97,20000	300,00	29 160,00	21,00	35 283,60	1,00	97,20	0,00
19	5833730	Štěrkopisek frakce 0-2 tř.B obsyp kanál : 13,26*2 obsyp elektro : 9,9*2	T	46,32000	200,00	9 264,00	21,00	11 209,44	1,00	46,32	0,00
19,80000											
Díl: 2						1 428,00		1 727,88		0,08	
20	273351215	Základy a zvláštní zakládání, viz v.č. C01, C02, D01-D04 Bednění stěn základových desek - zřízení 0,15*2*(3,9+2,9)	m2	2,04000	800,00	1 020,00	21,00	1 234,20	0,04	0,08	0,00
21	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,04000	200,00	408,00	21,00	493,68	0,00	0,00	0,00
Díl: 3						120,00		145,20		0,00	
22	311101211	Svislé a kompletní konstrukce, viz v.č. C01, C02, D01-D04 Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných zdech	m	1,00000	120,00	120,00	21,00	145,20	0,00	0,00	0,00
Díl: 4						32 877,00		39 781,17		49,12	
23	273361921	Vodorovné konstrukce, viz v.č. C01, C02, D01-D04 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100 11,31*0,008	t	0,09050	36 000,00	3 258,00	21,00	3 942,18	1,06	0,10	0,00
24	451315126	Podklad vrstva - 15cm beton C20/25	m2	11,31000	400,00	4 524,00	21,00	5 474,04	0,37	4,20	0,00

Položkový rozpočet

S: 2019/043	ZŠ KYLEŠOVICE AKUMULACE DEŠŤ. VOD
O: 01	AKUMULACE DEŠŤ. VOD
R: 01	AKUMULACE DEŠŤ. VOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. Hmotnost / MJ
25	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,94000	11,31000	6 534,00	21,00	7 906,14	1,13	6,73	0,00
		kanal : 0,8*0,1*(6+20+7)		2,64000							
		lože elektro : 0,6*0,1*55		3,30000							
26	451575111	Podkladní vstava tl. do 25 cm ze šterkopísku	m3	18,24000	900,00	16 416,00	21,00	19 863,36	2,09	38,09	0,00
		4,8*3,8		18,24000							
27	451595111	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	3,30000	950,00	2 145,00	21,00	2 595,45	0,00	0,00	0,00
		voda : 0,1*55*0,6		3,30000							

Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot, viz v.č. C01, C02, D01-D04										1,51
28	837355121	Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 200	kus	1,00000	7 000,00	21,00	8 470,00	1,25	1,25	0,00	0,00
29	871111101	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	7,00000	50,00	350,00	21,00	423,50	0,00	0,00	0,00
30	871111102	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm	m	20,00000	80,00	1 600,00	21,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00
31	871111104	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	6,00000	100,00	600,00	21,00	726,00	0,00	0,00	0,00
32	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	60,00000	18,00	1 080,00	21,00	1 306,80	0,00	0,00	0,00
33	877353121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 včetně dodávky odbočky PVC 200/160 mm	kus	1,00000	140,00	140,00	21,00	169,40	0,00	0,00	0,00
34	877353121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 včetně dodávky odbočky PVC 200/200 mm	kus	1,00000	140,00	140,00	21,00	169,40	0,00	0,00	0,00
35	877353123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	2,00000	90,00	180,00	21,00	217,80	0,00	0,00	0,00
36	28611260.	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	1,00000	130,00	130,00	21,00	157,30	0,00	0,00	0,00
37	28611261.	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	1,00000	330,00	330,00	21,00	399,30	0,01	0,01	0,00
38	28611262.	Trubka kanalizační KG SN8 160x4,7x5000	kus	1,00000	620,00	620,00	21,00	750,20	0,02	0,02	0,00
39	28611263.	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	2,00000	200,00	400,00	21,00	484,00	0,01	0,01	0,00

Položkový rozpočet

S: 2019/043	ZŠ KYLEŠOVICE AKUMULACE DEŠŤ. VOD
O: 01	AKUMULACE DEŠŤ. VOD
R: 01	AKUMULACE DEŠŤ. VOD

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. Hmotnost / MJ
40/28611265.	Trubka kanalizační KG SN 8 200x5000	kus	4,00000	980,00	3 840,00	21,00	4 646,40	0,03	0,10	0,00
41/28611271.	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x3000	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00	21,00	1 633,50	0,04	0,04	0,00
42/28611272.	Trubka kanalizační KG SN 8 315x5000	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,06	0,06	0,00
43/28613102.	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	4,00000	80,00	320,00	21,00	387,20	0,00	0,00	0,00
44/28613480	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x3,0 mm	m	60,00000	28,00	1 680,00	21,00	2 032,80	0,00	0,02	0,00
45/28651662.	Koleno kanalizační 160/ 45 st	kus	2,00000	60,00	120,00	21,00	145,20	0,00	0,00	0,00
46/28651664.	Koleno kanalizační 160/ 87	kus	2,00000	75,00	150,00	21,00	181,50	0,00	0,00	0,00
47/28651667.	Koleno kanalizační KGB 200/ 45 st PVC	kus	1,00000	140,00	140,00	21,00	169,40	0,00	0,00	0,00
48/28651812.	Přesuvka kanalizační 160	kus	1,00000	65,00	65,00	21,00	78,65	0,00	0,00	0,00
49/28651813.	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	2,00000	150,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00	0,00
50/28651815.	Přesuvka kanalizační 315	kus	2,00000	510,00	1 020,00	21,00	1 234,20	0,00	0,00	0,00
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení, viz v.č. C01, C02, D01-D04				272 516,00		329 744,36		11,06	

51/85641	Retenční nádrž prefa beton 3600/2600/1870 12m3 včetně dopravy, stupadel, spoj, těsnící materiál	kpl	1,00000	150 000,00	150 000,00	21,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00
52/892241111	Traková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	50,00000	20,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00
53/894211111	Šachty z betonu kruhové, dno C 25/30, potrubí DN 200	kus	1,00000	9 600,00	9 600,00	21,00	11 616,00	1,58	1,58	0,00
54/894211121	Šachty z betonu kruhové, dno C 25/30, potrubí DN 300	kus	1,00000	12 800,00	12 800,00	21,00	15 488,00	1,87	1,87	0,00
55/894401211	Osazení betonových skruží rovných	kus	14,00000	1 700,00	23 800,00	21,00	28 798,00	0,02	0,29	0,00
56/894402211	Osazení beton. skruží přechodových	kus	5,00000	700,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,03	0,13	0,00
57/894512	Připojení stávající, vložení šachet včetně tvarovek	ks	4,00000	3 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00
58/8945123	Osazení prefabrikované nádrže, kompletace	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00
59/899311112	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	5,00000	400,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,01	0,04	0,00
60/899721112	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	55,00000	13,00	715,00	21,00	865,15	0,00	0,00	0,00
61/55243342.	Poklop KA 01 BEGU D 605 mm "A1" PARK A15	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,07	0,14	0,00

Položkový rozpočet

S: 2019/043	ZŠ KYLEŠOVICE AKUMULACE DEŠT. VOD
O: 01	AKUMULACE DEŠT. VOD
R: 01	AKUMULACE DEŠT. VOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. Hmotnost / MJ
62	55243346.	Poklop celolitonový průměr 600 mm, zatížení 40 t bez odvětrání	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	21,00	3 872,00	0,16	0,16	0,00
63	5524344	Poklop na vstupní šachtu d 600 D400 s odvětráním	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,16	0,32	0,00
64	59224174.	Přístenec vyrovnávací 63/40-120	kus	2,00000	276,00	552,00	21,00	667,92	0,02	0,05	0,00
65	59224177.	Přístenec vyrovnávací 63/120/120	kus	5,00000	422,00	2 110,00	21,00	2 553,10	0,08	0,40	0,00
66	59224347.	Přístenec vyrovnávací 63/60/120	kus	2,00000	216,00	436,00	21,00	527,56	0,04	0,08	0,00
67	59224348.	Přístenec vyrovnávací 63/80/120	kus	3,00000	250,00	750,00	21,00	907,50	0,05	0,16	0,00
68	59224349.	Přístenec vyrovnávací 63/100/120	kus	3,00000	281,00	843,00	21,00	1 020,03	0,07	0,20	0,00
69	59224353.	Konus šachetní 100-63/58/12	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00	21,00	3 388,00	0,59	1,17	0,00
70	5922435	Deska zakrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	3,00000	3 634,90	10 902,00	21,00	13 191,42	0,45	1,35	0,00
71	59224358.	Skrut šachetní 100/25/12 PS	kus	2,00000	1 340,50	2 680,00	21,00	3 242,80	0,25	0,50	0,00
72	59224364.	Skrut šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	1,00000	3 433,90	3 433,90	21,00	4 153,93	1,00	1,00	0,00
73	59224366.	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,00000	9 175,00	9 175,00	21,00	11 101,75	1,60	1,60	0,00
74	59224373.	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000	kus	8,00000	190,00	1 520,00	21,00	1 839,20	0,00	0,02	0,00
75	87 6	Izolační folie	m	55,00000	100,00	5 500,00	21,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot, viz v.č. C01, C02, D01-D04										0,00
76	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	261,62041	100,00	26 162,04	21,00	31 656,07	0,00	0,00	0,00
Díl: 722	Vnitřní vodovod, viz v.č. C01, C02, D01-D04										0,05
77	722170911	Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky DN 32	kus	1,00000	570,00	570,00	21,00	689,70	0,01	0,01	0,00
78	722171914	Odříznutí plastové trubky DN 32	kus	1,00000	10,00	10,00	21,00	12,10	0,00	0,00	0,00
79	722172313	Potrubí z PPR Instalplast, studená, D 32/4,4 mm	m	8,00000	460,00	3 680,00	21,00	4 436,00	0,01	0,04	0,00
80	723231164	Kohout přímý 2 závit G 1 páčka	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00
81	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,05034	600,00	30,20	21,00	36,54	0,00	0,00	0,00
Díl: M21	Elektromontáže, viz v.č. C01, C02, D01-D04										0,00
82	214510	Kabelové vedení, silový+ ovládací kabel pro závlahu, pokládka + dodávka	m	60,00000	300,00	18 000,00	21,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00

S:	2019/043	ZŠ KYLEŠOVICE AKUMULACE DEŠŤ. VOD
O:	01	AKUMULACE DEŠŤ. VOD
R:	01	AKUMULACE DEŠŤ. VOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. Hmotnost / MJ
Celkem							625 729,12				

Poznámky uchazeče k zadání

Soupis prací

Stavba:	ZS Kylešovice (stavební úpravy atria, akumulace dešťových vod)
Objekt:	Všeobecné konstrukce a práce

Por. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		Všeobecné konstrukce a práce				131 000,00
1		Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energií.) - kompletní zajištění. Stavba v průběhu školní výuky.	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
2		Vytýčení inženýrských sítí včetně provedení průzkumných sond, výšková úprava všech znaků IS, šachet, poklopů a ostatních ...	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
3		Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby, zajištění výkopů	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
4		Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
5		Zajištění zkoušek zhutnění podloží, kamerové zkoušky, tlakové zkoušky, revize, zkoušky únosnosti zemní plně, zajištění skládek a meziskládek materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků, zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a správcům, včetně jejich písemného souhlasného vyjádření při předání stavby	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
6		Povinná rezerva na nepředvídatelné konstrukce a práce - pevná částka stejná pro všechny uchazeče ve výši 100 000 bez DPH	kpl	1,00	100 000,00	100 000,00

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravě" dne 25.2.2020 v 18:15:52, EPVid:FTGLZpChCjIW6JkLnIWqvA

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 20879

Datum vzniku a zápisu: 9. července 1999

Spisová značka: C 20879 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Obchodní firma: VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

Sídlo: č.p. 139, 747 44 Březová

Identifikační číslo: 258 40 428

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí

Statutární orgán:
jednatel:

[REDACTED]

Den vzniku funkce: 9. července 1999

jednatel:

[REDACTED]

Den vzniku funkce: 9. července 1999

Způsob jednání: Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně a v plném rozsahu.

Počet členů statutárního orgánu: 2

Společníci:

Společník:

[REDACTED]

Podíl:

Vklad: 60 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 60 %
Druh podílu: základní

Společník:

[REDACTED]

Podíl:


Vklad: 40 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 40 %
Druh podílu: základní

Základní kapitál:

100 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁCE

Stavba: ZŠ Opava Kylešovice – rekonstrukce atria s využitím akumulční nádrže

Postup v týdnech

Práce	1.t.	2.t.	3.t.	4.t.	5.t.	6.t.	7.t.	8.t.	9.t.	10.t.	11.t.	12.t.	13.t.	14.t.	15.t.	16.t.
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ																
ODSTRANĚNÍ KRYTU, VÝKOPY																
OSAZENÍ AKUMULAČNÍ ŠACHTY, ŠACHET A KANALIZACE																
MONTÁŽ KRYTU ATRIA, ÚPRAVY POVRCHU																
PŘEDÁNÍ DÍLA																

FINANČNÍ HARMONOGRAM

1. Měsíc	450.000,- Kč vč. DPH
2. Měsíc	750.000,- Kč vč. DPH
3. Měsíc	700.000,- Kč vč. DPH
4. Měsíc	565.540,- Kč vč. DPH

V Březové dne 25.2.2020

Příloha č. 3

DIČ: CZ25840428 -2-