




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



MMOPP00LIFJB

## STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO – ČÁST B

uzavřené dne 29.12.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem  
„Opatření omezující nadměrné šíření jmelí - město Opava – část B“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]  
dále jen „objednatel“  
Zhotovitel: **ARBOTYL s.r.o.**  
Sídlo: **U Červeného mlýna 613/6, 612 00 Brno**  
IČ: **04703146**  
DIČ: **CZ04703146**  
Datová schránka: **7mjgk8t**  
E-mailová adresa: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **Sberbank**  
Zastoupen: [REDACTED]  
Zapsán: **C 91502 v Brně**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
dále jen „zhotovitel“



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



## Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 29.12.2020 Smlouvu o dílo označenou jako SMLOUVA O DÍLO – ČÁST B (PID smlouvy: MMOPP00LQ483) k realizaci projektu „Opatření omezující nadměrné šíření jmelí - město Opava – část B“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dotatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je změna typu ošetření dřevin
- předmětem díla je likvidace dřevní hmoty štěpkováním – navýšení objemu o 79 m<sup>3</sup>
- předmětem díla je manipulace s dřevní hmotou dle požadavků objednatele
- předmětem díla je vyhodnocení provozní bezpečnosti dřevin a změny typu ošetření dřevin u provozně nebezpečných stromů

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek III.

### Předmět smlouvy

Smlouva o dílo se mění v článku II. Předmět smlouvy takto: bod 3.4., odstavec osmý nově zní:

- dřevní hmota (větve o průměru nad 10 cm) určená jako palivové dřevo nebude zlikvidována štěpkováním a bude protokolárně předána právnické osobě Technické služby s.r.o., IČ: 64618188, se sídlem Těšínská 2057/1, 746 01 Opava, středisko Zahradnictví, Žižkova 5, 746 01 Opava. Protokolární předání dřevní hmoty zahrnuje závoz nařezané dřevní hmoty do provozovny Zahradnictví na adrese Žižkova 5, 746 01 Opava. Jednotlivé kusy dřevní hmoty budou zakráčeny na délku cca 40 cm. Termíny jednotlivých závozů budou upřesněny po předchozí domluvě s vedoucím pracovníkem střediska Zahradnictví. Součástí předávacího protokolu bude objem předané dřevní hmoty. Objednatel vybraná dřevní kulatina bude zakráčena na délku 2 až 4 m a převezena do areálu bývalých Dukelských kasáren na pozemek parc.č. 2204/1 v k.ú. Opava-Předměstí nebo na jiné veřejné přístupné místo ve vlastnictví objednatele, přesně uložení dřevní kulatiny pro využití ve veřejném prostoru určí objednatel v dostatečném předstihu.

Smlouva o dílo se mění v článku VII. Doba plnění takto: bod 7.1. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla neprodleně po uzavření této smlouvy. Termín pro dokončení díla je stanoven nejpozději do 31.5.2021 (přičemž ořez dřevin bude prováděn pouze v období 11/2020-2/2021).

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:


- původní cena díla dle Smlouvy	879 435,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	368 760,00 Kč
- nová celková cena díla	1 248 195,00 Kč
- DPH 21 %	262 120,95 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>1 510 315,95 Kč</b>

(slovy: jeden milión pět set deset tisíc tři sta patnáct a 95/100 koruny českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



## Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 7.4.2021, č. usnesení 1952/6.11. RMO 21.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: položkový rozpočet

V Opavě dne \_\_\_\_\_

V Brně dne \_\_\_\_\_

Digitálně  
podepsal Ing. \_\_\_\_\_  
Datum:  
2021.04.20  
11:02:26 +02'00'

za objednatele

primátor

Statutární město Opava

Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Tyrš  
Datum: 2021.04.20  
08:36:35 +02'00'

za zhotovitele

ARBOTYL s.r.o.