



**sfdi**

STATNÍ FOND DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTURY

1

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LS06F

MMOPP00LS06F

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 03.11.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem  
„Společná stezka pro chodce a cyklisty Opava - MČ Malé Hořtice“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **BERKASTAV s.r.o.**  
Sídlo: **Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál**  
IČ: **02657392**  
DIČ: **CZ02657392**  
Datová schránka: **ynydads**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**  
Zastoupen: **[REDACTED]**  
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,**

**vložka 58317**

Kontaktní osoby ve věcech  
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech  
technických:

dále jen „zhotovitel“

**Článek II.**  
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 03.11.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Společná stezka pro chodce a cyklisty Opava - MČ Malé Hoštice“ (PID smlouvy: MMOPP00LRYAM) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

**Článek III.**  
Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah provedení povrchů komunikací včetně obrub;
- mění se rozsah provedení terénních úprav;
- předmětem díla je provedení opravy stávajícího propustku;
- předmět díla se rozšiřuje o zajištění publicity dle pokynů SFDI.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek IV.**  
Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	3.229.410,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 64.838,00 Kč
- nová celková cena díla	3.164.572,00 Kč
- DPH 21 %	664.560,12 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>3.829.132,12 Kč</b>

(slovy: tři milióny osm set dvacet devět tisíc jedno sto třicet dvě a 12/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek V.**  
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 22.06.2022, č. usnesení 4687/112/RM/22.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 27. 06. 2022




Za objednatel

primátor



V Bruntále dne 24.6.2022



**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - DODATEK č. 1**

Stavba : **Společná stezka pro chodce a cyklisty Opava - MČ Malé Hoštice**  
 Objekt :

Objednatel : **Statutární město Opava - MČ Malé Hoštice**  
 747 05 Opava, Slezská 4/11

Projektant : 

Zhotovitel : **BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, Bruntál**

Rozpočtář :

Datum : 06/2022

Označení objektu, části objektu	Název objektu nebo části objektu	Cena bez DPH celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH celkem Kč
1	2	3	4	5
101	Cyklostezka	2 739 354 Kč	575 264 Kč	3 314 618 Kč
101	Cyklostezka - DODATEK č. 1	-88 599 Kč	-18 606 Kč	-107 205 Kč
301	Silniční dešťová kanalizace	490 056 Kč	102 912 Kč	592 968 Kč
301	Silniční dešťová kanalizace - DODATEK č. 1	23 761 Kč	4 990 Kč	28 751 Kč
<b>celkem</b>		<b>3 164 572 Kč</b>	<b>664 560 Kč</b>	<b>3 829 132 Kč</b>

<b>VÍCEPRÁCE CELKEM</b>	<b>147 020 Kč</b>
<b>MÉNĚPRÁCE CELKEM</b>	<b>-211 858 Kč</b>
<b>CELKEM</b>	<b>-64 838 Kč</b>



## Soupis prací objektu

Stavba: Společná stezka pro chodce a cyklisty Opava - MC Malé Hořtice

101 -88 599,30

Rozpočet: 101 Cyklostezka

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena			
						Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5	6	9	10		
<b>0</b>							<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>		<b>-195 995,00</b>
1	01250		POJIŠTĚNÍ PRAC ZHOTOV A OBJEDNATELE - MENĚPRÁCE <i>finanční rezerva investora</i>	KPL	-1,00	200 000,00	-200 000,00		
2	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU - VICEPRÁCE <i>příbytečný výkopek na trvalou skládku</i>	M3	15,00	267,00	4 005,00		
<b>1</b>							<b>Zemní práce</b>		<b>23 682,00</b>
17	12373A		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY - VICEPRÁCE <i>pro konstrukční vrstvy a sanační vrstvu stezky, sjezd a oboustranné odvodňovací rigoly</i>	M3	15,00	96,00	1 440,00		
18	12373B		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA - VICEPRÁCE <i>příbytečný výkopek na trvalou skládku do 5 km</i>	M3KM	75,00	10,00	750,00		
23	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M - VICEPRÁCE <i>obnova zatravnění střešního svahu podél jednostranného rigolu stezky</i>	M2	398,00	24,00	9 552,00		
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM - VICEPRÁCE <i>luční trávník na rozprostřené humúzní zemině</i>	M2	398,00	30,00	11 940,00		
<b>5</b>							<b>Komunikace</b>		<b>11 656,50</b>
31	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 300MM - VICEPRÁCE <i>podkladní vrstva stezky průměrné tloušťky 265 mm</i>	M2	21,00	176,00	3 696,00		
32	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM - MENĚPRÁCE <i>podkladní vrstva asfalt, kryta stezky (kromě sjezdů) Ø 60 mm z vyřezované asfaltové směsi (RAM)</i>	M2	-10,00	61,00	-610,00		
33	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM - VICEPRÁCE <i>zpevnění krajnic podél obou stran cyklostezky</i>	M2	3,40	88,00	299,20		
34	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 40MM - VICEPRÁCE <i>kryt stezky včetně rozšíření u sjezdů</i>	M2	16,40	165,00	2 706,00		
35	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM - VICEPRÁCE <i>podklad krytu stezky v místě sjezdu</i>	M2	26,40	256,00	6 758,40		
36	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM. - MENĚPRÁCE <i>zpevnění částí plochy stávajícího sjezdu na konci úpravy v návaznosti na stávající chodník</i>	M2	-12,50	487,00	-6 087,50		
38	58262B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC - VICEPRÁCE <i>zpevnění pás z červených slápkových dlaždic 200/100 mm v hospodářském sjezdu</i>	M2	4,60	1 064,00	4 894,40		
<b>9</b>							<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		<b>-5 160,00</b>
39	9113B1	a	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ MENĚPRÁCE <i>dodávka a montáž svodidel (bez nábehů)</i>	M	-2,00	1 580,00	-3 160,00		
49	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM - MENĚPRÁCE <i>levostranné a pravostranné odvodňovací žlaby</i>	M	-4,00	500,00	-2 000,00		
<b>DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VICEPRÁCE</b>							<b>77 217,20</b>		
<b>9</b>							<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		<b>47 382,50</b>
	918261111		Osazení obruby z kostek drobných. <i>včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15</i>	M	32,00	225,00	7 200,00		
	917862111RT5		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 <i>včetně obrubníku ABO 100/10/25</i>	M2	5,00	436,50	2 182,50		
			Úprava kotvení svodidel <i>z důvodu neúnosného podloží</i>	KPL	1,00	38 000,00	38 000,00		
<b>Publika</b>							<b>25 830,00</b>		
			Velkoplošný panel (SFDI) <i>dodávka + montáž</i>	ks	1,00	12 450,00	12 450,00		
			Pamětní deska (SFDI) <i>dodávka + montáž</i>	ks	1,00	13 380,00	13 380,00		
<b>Napojení na silnici V56</b>							<b>4 004,70</b>		
	919735113		Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 10-15 cm <i>5x5x5</i>	ks	21,00	114,50	2 404,50		
	599141111		Vypínění spár živичnou závlkou <i>dodávka + montáž</i>	ks	21,00	76,20	1 600,20		
<b>VÍCEPRÁCE CELKEM</b>							<b>123 258,20</b>		
<b>MĚNĚPRÁCE CELKEM</b>							<b>-211 857,50</b>		
<b>CELKEM</b>							<b>-88 599,30</b>		

**Soupis prací objektu - DODATEK č. 1**
**Stavba: Společná stezka pro chodce a cyklisty Opava - MČ Malé Hoštice**

<b>301</b>	<b>23 761,48</b>
------------	------------------

**Rozpočet: 301 Silniční dešťová kanalizace - DODATEČNÉ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE**

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena 7		Celkem 10
						Jednotková		
<b>Dodávka materiálů dešťové kanalizace a montáže</b>								<b>6 712,60</b>
	28651662 A		Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	ks	6,00	159,50		957,00
	212753521		Montáž tvarovky 2 spoje výšpek na hravou skládku do 3 km	ks	12,00	27,90		334,80
	286971041		Spojka "IN SITU" DN 160	ks	6,00	367,50		2 205,00
	870200010		Výřez sedla pro kanalizační přípojky do DN 200	ks	6,00	536,00		3 216,00
<b>4 Oprava stávajícího propustku DN 500</b>								<b>17 048,68</b>
	966008112		Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	3,00	2 020,00		6 060,00
	919571112		Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm	m	3,00	1 143,00		3 429,00
	286971492		Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/3000 mm	ks	1,00	2 125,00		2 125,00
	899623141		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	1,80	2 915,00		5 247,00
	96615B		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	6,90	6,00		41,40
	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,69	212,00		146,28

**VÍCEPRÁCE CELKEM**
**23 761,48**