



MMOPP00MPSBW



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ

uzavřené dne 1.3.2022, jejímž předmětem je realizace zakázky „Obnova zeleně – etapa I v lokalitě Hozovo
nábřeží v Opavě“
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava-Město
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
ID datové schránky:	5eabx4t
Zastoupen:	primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
Kontaktní osoba ve věcech technických:	
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.
Sídlo:	Dolní Lištná 10, 739 61 Třinec
IČ:	27762688
DIČ:	CZ27762688
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
ID datové schránky:	eem5m7n
Zastoupen:	
Zapsán:	v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51166
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
Kontaktní osoba ve věcech technických:	
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1.3.2022 smlouvu o dílo (PID smlouvy: MMOPP00M1HVX) k realizaci veřejné zakázky „Obnova zeleně – etapa I v lokalitě Hozovo nábreží v Opavě“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě (dále jen „**tento dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění smlouvy.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu díla takto:

- předmětem díla je rovněž odstranění stávajících růží na ploše 53 m²
- předmětem díla je rovněž odstranění 2 ks dřevin nad 2 m výšky s odstraněním pařezu

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena dle smlouvy	211 608,60 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	11 805,00 Kč
- nová cena díla	223 413,60 Kč
- DPH 21 %	46 916,86 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	270 330,46 Kč

(slovy: dvěsetě sedmdesát tisíc třistatřicet a 46/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Doba plnění

Smlouva o dílo se mění v článku VI. Doba plnění takto: bod 6.2 nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje první část díla - výsadbu bez následné péče řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do 15.11.2022. Následná 3 - letá péče bude prováděna v rozsahu položkového rozpočtu (viz Příloha č. 2) a neskončí dříve, než po 3 letech od data předání díla – výsadby, a po tuto dobu zahrnuje povinnost zhotovitele nahradit nevzešlé a uhynulé rostliny (dřeviny, traviny).“

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.



Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících

údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 22.6.2022 č. usnesení 4699/112/RM/22.

Příloha: položkový rozpočet - doplnění


V Opavě dne _____

 Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2022.06.27
13:58:11 +02'00'

za objednatele


primátor

Vdne _____

 Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.24
17:36:45 +02'00'

za zhotovitele