



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBKDR

MMOPP00NBKDR

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 24.11.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.09.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14“ (okna, střecha, zateplení)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **BYSTROŇ Group a.s.**
Sídlo: **Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**
IČ: **27800466**
DIČ: **CZ27800466**
Datová schránka: **Z5dc98r**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14“ (okna, střecha, zateplení) (PID smlouvy: MMOPP00LRYBH) (dále jen „Smlouva“) a dne 30.09.2022 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBJR0) (dále jen „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah úprav přilehlých zpevněných ploch;
- mění se rozsah úprav v půdním prostoru;
- mění se rozsah bouracích prací;
- mění se rozsah provedení zámečnických konstrukcí;
- mění se způsob řešení oprav parteru z uliční strany a soklu ze strany vnitrobloku.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1	39.827.961,17 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	269.865,96 Kč
- nová celková cena díla	40.097.827,13 Kč
- DPH 15 %	6.014.674,07 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	46.112.501,20 Kč

(slovy: čtyřicet šest miliónů jedno sto dvanáct tisíc pět set jedna a 20/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 07.12.2022, č. usnesení 198/6/RM/22, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet


V Opavě dne 22. 12. 2022

V Ostravě dne 19. 12. 2022



Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

Bystrom
GROUP

⑦

ROŇ Group a.s.
Bieblova 406/6
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Výkaz výměr - DODATEK č. 2

Datum: 11/2022

Stavba: HRNČÍŘSKÁ 3, 5, 7, 11 A MASARYKOVA TŘÍDA 14
OKNA, STŘECHA, ZATEPLENÍ

Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 01

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s., Bieblova 406/6, 702 Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
Úřad pro přípravu a realizaci investic
Magistrátu města Opavy 4
Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.25 14:20:38
+01'00'

Za investora:

Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	15 %
DPH	15 %
Základ pro DPH	21 %
DPH	21 %
Cena celkem za stavbu	
46 112 501,20	

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	DPH celkem
NÁKLADY			
1.1.H Způsobilé náklady - Stavební rozpočet	30 035 672,15	26 117 975,78	3 917 696,37
1.1.H Způsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 1	2 299 331,52	1 999 418,71	299 912,81
1.1.H Způsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 2	476 474,23	414 325,42	62 148,81
1.1.M Způsobilé náklady - Stavební rozpočet	7 370 915,81	6 409 492,01	961 423,80
1.1.M Způsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 1	624 283,57	542 855,28	81 428,29
1.1.M Způsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 2	-50 083,31	-43 550,70	-6 532,61
1.2.H Způsobilé náklady - Elektroinstalace	147 593,76	128 342,40	19 251,36
1.2.H Způsobilé náklady - Elektroinstalace - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
1.2.H Způsobilé náklady - Elektroinstalace - DODATEK č. 2	0,00	0,00	0,00
1.2.M Způsobilé náklady - Elektroinstalace	2 055,28	1 787,20	268,08
1.2.M Způsobilé náklady - Elektroinstalace - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
1.2.M Způsobilé náklady - Elektroinstalace - DODATEK č. 2	0,00	0,00	0,00
1.3.H Způsobilé náklady - LPS	442 805,19	385 047,99	57 757,20
1.3.H Způsobilé náklady - LPS - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
1.3.H Způsobilé náklady - LPS - DODATEK č. 2	0,00	0,00	0,00
1.3.M Způsobilé náklady - LPS	85 116,99	74 014,77	11 102,22
1.3.M Způsobilé náklady - LPS - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
1.3.M Způsobilé náklady - LPS - DODATEK č. 2	0,00	0,00	0,00
1.4. Způsobilé náklady - Všeobecné konstrukce	319 700,00	278 000,00	41 700,00
1.4. Způsobilé náklady - Všeobecné konstrukce - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
1.4. Způsobilé náklady - Všeobecné konstrukce - DODATEK č. 2	0,00	0,00	0,00
2.1.H Nezpůsobilé náklady - Stavební rozpočet	2 074 477,88	1 803 893,81	270 584,07
2.1.H Nezpůsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 1	595 993,43	518 255,16	77 738,27
2.1.H Nezpůsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 2	-73 134,55	-63 595,26	-9 539,29
2.1.M Nezpůsobilé náklady - Stavební rozpočet	820 457,33	713 441,16	107 016,17
2.1.M Nezpůsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 1	77 546,82	67 432,02	10 114,80
2.1.M Nezpůsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 2	-42 910,53	-37 313,50	-5 597,03
2.2.H Nezpůsobilé náklady - Zdravotecnika	72 699,41	63 216,88	9 482,53
2.2.H Nezpůsobilé náklady - Zdravotecnika - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
2.2.H Nezpůsobilé náklady - Zdravotecnika - DODATEK č. 2	0,00	0,00	0,00
2.2.M Nezpůsobilé náklady - Zdravotecnika	6 900,00	6 000,00	900,00
2.2.M Nezpůsobilé náklady - Zdravotecnika - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
2.2.M Nezpůsobilé náklady - Zdravotecnika - DODATEK č. 2	0,00	0,00	0,00
2.3.H Nezpůsobilé náklady - SAT-TV	223 484,10	194 334,00	29 150,10
2.3.H Nezpůsobilé náklady - SAT-TV - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
2.3.H Nezpůsobilé náklady - SAT-TV - DODATEK č. 2	0,00	0,00	0,00
2.3.M Nezpůsobilé náklady - SAT-TV	49 622,50	43 150,00	6 472,50
2.3.M Nezpůsobilé náklady - SAT-TV - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
2.3.M Nezpůsobilé náklady - SAT-TV - DODATEK č. 2	0,00	0,00	0,00
2.4.H Nezpůsobilé náklady - Elektroinstalace	163 649,60	142 304,00	21 345,60
2.4.H Nezpůsobilé náklady - Elektroinstalace - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
2.4.H Nezpůsobilé náklady - Elektroinstalace - DODATEK č. 2	0,00	0,00	0,00
2.5. Nezpůsobilé náklady - Všeobecné konstrukce	1 539 850,00	1 339 000,00	200 850,00
2.5. Nezpůsobilé náklady - Všeobecné konstrukce - DODATEK č. 1	-1 150 000,00	-1 000 000,00	-150 000,00
2.5. Nezpůsobilé náklady - Všeobecné konstrukce - DODATEK č. 2	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu	46 112 501,20	40 097 827,13	6 014 674,07

PŮVODNÍ CENA DLE SoD a Dodatku č. 1

39 827 961,17 Kč

ZMĚNA CELKEM

269 865,96 Kč

CENA ZA DÍLO BEZ DPH

40 097 827,13 Kč

CENA ZA DÍLO S DPH

46 112 501,20 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - DODATEK č. 2

Stavba: HRNČÍŘSKÁ 3, 5, 7, 11 A MASARYKOVA TRÁVA 14 - VÝMĚNA OKEN, OPRAVA STŘECHY A ZATEPLENÍ

Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26

Část: Stavební rozpočet

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

MÉNĚPRÁCE

		1	Zemní práce				-12 739,39
1	113	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	-125,40	101,59	-12 739,39
		4	Vodorovné konstrukce				-22 260,00
24	417	41799901R	Přefa hlavice broušené teraco - Specifikace dle PD " Přefa hlavice z broušeného teraca osazená na balkonech " 7*(0 5*0 1*3)+7*(0,5*0,3*3)	m3	-4,20	5 300,00	-22 260,00
		5	Komunikace				-100 696,22
25	591	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva " Zpětné zatláždění "	m2	-125,40	679,67	-85 230,62
26	583	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 " nahrazení poškozené dlažby 30% " 299,4*0,3	m2	-35,80	432,00	-15 465,60
		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				-14 089,80
35	629	629995201R	Očištění vnějších ploch kombinace chemických a mikroabrazivních technologií " Očištění parteru uliční části fasády "	m2	-102,10	138,00	-14 089,80
		9	Ostatní práce a dodávky				-20 519,76
61	997	997013501R	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu	t	-20,00	1 025,99	-20 519,76
		712	Povlakové krytiny				-106 462,30
68	712	712332115	Povlaková krytina plochých střech novou folii, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm " Zakrytí zateplení stropní konstrukce Hrnčířská 3 " 22,4*14,8	m2	-331,50	198,96	-65 955,24
69	712	71299901R	D+M Systémová skladba STR6 - Specifikace dle PD " Skladba: " "- folie z PVC-P s výztužnou PES vložkou určená k mechanickému kotvení, Hl vrsta tl. 1 5mm " "- sklovláknitá separační netkaná textilie z PE, separační vrstva tl. 2,9mm " "- tepelná izolace desky PIR tl. 160mm, U=0,022 W/m2K " "- pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem, parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva provizorní Hl vrstva tl. 4mm " "- asfaltová vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr podkladu " " Víkřř Hrnčířská 3 " 3,2*5,8 " V ceně položky očištění podkladu před provedením systémové skladby. Včetně veškerých systémových a kotvicích prvků a příslušenství. Včetně provedení veškerých detailů. "	m2	-20,50	1 770,07	-36 286,44
71	998	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	-3,15	1 022,42	-3 220,62
72	712	999712R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod "	kus	-1,00	1 000,00	-1 000,00
		730	Ústřední vytápění				-2 070,00
93	484	48452974	těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 900mm di 900mm	kus	-1,00	2 070,00	-2 070,00
		751	Vzduchotechnika				-21 606,69
94	751	751511026	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 1,54 m2 " Zpětná montáž stávajícího VZT potrubí v prodejně KVĚT LOTOSU, včetně zkrácení o 600mm "	m	-22,30	968,91	-21 606,69
		790	Ostatní práce a dodávky				-35 500,00
303	790	79099918R	Dmt+M Reklamní poutač na konzole - Specifikace dle Výpis ostatních prvků - 18 " Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD. Včetně začistění míst po demontáži. "	kus	-1,00	7 000,00	-7 000,00
304	790	79099919R	Dmt+M Držák na reklamní tiskoviny - Specifikace dle Výpis ostatních prvků - 19 " Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD. Včetně začistění míst po demontáži. "	kus	-1,00	1 200,00	-1 200,00
306	790	79099921R	Dmt+M Reklamní tabule - Specifikace dle Výpis ostatních prvků - 21 " Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD. Včetně začistění míst po demontáži. "	kus	-2,00	1 500,00	-3 000,00
318	790	79099949R	D+M Lapač naplavenin DN 125 - Specifikace dle Výpis ostatních prvků - 49 " Osazení novými naplaveninami DN 125, včetně naplavenin a stavební konstrukce "	kus	-10,00	2 430,00	-24 300,00
		CELKEM					-335 944,15

DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE

OPRAVA SOKLU

179 503,19

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					177 318,02
1	K 622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	84,200	58,50		4 925,70
PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
2	K 622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	84,200	53,20		4 479,44
PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátových stěn					
3	K 622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	84,200	734,00		61 802,80
PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových tloušťky desek do 40 mm					
4	M 28376439	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	88,410	251,00		22 190,91
PP		deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm					
VV		84,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		88,410			
5	K 622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	72,100	60,80		4 383,68
PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do trnů					
6	M 59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	75,705	42,60		3 225,03
PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
VV		72,1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		75,705			
7	K 62251RC01	Nástřik jemnozrnným materiálem Marmurit Akord - MA019	m2	84,200	830,00		69 886,00
PP		Nástřik jemnozrnným materiálem Marmurit Akord - MA019					
8	K 629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	84,200	76,30		6 424,46
PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
D	998	Přesun hmot					1 706,07
9	K 998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,073	1 590,00		1 706,07
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D	783	Dokončovací práce - nátěry					479,10
10	K 783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	84,200	5,69		479,10
PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení					

OPRAVA PARTERU

307 260,04

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					216 172,18
1	K 622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	217,000	53,20		11 544,40
PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátových stěn					
2	K 62251RC01	Nástřik jemnozrnným materiálem Marmurit Akord - MA019	m2	217,000	830,00		180 110,00
PP		Nástřik jemnozrnným materiálem Marmurit Akord - MA019					
3	K 629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	218,700	36,40		7 960,68
PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
VV		3*2,7*27		218,700			
4	K 629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	217,000	76,30		16 557,10
PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
D	998	Přesun hmot					826,80
5	K 998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,520	1 590,00		826,80
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D	764	Konstrukce klempířské					85 306,65
6	K 764021420	Dilatační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rS 80 mm	m	307,800	273,00		84 029,40
VV		Dilatační lišta z hliníkového plechu přípojovací, včetně tmelení rS 80 mm					
		27*2*(3,0+2,7)		307,800			
7	K 998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	840,294	1,52		1 277,25
		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

D	783	Dokončovací práce - nátěry					4 954,41
8	K 783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	307,800	9,48		2 917,94
PP		Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch olepením páskou nebo fólií					
9	M 58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	323,190	2,78		898,47
PP		páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm					
VV		307,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,000			
10	K 783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	200,000	5,69		1 138,00
PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení					
PRÁCE V PŮDNÍM PROSTORU							263 506,34
D	6	Upravy povrchů podlahy a osazování výplní					108 931,68
1	K 612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	73,600	70,70		5 203,52
PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
2	K 622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	73,600	877,00		64 547,20
PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
3	M 63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	77,280	507,00		39 180,96
PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm					
VV		73 6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		77,280			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					113 344,20
4	K 949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	331,500	83,80		27 779,70
PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
7	K 952903006	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů	m2	1 405,000	60,90		85 564,50
PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu z trámů					
D	998	Přesun hmot					3 841,20
8	K 998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,980	1 940,00		3 841,20
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D	713	Izolace tepelné					32 951,18
9	K 713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	331,500	46,20		15 315,30
PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů					
10	M JTA.JD135	JUTADACH 135 (75m2/bal.)	m2	386,363	43,81		16 926,56
PP		JUTADACH 135 (75m2/bal.)					
VV		331,5*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		386,363			
11	K 998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	322,419	2,20		709,32
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					4 438,08
12	K 784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	73,600	18,30		1 346,88
PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
13	K 784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	73,600	42,00		3 091,20
PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					

DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE CELKEM

750 269,57

MĚNĚPRÁCE CELKEM

-335 944,15

VÍCEPRÁCE CELKEM

0,00

ZA OBJEKT CELKEM bez DPH

414 325,42

VÝKAZ VÝMĚR - DODATEK č. 2

Stavba: HRNČÍŘSKÁ 3, 5, 7, 11 A MASARYKOVA TRÍDA 14 - VÝMĚNA OKEN, OPRAVA STŘECHY A ZATEPLENÍ

Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26

Část: Stavební rozpočet

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

MĚNĚPRÁCE

1 Zemní práce							
1	113	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	-119,00	102,00	-12 138,00
			" Rozebrání mozaiky v šíři 1,3m uliční část " 1,3*(75+17,3+26+3+26,3+62,4+20,3)		-119,00		
5 Komunikace							
25	591	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-119,00	680,00	-80 920,00
			" Zpětné zatláždění " 1,3*(75+17,3+26+3+26,3+62,4+20,3)		-119,00		
26	583	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	-33,00	432,00	-14 256,00
			" nahrazení poškozené dlažby 30% " 299,4*0,3		-33,00		
9 Ostatní práce a dodávky							
61	997	997013501R	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí	t	-5,00	1 830,00	-9 150,00
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu "				
CELKEM							-116 464,00

BOURÁNÍ KOMÍNŮ (DODATEK č. 1)							
24	K	316381111	Komínové krycí desky tl přes 50 do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	-1,300	764,00	-993,20
25	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	-3,000	1 030,00	-3 090,00
26	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	-4,800	2 100,00	-10 080,00
27	K	997013501R	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí	t	-4,800	1 830,00	-8 784,00

DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE

OPRAVA SOKLU							
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní				95 860,50
1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	62,500	58,50	3 656,25
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omytých ploch penetrace nanášená ručně stěn				
2	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	62,500	197,00	12 312,50
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omytých ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn				
3	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	62,500	59,40	3 712,50
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omytých ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn				
	VV		127,3*3 Přepočtené koeficientem množství		381,900		
4	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	62,500	246,00	15 375,00
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn				
5	K	62251RC01	Nástřik jemnozrnným materiálem Marmurit Akord - MA019	m2	62,500	830,00	51 875,00
	PP		Nástřik jemnozrnným materiálem Marmurit Akord - MA019				
6	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	62,500	76,30	4 768,75
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím				
	D	998	Přesun hmot				3 804,87
7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,393	1 590,00	3 804,87
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				355,63
8	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	62,500	5,69	355,63
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení				

DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE CELKEM

95 860,50

MĚNĚPRÁCE CELKEM

-139 411,20

VÍCEPRÁCE CELKEM

0,00

ZA OBJEKT CELKEM bez DPH

-43 550,70

VÝKAZ VÝMĚR - DODATEK č. 2

Stavba: HRNČÍŘSKÁ 3, 5, 7, 11 A MASARYKOVA TRÍDA 14 - VÝMĚNA OKEN, OPRAVA STŘECHY A ZATEPLENÍ

Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26

Část: Stavební rozpočet

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

MÉNĚPRÁCE

9			Ostatní práce a dodávky				-29 600,00
997	997013831		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	-20,00	1 480,00	-29 600,00
	767		Konstrukce zámečnické				-33 995,26
29	766	76799913R	D+M Uzamykatelná mříž 1670x2150mm - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z13	kus	-1,00	15 516,00	-15 516,00
			" Celková váha oceli 129,3g "		-1,00		
			" Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "				
30	766	76799914R	D+M Uzamykatelná mříž 1670x2300mm - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z14	kus	-1,00	15 540,00	-15 540,00
			" Celková váha oceli 129,5g "		1,00		
			" Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "				
32	998	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-1,79	468,86	-839,26
33	767	999767R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767	kus	-0,70	3 000,00	-2 100,00
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."				

CELKEM							-63 595,26
--------	--	--	--	--	--	--	------------

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-63 595,26

VÝKAZ VÝMĚR - DODATEK č. 2

Stavba: HRNČÍŘSKÁ 3, 5, 7, 11 A MASARYKOVA TRÍDA 14 - VÝMĚNA OKEN, OPRAVA STŘECHY A ZATEPLENÍ

Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26

Část: Stavební rozpočet

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

MÉNĚPRÁCE

9			Ostatní práce a dodávky				-15 305,50
8	916	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-1,50	185,00	-277,50
			" Osazení obrubníku exteriérové schodiště "		-1,50		
9	592	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-1,50	152,00	-228,00
	997	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného	t	-10,00	1 480,00	-14 800,00
	790		Ostatní práce a dodávky				-22 008,00
58	790	79099938R	D+M Okenní sušák na prádlo š 1500mm - Specifikace dle Výpis ostatních prvků – 38a	kus	-6,00	3 668,00	-22 008,00
			" Uchyceno na rám okna, včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD. Včetně začistění míst po demontáži. "		-6,00		

CELKEM							-37 313,50
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-37 313,50