



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBLYN

MMOPP00NBLYN

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 17.05.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„MŠ Edvarda Beneše – rekonstrukce – rozšíření kapacity“ - vybavení

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: MAKRA DIDAKTA s.r.o.
Sídlo: Drahelická 162/47, Drahelice, 288 02 Nymburk
IČ: 27916758
DIČ: CZ27916758
Datová schránka: d62jvmt
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126341



Kontaktní osoby ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**MŠ Edvarda Beneše – rekonstrukce – rozšíření kapacity – vybavení**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBKW4) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je změna nerezového stolu s dvěma ks zásuvek;
- předmětem díla je změna šatnových bloků s oddělenými pozicemi pro děti;
- předmětem díla je změna rozměrů boxů na lehátka a lůžkoviny;
- předmětem díla je změna skříní s horním uzavíratelným dílem;
- předmětem díla je úprava pokládky koberce k hranám stěny, podlepením a olištováním;
- předmětem díla je změna druhu a počtu typového kovového regálu;
- předmětem díla je změna šířky skříní do místnosti personálu;
- předmětem díla je změna šířky skříní na úklidové prostředky.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	1.083.248,89 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 27.504,48 Kč
- nová celková cena díla	1.110.753,37 Kč
- DPH 21 %	233.258,21 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	1.344.011,58 Kč

(slovy: jeden milión tři sta čtyřicet čtyři tisíc jedenáct a 58/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 16.08.2023, č. usnesení 1195/24/RM/23.



Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet


V Opavě dne 28. 08. 2023

V Nymburce dne 28. 08. 2023




Za objednatele

primátor



Za zhotovitele



Název projektu: MŠ Eduarda Beneše – rekonstrukce – rozšíření kapacity - vzhřevem
 Cílem: výstavba

CELKOVÝ BILANČNÍ PŘEHLED VÝVOJE PRŮJEKTU

Poř. č.	Kód	Text	MĚNĚNÍ PRÁCE			VÍCE PRÁCE			celkem 217 504,48
			Mt	Podř. M	JC	Podř. M	JC	JC	
			-309 837,75						
	Položka č. 3	Vestavní podlaha s SKM a posuvnými dveřmi (včetně brány) - nástavcem 1200x750 mm, výšky 2500 mm, skříň & police, nástavec 1x police, materiál dřevotřísková laminovaná deska, ABS hrana, SKM opatřena standardním kováním, atp		1	-19 300,00			20 360,00	
	Položka č. 3	Vestavní podlaha s SKM a posuvnými dveřmi (včetně brány) - nástavcem 1200x750 mm, výšky 2500 mm, skříň & police, nástavec 1x police, materiál dřevotřísková laminovaná deska, ABS hrana, SKM opatřena standardním kováním, atp. Uzamknutelná		1	-14 750,00			22 890,00	
	Položka č. 4	Nerazový stůl s polici a prostorem pro lednici na levé straně, zadní a pravý lem zařazení		5	-3 410,25			5 877,75	
	Položka č. 5	Nerazový stůl s polici a prostorem pro lednici na levé straně, zadní a pravý lem. Pod pracovní deskou 2 ks zásuvka.		3	-14 373,00			4 800,00	
	Položka č. 5	Kahleňový blok s 5 dřími vzhledě levý, typový výrobek, materiál LTO, hrana ABS, skříně a oddělovací posuvník pro dří va vřební spodní části		5	-8 077,75			5 877,75	
	Položka č. 7	Box na láhev a láhevový nádobník výšky 1400 mm, s nástavcem pro láhev výšky 2400 mm, rozměr 1000 x 700 mm, výšky 2400 mm, nástavec pro láhevový nádobník výšky 2400 mm, materiál dřevotřísková laminovaná deska, ABS hrana, SKM opatřena standardním kováním, atp		4				10 800,00	
	Položka č. 20	Box na láhev s 3 ks nádobník (výška 710 mm) a 1 ks nádobník (výška 810 mm) materiál výšky 1520 mm, s nástavcem pro láhev výšky 2400 mm, rozměr 1000 x 700 mm, výšky 2400 mm, nástavec pro láhevový nádobník výšky 2400 mm, materiál dřevotřísková laminovaná deska, ABS hrana, skříně a oddělovací posuvník pro dří va vřební spodní části, SKM opatřena standardním kováním, atp		3	-4 638,05			7 181,81	
	Položka č. 27	SKM s poliemi, spodní část s dveřmi uzavíratelnými díl rozměr 100x450 mm výšky 190 mm, horní otevíratelná díl rozměr 100x300 mm výšky 1150 mm, spodní díl 1 police, horní díl 2 police, materiál dřevotřísková laminovaná deska, ABS hrana, SKM opatřena standardním kováním, atp		3				21 566,13	
	Položka č. 27	SKM s poliemi, spodní část s dveřmi uzavíratelnými díl rozměr 100x450 mm výšky 190 mm, horní otevíratelná díl 1000x450 mm výšky 1150 mm, spodní díl 1 police, horní díl 2 police, materiál dřevotřísková laminovaná deska, ABS hrana, SKM opatřena standardním kováním, atp		2	-18 538,00			26 457,50	
	Položka č. 29	Koberce: koberce cca 6150 x 5000 mm, přírodní vlás		4	-2 560,00			2 560,00	
	Položka č. 29	Koberce: koberce cca 6150 x 5000 mm, přírodní vlás, podlepeny na vyztuřovací podlahu (gřbitava a stěrba), oděšování		3				7 500,00	
	Položka č. 70	Typový kerový regál + police dřevotřísková deska 800x600, výšky 2000 mm, nosnost 250 kg, typový výrobek		3	-30 286,75			4 987,00	
	Položka č. 70	Typový kerový regál + police dřevotřískové desky, 900x600, výšky 2100 mm, nosnost 275 kg na police, typový výrobek		3				14 607,00	
	Položka č. 85	SKM dřevotřísková uzavíratelná 60x50 cm výšky 190 cm, otevíratelná typový výrobek		1	-33 347,20			21 480,00	
	Položka č. 85	SKM dřevotřísková uzavíratelná 60x50 cm výšky 190 cm, otevíratelná typový výrobek		1				21 480,00	
	Položka č. 83	dřevěná sestava policových skříní na úklidové prostředky s nástavcem, rozměr 1500x600 mm výšky 2 500 mm, skříň opatřena uzavíratelnými dveřmi, 5 police, materiál dřevotřísková laminovaná deska, ABS hrana, SKM opatřena standardním kováním, atp.		1				21 480,00	
	Položka č. 83	dřevěná sestava policových skříní na úklidové prostředky s nástavcem, rozměr 1200x600 mm výšky 2 500 mm, skříň opatřena uzavíratelnými dveřmi, 5 police, materiál dřevotřísková laminovaná deska, ABS hrana, SKM opatřena standardním kováním, atp.		1				21 480,00	
CELKEM					-208 881,70			217 504,48	
CELKOVÁ VÝNOŠ PRŮJEKTU								217 504,48	

Výpracováno: Luboš Pačák, projektový manažer
 Datum: 2024/11/20

MAKRA
 Dražba
 IČO: 253 281 758

Za oběhování: