



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00N5P0F

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 22. 9. 2023, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Kompletní výměna osvětlovací soustavy objektu ZŠ Kylešovice, Opava“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
ID datové schránky:	5eabx4t
Zastoupen:	[REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED], vedoucí oddělení energetiky Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED], oddělení energetiky Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	OSVIT PROJEKT s.r.o.
Sídlo:	Dvorského 42/24a, Štýřice, 639 00 Brno
IČ:	18005381
DIČ:	CZ18005381
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank
E-mailová adresa:	[REDACTED]
ID datové schránky:	95qrnm
Zastoupen:	[REDACTED], jednatelem
Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:	[REDACTED]
dále jen „zhotovitel“	

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Kompletní výměna osvětlovací soustavy objektu ZŠ Kylešovice, Opava**“ (PID smlouvy: MMOPP00N5QP3) dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah provedení osvětlení pracovny
- mění se rozsah provedení osvětlení tělocvičen

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	1 568 969,00 Kč
- celkem vícepráce	13 491,00 Kč
- celkem méněpráce	59 400,00 Kč
- nová celková cena díla	1 523 060,00 Kč
- DPH 21 %	319 842,60 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	1 842 902,60 Kč

(slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetdvatisícdevětsetdva a 60/100korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 13. 12. 2023, č. usnesení 1682/34/RM23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana

uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne _____



Digitálně podepsal




Datum: 2023.12.19
10:34:54 +01'00'

Za objednatele



primátor

V Brně dne _____



Digitálně podepsal



Datum: 2023.12.18
20:39:00 +01'00'

Za zhotovitele



jednatel
