



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00N5PKZ

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 05.12.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Kompletní výměna osvětlovací soustavy objektu ZŠ Krnovská, Opava“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
ID datové schránky: 5eabx4t
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí oddělení energetiky Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], oddělení energetiky Magistrátu města Opavy
[REDACTED], technik pro správu škol

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: ELEKTRO HEKT – servis, s.r.o.
Sídlo: Vojanova 3003/50 a, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 25374460
DIČ: CZ25374460
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
E-mailová adresa: [REDACTED]
ID datové schránky: wwbu7yv
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem
Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne **05.12.2023** Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka:

„Kompletní výměna osvětlovací soustavy objektu ZŠ Krnovská, Opava“

(PID smlouvy: MMOPP00N5Q5V) dále jen „Smlouva“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah provedení osvětlení prostoru tělocvičny, a to provedením kompletní výměny stávající kabeláže a rozvaděče NN včetně regulace intenzity osvětlení

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	633 341,00 Kč
- celkem vícepráce	99 974,00 Kč
- nová celková cena díla	733 315,00 Kč
- DPH 21 %	153 996,15 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	887 311,15 Kč

(slovy: osm set osmdesát sedm tisíc tři sta jedenáct korun českých patnáct haléřů)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 14.02.2024, usnesením č. 1852/39/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce

registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne



Digitálně
podepsal Ing.


Datum:
2024.02.19
13:08:11 +01'00'

Za objednatele




primátor

V Opavě dne 29.01.2024



Za zhotovitele



jednatel