



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBMLX

MMOPP00NBMLX

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 25.05.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2023 jejímž předmětem je zhotovení díla  
- stavby s názvem

„MŠ Liptovská – rekonstrukce“

### Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
**[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
dále jen „objednatel“  
Zhotovitel: **Unicont Opava s.r.o.**  
Sídlo: **Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava**  
IČ: **65142756**  
DIČ: **CZ65142756**  
Datová schránka: **gi7s4dn**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED] jednatelem společnosti**  
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9303**



Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted], **jednatel společnosti**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted] **stavbyvedoucí**  
[redacted] **zástupce stavbyvedoucího**  
dále jen „zhotovitel“

## Článek II. Úvodní ustanovení


Smluvní strany uzavřely dne 25.05.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**MŠ Liptovská – rekonstrukce**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBKV9) (dále jen „**Smlouva**“), dne 18.12.2023 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00NBMRP) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

## Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozměr vnitřních dveří a doplňují dveřní zárubně;
- mění se rozsah a materiál bouraných pilířů, obkladů věnců, příček, omítek, podlah a zpevněných ploch;
- mění se rozsah dodávky a osazení akustického podhledu včetně basového absorbéru;
- předmět díla se rozšiřuje o úpravu základu pod pískoviště;
- předmět díla se rozšiřuje o úpravu sloupů obkladem sádrokartonovými deskami;
- mění se počty LED svítidel včetně jednoho venkovní svítidla na stožáru;
- předmět díla se rozšiřuje o barevný nátěr přiznaného potrubí vzduchotechniky v místnosti učebny a herny bílou speciální barvou;
- mění se počet venkovních žaluzií a doplnění magnetu na protipožární únikové dveře;
- mění se počet a parametry multimediální (interaktivní) tabule;
- mění se rozsah a způsob provedení násypu krytiny střechy šterkem za betonovou dlažbu;
- předmět díla se rozšiřuje o doplnění stěny z tvárníc pod podhrabové desky oplocení v místě nerovnosti terénu a doplnění oplocení pod únikových schodištích;
- předmět díla se rozšiřuje o schodiště pro překonání výškového rozdílu střech s přístupem k žebříku;
- předmět díla se rozšiřuje o doplnění 2 ks WC pro imobilní občany;
- mění se počet armatur a kompenzátorů vytápění a zdravotní techniky;
- předmět díla se rozšiřuje o doplnění dřevěných madel schodišťového zábradlí;
- předmět díla se rozšiřuje o provedení odborného ořezu větví 2 stromů;
- předmět díla se zužuje o difrakční rezonátor;
- předmět díla se zužuje o zábradlí pochozí střechy;
- předmět díla se zužuje o 2 digestoře ve výdejně stravy;

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek IV.**  
Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	16.791.775,48 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	971.459,34 Kč
- nová celková cena díla	17.763.234,82 Kč
- DPH 21 %	3.730.279,31 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>21.493.514,13 Kč</b>

(slovy: dvacet jedna miliónů čtyři sta devadesát tři tisíc pět set čtrnáct a 13/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek V.**  
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28.02.2024, č. usnesení 1898/40/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne 29.02.2024

V Opavě dne 29.02.2024

Za objednatele

primátor nepřítomnosti zastupuje

1. náměstek primátora



Za zhotovitele

jednatel společnosti

