



MMOPP000A8TR

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 14. 11. 2023, jejímž předmětem je realizace zakázky „Modrozelená infrastruktura v centru města Opavy“
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava-Město
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
ID datové schránky: 5eabx4t
Zastoupen: [REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí odboru majetku města Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí oddělení správy a evidence budov Magistrátu města Opavy
[REDACTED], vedoucí oddělení hlavního architekta Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GRISPA s.r.o.
Sídlo: Opavská 395/94, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
IČ: 28661222
DIČ: CZ28661222
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka Krnov
ID datové schránky: 66737jn
Zastoupen: [REDACTED], jednatel společnosti
Zapsán: V OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37730
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel společnosti
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], jednatel společnosti
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2023 smlouvu o dílo (PID smlouvy: MMOPP00G0TBK) k realizaci veřejné zakázky „Modrozelená infrastruktura v centru města Opavy“ (dále jen „**smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě (dále jen „**tento dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění smlouvy.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu díla přesně dle rozsahu uvedeném ve změnovém listu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena dle smlouvy	3.539.424,82 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	328.169,61 Kč
- nová cena díla	3.867.594,43 Kč
- DPH 21 %	812.194,83 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	4.679.789,26 Kč

(slovy: čtyřmilionyšestsetšedesátdevět tisíc sedm set osmdesát devět korun českých a dvacet šest haléřů))

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 27. 3. 2024 č. usnesení 2022/42/RM/24.


Příloha: Změnový list položkového rozpočtu

V Opavě dne 05. 04. 2024



za objednatele


primátor



Vdne 05. 04. 2024



Opava - J. K. 806/64 204 01 KP
1. 1. 2024
1. 1. 2024

za zhotovitele


jednatel