



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

uzavřené dne 16.10.2023, jejímž předmětem je realizace zakázky „Sad Ořechovka“  
(dále jen „smlouva“)

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava-Město**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
ID datové schránky: **5eabx4t**  
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy**  
Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED] samostatné pracoviště projektového řízení a kontroly referent oddělení hlavního architekta**  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Mgr. Jiří Konečný**  
Sídlo: **U Dubu 237, 747 92 Háj ve Slezsku**  
IČ: **88706222**  
DIČ: **CZ8203035434**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**  
ID datové schránky: **d8yxpvm**  
Zastoupen: **Mgr. Jiřím Konečným**  
Zapsán: **živnostenský rejstřík Magistrát města Opavy**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Mgr. Jiří Konečný**  
Kontaktní osoba ve věcech technických: **Mgr. Jiří Konečný**  
dále jen „zhotovitel“

## Článek II. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2023 smlouvu o dílo (PID smlouvy: MMOPP00OBYZ) k realizaci veřejné zakázky „Sad Ořechovka“ (dále jen „**smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě (dále jen „**tento dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění smlouvy.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu díla takto:

- předmětem díla je rovněž úprava vstupního prostoru o celkové ploše 850 m<sup>2</sup>

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek III. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| - původní cena dle smlouvy           | 1 387 394,00 Kč        |
| - změna ceny díla dle tohoto dodatku | 88 375,00 Kč           |
| - nová cena díla                     | 1 475 769,00 Kč        |
| - DPH 21 %                           | 309 911,49 Kč          |
| <b>- nová cena díla celkem s DPH</b> | <b>1 785 680,49 Kč</b> |

(slovy: jeden milion sedm set osmdesát pět tisíc šest set osmdesát a 49/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV. Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s následujícími výjimkami: o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky; nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění také druhé smluvní straně.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 27.3.2024  
č. usnesení 2052/42/RM/24.

Příloha: Položkový rozpočet - doplnění

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.09  
08:25:12 +02'00'

V Opavě dne \_\_\_\_\_

  
V .....dne \_\_\_\_\_

**za objednatele**

**zhotovitel**

  
primátor

**Mgr. Jiří Konečný**

**Příloha - Položkový rozpočet - doplnění**

**Oddíl nástupního prostoru**

|                                                    |  | výměra m <sup>2</sup> /ks | cena za MJ   | celková cena v Kč bez DPH |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Zemní práce v oblasti - srovnání terénu            |  | 100 m2                    | 350,00 Kč    | 35 000,00 Kč              |
| Příprava plochy na osetí                           |  | 850 m2                    | 30,00 Kč     | 25 500,00 Kč              |
| Založení lučního trávniku včetně osiva             |  | 850 m2                    | 17,50 Kč     | 14 875,00 Kč              |
| Redukční řez ořešáku včetně likvidace dřevní hmoty |  | 1 ks                      | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč              |

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**88 375,00 Kč**

**DPH**

**18 558,75 Kč**

**CENA CELKEM S DPH**

**106 933,75 Kč**

**Částky vždy zahrnují všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci jednotlivých opatření.**