



MMOPP00NBND6

MMOPP00NBND6

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 05.01.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem
„Kylešovice – sběrný dvůr“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **FEMONT OPAVA s.r.o.**
Sídlo: **Vávrovická 274/90, Vávrovice, 747 73 Opava**
IČ: **47154918**
DIČ: **CZ47154918**
Datová schránka: **59ccejn**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED] jednatelem**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4123**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED] jednatel**
Kontaktní osoby ve věcech **[REDACTED] stavbyvedoucí**

technických: [REDACTED] zástupce stavbyvedoucího
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.01.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Kylešovice – sběrný dvůr“ (PID smlouvy: MMOPP00NBM9X) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je stabilizace neúnosného podloží vápněním,
- mění se rozsah zpevněných ploch v souvislosti s rozšířením vjezdu do areálu a změnou velikosti mostní váhy,
- mění se rozsah prací SO venkovního osvětlení a rozvodů NN v návaznosti na budoucí rozšíření areálu sběrného dvora,
- mění se způsob obsypu vsaků,
- předmětem díla je úprava řešení likvidace dešťových vod včetně doplnění čerpadla,
- mění se velikost mostní váhy z původní délky 9,0 m na 12 m.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	22.994.495,32 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 2.318.999,86 Kč
- nová celková cena díla	25.313.495,18 Kč
- DPH 21 %	5.315.833,99 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	30.629.329,17 Kč

(slovy: třicet miliónů šest set dvacet devět tisíc tři sta dvacet devět a 17/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26.06.2024, č. usnesení 2407/49/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

44
CEMENT OPAVA s.r.o.

V Opavě dne 01. 07. 2024

V Opavě dne [redacted]

[redacted]
Za objednatele

[redacted]
 primátor



Za zhotovitele

[redacted]
 jednatel