



MMOPP00NBNQD

MMOPP00NBNQD

DODATEK č. 1

k Smlouvě o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

Název: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 003 00 535
Zastoupeno: [redacted] primátor

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: FLAGRO a.s.
Sídlo: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Zápis: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě sp. zn. B 4387
IČ: 286 44 344
Statutární orgán: [redacted] člen představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Společnost FLAGRO a.s. v pozici Poskytovatele a Statutární město Opava v pozici Objednatele uzavřeli dne 29. 02. 2024 smlouvu o poskytování služeb PID: MMOPP00NBM6C (dále jen „**Smlouva**“), předmětem které je poskytování služeb ve vztahu k plánovanému projektu aquacentrum Opava, přičemž předmět Smlouvy uvedený v článku I. Smlouvy se skládá z částečných plnění: dokumentace projektu, projekční práce, zadání stavebních prací a smluvní řízení stavby.
- 1.2. Vzhledem na změnu okolností, vyplynula potřeba změny některých ustanovení, proto se smluvní strany dohodly na úpravě ustanovení Smlouvy, resp. její přílohy, tak jak je uvedené v článku 2. tohoto Dodatku. Důvodem pro změnu splatnosti je nepředvídatelná potřeba úpravy studie projektu aquacentra na základě oponentury Poskytovatele oproti zadání v zadávacím řízení, a s tím spojené nepředvídatelné časové oddálení úhrady první části odměny, které by nemělo být k tíži Poskytovatele a komplikovat mu cash-flow. Tato změna je proto v souladu s § 222 odst. 3 a 6 a odst. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož se jedná o změnu nepředvídatelnou, případně se nejedná o podstatnou změnu.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy - Harmonogram část „*Dokumentace projektu*“ odstavec „*Cena*“ se z původní hodnoty 15% pro všechny čtyři částečné plnění (oponentura ke studii, harmonogram projektu, cash-flow plán projektu a ekonomická studie akvacentra) společně mění na **3,75%** pro každé z jednotlivých plnění samostatně.
- 2.2. Na uvedené v bodě 2.1. navazuje odstavec „*Splatnost ceny*“, který se mění z původního znění „*po dodání všech 4 Dokumentů*“ na nové znění „**po dodání jednotlivých dokumentů**“
- 2.3. Nové znění Přílohy č. 2 Harmonogram Smlouvy tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, resp. její příloh, jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti a beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nich každý má platnost originálu, jedno (1) vyhotovení obdrží Poskytovatel a jedno (1) vyhotovení Objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnost ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.4. Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku jsou následovní přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram – Příloha č. 2 Smlouvy
- 3.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. Tento Dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 17.07.2024, č. usnesení 2485/50/RM/24.

Poskytovatel:

V OSTRAVĚ, dne 22. 7. 2024




FLAGRO a.s.

člen představenstva

Objednavatel:

V OPAVĚ, dne 24. 07. 2024


Statutární město Opava
 primátor


SENĚLÁNEK, S. 1993. *ČESKÁ JUNG. PROU PŘEDMÍŤKY PLÁNĚNÍ - VÍZ PRŮCHÝLA ŽIVOT.*

Finanční čerpání (v Kč bez DPH)