




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKL05

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 13.03.2019, jejímž předmětem je zhotovení díla – stavby s názvem
„Sídliště Kylešovice – 17. listopadu“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s.
Sídlo:	Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ:	27713130
DIČ:	CZ27713130
Datová schránka:	rbcfuye
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED]
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4811
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 13.03.2019 smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Sídliště Kylešovice – 17. listopadu“ (PID smlouvy: MMOPP00IKMLD), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení dodatečného podkladu na hřišti SO 04;
- předmětem díla je provedení dlažby a obrub vč. podkladních vrstev;
- předmětem díla není osazení pamětní desky.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	5.735.497,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 505.060,00 Kč
- nová celková cena díla	5.230.437,00 Kč
- DPH 21 %	1.098.391,77 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	6.328.828,77 Kč

(slovy: šest milionů tři sta dvacet osm tisíc osm set dvacet osm a 77/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Platební podmínky

Smluvní strany se vzhledem ke změně právní úpravy dohodly na následující úpravě platebních podmínek:

Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednatel ve smyslu § 92a a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto dodatku správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI. **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26.06.2019, č. usnesení 759/18/RM/19, bod 1., písm. a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 28-06-2019

V Otnicích dne 27.6.2019

Za objednatele

primátor



PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447, 683 54 OTNICE

Tel.: [redacted] www.prostavby.eu

DIČ: C [redacted]

Za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

Stavba: Kvalitativně - 17. listopadu, DODATEK č. 1

Náklady stavby celkem

cena bez DPH	cena s DPH
5 230 437,00	6 328 828,77

	VICEPRÁCE	MENĚPRÁCE	
SO 03 - Multifunkční hřiště I			2 888 293,80
03/1 - Multifunkční hřiště a úpravy ploch			2 682 524,00
03/1 - Multifunkční hřiště a úpravy ploch - DODATEK č. 1	0,00	-25 403,20	-25 403,20
03/2 - Mobilář			64 173,00
03/2 - Mobilář - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
03/3 - Všeobecné konstrukce a práce			417 000,00
03/3 - Všeobecné konstrukce a práce - DODATEK č. 1	0,00	-250 000,00	-250 000,00
SO 04 - Multifunkční hřiště II			2 342 143,20
04/1 - Multifunkční hřiště a úpravy ploch			1 972 096,00
04/1 - Multifunkční hřiště a úpravy ploch - DODATEK č. 1	75 090,90	-14 747,70	60 343,20
04/2 - Doplnění VO			153 531,00
04/2 - Doplnění VO - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
04/3 - Mobilář			64 173,00
04/3 - Mobilář - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
04/3 - Všeobecné konstrukce a práce			382 000,00
04/3 - Všeobecné konstrukce a práce - DODATEK č. 1	0,00	-290 000,00	-290 000,00
	75 090,90	-580 150,90	

PROSTAVBY, a.s.
 Dřívina 447, 683 54 OTNICE
 Tel.: [redacted] www.prostavby.eu
 DIČ: CZ27713130

CENA DÍLA DLE SOD
 ZMĚNA DLE DODATKU č. 1
 NOVÁ CENA DÍLA
 NOVÁ CENA DÍLA S DPH

5 735 497,00
-505 060,00
5 230 437,00
6 328 828,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sídliště Kylešovice 17. listopadu, SO 03 Multifunkční hřiště I

Objekt: 03 - SO 03

Část: 03-1 - 03/1 - Multifunkční hřiště a úpravy ploch **DODATEK č. 1**

Objednatel:

Statutární město Opava

IČ: 00300535

DIČ:

PROSTAVBY a.s.

Ateliér GHM v.o.s.

Náklady z rozpočtu

-25 403,20

Cena bez DPH

-25 403,20

snížená 71,00%

ze

-25

-5 334,67

Cena s DPH

v CZK

-30 737,87

Objednavatel

Zhotovitel

PROSTAVBY a.s.

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 117 682 61 OTUČICE

by.az

a

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sídliště Kylešovice - 17. listopadu, SO 03 Multifunkční hřiště I
Objekt: 03 SO 03 - Multifunkční hřiště I

ROZPOČET

Stavba: Sídliště Kylešovice 17. listopadu, SO 03 Multifunkční hřiště I

Objekt: 03 - SO 03 - Multifunkční hřiště I

Část: 03-1 - 03/1 - Multifunkční hřiště a úpravy ploch DODATEK č. 1

Objednatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: PROSTAVBY a.s.

Projektant: Ateliér GHM v.o.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace pozemní - MĚNĚPRÁCE							-23 751,20
51	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm fr. 0-32 mm	m2	-6,600	215,50	-1 422,30
			75-68,4		6,600		
52	K	596811221P1	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva fr. 4-8 mm tl. 50 mm, vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	-6,600	210,00	-1 386,00
53	M	5924570412	Venkovní betonová dlažební deska 400x400x50mm, barva: přírodní, povrch: tryskaný	m2	-6,732	389,00	-2 618,70
			6,6*1,02		6,732		
63	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-406,300	31,60	-12 839,10
65	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	-406,300	13,50	-5 485,10
9 Ostatní konstrukce a práce - MĚNĚPRÁCE							-1 652,00
69	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-5,900	280,00	-1 652,00
			181-175,1		5,900		

MĚNĚPRÁCE CELKEM

-25 403,20

VÍCEPRÁCE CELKEM

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

03 - SO 03 Multifunkční hřiště I

Část: 03-3 - 03/3 - Všeobecné konstrukce a práce - DODATEK č. 1

Statutární město Opava

IČ: 00300535

DIČ:

PROSTAVBY a.s.

Projektant:

Ateliér GHM v.o.s.

Náklady z rozpočtu

-250 000,00

Cena bez DPH

-250 000,00

snížená 21,00%

ze

ze

-52 500,00

Cena s DPH

v CZK

-302 500,00

Objednavatel

Zhotovitel

PROSTAVBY, a.s.

PROSTAVBY, a.s.

Dělná 447, 683 54 OTUČE

y.eu

5

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZI

Objekt: 03 - SO 03 Multifunkční hřiště I

ROZPOČET

Stavba: Sídliště Kylešovice - 17. listopadu, SO 03 Multifunkční hřiště I

Objekt: 03 - SO 03 Multifunkční hřiště I

Část: 03-3 - 03/3 - Všeobecné konstrukce a práce - DODATEK č. 1

Objednatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: PROSTAVBY a.s.

Projektant: Ateliér GHM v.o.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			ON - Ostatní náklady stavby - MĚNĚPRÁCE				-250 000,00
5	K	01/2	Náklady na nepředvídatelné skutečnosti (DO JEDNOTKOVÉ CENY VEPSAT ČÁSTKU 250.000, Kč I)	kpl	1,000	250 000,00	-250 000,00

MĚNĚPRÁCE CELKEM

-250 000,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sídliště Kylešovice - 17. listopadu, SO04 - Multifunkční hřiště II

Objekt: 04 - SO 04 - Multifunkční hřiště II

Část: 04-1 - 04/1 - Multifunkční hřiště a úpravy ploch DODATEK č. 1

Statutární město Opava

DÍČ:

00300535

Zhotovitel:

IČ:

PROSTAVBY a.s.

DÍČ:

Projektant:

IČ:

Ateliér GHM v.o.s.

DÍČ:

62255789

CZ62255789

Náklady z rozpočtu

60 343,20

Cena bez DPH

60 343,20

21,00%

40

40

12 bez,ur

15,00%

20

Cena s DPH

v

CZK

73 015,27

Objednavatel

Zhotovitel

PROSTAVBY, a.s.

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 111

OTNICE

prostavy.eu

30 15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sídliště Kylešovice - 17.listopadu, SO04 - Multifunkční hřiště II

Objekt: 04 - SO 04 - Multifunkční hřiště II

ROZPOČET

Stavba: Sídliště Kylešovice - 17.listopadu, SO04 - Multifunkční hřiště II

Objekt: 04 - SO 04 - Multifunkční hřiště II

Část: 04-1 - 04/1 - Multifunkční hřiště a úpravy ploch DODATEK č. 1

Objednatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: PROSTAVBY a.s.

Projektant: Ateliér GHM v.o.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace pozemní							51 276,10
54	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm fr. 0-32 mm - VÍCEPRÁCE 68,4-62,5	m2	5,900	215,50	1 271,50
55	K	596811221P1	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva fr.4-8 mm tl. 50 mm, vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 - VÍCEPRÁCE	m2	5,900	210,00	1 239,00
56	M	5924570412	Venkovní betonová dlažební deska 400x400x50mm, barva: přírodní, povrch: tryskaný VÍCEPRÁCE 5,90*1,02	m2	6,018	389,00	2 341,00
57	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm fr.0-45 mm - DODATEČNĚ POŽADOVANÁ VÍCEPRÁCE podklad pod hřiště	m2	327,000	184,50	60 331,50
58	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm fr.0-32 mm - VÍCEPRÁCE	m2	5,900	142,50	840,80
66	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 - MÉNĚPRÁCE	m2	-327,000	31,60	-10 333,20
68	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 - MÉNĚPRÁCE	m2	-327,000	13,50	-4 414,50
9 - Ostatní konstrukce a práce							9 067,10
72	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého - VÍCEPRÁCE 169,6-147	m	22,600	280,00	6 328,00
73	M	592174090	obrubnik betonovy chodnikovy ABO 16 10 100x8x25 cm VÍCEPRÁCE 22,6*1,01	kus	22,826	120,00	2 739,10
							22,826

VÍCEPRÁCE CELKEM

75 090,90

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-14 747,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sídliště Kylešovice - 17. listopadu, SO04 Multifunkční hřiště II

Objekt: 04 - SO 04 - Multifunkční hřiště II

Část: 04-4 - 04/4 - Všeobecné konstrukce a práce - DODATEK č. 1

Objednatel:

Statutární město Opava

IČ: 00300535

Zhotovitel:

PROSTAVBY a.s.

IČ:

62255789

Ateliér GHM v.o.s.

CZ62255789

Náklady z rozpočtu

-290 000,00

Cena bez DPH

-290 000,00

DPH

21,00%

ze

290 000,00

-60 900,00

snížená

Cena s DPH

v CZK

-350 900,00

Objednavatel

Zhotovitel

PROSTAVBY, a.s.

PROSTAVBY, a.s.

370 001 001 OTNICE

prostavy.eu

130

otko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sídliště Kylešovice - 17. listopadu, SO04 Multifunkční hřiště II

Objekt: 04 - SO 04 - Multifunkční hřiště II

ROZPOČET

Stavba: Sídliště Kylešovice - 17. listopadu, SO04 - Multifunkční hřiště II

Objekt: 04 - SO 04 - Multifunkční hřiště II

Část: 04-4 - 04/4 - Všeobecné konstrukce a práce - DODATEK č. 1

Objednatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: PROSTAVBY a.s.

Projektant: Ateliér GHM v.o.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
NUS - Vedlejší náklady stavby - MĚNĚPRÁCE							-65 000,00
2	K	04/2	Regulace dopravy, propojení dočasné úpravy doprav. značení po dobu výstavby s DI Policie ČR a s odb. dopravy Magistrátu města Opavy, zřízení, údržba a odstranění doprav. značení, zajištění přístupu k sousedním objektům a pozemkům po dobu provádění stavby	kpl	-1,000	20 000,00	-20 000,00
3	K	04/3	Náklady zhotovitele na ostatní práce, čištění komunikací a zpevněných ploch znečištěných zhotovitelem stavby při její realizaci, čištění vozidel při výjezdu ze staveniště, ochrana chodců a výkopů zábranami a přechodovými lávkami se zábradlím	kpl	-1,000	25 000,00	-25 000,00
4	K	04/4	Zařízení staveniště, náklady na vybudování staveniště vč. napojení na potřebná média	kpl	-1,000	20 000,00	-20 000,00
ON - Ostatní náklady stavby - MĚNĚPRÁCE							-225 000,00
5	K	01/1	Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska), pokovený plast, rozměr 300x400mm - umístění a grafické provedení dle pokynů investora-dle Metodického pokynu-pravidla pro publicitu regionálního operačního programu	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00
6	K	01/2	Náklady na nepředvídatelné skutečnosti (DO JEDNOTKOVÉ CENY VEPSAT ČÁSTKU 200.000,- Kč I)	kpl	-1,000	200 000,00	-200 000,00
10	K	01/6	Ostatní požadavky objednatele - opravy, úpravy výškové úpravy povrchových znaků podzemních vedení a zařízení technického vybavení, pokud tyto úpravy nejsou zahrnuty v samostatných položkách soupisu stavebních prací	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
11	K	01/7	Zhotovitel zajistí osvětlení dododby zprovoznění nového veřejného osvětlení dané lokality	hod	-20,000	500,00	-10 000,00

MĚNĚPRÁCE CELKEM

290 000,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

0,00