



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKL7I

MMOPP00IKL7I

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 05.04.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.08.2019, jejímž předmětem je zhotovení díla – stavby s názvem

„MŠ Milostovice – výměna oken + elektro + fasáda“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „objednatel“	[REDACTED]
Zhotovitel:	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Sídlo:	Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČ:	64610225
DIČ:	CZ64610225
Datová schránka:	cb26xr2
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ostrava
Zastoupen:	[REDACTED]
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1202
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 05.04.2019 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „MŠ Milostovice – výměna oken + elektro + fasáda“ (PID smlouvy: MMOPP00IKMAW) (dále jen „Smlouva“) a dne 21.08.2019 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00IKLMF) (dále jen „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení opravy části stávajících vnitřních omítek, keramických obkladů a příček dotčených rekonstrukcí elektroinstalace;
- předmětem díla je vybourání betonových konstrukcí v trase zemní části hromosvodu;
- předmětem díla jsou úpravy technologie kotelny v souvislosti s rekonstrukcí elektroinstalace;
- předmětem díla není dodávka a osazení ocelové výztuže fasádního zdiva.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Dodatku č. 1	4.255.725,26 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 7.932,45 Kč
- nová celková cena díla	4.247.792,81 Kč
- DPH 21 %	892.036,49 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	5.139.829,30 Kč

(slovy: pět miliónů jedno sto třicet devět tisíc osm set dvacet devět a 30/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.09.2019, č. usnesení 1030/25/RM/19.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet


V Opavě dne 04-10-2019

V Ostravě dne 04-10-2019


Za objednatele

primátor




Za zhotovitele



O STRAVSKÉ STAVEBY a.s.
Karlův Světlý 858/11 -4-
702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ
OR Ostrava, odd. B, vložka 1202
IČ: 648 10 225 - DIČ: CZ64810225

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Milostovice - výměna oken + elektro + fasáda
 Objekt: Příloha č. 1 k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum:

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-7 932,45
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-7 932,45
DPH základní	21,00%	ze	-7 932,45	-1 665,81
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-9 598,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Milostovice - výměna oken + elektro + fasáda

Objekt: Příloha č. 1 k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo

Místo: **Datum:**
Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-7 932,45
HSV - Práce a dodávky HSV	67 537,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 972,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 273,96
997 - Přesun sutě - odvoz mobiliáře	5 291,00
PSV - Práce a dodávky PSV	24 530,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 460,95
781 - Dokončovací práce - obklady	4 520,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	14 549,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-100 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-7 932,45

ROZPOČET

Stavba: MŠ Milostovice - výměna oken + elektro + fasáda

Objekt: Příloha č. 1 k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo

Místo: **Datum:**
Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-7 932,45
HSV - Práce a dodávky HSV							67 537,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							47 972,04
e	1N	K	612131101				
			Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	221,990	67,70	15 028,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
e	1N	K 612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	221,990	46,40	10 300,34
e	2N	K 612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	221,990	102,00	22 642,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							14 273,96
e	4N	K 978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	m2	221,990	64,30	14 273,96
			1.NP: 54,42+13,3+26,89		94,610		
			2.NP: 19,61+24,72+22,97+16,08+44		127,380		
			Součet		221,990		
997 - Přesun sutě - odvoz mobiliáře							5 291,00
e	77	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,500	304,00	1 976,00
			Mobiliář školy		6,500		
e	78	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,000	25,00	2 275,00
e	79	K 997221810	Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu	t	6,500	160,00	1 040,00
PSV - Práce a dodávky PSV							24 530,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							5 460,95
e	5N	K 784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3.80 m	m2	221,990	24,60	5 460,95
781 - Dokončovací práce - obklady							4 520,00
e	61	K 781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	6,000	25,00	150,00
c	62	K 781474117	hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním	m2	6,000	350,00	2 100,00
e	63	M 597610001	obkládačky keramické I. j.	m2	6,000	310,00	1 860,00
e	66	K 998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	0,410	1 000,00	410,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							14 549,60
e	6N	K R-spec.1	Oprava SDK kufru 2.NP	m2	1,500	950,00	1 425,00
e	7N	K R-spec.2	Demontáž a montáž opláštění na SDK přičce	m2	6,500	850,00	5 525,00
e	8N	K R-spec.3	Maližské začistění a oprava ramenného schodiště	m2	4,000	820,00	3 280,00
h	9N	K R-spec.4	vybourání stávajících betonových základů v trase pro hromosvod	hod	18,000	275,00	4 950,00
h	10N	K R-spec.5	demontáž a montáž betonového žlabového koryta	m	8,000	310,00	2 480,00
e	11N	K R-spec.6	montáž a dodávka soklových lišt - PVC	m	74,000	55,00	4 070,00
f	43	K 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého	m	-35,320	100,00	-3 532,00
f	44	M 59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	-35,673	63,00	-2 247,40
f	67	K 985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném	m	-5,000	1 350,00	-6 750,00
k	12N	K R-spec.7	dodávka a montáž čidlo na plyn, kotlina 230V, úprava rozvaděče, jištění	ks	1,000	3 814,00	3 814,00
f	13N	K R-spec.8	betonová hlava na HUP, oplechování	ks	1,000	940,00	940,00
f	14N	K R-spec.9	obití vstupní stříšky palubkami, dod a mont	soub	1,000	595,00	595,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							-100 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena c
10	K	090001010	Povinná rezerva na nepředvídatelné práce (pevná částka 100.000,- Kč)	kpl	-1,000	100 000,00	100 000,00