

Stavba: „Úprava staré Jaktarky“

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Název objektu	2020											
	ROK	MĚSÍC										
Převzetí staveniště, zařízení staveniště, vyřízení inženýrských sítí	60 000,00 Kč											
SO 101 Stoková síť	12 930 789,68 Kč											
Stoka BZ 1.5												
Stoka BZ 1.5.1												
Stoka BZ 1.5.2												
SO 102 Kanalizační přípojky	3 090 057,04 Kč											
SO 103 Čerpadací stanice splaškových vod	660 333,00 Kč											
PS 201 Strojně-technologická část	1 565 312,50 Kč											
PS 202 Elektrotechnologická část	663 204,33 Kč											
Oslahni a vedlejší náklady	1 408 080,45 Kč											
Předání díla												
finanční náklady celkem	20 377 777,00 Kč	110 000,00 Kč	1 080 000,00 Kč	2 052 000,00 Kč	2 352 050,00 Kč	2 840 000,00 Kč	2 925 000,00 Kč	4 650 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč	1 364 305,51 Kč	604 120,49 Kč	

Dílčí termín dokončení díla - ulice Krmovská do 30.08.2020
Termín dokončení díla - do 30.11.2020

V Senově u Nového Jičína

SL

ředitel oblasti

Ing. Michal Slanina
ředitel oblasti

SWIETELSKÝ
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

vedoucí odd. přípravy a kalkulace
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací