




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKJ7W

MMOPP00IKJ7W

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 17/2020/PRI (MMOPP00IKKB5)

Zakázka: „Kostel sv. Václava – střecha“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED], primátorem

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.
Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661
Datová schránka: 9dq9c6v
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Zastoupen: [REDACTED]

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Dohoda o ukončení smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2020 smlouvu o dílo č. 17/2020/PRI (PID MMOPP00IKKB5), číslo investiční akce 7558, ve věci zakázky: „Kostel sv. Václava – střecha“ (dále jen „smlouva o dílo“, „dílo“ a „zakázka“).
2. Vzhledem k tomu, že:
 - a. na základě zjištěných okolností by požadovaný způsob realizace díla (zejména v souvislosti s výměnou tesařských prvků) mohl ohrozit život a zdraví pracovníků zhotovitele i třetích osob;
 - b. zhotovitel vynaložil úsilí za účelem eliminace výše uvedených rizik, když zejména na své náklady nechal vyhotovit projekt alternativního zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví včetně statického posudku;
 - c. výše uvedená rizika nebyla odstraněna ani na základě dodatečných návrhů a opatření zhotovitele;

smluvní strany – v zájmu minimalizace výše uvedených rizik a předcházení škodám – sjednávají, že smlouva o dílo se v celém svém rozsahu účinností této dohody ruší. Smluvní strany sjednávají, že žádné ze smluvních stran nenáleží a ani nebude náležet jakékoli vzájemné finanční vypořádání, náhrada či nároky z jakéhokoli právního důvodu v souvislosti se zakázkou, uzavřením smlouvy o dílo a/nebo ukončením smlouvy o dílo na základě této dohody.

3. Zhotovitel po předchozí telefonické dohodě předá objednateli a objednatel si od zhotovitele převezme zpět staveniště, a to nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti této dohody.
4. Uzavření této dohody bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 26.08.2020, usnesení č. 2178/49/RM/20.
5. Tato dohoda nabývá účinnosti k okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda – ať už je povinně uveřejňovanou dohodou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dohody také druhé smluvní straně.

V Opavě dne 08-09-2020

Ve Vsetíně dne 19 2020

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele


H&B delta s.r.o.
Dobruky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661