



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRV09

MMOPP00LRV09

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeného dne 09.12.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.08.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Úprava staré Jaktarky“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
Datová schránka: amx5p38
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Zastoupen: [REDACTED]

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních;

Kontaktní osoba ve věcech technických;

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 09.12.2019 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Úprava staré Jaktarky“ (PID smlouvy: MMOPP00IKKUI) (dále jen „**Smlouva**“) a dne 28.08.2020 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00IKJEX) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se počet nově realizovaných kanalizačních přípojek včetně kontrolních šachtic, a to o 2 ks oproti počtu uvedenému v projektové dokumentaci;
- mění se rozsah délek a hloubek uložení kanalizačních přípojek;
- mění se rozsah frézování živičného krytu na místních komunikacích a silnici I/11;
- předmětem díla je změna skladby konstrukčních vrstev vozovky na silnici I/11 dle požadavku správce silnice;
- mění se rozsah a materiál na chráničkách pro protlaky kanalizačních přípojek;
- předmětem díla není provedení kamerových zkoušek potrubí kanalizačních přípojek;
- mění se rozsah zpracování kanalizačního řádu;
- mění se rozsah posunu trolejového vedení.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	20.377.777,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 50.354,44 Kč
- nová celková cena díla	20.327.422,56 Kč
- DPH 21 %	4.268.758,74 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	24.596.181,30 Kč

(slovy: dvacet čtyři miliónů pět set devadesát šest tisíc jedno sto osmdesát jedna a 30/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 07.10.2020, č. usnesení 2269/52/RM/20.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 13.10.2020

V Šenově dne 8.10.2020



Za objednatele

primátor





Za zhotovitele

SWIETELSKY 
stavební s.r.o.
výrobní závod Dopravní stavby MORAVA
602 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

