


EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo
dopravy



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRY2Q
MMOPP00LRY2Q

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 25.03.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„Opava - telematika“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká národní banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“
Zhotovitel: **AŽD Praha s.r.o.**
Sídlo: **Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10**
IČ: **48029483**
DIČ: **CZ48029483**
Datová schránka: **z77cc7s**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED]**



Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech technických:
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Opava - telematika“ (PID smlouvy: MMOPP00IKIZ7) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla I. etapy takto:

- předmětem díla není provedení u PS 451 Přejech Olbrichova – Lidická již přemístěné kanalizační uliční vpusti mimo přechod pro chodce;
- předmětem díla není u PS 452 SSZ Olbrichova – Hradecká provedení zemních protlaků z důvodu využití stávajících prostupů ve vozovce a přemístění stávajících betonových květináčů;
- u PS 452 SSZ Olbrichova – Hradecká se mění rozsah některých prací spojených s obnovou živичného koberce vozovky včetně prací spojených s obnovou vodorovného dopravního značení, které zajišťuje zhotovitel Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci své investiční akce;
- předmětem díla je dodávka a umístění klimatizačních jednotek v místnostech dispečinku SSZ v areálu Technických služeb Opava s.r.o., potřebných k chlazení serverových technologií.

Výše uvedené změny v rozsahu díla I. etapy jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany konstatují, že změny dle tohoto dodatku, nemají vliv na celkovou cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Rekapitulace ceny díla:

- cena díla dle Smlouvy	28.469.969,64 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	0,00 Kč
- celková cena díla	28.469.969,64 Kč
- DPH 21%	5.978.693,62 Kč
- cena díla celkem s DPH	34.448.663,26 Kč

(slovy: třicet čtyři miliony čtyři sta čtyřicet osm tisíc šest set šedesát tři a 26/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla I. etapy a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.



Článek V.

Změna doby plnění části díla

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění části díla – I. etapy dle odst. 7.2. článku VII. Smlouvy, která spočívá v řádném provedení a dokončení veškerých prací včetně souvisejících (zkoušky, úklid apod.), u následujících provozních souborů a s tím souvisejícím zkušebním provozem následovně:

- PS 450 Dispečink SSZ nejpozději do 31.12.2021
- PS 453 SSZ Praskova – Nádražní okruh nejpozději do 31.10.2021
- PS 460 Výměna koordinačních kabelů – Olbrichova a Nádražní okruh, a to v úseku od křižovatky Praskova – Nádražní okruh po křižovatku Komenského – Nádražní okruh nejpozději do 31.05.2022
- PS 461 Výměna koordinačních kabelů – Praskova nejpozději do 30.11.2021
- zkušební provoz I. etapy bude prodloužen do 31.01.2022.

Zdůvodnění – u PS 450 Dispečink SSZ není možno dodat videostěnu sloužící dispečerovi SSZ k lepší kontrole SSZ z důvodu nedostatku čipů v celém světě. Původní termín plnění u PS 453 SSZ Praskova – Nádražní okruh nebylo možno dodržet z důvodu prodloužení prací na výměně vodovodu, rekonstrukci kanalizace a výměně plynovodu v této lokalitě a dále kvůli zajištění koordinace s obnovou živičného koberce vozovky, kterou zajišťuje zhotovitel STRABAG a.s. pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a která spočívá v položení indukčních smyček k detekci vozidel ve vozovce. Původní termín u PS 461 Výměna koordinačních kabelů – Praskova nebylo možno dodržet z důvodu prodloužení prací na výměně vodovodu, rekonstrukci kanalizace a výměně plynovodu v této části ul. Praskovy. U PS 460 Výměna koordinačních kabelů – Olbrichova a Nádražní okruh bylo dohodnuto, že úsek od křižovatky Praskova – Nádražní okruh po křižovatku Komenského – Nádražní okruh budou veškeré zemní práce provedeny jako součást II. etapy tak, aby tato část ulice nebyla stavební činností zatížena po dobu dvou let. Veškeré tyto činnosti mají vliv na zkušební provoz I. etapy.

Ostatní ujednání doby plnění, a to II. etapy dle odst. 7.3. článku VII. Smlouvy zůstávají beze změn.

Článek VI.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 22.09.2021, č. usnesení 3562/85/RM 21.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.



4
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava


Ministerstvo
dopravy



Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 23. 09. 2021

V Praze dne 27. 09. 2021



Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
Záběhlice
106 00 Praha 10



číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele
48/2020/PR1

číslo investiční akce
7527

Celkové sestavení rozpočtu dodatku				
SOUHRN				
	méněpráce	vícepráce	cena bez DPH	
PS 450 - Dispečink SSZ	0,00 Kč	132 200,00 Kč	132 200,00 Kč	
PS 451 - SSZ přechodu Olbrichova – Lidická	-3 708,10 Kč	0,00 Kč	-3 708,10 Kč	
PS 451.1 - SSZ přechodu Olbrichova – Lidická - komunikace	-27 980,09 Kč	0,00 Kč	-27 980,09 Kč	
PS 452 - SSZ Olbrichova – Hradecká	-119 359,28 Kč	0,00 Kč	-119 359,28 Kč	
PS 452.1 přechod Olbrichova - náměstí Svobody - komunikace	-74 793,28 Kč	0,00 Kč	-74 793,28 Kč	
PS 452.2 křižovatka Nádražní okruh - Hradecká - komunikace	-26 515,93 Kč	0,00 Kč	-26 515,93 Kč	
PS 452.3 přechod Nádražní okruh - Tyšova - komunikace	-6 461,58 Kč	0,00 Kč	-6 461,58 Kč	
PS 453.1 - Nádražní okruh – Praskova – komunikace	-5 389,36 Kč	5 389,36 Kč	0,00 Kč	
Celkem bez DPH	-264 207,63 Kč	137 589,36 Kč	-126 618,27 Kč	
DPH	-55 483,60 Kč	28 893,77 Kč	-26 589,84 Kč	
Celkem s DPH	-319 691,23 Kč	166 483,13 Kč	-153 208,10 Kč	

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

PS 450 Dispečink vícepráce

Položka	Popis	Popis	Čerpaná cena bez DPH
a	Realizace klimatizace v areálu TSO	FTXM60R/RXM60R, vnitřní nástěnná + venkovní jednotka, Qch=6kW, Qt=7kW , vč. infra ovladače (určená do serveru)	92 600,00 Kč
b	Realizace klimatizace v areálu TSO	FTXM25M9/RXM25M, vnitřní nástěnná + venkovní jednotka, Qch=2,5kW, Qt=3,0kW , vč. infra ovladače	39 600,00 Kč
			132 200,00 Kč

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

PS 451 - SSZ přechodu Olbrichova – Lidická méněpráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
5 - Komunikace				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
20	915231112	327,75 Kč	-4,50	-1 474,88 Kč
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní		
21	915621111	24,46 Kč	-4,50	-110,07 Kč
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy		
22	938909331	6,44 Kč	-9,00	-57,96 Kč
		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného		
997 - Přesun sutě				
M Práce a dodávky M				
21-M Elektromontáže				
22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení				
73	220182022	23,34 Kč	-13,00	-303,42 Kč
		Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí		
74	341310901	11,95 Kč	-13,00	-155,35 Kč
		Trubka HDPE 32/27 (šedá)		
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích				
165	460310104	1 056,94 Kč	-1,20	-1 268,33 Kč
		Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak (krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m většího průměru vrtu přes 110 do 125 mm		
166	286134610	281,75 Kč	-1,20	-338,10 Kč
		potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační vrstvou 110x6,6mm		
		Celková částka bez DPH		
		-3 708,10 Kč		

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

PS 451.1 - SSZ přechodu Olbrichova – Lidická - komunikace méněpráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				
5 - Komunikace pozemní				
29	564851111	108,62	-5,000	-543,10 Kč
				-864,78 Kč
30	564871111	144,13	-6,000	-1 702,20 Kč
31	564962111	283,70	-6,000	-6 784,25 Kč
32	565166112	616,75	-11,000	-407,22 Kč
33	573191111	37,02	-11,000	-342,54 Kč
34	573211107	31,14	-11,000	-3 370,73 Kč
35	577134131	306,43	-11,000	-4 609,55 Kč
36	577165132	419,05	-11,000	
8 - Trubní vedení				
41	871313121	120,44	-4,000	-481,76 Kč
42	286111131	191,20	-4,000	-764,80 Kč
43	895941111	1 103,20	-1,000	-1 103,20 Kč
44	899204112	1 135,32	-1,000	-1 135,32 Kč
46	8-1	860,09	-1,000	-860,09 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
54	915321111	258,62	-10,00	-2 586,20 Kč
56	915621111	25,34	-10,00	-253,40 Kč
64	966007113	144,73	-15,00	-2 170,95 Kč
997 - Přesun sutě				
998 - Přesun hmot				
Celková částka bez DPH				-27 980,09 Kč

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

PS 452 - SSZ Olbrichova – Hradecká méněpráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
5 - Komunikace				
5	915231112	317,18	-5,75	-1 823,79 Kč
	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé retroreflexní			
6	915621111	28,13	-5,75	-161,75 Kč
	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošně šípky, symboly, nápisy			
7	938909331	5,72	-11,50	-65,78 Kč
	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
997 - Přesun sutě				
M - práce a dodávky M				
21-M Elektromontáže				
22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení				
46-M Zemní práce při ext. mont. Pracích				
229	460310104	1 086,52 Kč	-43,00	-46 720,36 Kč
	Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak (krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 do 125 mm			
230	286134610	250,60 Kč	-43,00	-10 775,80 Kč
	potrubí plynovodní PE100 SDR 17 návin 100m se signalizační vrstvou 110x6,6mm			
231	460310105	1 538,02 Kč	-12,00	-18 456,24 Kč
	Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak (krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm			
232	28613468	303,38 Kč	-12,00	-3 640,56 Kč
	potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 160x9,5mm			
OST - Ostatní náklady spojené s modernizací SSZ				
247	094002000	37 715,01 Kč	-1,00	-37 715,01 Kč
	Ostatní náklady související s výstavbou - Odstranění a přemístění stávajících betonových květináčů do prostor Technických služeb Opava včetně jejich vrácení po realizaci - zajišťované Technickými službami Opava s.r.o.			
Celková částka bez DPH				-119 359,28 Kč

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

PS 452.1 přechod Olbrichova - náměstí Svobody - komunikace méněpráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
4 - Vodovodné konstrukce				
5 - Komunikace pozemní				
21	565135111	308,63 Kč	-100,00	-30 863,00 Kč
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm		
22	573191111	43,97 Kč	-100,00	-4 397,00 Kč
		Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²		
23	573211107	29,82 Kč	-100,00	-2 982,00 Kč
		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m ²		
24	577134111	329,52	-100,00	-32 952,00 Kč
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm		
40	966007113/R	149,97	-24,00	-3 599,28 Kč
		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
997 - Přesun sutě				
998 - Přesun hmot				
			Celková částka bez DPH	-74 793,28 Kč

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

PS 452.2 křížovátka Nádražní okruh - Hradecká - komunikace méněpráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH	
HSV - Práce a dodávky HSV					
1 - Zemní práce					
4 - Vodovodné konstrukce					
5 - Komunikace pozemní					
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	915211112	Vodovodné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	34,53 Kč	-160,00	-5 524,80 Kč
19	915321111	Vodovodné značení předformovaným termoplastem přechod pro chodce z pásů šířky 0,5 m	275,82 Kč	-42,00	-11 584,44 Kč
21	915611111	Předznačení pro vodovodné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	4,72 Kč	-160,00	-755,20 Kč
22	915621111	Předznačení pro vodovodné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	25,97	-42,00	-1 090,74 Kč
25	966007113	Odstranění vodovodného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného	148,25	-51,00	-7 560,75 Kč
997 - Přesun sutě					
998 - Přesun hmot					
			Celková částka bez DPH	-26 515,93 Kč	

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

PS 452.3 přechod Nádražní okruh - Týšova - komunikace méněpráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				
5 - Komunikace pozemní				
14	565135111	339,73 Kč	-4,00	-1 358,92 Kč
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm		
15	573191111	41,79 Kč	-4,00	-167,16 Kč
		Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²		
16	573211107	30,20 Kč	-4,00	-120,80 Kč
		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m ²		
17	577134111	331,03 Kč	-4,00	-1 324,12 Kč
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
26	915321111	272,24 Kč	-12,00	-3 266,88 Kč
		Vodorovné značení předformovaným termoplastem přechod pro chodce z pásů šířky 0,5 m		
28	915621111	24,77 Kč	-12,00	-297,24 Kč
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy		
34	966007113/R	160,97 Kč	-18,00	-2 897,46 Kč
		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného		
997 - Přesun sutě				
998 - Přesun hmot				
Celková částka bez DPH				-6 461,58 Kč

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

PS 453.1 - Nádražní okruh - Praskova - komunikace méněpráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				
5 - Komunikace pozemní				
32	59245012	333,50 Kč	-16,16	-5 389,36 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
997 - Přesun sutě				
998 - Přesun hmot				
Celková částka bez DPH				-5 389,36 Kč

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

PS 453.1 - Nádražní okruh - Praskova - komunikace vícepráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				
5 - Komunikace pozemní				
		333,50 Kč	16,16	5 389,36 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
997 - Přesun sutě				
998 - Přesun hmot				
Celková částka bez DPH				5 389,36 Kč