



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBK7L

MMOPP00NBK7L

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 08.08.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem  
„Zlatníky – kulturní dům“ – 3. etapa

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GRIGAR, s.r.o.**  
Sídlo: **U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava**  
IČ: **25826638**  
DIČ: **CZ25826638**  
Datová schránka: **2rc8446**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED]**  
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19708**  
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED]**

Kontaktní osoby ve věcech  
technických:

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 08.08.2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Zlatníky – kulturní dům“ – 3. etapa (PID smlouvy: MMOPP00L70BB) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

## Článek III.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozměry novostavby garáže;
- mění se rozsah provedení povrchů komunikací včetně ohrub;
- mění se rozsah provedení sanací.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| - původní cena díla dle Smlouvy      | 3.132.553,01 Kč        |
| - změna ceny díla dle tohoto dodatku | 0,00 Kč                |
| - nová celková cena díla             | 3.132.553,01 Kč        |
| - DPH 21 %                           | 657.836,13 Kč          |
| - <b>nová cena díla celkem s DPH</b> | <b>3.790.389,14 Kč</b> |

(slovy: tři milióny sedm set devadesát tisíc tři sta osmdesát devět a 14/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 08.11.2022, č. usnesení 30/3/RM/22.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 09. 11. 2022



**Za objednatele**

primátor



V Opavě dne 09. 11. 2022

**GRIGAR, s.r.o.**

U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava

Tel.: 553 611 040

IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638

**Za zhotovitele**



**REKAPITULACE - DODATEK č. 1**

| Objekt           | Název                                                | Základ pro DPH      | DPH celkem        | Cena celkem         |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ŠO 04            | GARÁŽ                                                | 934 788,84          | 196 305,66        | 1 131 094,50        |
| SO 04            | GARÁŽ - <b>DODATEK č. 1</b>                          | 98 830,26           | 20 754,35         | 119 584,61          |
| SO 04B           | GARÁŽ - ELEKTROINSTALACE                             | 53 199,00           | 11 171,79         | 64 370,79           |
| SO 04B           | GARÁŽ - ELEKTROINSTALACE - <b>DODATEK č. 1</b>       | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| SO 05            | KOMUNIKACE                                           | 1 309 770,64        | 275 051,83        | 1 584 822,47        |
| SO 05            | KOMUNIKACE - <b>DODATEK č. 1</b>                     | 101 295,65          | 21 272,09         | 122 567,74          |
| SO 05            | KOMUNIKACE - <b>DODATEK č. 1</b>                     | -54 275,41          | -11 397,84        | -65 673,25          |
| SO 07            | OPLOCENÍ                                             | 606 510,70          | 127 367,25        | 733 877,95          |
| SO 07            | OPLOCENÍ - <b>DODATEK č. 1</b>                       | -28 051,93          | -5 890,91         | -33 942,84          |
| SO 08            | SANACE PROSTORU POD TERASOU                          | 17 798,57           | 3 737,70          | 21 536,27           |
| SO 08            | SANACE PROSTORU POD TERASOU - <b>DODATEK č. 1</b>    | -17 798,57          | -3 737,70         | -21 536,27          |
| SO 09            | SANACE OPĚRNÉHO ZDIVA U GARÁŽE                       | 11 285,26           | 2 369,90          | 13 655,16           |
| SO 09            | SANACE OPĚRNÉHO ZDIVA U GARÁŽE - <b>DODATEK č. 1</b> | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| VRN              | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                          | 199 200,00          | 41 832,00         | 241 032,00          |
| VRN              | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - <b>DODATEK č. 1</b>    | -100 000,00         | -21 000,00        | -121 000,00         |
| Celkem za stavbu |                                                      | <b>3 132 553,01</b> | <b>657 836,13</b> | <b>3 790 389,14</b> |

**PŮVODNÍ CENA DLE SoD****3 132 553,01 Kč****ZMĚNA CELKEM****0,00 Kč****CENA ZA DÍLO BEZ DPH****3 132 553,01 Kč****CENA ZA DÍLO S DPH****3 790 389,14 Kč****GRIGAR, s.r.o.**

U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava

Tel.: 553 611 040

IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638

# Položkový rozpočet

|    |       |                                            |
|----|-------|--------------------------------------------|
| S: | 53a   | Zlatníky-kulturní dům, <b>DODATEK č. 1</b> |
| O: | 01    | III.etapa                                  |
| R: | SO 04 | garáž - <b>VÍCEPRÁCE</b>                   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           | <b>13 700,25</b> |
| 3             | 132201110R00  | Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ<br>výkop základového pásu, boční strana a prohloubení zadní stěny ve spádu, prostor pod vraty :<br>(7.5*0.5*0.9)+(3.5*0.5*0.7)+(8*0.5*0.8)<br>dešťová kanalizace výkop pro vpust' : 6*0,5*0,7 | m3 | 9,90000  | 477,00    | 4 722,30         |
| 4             | 132201119R00  | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ<br>výkop základového pásu, boční strana a prohloubení zadní stěny ve spádu, prostor pod vraty :<br>(7.5*0.5*0.9)+(3.5*0.5*0.7)+(8*0.5*0.8)<br>dešťová kanalizace výkop pro vpust' : 6*0,5*0,7 | m3 | 9,90000  | 54,00     | 534,60           |
| 7             | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>výkop základového pásu, boční strana a prohloubení zadní stěny ve spádu, prostor pod vraty :<br>(7.5*0.5*0.9)+(3.5*0.5*0.7)+(8*0.5*0.8)<br>dešťová kanalizace výkop pro vpust' : 6*0,5*0,7       | m3 | 9,90000  | 121,60    | 1 203,84         |
| 8             | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m<br>dešťová kanalizace výkop pro vpust' : 6*0,5*0,7                                                                                                                                                | m3 | 2,10000  | 33,00     | 69,30            |
| 9             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>výkop základového pásu, boční strana a prohloubení zadní stěny ve spádu, prostor pod vraty :<br>(7.5*0.5*0.9)+(3.5*0.5*0.7)+(8*0.5*0.8)<br>dešťová kanalizace výkop pro vpust' : 6*0,5*0,7  | m3 | 9,90000  | 269,00    | 2 663,10         |
| 10            | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km<br>výkop základového pásu, boční strana a prohloubení zadní stěny ve spádu, prostor pod vraty :<br>(7.5*0.5*0.9)+(3.5*0.5*0.7)+(8*0.5*0.8)<br>dešťová kanalizace výkop pro vpust' : 6*0,5*0,7  | m3 | 9,90000  | 21,40     | 211,86           |
| 11            | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3<br>dešťová kanalizace výkop pro vpust' : 6*0,5*0,7                                                                                                                                              | m3 | 2,10000  | 54,00     | 113,40           |
| 12            | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m<br>výkop základového pásu, boční strana a prohloubení zadní stěny ve spádu, prostor pod vraty :<br>(7.5*0.5*0.9)+(3.5*0.5*0.7)+(8*0.5*0.8)<br>dešťová kanalizace výkop pro vpust' : 6*0,5*0,7 | m3 | 9,90000  | 10,50     | 103,95           |
| 13            | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>dešťová kanalizace výkop pro vpust' : 6*0,5*0,7                                                                                                                                                           | m3 | 2,10000  | 331,00    | 695,10           |
| 14            | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šetrkopísku frakce 0 - 22 mm<br>dešťová kanalizace výkop pro vpust' : 6*0,5*0,3                                                                                                                   | m3 | 0,90000  | 1 128,00  | 1 015,20         |
| 15            | 181101102R00  | Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním<br>dešťová kanalizace výkop pro vpust' : 6*0,5                                                                                                                                                  | m2 | 3,00000  | 5,20      | 15,60            |
| 16            | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>dešťová kanalizace výkop pro vpust' : 6*0,5*0,7                                                                                                                                                              | m3 | 2,10000  | 522,00    | 1 096,20         |
| 17            | 451572111R00  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm<br>dešťová kanalizace výkop pro vpust' : 6,5*0,5*0,3                                                                                                                                               | m3 | 0,97500  | 1 288,00  | 1 255,80         |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                              |    |          |           | <b>27 076,75</b> |
| 18            | 274272140RT4  | Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 20/25<br>základový pás ztracené bednění : 7,5*0,75                                                                                                                        | m2 | 5,62500  | 1 588,00  | 8 932,50         |
| 19            | 274321321R00  | Železobeton základových pásů C 20/25                                                                                                                                                                                                             | m3 | 5,52500  | 2 990,00  | 16 519,75        |

# Položkový rozpočet

|    |       |                                            |
|----|-------|--------------------------------------------|
| S: | 53a   | Zlatníky-kulturní dům, <b>DODATEK č. 1</b> |
| O: | 01    | III.etapa                                  |
| R: | SO 04 | garáž - <b>VÍCEPRÁCE</b>                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|                 |               | výkop základového pásu, boční strana a prohloubení zadní stěny ve spádu, prostor pod vraty<br>(7,5*0,5*0,6)+(3,5*0,5*0,5)+(8*0,5*0,6) |     | 5,52500  |           |                  |
| 20              | 274351215R00  | Bednění stěn základových pásů - zřízení                                                                                               | m2  | 2,25000  | 644,00    | 1 449,00         |
|                 |               | základový pás : 7,5*0,3                                                                                                               |     | 2,25000  |           |                  |
| 21              | 274351216R00  | Bednění stěn základových pásů - odstranění                                                                                            | m2  | 2,25000  | 78,00     | 175,50           |
|                 |               | základový pás : 7,5*0,3                                                                                                               |     | 2,25000  |           |                  |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                        |     |          |           | <b>7 637,46</b>  |
| 40              | 998011001     | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                                             | t   | 21,57474 | 354,00    | 7 637,46         |
| <b>Díl: 712</b> |               | <b>Povlakové krytiny</b>                                                                                                              |     |          |           | <b>4 573,77</b>  |
| 47              | 712371801RZ4  | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl. 1,5mm                                                     | m2  | 4,44000  | 660,00    | 2 930,40         |
|                 |               | krytina prodloužení garáže : 3,7*1,2                                                                                                  |     | 4,44000  |           |                  |
| 49              | 712378004R00  | Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm                                                                                                     | m   | 2,40000  | 251,00    | 602,40           |
|                 |               | zavětrná lišta K06 : 2*1,2                                                                                                            |     | 2,40000  |           |                  |
| 51              | 712391176R00  | Přípevnění izolace kotvicími terči (nýty)                                                                                             | kus | 18,37500 | 27,00     | 496,13           |
|                 |               | krytina garáže : 3,5*5*1,05                                                                                                           |     | 18,37500 |           |                  |
| 52              | 712391171RZ7  | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávek textilií                                                 | m2  | 4,44000  | 85,00     | 377,40           |
|                 |               | krytina prodloužení garáže : 3,7*1,2                                                                                                  |     | 4,44000  |           |                  |
| 54              | 998712201     | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m                                                                                       | %   | 44,06330 | 3,80      | 167,44           |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                             |     |          |           | <b>8 908,92</b>  |
| DPV             | 721176222     | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm                                                                                     | m   | 10,00000 | 871,00    | 8 710,00         |
|                 |               | dešťová kanalizace pro vpust' : 5                                                                                                     |     | 5,00000  |           |                  |
|                 |               | kanalizace z SO 01 : 5                                                                                                                |     | 5,00000  |           |                  |
| 62              | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125                                                                                              | m   | 10,00000 | 5,00      | 50,00            |
|                 |               | dešťová kanalizace pro vpust' : 5                                                                                                     |     | 5,00000  |           |                  |
|                 |               | kanalizace z SO 01 : 5                                                                                                                |     | 5,00000  |           |                  |
| 66              | 998721201     | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                                      | %   | 87,60000 | 1,70      | 148,92           |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                            |     |          |           | <b>31 362,58</b> |
| 67              | 953981104R00  | Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule                                                                                    | kus | 2,00000  | 231,00    | 462,00           |
|                 |               | trámová patka sloupků : 2                                                                                                             |     | 2,00000  |           |                  |
| 68              | 971042121R00  | Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm                                                                                    | kus | 4,00000  | 5,00      | 20,00            |
|                 |               | 4                                                                                                                                     |     | 4,00000  |           |                  |
| 69              | 762083130R00  | Profilování zhlaví trámů do 320 cm2                                                                                                   | kus | 7,00000  | 12,00     | 84,00            |
|                 |               | 7                                                                                                                                     |     | 7,00000  |           |                  |
| 70              | 762085151R00  | Hoblování řeziva                                                                                                                      | m3  | 0,74136  | 3 800,00  | 2 817,17         |
|                 |               | 1 krokev 140/180 : 7*5*0,18*0,2                                                                                                       |     | 1,26000  |           |                  |
|                 |               | 2 sloupek 180/180 : 3,3*2*0,18*0,18                                                                                                   |     | 0,21384  |           |                  |
|                 |               | 9 vaznice 180/220 : 4*2*0,18*0,22                                                                                                     |     | 0,31680  |           |                  |
|                 |               | 12 šikmá vzpěra 120/160 : 0,8*2*0,12*0,16                                                                                             |     | 0,03072  |           |                  |
|                 |               | -1*1,08                                                                                                                               |     | -1,08000 |           |                  |
| 72              | 762311103R00  | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel                                                                                        | kus | 3,00000  | 193,00    | 579,00           |
|                 |               | trámová patka sloupků : 2                                                                                                             |     | 2,00000  |           |                  |
|                 |               | kotvení sloupků do zdiva : 1                                                                                                          |     | 1,00000  |           |                  |
| 73              | 762313112R00  | Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm                                                                                                  | kus | 4,00000  | 51,60     | 206,40           |
|                 |               | trámová patka sloupků svorník : 2*2                                                                                                   |     | 4,00000  |           |                  |
| 75              | 762332130R00  | Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2                                                                                         | m   | 15,12000 | 313,00    | 4 732,56         |
|                 |               | 1 krokev 140/180 : 0*5                                                                                                                |     |          |           |                  |

# **Položkový rozpočet**

|    |       |                                            |
|----|-------|--------------------------------------------|
| S: | 53a   | Zlatníky-kulturní dům, <b>DODATEK č. 1</b> |
| O: | 01    | III.etapa                                  |
| R: | SO 04 | garáž - <b>VÍCEPRÁCE</b>                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ      | Množství  | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|
|      |               | 2 sloupek 180/180 : 3,3*2                                                             |         | 6,60000   |           |          |
|      |               | 9 vaznice 180/220 : 4*2                                                               |         | 8,00000   |           |          |
|      |               | 12 šikmá vzpěra 120/160 : 0,8*2                                                       |         | 1,60000   |           |          |
|      |               | -1*1,08                                                                               |         | -1,08000  |           |          |
| 77   | 762341210RT2  | Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2      | 3,50000   | 355,00    | 1 242,50 |
|      |               | podhled : 1*3,5                                                                       |         | 3,50000   |           |          |
| 78   | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                           | m3      | 1,01636   | 1 200,00  | 1 219,63 |
|      |               | 1 krokev 140/180 : 7*5*0,18*0,2                                                       |         | 1,26000   |           |          |
|      |               | 2 sloupek 180/180 : 3,3*2*0,18*0,18                                                   |         | 0,21384   |           |          |
|      |               | 9 vaznice 180/220 : 4*2*0,18*0,22                                                     |         | 0,31680   |           |          |
|      |               | 12 šikmá vzpěra 120/160 : 0,8*2*0,12*0,16                                             |         | 0,03072   |           |          |
|      |               | -1*1,08                                                                               |         | -1,08000  |           |          |
|      |               | palubky : 11*0,025                                                                    |         | 0,27500   |           |          |
| 79   | 762412101RT2  | Montáž olistování spár stěn včetně dodávky řeziva, lišty 4/4 cm                       | m       | 6,00000   | 156,00    | 936,00   |
|      |               | olistování : 6                                                                        |         | 6,00000   |           |          |
| 80   | 762495000R00  | Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů                                    | m2      | 3,50000   | 30,00     | 105,00   |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 3,5                                                  |         | 3,50000   |           |          |
| 91   | 762911121R00  | Impregnace řeziva proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu                          | m3      | 1,01636   | 1 200,00  | 1 219,63 |
|      |               | 1 krokev 140/180 : 7*5*0,18*0,2                                                       |         | 1,26000   |           |          |
|      |               | 2 sloupek 180/180 : 3,3*2*0,18*0,18                                                   |         | 0,21384   |           |          |
|      |               | 9 vaznice 180/220 : 4*2*0,18*0,22                                                     |         | 0,31680   |           |          |
|      |               | 12 šikmá vzpěra 120/160 : 0,8*2*0,12*0,16                                             |         | 0,03072   |           |          |
|      |               | -1*1,08                                                                               |         | -1,08000  |           |          |
|      |               | palubky : 11*0,025                                                                    |         | 0,27500   |           |          |
| 82   | 766412123R00  | Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 15 cm                                      | m2      | 7,50000   | 440,00    | 3 300,00 |
|      |               | obložení stěn z palubek : (2*1*2,5)*1,2                                               |         | 6,00000   |           |          |
|      |               | boky zdíva : 0,3*5                                                                    |         | 1,50000   |           |          |
| 84   | 311110190000R | Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M12                                              | kus     | 4,00000   | 2,00      | 8,00     |
|      |               | trámová patka sloupků svorník : 4                                                     |         | 4,00000   |           |          |
| 86   | 31121218R     | Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 14                                       | 1000 ks | 0,00400   | 4 200,00  | 16,80    |
|      |               | trámová patka sloupků svorník : 4/1000                                                |         | 0,00400   |           |          |
| 87   | 31121222R     | Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18                                       | 1000 ks | 0,00200   | 9 000,00  | 18,00    |
|      |               | kotvení sloupků do zdíva : 2/1000                                                     |         | 0,00200   |           |          |
| 88   | 31174350R     | Prvek upevňovací vrut nerez 5x50 mm                                                   | kus     | 315,00000 | 2,40      | 756,00   |
|      |               | obložení stěn z palubek : (2*1*2,5)*1,2*40*1,05                                       |         | 252,00000 |           |          |
|      |               | boky zdíva : 0,3*5*40*1,05                                                            |         | 63,00000  |           |          |
| 89   | 31175297R     | Patka sloupku D 180 x 90                                                              | kus     | 2,00000   | 388,00    | 776,00   |
|      |               | trámová patka sloupků : 2                                                             |         | 2,00000   |           |          |
| 91   | 31179129R     | Tyč závitová M16, DIN 975, poz.                                                       | m       | 0,50000   | 176,00    | 88,00    |
|      |               | kotvení sloupků do zdíva : 0,5                                                        |         | 0,50000   |           |          |
| 92   | 60596002R     | Řezivo - hranoly                                                                      | m3      | 0,74136   | 7 900,00  | 5 856,74 |
|      |               | 1 krokev 140/180 : 7*5*0,18*0,2                                                       |         | 1,26000   |           |          |
|      |               | 2 sloupek 180/180 : 3,3*2*0,18*0,18                                                   |         | 0,21384   |           |          |
|      |               | 9 vaznice 180/220 : 4*2*0,18*0,22                                                     |         | 0,31680   |           |          |
|      |               | 12 šikmá vzpěra 120/160 : 0,8*2*0,12*0,16                                             |         | 0,03072   |           |          |
|      |               | -1*1,08                                                                               |         | -1,08000  |           |          |

### Položkový rozpočet

|    |       |                                            |
|----|-------|--------------------------------------------|
| S: | 53a   | Zlatníky-kulturní dům, <b>DODATEK č. 1</b> |
| O: | 01    | III.etapa                                  |
| R: | SO 04 | garáž - <b>VÍCEPRÁCE</b>                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------------|
| 93              | 61191741R     | Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 150 mm    | m2 | 11,00000  | 455,00    | 5 005,00        |
|                 |               | obložení stěn z palubek : (2*1*2,5)*1,2            |    | 6,00000   |           |                 |
|                 |               | podhled : 1*3,5                                    |    | 3,50000   |           |                 |
|                 |               | boky zdiva : 0,3*5                                 |    | 1,50000   |           |                 |
| 94              | 998762202     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | %  | 294,48430 | 6,50      | 1 914,15        |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                      |    |           |           | <b>5 570,53</b> |
| 102             | 783612100R00  | Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný     | m2 | 19,14272  | 240,00    | 4 594,25        |
|                 |               | 1 krokev 140/180 : 7*5*(0,18*0,2)*2                |    | 2,52000   |           |                 |
|                 |               | 2 sloupek 180/180 : 3,3*2*(0,18*0,18*2)            |    | 0,42768   |           |                 |
|                 |               | 9 vaznice 180/220 : 4*2*(0,18*0,22*2)              |    | 0,63360   |           |                 |
|                 |               | 12 šikmá vzpěra 120/160 : 0,8*2*(0,12*0,16*2)      |    | 0,06144   |           |                 |
|                 |               | 2*11                                               |    | 22,00000  |           |                 |
|                 |               | -6,5                                               |    | -6,50000  |           |                 |
| 103             | 783616000R00  | Nátěr olejový truhlářských výrobků, napuštění      | m2 | 19,14272  | 51,00     | 976,28          |
|                 |               | 1 krokev 140/180 : 7*5*(0,18*0,2)*2                |    | 2,52000   |           |                 |
|                 |               | 2 sloupek 180/180 : 3,3*2*(0,18*0,18*2)            |    | 0,42768   |           |                 |
|                 |               | 9 vaznice 180/220 : 4*2*(0,18*0,22*2)              |    | 0,63360   |           |                 |
|                 |               | 12 šikmá vzpěra 120/160 : 0,8*2*(0,12*0,16*2)      |    | 0,06144   |           |                 |
|                 |               | 2*11                                               |    | 22,00000  |           |                 |
|                 |               | -6,5                                               |    | -6,50000  |           |                 |

**VÍCEPRÁCE CELKEM**

**98 830,26**

# Položkový rozpočet

|    |       |                                            |
|----|-------|--------------------------------------------|
| S: | 53a   | Zlatníky-kulturní dům, <b>DODATEK č. 1</b> |
| O: | 01    | III.etapa                                  |
| R: | SO 05 | komunikace - <b>VÍCEPRÁCE</b>              |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                       |     |           |           | <b>5 197,00</b>  |
| 10              | 122202201R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3                                 | m3  | 9,00000   | 233,00    | 2 097,00         |
|                 |               | odkopávka za garáží-snížení terénu pro obrubníky : 12*0,5*1,5            |     | 9,00000   |           |                  |
| 11              | 122202209R00  | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3                       | m3  | 9,00000   | 12,00     | 108,00           |
|                 |               | odkopávka za garáží-snížení terénu : 12*0,5*1,5                          |     | 9,00000   |           |                  |
| 12              | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m                           | m3  | 9,00000   | 33,00     | 297,00           |
|                 |               | odkopávka za garáží-snížení terénu : 12*0,5*1,5                          |     | 9,00000   |           |                  |
| 16              | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                         | m3  | 7,00000   | 54,00     | 378,00           |
|                 |               | zásyp septiku                                                            |     |           |           |                  |
| 18              | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                      | m3  | 7,00000   | 331,00    | 2 317,00         |
|                 |               | zásyp septiku                                                            |     |           |           |                  |
| <b>Díl: 5</b>   |               | <b>Komunikace</b>                                                        |     |           |           | <b>57 227,70</b> |
| DPV             | 597103112     | Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové E600 vč.napojení a obetonování   | kus | 1,00000   | 2 600,00  | 2 600,00         |
| 21              | 564762111R00  | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm                        | m2  | 6,00000   | 278,00    | 1 668,00         |
|                 |               | podsypaný za garáží : 10*0,6                                             |     | 6,00000   |           |                  |
| 26              | 596215041R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm                         | m2  | 11,00000  | 330,00    | 3 630,00         |
| DPV             | R1            | Montáž odvodňovacích žlabů vč.výkopů a napojení na kanalizaci            |     | 8,00000   | 1 900,00  | 15 200,00        |
| DPV             | 597072102R00  | Žlab odvodňovací RECYFIX NC 100 typ 01 litina SW 10 1000mm tř. E 600     | kus | 8,00000   | 3 390,00  | 27 120,00        |
| DPV             | 597071103R00  | VpustRECYFIX POINT 30/30 litina tř.B 125                                 | kus | 1,00000   | 2 562,95  | 2 562,95         |
| 34              | 592451170R    | Dlažba zámková obdelníkového tvaru pojízdná 20x10x8 cm přírodní          | m2  | 11,55000  | 385,00    | 4 446,75         |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                |     |           |           | <b>32 065,75</b> |
| DPV             | 963051113     | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm                                 | m3  | 5,25000   | 4 055,00  | 21 288,75        |
|                 |               | strop žumpy                                                              |     |           |           |                  |
| DPV             | 966079871     | Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm2                             | kus | 130,00000 | 82,90     | 10 777,00        |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                           |     |           |           | <b>3 262,50</b>  |
| 56              | 998223011     | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový                           | t   | 14,50000  | 220,00    | 3 190,00         |
| 57              | 998223091     | Přesun hmot, komunikace dlaždové, příplatek 1 km                         | t   | 14,50000  | 5,00      | 72,50            |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                   |     |           |           | <b>3 542,70</b>  |
| 59              | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                             | t   | 2,41000   | 234,50    | 565,15           |
| 60              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                   | t   | 48,20000  | 16,00     | 771,20           |
| 61              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                   | t   | 2,41000   | 331,00    | 797,71           |
| 62              | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                        | t   | 12,05000  | 36,90     | 444,65           |
| 63              | 979990112R00  | Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 | t   | 2,41000   | 400,00    | 964,00           |

**VÍCEPRÁCE CELKEM**

**101 295,65**

### Položkový rozpočet

|    |       |                              |
|----|-------|------------------------------|
| S: | 53a   | Zlatníky-kulturní dům, ZMĚNY |
| O: | 01    | III. etapa                   |
| R: | SO 05 | komunikace MNP               |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                               | MJ  | Množství   | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                       |     |            |           | <b>-51 924,95</b> |
| 42             | 916261111RT1  | Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15<br>obruba z žulových kostek : 14,39+14,39+9,265 | m   | -38,04500  | 299,00    | -11 375,46        |
|                |               |                                                                                                                                             |     | 38,04500   |           |                   |
| 47             | 935112111R00  | Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárníc 50cm<br>betonová žlabovka : (10,095+2+8,4+11,2+13,3)                                        | m   | -44,99500  | 288,00    | -12 958,56        |
|                |               |                                                                                                                                             |     | 44,99500   |           |                   |
| 53             | 59227002R     | Deska žlabová betonová 80x247x497 mm přírodní<br>betonová žlabovka dodávka<br>(10,095+2+8,4+11,2+13,3)*1,05/0,25                            | kus | -188,97900 | 146,00    | -27 590,93        |
|                |               |                                                                                                                                             |     | 188,97900  |           |                   |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                              |     |            |           | <b>-2 350,46</b>  |
| 56             | 998223011     | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený                                                                                              | t   | -10,44649  | 220,00    | -2 298,23         |
| 57             | 998223091     | Přesun hmot, komunikace dlažďené, příplatek 1 km                                                                                            | t   | -10,44649  | 5,00      | -52,23            |

**MĚNĚPRÁCE CELKEM**

**-54 275,41**

## Položkový rozpočet

|    |       |                                            |
|----|-------|--------------------------------------------|
| S: | 53a   | Zlatníky-kulturní dům, <b>DODATEK č. 1</b> |
| O: | 01    | III. etapa                                 |
| R: | SO 07 | oplocení - <b>MĚNĚPRÁCE</b>                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                         |     |          |           | <b>-373,68</b>    |
| 1              | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                              | m3  | 0,16000  | -1 320,00 | -211,20           |
|                |               | výkop patek betonového oplocení : 0,4*0,4*1*1                              |     | 0,16000  |           |                   |
| 2              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m                         | m3  | 0,16000  | -269,00   | -43,04            |
|                |               | výkop patek betonového oplocení : 0,4*0,4*1*1                              |     | 0,16000  |           |                   |
| 3              | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km                         | m3  | 1,60000  | -21,40    | -34,24            |
|                |               | Začátek provozního součtu                                                  |     |          |           |                   |
|                |               | výkop patek betonového oplocení : 0,4*0,4*1*1                              |     | 0,16000  |           |                   |
|                |               | Mezisoučet                                                                 |     | 0,16000  |           |                   |
|                |               | Konec provozního součtu                                                    |     |          |           |                   |
|                |               | 0,16*10                                                                    |     | 1,60000  |           |                   |
| 4              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                         | m3  | 0,16000  | -10,50    | -1,68             |
|                |               | výkop patek betonového oplocení : 0,4*0,4*1*1                              |     | 0,16000  |           |                   |
| 5              | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                           | m3  | 0,16000  | -522,00   | -83,52            |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,16                                       |     | 0,16000  |           |                   |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                        |     |          |           | <b>-565,44</b>    |
| 6              | 275313621R00  | Beton základových patek prostý C 20/25                                     | m3  | 0,16000  | -2 980,00 | -476,80           |
|                |               | pátky betonového oplocení : 0,4*0,4*1*1                                    |     | 0,16000  |           |                   |
| 7              | 275351215R00  | Bednění stěn základových patek - zřízení                                   | m2  | 0,32000  | -250,00   | -80,00            |
|                |               | pátky betonového oplocení : 0,4*0,2*4*1                                    |     | 0,32000  |           |                   |
| 8              | 275351216R00  | Bednění stěn základových patek - odstranění                                | m2  | 0,16000  | -54,00    | -8,64             |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,16                                       |     | 0,16000  |           |                   |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                       |     |          |           | <b>-25 286,50</b> |
| 18             | 345232121R00  | Stříška plotu ze zákrytových desek, bez dodávky                            | m   | 26,65000 | -330,00   | -8 794,50         |
|                |               | betonové oplocení : 13*2,05                                                |     | 26,65000 |           |                   |
| 25             | 59233800R     | Plotová výplň jednostranná 2070/55/400 mm povrch reliéfní, přírodní        | kus | 5,00000  | -944,00   | -4 720,00         |
|                |               | dodávka plotových desek : 1*5                                              |     | 5,00000  |           |                   |
| 26             | 59233811R     | Sloupek průběžný betonový 150/150/2800 mm povrch reliéfní, přírodní        | kus | 1,00000  | -1 250,00 | -1 250,00         |
|                |               | sloupek průběžný : 1                                                       |     | 1,00000  |           |                   |
| 28             | 59233830R     | Zákrytová deska sloupková ZD 200/160/80 mm povrch reliéfní, přírodní       | kus | 16,00000 | -240,00   | -3 840,00         |
|                |               | sloupek průběžný : 10                                                      |     | 10,00000 |           |                   |
|                |               | sloupek koncový : 6                                                        |     | 6,00000  |           |                   |
| 29             | 59233832R     | Zákrytová deska plotové výplně ZD 2000/160/70 mm povrch reliéfní, přírodní | kus | 13,00000 | -514,00   | -6 682,00         |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                             |     |          |           | <b>-1 826,31</b>  |
| 41             | 998151111     | Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m                         | t   | 3,04385  | -600,00   | -1 826,31         |

**MĚNĚPRÁCE CELKEM**

**-28 051,93**

# **Položkový rozpočet**

|    |       |                                                   |
|----|-------|---------------------------------------------------|
| S: | 53a   | Zlatníky-kulturní dům, <b>DODATEK č. 1</b>        |
| O: | 01    | III. etapa                                        |
| R: | SO 08 | sanace prostoru pod terasou oú - <b>MÉNĚPRÁCE</b> |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>-2 450,55</b>  |
| 1               | 319201317R00  | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm<br>omítky zdiva pod terasou obecního úřadu<br>(1,5+1,885*2)*1,5                                                                                                                                                    | m2  | 7,90500  | -310,00   | -2 450,55         |
| <b>Díl: 62</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           | <b>-13 235,91</b> |
| 2               | 216904112R00  | Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb<br>stávající žulové opěrné zdivo parkoviště<br>(3,575+2,5+2,5+2,5+5,564+0,6*2+4,36)*0,45<br>omítky podhledu pod terasou obecního úřadu : 1,5*1,885<br>omítky zdiva pod terasou obecního úřadu :<br>(1,5+1,885*2)*1,5 | m2  | 20,72205 | -25,00    | -518,05           |
| 3               | 622451145R00  | Omítky vnější stěn, MC, ocelí hlazená, slož. 1 - 2<br>omítky podhledu pod terasou obecního úřadu : 1,5*1,885<br>omítky zdiva pod terasou obecního úřadu :<br>(1,5+1,885*2)*1,5                                                                                        | m2  | 10,73250 | -750,00   | -8 049,38         |
| 4               | 622471317R00  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2<br>omítky podhledu pod terasou obecního úřadu : 1,5*1,885<br>omítky zdiva pod terasou obecního úřadu :<br>(1,5+1,885*2)*1,5                                                                                         | m2  | 10,73250 | -230,00   | -2 468,48         |
| 5               | 624472630R00  | Oprava vnější beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.30 mm<br>oprava podhledu pod terasou obecního úřadu : 2                                                                                                                                                                      | kus | 2,00000  | -1 100,00 | -2 200,00         |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           | <b>-955,19</b>    |
| 6               | 978036191R00  | Otlučení omítek březolitových v rozsahu 100 %<br>omítky podhledu pod terasou obecního úřadu : 1,5*1,885<br>omítky zdiva pod terasou obecního úřadu :<br>(1,5+1,885*2)*1,5                                                                                             | m2  | 10,73250 | -89,00    | -955,19           |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           | <b>-350,10</b>    |
| 7               | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,92131  | -380,00   | -350,10           |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>-806,82</b>    |
| 8               | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,53663  | -234,00   | -125,57           |
| 9               | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                | t   | 10,19588 | -16,50    | -168,23           |
| 10              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                                                                                                                                                                | t   | 0,53663  | -330,00   | -177,09           |
| 11              | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                                                                                                                                                                     | t   | 3,21975  | -21,00    | -67,61            |
| 12              | 979990101R00  | Poplatek za sklád.suti                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 0,53663  | -500,00   | -268,32           |

**MÉNĚPRÁCE CELKEM**

**-17 798,57**

1/2

### Položkový rozpočet

|    |     |                                                |
|----|-----|------------------------------------------------|
| S: | 53a | Zlatníky-kulturní dům, <u>DODATEK č. 1</u>     |
| O: | 01  | III.etapa                                      |
| R: | VRN | vedlejší rozpočtové náklady - <b>MÉNĚPRÁCE</b> |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem             |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                 |    |          |            | <b>-100 000,00</b> |
| 3              | VN 03         | Povinná finanční rezerva, pro všechny uchazeče pevná částka 100.000,-Kč | ks | -1,00000 | 100 000,00 | -100 000,00        |

**MÉNĚPRÁCE CELKEM**

**-100 000,00**