



MMOPP00NBLV2

MMOPP00NBLV2

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12.04.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„MŠ Edvarda Beneše – rekonstrukce – rozšíření kapacity“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	27-1842619349/0800
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	Ing. Tomášem Navrátillem, primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Martin Chalupski, pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Ing. Martin Chalupski, pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy Rostislav Onderka, referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	FICHNA - HUDECZEK a.s.
Sídlo:	Opavská 535/17, 747 18 Pišť
IČ:	27765857
DIČ:	CZ27765857
Datová schránka:	7pkd4fx
E-mailová adresa:	info@f.h.cz
Číslo účtu:	636142821/0100
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín
Zastoupen:	Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018



Kontaktní osoby ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“

Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva

Ing. Rostislav Bezecký, stavbyvedoucí

Aleš Rypl, zástupce stavbyvedoucího

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12.04.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**MŠ Edvarda Beneše – rekonstrukce – rozšíření kapacity**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBKJX) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je změna řešení dispozice vyvolaná požadavkem poskytovatele dotace na sociální zařízení pro imobilní osoby včetně vyvolaných úprav zdravotnické instalace, elektroinstalace, ústředního vytápění a vzduchotechniky;
- předmětem díla jsou úpravy původních rozvodů ZTI a ÚT;
- předmětem díla je dodávka digestoře v přípravně jídla včetně souvisejících dodávek a prací;
- předmětem díla je navýšení tloušťky bourané mazaniny původní podlahové konstrukce;
- předmětem díla je úprava systému slaboproudu spojená s ovládáním a otevíráním vstupních dveří a signalizace z WC pro imobilní osoby;
- předmětem díla není pokládka PVC vinyl pod koberec v místnosti herny.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	5.794.910,23 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 277.251,49 Kč
- nová celková cena díla	6.072.161,72 Kč
- DPH 21 %	1.275.153,96 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	7.347.315,68 Kč

(slovy: sedm miliónů tři sta čtyřicet sedm tisíc tři sta patnáct a 68/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.




Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 19.07.2023, č. usnesení 1106/22/RM/23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 31. 07. 2023

V Píšti dne 25. 07. 2023


Za objednatele
Ing. Tomáš Navrátil
primátor




Za zhotovitele
Ing. Milan Hudeczech

předseda představenstva

FICHNA – HUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

