



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBMRF

MMOPP00NBMRF

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 25.05.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„MŠ Liptovská – rekonstrukce“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Unicont Opava s.r.o.
Sídlo: Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 65142756
DIČ: CZ65142756
Datová schránka: gi7s4dn
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem společnosti
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9303



Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted] **jednatel společnosti**
Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted] **stavbyvedoucí**
[redacted] **zástupce stavbyvedoucího**
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.05.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**MŠ Liptovská – rekonstrukce**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBKV9) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Změna doby plnění

Čl. VII Doba plnění, odst. 7.2 se v části týkající se druhé dílčí etapy plnění a konečného termínu plnění pro dokončení a předání díla objednateli upravuje tak, že termín plnění pro druhou dílčí etapu díla zahrnující veškeré venkovní úpravy kolem objektu (oplocení, zpevněné plochy, HTÚ a JTÚ apod.) a termín pro dokončení a předání celého díla se posouvá do 29.02.2024.

Zdůvodnění:

- hlavním důvodem posunutí 2. dílčího termínu je příjezd na staveniště, pokud by byly provedeny veškeré zpevněné a travnaté plochy byl by znemožněn příjezd na staveniště pro dokončení stavebních prací,
- dále bylo při bouracích pracích v rámci venkovních úprav zjištěno větší množství železobetonových podkladních konstrukcí, které bylo nutno vybourat,
- změna v přípravě podloží a základů pro budoucí pískoviště,
- změna umístění a doplnění oplocení,
- doplnění osvětlení přístupového chodníku a s tím související klimatické podmínky,
- v rámci samotné stavby došlo k řadě změn vyplývajících ze skutečného stavu objektu (např. bourané železobetonové příčky místo cihelných, větší tl. bouraných betonových podlah, doplnění podhledů do všech místností, dozdivky a opravy omítek, protipožární ucpávky a dalších) a požadavků provozovatele.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 13.12.2023, č. usnesení 1649/34/RM/23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,



e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne 18. 12. 2023




Za objednatele

primátor



V Opavě dne 14. 12. 2023



Za zhotovitele

jednatel