



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBMM4

MMOPP00NBMM4

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 17.04.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**

Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**

IČ: **00300535**

DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka: **5eabx4t**

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**

Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] **pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **PKS stavby a.s.**

Sídlo: **Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár na Sázavou**

IČ: **46980059**

DIČ: **CZ46980059**

Datová schránka: **86qfpju**

E-mailová adresa: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Moneta Money Bank a. s.**

Zastoupen: [REDACTED] **předsedou představenstva**

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:



Kontaktní osoby ve věcech technických:



Kontaktní osoby ve věcech stavby:



Kontaktní spojení:



dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.04.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě“ (PID smlouvy: MMOPP00NBLOD) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je trvalé vystrojení zkušebního vrtu;
- mění se rozsah a provedení bourání podkladních vrstev ledové plochy, a to na základě provedeného vrtu v prostoru stávající ledové plochy;
- mění se rozsah a provedení statického zajištění stavební jámy (záporové pažení a trysková injektáž).

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	305.482.150,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 25.675.868,00 Kč
- nová celková cena díla	331.158.018,00 Kč
- DPH 21 %	69.543.183,78 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	400.701.201,78 Kč

(slovy: čtyři sta miliónů sedm set jeden tisíc dvě stě jedna korun a 78/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 13.12.2023, č. usnesení 1651/34/RM/23, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – Seznam změn, Změnový list č. 1 – Vystrojení průzkumného vrtu, Změnový list č. 2 – Bourání stávající ledové plochy, Změnový list č. 3 – Zajištění stavební jámy

Příloha č. 2: Podklad změnového listu – Skladba ledové plochy dle SoD a skladba ledové plochy dle skutečné průzkumné sondy

V Opavě dne _____

Ve Žďáru nad Sázavou dne _____

Za objednatele

primátor

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.12.21
09:08:19
+01'00'

Za zhotovitele

předseda představenstva

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.12.19
09:19:19 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.19
09:02:32 +01'00'

ředitel společnosti