



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBMT5

MMOPP00NBMT5

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20.07.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„MŠ Liptovská – rekonstrukce“ - vybavení

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy [REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	MAKRA DIDAKTA s.r.o.
Sídlo:	Drahelická 162/47, Drahelice, 288 02 Nymburk
IČ:	27916758
DIČ:	CZ27916758
Datová schránka:	D62jvmt
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED] jednatelkou
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126341
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED] jednatelka



Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“

stavbyvedoucí
zástupce stavbyvedoucího

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.07.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**MŠ Liptovská rekonstrukce**“ – **vybavení** (PID smlouvy: MMOPP00NBLEF) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se řešení policové skříně s úpravou šířky a dělením na dvě dílčí části;
- mění se šířky šatní skříně dřevěné s 2 oddíly;
- mění se šatní bloky s oddělenými pozicemi pro dítě, s lavičkou polici pro každé dítě (oddělené místo);
- mění se řešení a rozměrů skříní se závěsem na lůžkoviny na 7 matrací, rozměr nově 846 x 665;
- mění se výšky 2 ks policové skříně na lůžkoviny;
- mění se technické parametry a rozměry jednobarevného koberce, nově nehořlavost BFL, antialergický, obšitý, podlepený na krajích rozměru 4 000 x 6800;
- mění se rozměry policové skříně s nástavcem 1900+obložení x 630 mm, výška 2,45 m;
- mění se počty a tvar dětských stolečků na šestihranné pr. 120 cm, nastavitelná výška 46/52/58 cm;
- mění se počet židlí s různými výškami, barevný sedák a opěrák;
- mění se rozměr nerezového stolu se šuplíky výdejny stravy 2. NP na 1170 x 700 x 900 mm.

Výše uvedené změny předmětu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	2.250.430,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 12.722,00 Kč
- nová celková cena díla	2.263.152,00 Kč
- DPH 21 %	475.261,92 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	2.738.413,92 Kč

(slovy: dva milióny sedm set třicet osm tisíc čtyři sta třináct a 92/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.



Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 31.01.2024, č. usnesení 1776/37/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 08. 02. 2024



Za objednatele




primátor



V Nymburce dne 08. 02. 2024

Za zhotovitele




jednatelka



MAKRA
Draheň

IČO: 279
Tel



ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - položkový rozpis

NÁZEV ZL: ZL_1		VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE										12 722,00
Poř. č.	Kód	Text	MJ	Počet ks	JC	cena celkem	MJ	Počet ks	JC	cena celkem	VÍCEPRÁCE	
R11		Policová skříň 1400x600 mm, výšky 2,00 m (vhodná do vlhkých prostor)	ks	1		14 802,00						
		Policová skříň 1300x600 mm, výšky 2,00 m (vhodná do vlhkých prostor), dělená na 2 ks skříně o šířce 650 mm	ks	2							7 201,00	14 402,00
R35		Satní skříň dřevěná - 2 oddíly 60 x 42, výšky 1,90 m	ks	8		53 480,00						
		Satní skříň dřevěná - 2 oddíly 54,5 x 42 cm, výšky 190 cm	ks	8							6 485,00	51 880,00
R38		Satní blok 4 místní včerné lavičky	ks	14		74 200,00						
		Satní blok 4 místní s oddělenými pozicemi pro dítě, s lavičkou s policí pro každé dítě oddělené místo	ks	14							6 328,00	88 592,00
R51		Skříň se závěsem na lůžkoviny a 8 matrací do délky 130 mm, rozměr 922 x 690	ks	8		100 888,00						
		Skříň otevírání na lůžkoviny a 7 matrací do délky 130 mm, rozměr 846 x 665	ks	8							11 990,00	95 920,00
R52		Policová skříň 500x665 mm, výšky 2,11 m na lůžkoviny	ks	2		13 804,00						
		Policová skříň 920x665 mm, výšky 2,11 m na lůžkoviny	ks	2							7 690,00	15 380,00
R58		Jednobarevný koberec v celé ploše pod matrace cca 4 850 x 6 800 mm	ks	2		40 500,00						
		Jednobarevný koberec v celé ploše pod matrace cca 4 000 x 6 800 mm, nehoflavost BFL, antialergický. Obšitý, podlepený v krajích	ks	2							24 590,00	49 180,00
R64		Policová skříň s nástavcem 1950x650 mm, výšky 2,80 m	ks	2		46 890,00						
		Policová skříň s nástavcem 1900xobložení x 630 mm, výšky 2,45 m	ks	2							21 900,00	43 800,00
R68		Dětský stoleček 600 x 600 mm, výška stolu 58 cm	ks	20		48 200,00						
		Dětský stůl šestáhran pr.120 cm, nastavitelná výška 46/52/58 cm	ks	56							3 959,00	39 590,00
R69		Dětská židle výšky 35 cm	ks	56		66 640,00						
		Dětská židle různé výšky, barevný sedák a opěrka	ks	1		16 518,00					1 190,00	71 400,00
8. Výdej stravy 2.NP		Nerezový stůl se šuplíkem a prostorem pro lavičky la levé straně, zadní a levý lem, rozměry 1250x700x900 mm	ks	1								
		Nerezový stůl se šuplíkem a prostorem pro lavičky la levé straně, zadní a levý lem, rozměry 1170x700x900 mm	ks	1							18 100,00	16 100,00
		CELKEM				473 822,00					VÍCEPRÁCE	
												486 244,00
ROZDÍL VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE											12 722,00	

Vypracoval: Lukáš Paleček, projektový manažer
Datum: 10. 2. 2024

Za objednatele:

 MŠ Liptovská
Obecní úřad
282 00 Liptovský
10. 2. 2024
10. 2. 2024