

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NB02I

MMOPP00NB02I

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 17.04.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.12.2023, dodatku č. 2 ze dne 23.04.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
 Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
 IČ: **00300535**
 DIČ: **CZ00300535**
 Datová schránka: **5eabx4t**
 Číslo účtu: **[REDACTED]**
 Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
 Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
 Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **PKS stavby a.s.**
 Sídlo: **Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou**
 IČ: **46980059**
 DIČ: **CZ46980059**
 Datová schránka: **86qfpju**
 E-mailová adresa: **[REDACTED]**
 Číslo účtu: **[REDACTED]**
 Bankovní spojení: **Moneta Money Bank a. s.**
 Zastoupen: **[REDACTED] předsedou představenstva**
 Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930**
 Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED] předseda představenstva**
[REDACTED] ředitel společnosti

Kontaktní osoby ve věcech [redacted] technický náměstek
technických:

Kontaktní osoby ve věcech [redacted] hlavní stavbyvedoucí
stavby:

Kontaktní spojení: [redacted] výrobní náměstek, email: [redacted]
tel. [redacted]

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.04.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBL0D) (dále jen „**Smlouva**“). Dne 21.12.2023 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě (PID dodatku č. 1: MMOPP00NBMM4) a dne 23.04.2024 pak smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě (PID dodatku č. 2: MMOPP00NBN5A). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se zužuje o neprovedení oken v severní části štětovnicové stěny;
- předmět díla se rozšiřuje o demontáž a uložení stávajících svítidel pro nasvětlení ledové plochy;
- předmět díla se rozšiřuje o bourání západní štítové stěny haly zimního stadionu, a to včetně odvozu a likvidace suti uložení na skládku;
- předmět díla se rozšiřuje o vybourání stávající severní a jižní tribuny;
- předmět díla se rozšiřuje o provedení antikorozičního průzkumu (existence bludných proudů);
- předmět díla se rozšiřuje o vyztužení nosných rámu stávající ocelové konstrukce;
- předmět díla se rozšiřuje o vypracování 3D modelu pro koordinaci řemesel.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu (změnové listy č. 9 - 15), který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	305.482.150,00 Kč
- cena díla dle dodatku č. 1	331.158.018,00 Kč
- cena díla dle dodatku č. 1 s DPH	400.701.201,78 Kč
- cena díla dle dodatku č. 2	334.079.397,00 Kč
- cena díla dle dodatku č. 2 s DPH	404.236.070,37 Kč
- změna ceny díla dle dodatku č. 3	7.262.055,00 Kč
- nová celková cena díla	341.341.452,00 Kč
- DPH 21 %	71.681.704,92 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	413.023.156,92 Kč

(slovy: čtyři sta třináct miliónů dvacet tři tisíc sto padesát šest a 92/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu (změnové listy č. 9 - 15), který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Termín plnění

Původní termín dokončení díla dle článku VI. odst. 1 Smlouvy je 780 kalendářních dní od zahájení realizace díla, tj. do 27.06.2025 (k zahájení realizace díla došlo předáním staveniště dne 09.05.2023). Smluvní strany se dohodly, s ohledem na posun termínu dokončení a odevzdání dokumentace pro provádění stavby a z realizace vyplývajících odsouhlasených víceprací a méněprací, na úpravě termínu dokončení díla, a to do **19.12.2025** (vč. zkušebního provozu).

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 09.10.2024, č. usnesení 2755/56/RM/24, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – Seznam změn, Změnové listy č. 9 - 15

V Opavě dne _____

Ve Žďáru nad Sázavou dne _____

Za objednatele

primátor

Digitálně
podepsal

Datum:
2024.10.17
10:14:17 +02'00'

Za zhotovitele

předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.16
09:56:22 +02'00'

ředitel společnosti

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.15
11:30:10 +02'00'