Příloha č. 2

Časový a finanční harmonogram stavby: Městské koupaliště - terasa

Popis práce	2021																		2022																				
	Září				Říjen					Listopad				Prosinec					Leden				Únor				Březen				Duben				Květen				
	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Předání staveniště																																							
Bourání stáv. kcí																																							
Práce zabraňující zatékání																																							
Povlakové krytiny																																							
Klempířské konstrukce																																							
Dokončovací práce, nátěry																																							
Předaní stavby																																							
Prostavěnost v měšíci (v tis. Kč bez DPH)	425				582					727				691					715				688				564				492				359				
Celková prostavěnost (v tis. Kč bez DPH)	**425**				**1 007**					**1 734**				**2 425**					**3 140**				**3 828**				**4 392**				**4 884**				**5 243**				

Vypracovala: Marie Pončíková
Datum: 5.8.2021

JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.
Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
IČ: 26876574 DIČ: CZ26876574