## Celkové sestavení rozpočtu dodatku

| | | | | Dodatek |
|---|---|---|---|---|
| | | méněpráce | vícepráce | Cena bez DPH |
| | | | | |
| SO 01 Hasičská zbrojnice | | -568 765,37 | 717 168,58 | 148 403,21 |
| SO 02 Úprava přístřešku | | -18 608,99 | 0,00 | -18 608,99 |
| SO 03 Přípojka splaškové kanalizace | | -34 305,25 | 0,00 | -34 305,25 |
| VN a ON | | -95 488,96 | 0,00 | -95 488,96 |
| Celkem bez DPH | | -717 168,57 | 717 168,58 | 0,0 |
| DPH | | -150 605,40 | 150 605,40 | 0,0 |
| Celkem s DPH | | -867 773,97 | 867 773,98 | 0,0 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE MP/VP č.1
Objekt:
**SO 01 - Hasičská zbrojnice MP**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 801 67 | CC-CZ: | |
| Místo: | Opava Vlaštovičky | Datum: | 20.3.2020 |
| CZ-CPV: | 45216121-8 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Statutární město opava | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25815458 |
| | FENBAU s.r.o. | DIČ: | CZ25815458 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Ateliér EMMET s.r.o. | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **-568 765,37**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | -36 239,57 | 21,00% | -7 610,31 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **-576 375,68**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba: Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE MP/VP 6.1

Objekt: **SO 01 - Hasičská zbrojnice MP**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Opava Vlaštovičky | Datum: | 20.3.2020 |
| Zadavatel: | Statutární město opava | Projektant: | Ateliér EMMET s.r.o. |
| Uchazeč: | FENBAU s.r.o. | Zpracovatel: | 0 |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | **-568 765,37** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -415 987,91 |
| 1 - Zemní práce | -18 343,36 |
| 2 - Zakládání | -17 888,20 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | -376 930,93 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | -619,50 |
| 62 - Úprava povrchů vnějších | -2 197,91 |
| 998 - Přesun hmot | -8,01 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -152 777,46 |
| 799 - Samostatné rozpočty prací PSV | -152 777,46 |

# SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba: Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE MP/VP č 1

Objekt: **SO 01 - Hasičská zbrojnice MP**

Místo: Opava Vlaštovičky | Datum: 20.3.2020

Zadavatel: Statutární město opava | Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč: FENBAU s.r.o. | Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **-36 239,57** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | -36 239,57 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | -18 343,36 | |
| 3 | K | 132101201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 | m3 | -96,544 | 105,00 | -10 137,12 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " viz. půdorys základů " | | | | | |
| | VV | | " průměrná výšky výkopu pracovních spár je 0,9 m | | | | | |
| | VV | | -((18,8*2+8,0*2+0,6*4)*0,6*0,9+6,8*0,6*0,9*2+7,65*0,6*0,9*2+1,975*0,6*0,9*2) | | -47,979 | | | |
| | VV | | -(8,4*2+6,3*2)*0,6*0,9 | | -15,876 | | | |
| | VV | | -((18,8*2+6,8*2)*0,9*0,9/2+(5,6*2+8,4*2)*0,9*0,9/2+(6,3*3,125+4,525*0,75)*0,9) | | -52,849 | | | |
| | VV | | " nebudou provedeny výkopy pro pracovní prostor okolo rýh v celém rozsahu původního rozpočtu" | | | | | |
| | VV | | "bude provedena pracovní výkop v šířce tl. 40 cm okolo objektu" | | | | | |
| | VV | | (18,8*2+8,0*2+0,3*8)*0,4*0,9 | | 20,160 | | | |
| | VV | | Součet | | -96,544 | | | |
| 7 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | -96,544 | 85,00 | -8 206,24 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " viz. půdorys základů " | | | | | |
| | VV | | " zpětný zásyp původní zeminou" | | | | | |
| | VV | | " průměrná výšky výkopu pro pracovní prostor je 0,9 m | | | | | |
| | VV | | -((18,8*2+8,0*2+0,6*4)*0,6*0,9+6,8*0,6*0,9*2+7,65*0,6*0,9*2+1,975*0,6*0,9*2) | | -47,979 | | | |
| | VV | | -(8,4*2+6,3*2)*0,6*0,9 | | -15,876 | | | |
| | VV | | -((18,8*2+6,8*2)*0,9*0,9/2+(5,6*2+8,4*2)*0,9*0,9/2+(6,3*3,125+4,525*0,75)*0,9) | | -52,849 | | | |
| | VV | | "bude provedena pracovní výkop v šířce tl. 40 cm okolo objektu" | | | | | |
| | VV | | (18,8*2+8,0*2+0,3*8)*0,4*0,9 | | 20,160 | | | |
| | VV | | Součet | | -96,544 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | -17 888,20 | |
| 16 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | -81,310 | 200,00 | -16 262,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " viz. půdorys základů, řez A-A, řez B-B" | | | | | |
| | VV | | -((18,8*2+7,8*2+6,8*4+7,5*4+9,6*2+1,975*2)*1,0+(0,9+0,9+0,4)*0,8) | | -134,910 | | | |
| | VV | | "bude provedeno pouze jednostranné bednění po obvodu základů" | | | | | |
| | VV | | (18,8*2+8,0*2)*1,0 | | 53,600 | | | |
| | VV | | Součet | | -81,310 | | | |
| 17 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | -81,310 | 20,00 | -1 626,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " viz. půdorys základů, řez A-A, řez B-B" | | | | | |
| | VV | | -((18,6*2+7,8*2+6,8*4+7,5*4+9,6*2+1,975*2)*1,0+(0,9+0,9+0,4)*0,8) | | -134,910 | | | |
| | VV | | "bude provedeno pouze jednostranné bednění po obvodu základů" | | | | | |
| | VV | | (18,8*2+8,0*2)*1,0 | | 53,600 | | | |
| | VV | | Součet | | -81,310 | | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | -376 930,93 | |
| 22 | K | 311272111 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých | m2 | -18,969 | 1 020,00 | -19 348,38 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "viz. půdorys 1.NP, 2.NP a řezy" | | | | | |
| | VV | | "1.NP" (4,25+0,6+0,15+0,15+0,95)*2,485+1,25*0,5+2,45*0,5 | | 17,009 | | | |
| | VV | | "2.NP" 1,35*2,765-0,9*1,97 | | 1,960 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,969 | | | |
| 23 | K | 311272211 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých | m2 | -276,695 | 1 040,00 | -287 762,80 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "viz. půdorys 1.NP, 2.NP a řezy" | | | | | |
| | VV | | 8,4*5,5+7,8*(5,6+4,6)/2+10,2*4,6+6,9*5,6+3,2*2,0+8,64*3,2+7,8*(6,25+7,25)/2 | | 258,238 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | (1,8*2+2,23*2)*4,0+7,2*3,75 | | 59,240 | | | |
| | VV | | " odpočet otvorů " - (1,8*0,75+0,9*0,75+1,6*1,97+1,8*0,75*3+2,65*3,61+3,2*3,61 | | -39,346 | | | |
| | VV | | "1.NP" 7,2*2,485-0,9*1,97-0,9*1,97-1,1*1,97 | | 12,179 | | | |
| | VV | | "odpočet zakládacích tvárnic" -(18,6*2+7,8*2-(1,8-0,265-3,2))*0,25 | | -13,616 | | | |
| | VV | | Součet | | 276,695 | | | |
| 24 | K | 311272311 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých | m2 | -64,350 | 1 085,00 | -69 819,75 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "viz. půdorys 1.NP, 2.NP a řezy" | | | | | |
| | VV | | " stěna v místě přístřešku" 11,7*5,5 | | 64,350 | | | |
| | D | 61 | Úprava povrchů vnitřních | | | | -619,50 | |
| 66 | K | 612131321 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn | m2 | -2,100 | 15,00 | -31,50 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " v místě nového otvoru" | | | | | |
| | VV | | " nebude provedeno" -1,0*2,1 | | -2,100 | | | |
| 67 | K | 612331351 | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková ocelí hlazená svislých konstrukcí stěn | m2 | -2,100 | 280,00 | -588,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " v místě nového otvoru" | | | | | |
| | VV | | " nebude provedeno" -1,0*2,1 | | -2,100 | | | |
| | D | 62 | Úprava povrchů vnějších | | | | -2 197,91 | |
| 78 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m2 | -0,630 | 420,00 | -264,60 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " v místě nového otvoru" | | | | | |
| | VV | | " nebude provedeno" -1,0*0,63 | | -0,630 | | | |
| *79* | *M* | *28376381* | *deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm* | *m2* | *-0,662* | *225,00* | *-148,95* | *CS ÚRS 2019 01* |
| | VV | | " viz. montáž + ztratné" -0,63 | | -0,630 | | | |
| | VV | | -0,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | -0,662 | | | |
| 80 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | -1,470 | 470,00 | -690,90 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " v místě nového otvoru" | | | | | |
| | VV | | " nebude provedeno" -1,0*(2,1-0,63) | | -1,470 | | | |
| *81* | *M* | *63151529* | *deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 120mm* | *m2* | *-1,499* | *340,00* | *-509,66* | *CS ÚRS 2019 01* |
| | VV | | " viz. montáž + ztratné" -1,47 | | -1,470 | | | |
| | VV | | -1,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | -1,499 | | | |
| 91 | K | 622511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn | m2 | -0,630 | 390,00 | -245,70 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " v místě nového otvoru" | | | | | |
| | VV | | " nebude provedeno" -1,0*0,63 | | -0,630 | | | |
| 90 | K | 622531011 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn | m2 | -1,470 | 230,00 | -338,10 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " v místě nového otvoru" | | | | | |
| | VV | | " nebude provedeno" -1,0*(2,1-0,63) | | -1,470 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | -8,01 | |
| 140 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | -0,801 | 10,00 | -8,01 | CS ÚRS 2019 01 |
| | D | 799 | Samostatné rozpočty prací PSV | | | | -152 777,46 | |
| 397 | K | 799-10 | Dodávka a montáž ZTI | soubor | -1,000 | 152 777,46 | -152 777,46 | CS ÚRS 2019 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vlaštovičky hasičská zbrojnice - změna stavby před dokončením č.2

Objekt:

SO 01 1.4.1. - ZTI - dešťová kanalizace

Soupis:

**MP - Méně práce**

KSO:

Místo: **OPava Vlaštovičky**

CC-CZ:

Datum: **29.4.2020**

Zadavatel:

**Statutární město Opava**

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

**FENBAU s.r.o.**

IČ: **258165458**

DIČ: **CZ25815458**

Projektant:

**Ateliér EMMET s.r.o.**

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

**Ateliér EMMET s.r.o.**

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **-152 777,46**

| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | -152 777,46 | 21,00% | -32 083,27 |
| | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| | zákl. přenesen | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| | sníž. přenesen | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| | nulová | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** v **CZK** **-184 860,73**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky hasičská zbrojnice - změna stavby před dokončením č.2
Objekt:
SO 01 1.4.1. - ZTI - dešťová kanalizace
Soupis:
**MP - Méně práce**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | OPava Vlaštovičky | Datum: | 29.4.2020 |
| Zadavatel: | Statutární město Opava | Projektant: | Ateliér EMMET s.r.o. |
| Uchazeč: | Vyplň údaj | Zpracovatel: | Ateliér EMMET s.r.o. |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | **-152 777,46** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -152 777,46 |
| 1 - Zemní práce | -39 267,50 |
| 2 - Zakládání | -14 450,00 |
| 8 - Trubní vedení | -98 900,00 |
| 998 - Přesun hmot | -159,96 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky hasičská zbrojnice - změna stavby před dokončením č.2
Objekt:
SO 01 1.4.1. - ZTI - dešťová kanalizace
Soupis:
**MP - Méně práce**

Místo: OPava Vlaštovičky — Datum: 29.4.2020

Zadavatel: Statutární město Opava — Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj — Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **-152 777,46** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | -152 777,46 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | -39 267,50 | |
| 17 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | -94,600 | 20,00 | -1 892,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " nebude provedeno sejmutí v míste vsakovací rýhy" | | | | | |
| | VV | | (5,3*(15,0+1,0+1,0)+1,5*1,5*2)*1,0 | | 94,600 | | | |
| | VV | | 94,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -94,600 | | | |
| 2 | K | 132201201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | -190,400 | 75,00 | -14 280,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " nebude proveeno v daném rosahu" | | | | | |
| | VV | | " vsak" 17*3,5*3,2 | | 190,400 | | | |
| | VV | | 190,4*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -190,400 | | | |
| 5 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | -150,500 | 30,00 | -4 515,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "nebude provedeno v rozsahu" | | | | | |
| | VV | | 3,5*16,0*2+3,5*5,5*2 | | 150,500 | | | |
| | VV | | 150,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -150,500 | | | |
| 7 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | -150,500 | 10,00 | -1 505,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "nebude provedeno v rozsahu" | | | | | |
| | VV | | 3,5*16,0*2+3,5*5,5*2 | | 150,500 | | | |
| | VV | | 150,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -150,500 | | | |
| 11 | K | 175101201 | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem | m3 | -12,750 | 450,00 | -5 737,50 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "nebude provedeno" | | | | | |
| | VV | | 17,0*1,5*0,5 | | 12,750 | | | |
| | VV | | 12,75*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -12,750 | | | |
| 12 | K | 175101209 | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem | m3 | -25,500 | 25,00 | -637,50 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "nebude provedeno pro rýhu vsaku" | | | | | |
| | VV | | 17*3,0*0,5 | | 25,500 | | | |
| | VV | | 25,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -25,500 | | | |
| 18 | K | 199000002R00 | Poplatek za za skládku horniny 1-4 | m3 | -7,650 | 250,00 | -1 912,50 | VLASTNÍ |
| | VV | | " nepotřebná zemina násypu" | | | | | |
| | VV | | 190,4-170,0-12,75 | | 7,650 | | | |
| | VV | | 7,65*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -7,650 | | | |
| 8 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů | m3 | -170,000 | 35,00 | -5 950,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " zpětný zásyp vsakovací rýhy" | | | | | |
| | VV | | " vsak" 17*2,5*4 | | 170,000 | | | |
| | VV | | 170*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -170,000 | | | |
| 19 | K | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | -94,600 | 10,00 | -946,00 | VLASTNÍ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | " nebude provedenov místě vsakovací rýhy" | | | | | |
| | VV | | 5,3*(15,0+1,0+1,0)+1,5*1,5*2 | | 94,600 | | | |
| | VV | | 94,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -94,600 | | | |
| 13 | K | 181301102 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | -94,600 | 10,00 | -946,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " nebude provedeno rozprostření ornice v míste vsakovací rýhy" | | | | | |
| | VV | | 5,3*(15,0+1,0+1,0)+1,5*1,5*2 | | 94,600 | | | |
| | VV | | 94,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -94,600 | | | |
| 14 | K | 183400010RA0 | Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční | m2 | -94,600 | 10,00 | -946,00 | VLASTNÍ |
| | VV | | " nebude provedeno v míste vsakovací rýhy" | | | | | |
| | VV | | 5,3*(15,0+1,0+1,0)+1,5*1,5*2 | | 94,600 | | | |
| | VV | | 94,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -94,600 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | -14 450,00 | |
| 20 | K | 212752112R00 | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm | m | -51,000 | 110,00 | -5 610,00 | VLASTNÍ |
| | VV | | " nebude provedeno " 51,0 | | 51,000 | | | |
| | VV | | 51*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -51,000 | | | |
| 21 | K | 213151121R00 | Montáž geotextilie | m2 | -85,000 | 10,00 | -850,00 | VLASTNÍ |
| | VV | | "nebude provedena vsakovací rýha" 85,0 | | 85,000 | | | |
| | VV | | 85*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -85,000 | | | |
| 22 | M | *69366191.AR* | *geotextilie 220g/m2* | *m2* | *-85,000* | *22,00* | -1 870,00 | *VLASTNÍ* |
| | VV | | "viz. montáž" 85,0 | | 85,000 | | | |
| | VV | | 85*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -85,000 | | | |
| 23 | K | 711470010RAA | Izolace proti vodě fólií, ochranná text., vodorovná, folie tl. 1,0 mm | m2 | -34,000 | 180,00 | -6 120,00 | VLASTNÍ |
| | VV | | " nebude provedena vsakovací rýha" 34,0 | | 34,000 | | | |
| | VV | | 34*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -34,000 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | -98 900,00 | |
| 26 | K | 894431443RAA | Šachta D 600 mm, dl šach. roury 3,0 m sběrná, dno KG D160, poklop litina 12,5 t | kus | -1,000 | 18 900,00 | -18 900,00 | VLASTNÍ |
| | VV | | " nebude provedena šachta pro vsak" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -1,000 | | | |
| 27 | K | 89443144RA0 | Šachta D 600 mm, dl šach. roury 3,0 m, koncová | kus | -1,000 | 18 500,00 | -18 500,00 | VLASTNÍ |
| | VV | | " nebude provedena šachta pro vsak" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -1,000 | | | |
| 29 | K | 899000002RA0 | Vsakovací rýha štěrková s drenážním rozptylem, štěrková rýha | m3 OP | -15,000 | 4 100,00 | -61 500,00 | VLASTNÍ |
| | VV | | "nebude provedeno v plném rozsahu" | | | | | |
| | VV | | 15,0*1,0*1,0 | | 15,000 | | | |
| | VV | | 15*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -15,000 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | -159,96 | |
| 40 | K | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | -3,999 | 35,00 | -139,97 | VLASTNÍ |
| 41 | K | 998276118R00 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m | t | -3,999 | 5,00 | -20,00 | VLASTNÍ |

# KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE
Objekt:
**SO 01 - Hasičská zbrojnice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 801 67 | CC-CZ: | |
| Místo: | Opava Vlaštovičky | Datum: | 15.4.2019 |
| CZ-CPV: | 45216121-8 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Statutární město opava | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25815458 |
| | FENBAU s.r.o. | DIČ: | CZ25815458 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Ateliér EMMET s.r.o. | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **717 168,58**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 717 168,58 | 21,00% | 150 605,40 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **867 773,98**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE
Objekt:
**SO 01 - Hasičská zbrojnice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Opava Vlaštovičky | Datum: | |
| Zadavatel: | Statutární město opava | Projektant: | Ateliér EMMET s.r.o. |
| Uchazeč: | FENBAU s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | **717 168,58** |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 514 206,49 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | 464,70 |
| 62 - Úprava povrchů vnějších | 2 016,91 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 66,00 |
| 998 - Přesun hmot | 69,65 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 32 150,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 301,63 |
| 799 - Samostatné rozpočty prací PSV | 167 893,20 |

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE

Objekt: **SO 01 - Hasičská zbrojnice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Opava Vlaštovičky | Datum: | 15.4.2019 |
| Zadavatel: | Statutární město opava | Projektant: | Ateliér EMMET s.r.o. |
| Uchazeč: | FENBAU s.r.o. | Zpracovatel: | 0 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **514 206,49** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 514 206,49 | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 514 206,49 | |
| 22a | K | 311272131 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 | m2 | 18,969 | 1210 | 22 952,49 | URS CÚ 2019/1 |
| | VV | | "viz. půdorys 1.NP, 2.NP a řezy" | | | | | |
| | VV | | "1.NP" (4,25+0,6+0,15+0,15+0,95)*2,485+1,25*0,5+2,45*0,5 | | 17,009 | | | |
| | VV | | "2.NP" 1,35*2,765-0,9*1,97 | | 1,960 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,969 | | | |
| 23a | K | 311272231 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 | m2 | 274,595 | 1400 | 384 433,00 | URS CÚ 2019/1 |
| | VV | | "viz. půdorys 1.NP, 2.NP a řezy" | | | | | |
| | VV | | 8,4*5,5+7,8*(5,6+4,6)/2+10,2*4,6+6,9*5,6+3,2*2,0+8,64*3,2+7,8*(6,25+7,25)/2 | | 258,238 | | | |
| | VV | | (1,8*2+2,23*2)*4,0+7,2*3,75 | | 59,240 | | | |
| | VV | | " odpočet otvorů " -(1,8*0,75+0,9*0,75+1,6*1,97+1,8*0,75*3+2,65*3,61+3,2*3,61+1,8*1,25*4) | | -39,346 | | | |
| | VV | | "1.NP" 7,2*2,485-0,9*1,97-0,9*1,97-1,1*1,97 | | 12,179 | | | |
| | VV | | "odpočet zakládacích tvárnic" -(18,6*2+7,8*2-(1,8-0,265-3,2))*0,25 | | -13,616 | | | |
| | VV | | Součet | | 276,695 | | | |
| 24a | K | 311272331 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 | m2 | 64,350 | 1660 | 106 821,00 | URS CÚ 2019/1 |
| | VV | | "viz. půdorys 1.NP, 2.NP a řezy" | | | | | |
| | VV | | " stěna v místě přístřešku" 11,7*5,5 | | 64,350 | | | |
| 36 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0,020 | 7 500,00 | 150,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " viz. půdorys 1.NP " | | | | | |
| | VV | | " překlad nad otvorem I 140" 1,4*1*14,3*0,001 | | 0,020 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,020 | | | |
| *37* | *M* | *13010716* | *ocel profilová IPN 140 jakost 11 375* | *t* | *0,022* | *32 000,00* | *704,00* | *CS ÚRS 2019 01* |
| | VV | | " viz. montáž + ztratné " | | | | | |
| | VV | | " včetně základního nátěru" | | | | | |
| | VV | | 1,40*1*14,3*0,001*1,08 | | 0,022 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,022 | | | |
| 41 | K | 346244381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | m2 | 0,560 | 350,00 | 196,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " plentování ocelových nosníků" | | | | | |
| | VV | | " viz. 1.NP " 1,4*2*0,2 | | 0,560 | | | |
| | D | 61 | Úprava povrchů vnitřních | | | | 464,70 | |
| 66 | K | 612131321 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn | m2 | 1,860 | 15,00 | 27,90 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " 1.NP" | | | | | |
| | VV | | "ostění" (2,1*2+1,0*2)*0,3 | | 1,860 | | | |
| 67 | K | 612331351 | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková ocelí hlazená svislých konstrukcí stěn | m2 | 1,560 | 280,00 | 436,80 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " viz. půdorys 1.NP " | | | | | |
| | VV | | "1.09 - garáž" (1,0+2,1*2)*0,3 | | 1,560 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,560 | | | |
| | D | 62 | Úprava povrchů vnějších | | | | 2 016,91 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 5,200 | 250,00 | 1 300,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " viz. půdorys 1.NP a 2.NP" | | | | | |
| | VV | | " úprava vnějšího ostění nových dveří" (1,0+2,1*2) | | 5,200 | | | |
| *97* | *M* | *28376361* | *deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm* | *m2* | *0,858* | *90,00* | *77,22* | *CS ÚRS 2019 01* |
| | VV | | " viz. montáž + ztratné" 5,2*0,15 | | 0,780 | | | |
| | VV | | 0,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,858 | | | |
| 84 | K | 622252002 | Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 10,400 | 1,00 | 10,40 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " viz. půdorys 1.NP a pohledy" | | | | | |
| | VV | | "fasádní lišty v místě nového otvoru" (2,1*2+1,0)*2 | | 10,400 | | | |
| *87* | *M* | *59051510* | *profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m* | *m* | *1,050* | *32,00* | *33,60* | *CS ÚRS 2019 01* |
| | VV | | " viz. montáž + ztratné" 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,050 | | | |
| *88* | *M* | *59051476* | *profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m* | *m* | *5,460* | *38,00* | *207,48* | *CS ÚRS 2019 01* |
| | VV | | " viz. montáž + ztratné" | | | | | |
| | VV | | 2,1*2+1,0 | | 5,200 | | | |
| | VV | | 5,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,460 | | | |
| *89* | *M* | *59051480* | *profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení* | *m* | *4,410* | *25,00* | *110,25* | *CS ÚRS 2019 01* |
| | VV | | " viz. montáž + ztratné" 2,1*2 | | 4,200 | | | |
| | VV | | 4,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,410 | | | |
| 91 | K | 622511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn | m2 | 0,248 | 390,00 | 96,72 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " viz. půdorys1.NP a pohledy" | | | | | |
| | VV | | " omítka soklu nad terénem" 0,2*0,62*2 | | 0,248 | | | |
| 90 | K | 622531011 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn | m2 | 0,788 | 230,00 | 181,24 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " viz. půdorys 1.NP a pohledy " | | | | | |
| | VV | | "ostění" (2,1-0,63)*2*0,2+1,0*0,2 | | 0,788 | | | |
| | D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 66,00 | |
| 103 | K | 632450134 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 0,300 | 220,00 | 66,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " viz. půdorys 1.NP, řezy a skladby konstrukcí" | | | | | |
| | VV | | "doplnění podlahy v místě nových dveří" 1,0*0,3 | | 0,300 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 69,65 | |
| 801 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 0,199 | 350,00 | 69,65 | CS RTS 2020 01 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 32 451,63 | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 32 150,00 | |
| 802 | K | 767893RP13 | Dodávka a montáž venkovních vstupních dveří hliníkových prosklených 1800x2080 včetně zárubně viz. tabulka hliníkových výplní AL 2) | kus | 1,000 | 32 000,00 | 32 000,00 | VLASTNÍ |
| | VV | | " viz. tabulka hliníkových výplní ozn. AL 2" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | " včetně kování , difiuzní a parotěsné pásky, vypěnování" | | | | | |
| 803 | K | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 300,000 | 0,50 | 150,00 | CS RTS 2020 01 |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 301,63 | |
| 327 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 0,300 | 20,00 | 6,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "teracová dlažba" | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.09" 1,0*0,3 | | 0,300 | | | |
| 328 | K | 771151012 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 0,300 | 160,00 | 48,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "teracová dlažba" | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.09" 1,0*0,3 | | 0,300 | | | |
| 339 | K | 771554113 | Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2 | m2 | 0,300 | 425,00 | 127,50 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " viz. půdorys 1.NP " | | | | | |
| | VV | | "teracová dlažba na flexi lepidlo na dlažbu tl 8 mm" | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.09" 1,0*0,3 | | 0,300 | | | |
| *340* | *M* | *59247474* | *dlaždice teracová broušená 300x300x27mm* | *m2* | *0,330* | *355,00* | *117,15* | *CS ÚRS 2019 01* |
| | VV | | " viz. montáž + ztratné" 0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | 0,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,330 | | | |
| 804 | K | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 2,980 | 1,00 | 2,98 | CS RTS 2020 01 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 799 | Samostatné rozpočty prací PSV | | | | | 167 893,20 | |
| 397 | K | 799-10 | Dodávka a montáž ZTI | soubor | 1,000 | | 167 893,20 | 167 893,20 | CS ÚRS 2019 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky hasičská zbrojnice - změna stavby před dokončením č.2

Objekt:
SO 01 1.4.1. - ZTI - dešťová kanalizace

Soupis:
**VCP - Vícepráce**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | OPava Vlaštovičky | Datum: | 29.4.2020 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Statutární město Opava | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25815458 |
| | FENBAU | DIČ: | CZ25815458 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Ateliér EMMET s.r.o. | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Ateliér EMMET s.r.o. | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **167 893,20**

| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 167 893,20 | 21,00% | 35 257,57 |
| | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| | zákl. přenesená | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| | sníž. přenesená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| | nulová | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** v **CZK** **203 150,77**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vlaštovičky hasičská zbrojnice - změna stavby před dokončením č.2

Objekt: SO 01 1.4.1. - ZTI - dešťová kanalizace

Soupis: **VCP - Vícepráce**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | OPava Vlaštovičky | Datum: | 29.4.2020 |
| Zadavatel: | Statutární město Opava | Projektant: | Ateliér EMMET s.r.o. |
| Uchazeč: | Vyplň údaj | Zpracovate | Ateliér EMMET s.r.o. |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | **167 893,20** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 167 893,20 |
| 1 - Zemní práce | 40 553,74 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 1 612,80 |
| 5 - Komunikace pozemní | 5 892,38 |
| 8 - Trubní vedení | 118 622,80 |
| 997 - Přesun sutě | 768,24 |
| 998 - Přesun hmot | 443,24 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vlaštovičky hasičská zbrojnice - změna stavby před dokončením č.2

Objekt: SO 01 1.4.1. - ZTI - dešťová kanalizace

Soupis: **VCP - Vícepráce**

Místo: OPava Vlaštovičky

Datum: 29.4.2020

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **167 893,20** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 167 893,20 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 40 553,74 | |
| 801 | K | 113106171 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 19,800 | 61,80 | 1 223,64 | CS RTS 2020 01 |
| | VV | | "rozebrání dlažby stávající zpevněné plochy" | | | | | |
| | VV | | " dlažba bude použita zpětně nebude odvážena na skládku" | | | | | |
| | VV | | (1,5+9,7+2,0)*1,5 | | 19,800 | | | |
| 17 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 4,275 | 20,00 | 85,50 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " sejmutí ornice v místě nové dešťové kanalizace" (1,0÷15,0+1,5+1,5)*1,5*0,15 | | 4,275 | | | |
| 2 | K | 132201211R00 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, strojně | m3 | 71,700 | 75,00 | 5 377,50 | VLASTNÍ |
| | VV | | "hloubení rýh pro nové potrubí dešťové kanalizace" | | | | | |
| | VV | | 1,5*0,8*(1,0+15,0+1,0+14,4÷9,7+3,7) | | 53,760 | | | |
| | VV | | " výkop pro šachty" 1,0*1,0*(1,75+2,07+2,32+2,8) | | 8,940 | | | |
| | VV | | "pro napojení na stávající jímku" 1,5*2,0*3,0 | | 9,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 71,700 | | | |
| 4 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 80,000 | 25,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "pažení pro rýhy dešťové kanalizace " (15,0+1,0+1,0)*2,0*2 | | 68,000 | | | |
| | VV | | " pažení pro šachty" 1,5*4*2,0 | | 12,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 80,000 | | | |
| 5 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 193,620 | 30,00 | 5 808,60 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "pažení pro rýhy dešťové kanalizace " (14,4*2,5*2+9,7*3,0*2+3,7*3,3*2) | | 154,620 | | | |
| | VV | | " pažení pro šachty" 1,5*4*(3,0+3,5) | | 39,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 193,620 | | | |
| 6 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložné, hloubky do 2 m | m2 | 80,000 | 10,00 | 800,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "pažení pro rýhy dešťové kanalizace " (15,0+1,0+1,0)*2,0*2 | | 68,000 | | | |
| | VV | | " pažení pro šachty" 1,5*4*2,0 | | 12,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 80,000 | | | |
| 7 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 193,620 | 10,00 | 1 936,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "pažení pro rýhy dešťové kanalizace " (14,4*2,5*2+9,7*3,0*2+3,7*3,3*2) | | 154,620 | | | |
| | VV | | " pažení pro šachty" 1,5*4*(3,0+3,5) | | 39,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 193,620 | | | |
| 4 | K | 162701103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m | m3 | 16,862 | 240,00 | 4 046,88 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " položka použita z objektu SO 01" | | | | | |
| | VV | | " předpoklad odvoz zeminy na shládku Holasovice 8 km" | | | | | |
| | VV | | 71,7-54,838 | | 16,862 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,862 | | | |
| 5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 16,820 | 5,00 | 84,10 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " položka použita z objektu SO 01" | | | | | |
| | VV | | " předpoklad odvoz zeminy na shládku Holasovice 8 km" 16,82 | | 16,820 | | | |
| 6 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 54,838 | 90,00 | 4 935,42 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " zpětný zásyp rýhy " | | | | | |
| | VV | | "hloubení rýh pro nové potrubí dešťové kanalizace" | | | | | |
| | VV | | 1,5*0,8*(1,0+15,0+1,0+14,4÷9,7+3,7)- 0,8*0,4*(1,0+15,0+1,0+14,4+9,7+3,7) | | 39,424 | | | |
| | VV | | " výkop pro šachty" 1,0*1,0*(1,75+2,07+2,32+2,8)- (3,14*0,3*0,3)*(1,75+2,07+2,32+2,8) | | 6,414 | | | |
| | VV | | "pro napojení na stávající jímku" 1,5*2,0*3,0 | | 9,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 54,838 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm | m3 | 10,752 | 450,00 | 4 838,40 | VLASTNÍ |
| | VV | | " obsyp potrubí dešťové kanalizace" | | | | | |
| | VV | | (17,0+14,4+9,7+3,7)*0,8*0,3 | | 10,752 | | | |
| 19 | K | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 28,500 | 10,00 | 285,00 | VLASTNÍ |
| | VV | | "nový trávník v místě nové dešťové kanalizace" (1,0÷15,0+1,5+1,5)*1,5 | | 28,500 | | | |
| 13 | K | 181301102 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 28,500 | 10,00 | 285,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " rozprostření ornice v místě nové dešťové kanalizace" (1,0+15,0+1,5+1,5)*1,5 | | 28,500 | | | |
| 9 | K | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 48,300 | 90,00 | 4 347,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " položka použita z objektu SO 01" | | | | | |
| | VV | | "oprava dlažby stávající zpevněné plochy" | | | | | |
| | VV | | (1,5+9,7+2,0)*1,5 | | 19,800 | | | |
| | VV | | " rozprostření ornice v místě nové dešťové kanalizace" (1,0+15,0+1,5+1,5)*1,5 | | 28,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 48,300 | | | |
| 14 | K | 183400010RA0 | Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční | m2 | 28,500 | 10,00 | 285,00 | VLASTNÍ |
| | VV | | " rozprostření ornice v místě nové dešťové kanalizace" (1,0+15,0÷1,5+1,5)*1,5 | | 28,500 | | | |
| 18 | K | 199000002R00 | Poplatek za za skládku horniny 1-4 | m3 | 16,862 | 250,00 | 4 215,50 | VLASTNÍ |
| | VV | | " nepotřebná zemina násypu" | | | | | |
| | VV | | 16,862 | | 16,862 | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 1 612,80 | |
| 25 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého, kraj Moravskoslezský | m3 | 3,584 | 450,00 | 1 612,80 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "lože pod nové potrubí dešťové kanalizace" | | | | | |
| | VV | | (1,0+15,0+1,0+14,4+9,7÷3,7)*0,8*0,1 | | 3,584 | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 5 892,38 | |
| 802 | K | 596212210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 19,800 | 279,50 | 5 534,10 | CS RTS 2020 01 |
| | VV | | "oprava dlažby stávající zpevněné plochy v místě nové kanalizace" | | | | | |
| | VV | | (1,5+9,7+2,0)*1,5 | | 19,800 | | | |
| *803* | *M* | *59245213* | *dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm přírodní* | *m2* | *1,089* | *329,00* | 358,28 | *CS RTS 2020 01* |
| | VV | | "bude použita původní dlažba" | | | | | |
| | VV | | " předpoklad nová dlažba 5% z celkové plochy" 19,8/100*5 | | 0,990 | | | |
| | VV | | 0,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,089 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 118 622,80 | |
| 33 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 | m | 44,800 | 30,00 | 1 344,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " nové potrubí dešťové kanalizace" | | | | | |
| | VV | | 17,0+14,4+9,7+3,7 | | 44,800 | | | |
| *34* | *M* | *28611260.AR* | *trubka kanalizační KGEM SN8 PVC DN 160x4,7x1000 mm* | *ks* | *47,040* | *345,00* | 16 228,80 | *VLASTNÍ* |
| | VV | | " viz. montáž" 44,8 | | 44,800 | | | |
| | VV | | 44,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 47,040 | | | |
| 805 | K | 877310RP2 | Dodávka a montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí DN 160 | kus | 8,000 | 350,00 | 2 800,00 | VLASTNÍ |
| | VV | | " tvarovky pro vedení dešťové kanalizace" 8 | | 8,000 | | | |
| 806 | K | 877310RP3 | Úprava stávající podzemní jímky pro potřeby potrubí dešťové kanalizace ( dle skutečné situace na stavbě) | kus | 1,000 | 14 850,00 | 14 850,00 | VLASTNÍ |
| | VV | | " soupis dodávek a prací pro napojení nového vedení dešťové kanalizace do stávající jímky" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | " po odkopání jímky bude zaměřena hloubka stávajícího nátoku a vyhodnoceno jeho možné použití" | | | | | |
| | VV | | "zaslepení stvajícího nátoku - tesné, tlakově odolné" | | | | | |
| | VV | | " vyvrtání nového natokového otvoru včetně jeho provedení ve dodatečném řešení a napojení na novou dešťovou kanalizaci" | | | | | |
| | VV | | "odstranění části stávajícího potrubí v min.. nutném rozsahu a jeho zaslepení" | | | | | |
| 28 | K | 894431421 RAB | Šachta D600 mm, dl šachty roury 2,0 m přímá, dno KG D 160 mm, poklop litina 40,0 t | kus | 2,000 | 18 700,00 | 37 400,00 | VLASTNÍ |
| | VV | | " šachta dešťové kanalizace ŠD2 A ŠD1" 2 | | 2,000 | | | |
| 804 | K | 89443142RP1 | Šachta D600 mm, dl šachty roury do 3,0 m, dno KG D 160 mm, poklop litina 40,0 t | kus | 2,000 | 23 000,00 | 46 000,00 | VLASTNÍ |
| | VV | | " šachta dešťové kanalizace ŠD3 A ŠD4" 2 | | 2,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 768,24 | |
| 136 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0,990 | 100,00 | 99,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " položka použita z objektu SO 01" 0,99 | | 0,990 | | | |
| 137 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,990 | 180,00 | 178,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " položka použita z objektu SO 01" 0,99 | | 0,990 | | | |
| 138 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 7,920 | 12,00 | 95,04 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " skládka Holasovice" 8*0,99 | | 7,920 | | | |
| 138 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 0,990 | 400,00 | 396,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " položka použita z objektu SO 01" 0,99 | | 0,990 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 443,24 | |
| 40 | K | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 11,081 | 35,00 | 387,84 | VLASTNÍ |
| 41 | K | 998276118R00 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m | t | 11,081 | 5,00 | 55,41 | VLASTNÍ |

# KRYCÍ LIST SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE MP/VP č.1
Objekt:
**SO 02 - Úprava přístřešku MP**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 801 67 | CC-CZ: | |
| Místo: | Opava Vlaštovičky | Datum: | 20.3.2020 |
| CZ-CPV: | 45000000-7 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zadavatel: | Statutární město opava | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | FENBAU s.r.o. | IČ: | 25815458 |
| | | DIČ: | CZ25815458 |
| Projektant: | Ateliér EMMET s.r.o. | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **-18 608,99**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | -16 608,99 | 21,00% | -3 907,89 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **-22 516,88**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE MP/VP č.1
Objekt:
**SO 02 - Úprava přístřešku MP**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Opava Vlaštovičky | Datum: | 20.3.2020 |
| Zadavatel: | Statutární město opava | Projektant: | Ateliér EMMET s.r.o. |
| Uchazeč: | FENBAU s.r.o. | Zpracovatel: | 0 |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | **-18 608,99** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -18 608,99 |
| 1 - Zemní práce | -1 342,35 |
| 2 - Zakládání | -17 177,93 |
| 998 - Přesun hmot | -88,71 |

# SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE MP/VP č.1
Objekt:
**SO 02 - Úprava přístřešku MP**

Místo: Opava Vlaštovičky
Datum: 20.3.2020
Zadavatel: Statutární město opava
Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.
Uchazeč: FENBAU s.r.o.
Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **-18 608,99** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | -18 608,99 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | -1 342,35 | |
| 1 | K | 132201401 | Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3 | m3 | -2,983 | 450,00 | -1 342,35 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " podkopávka stávajících základů přístřešku v místě novýchzákladových konstrukcí HZ" | | | | | |
| | VV | | -(0,5*0,5*11,93) | | -2,983 | | | |
| | VV | | "Zemina bude odvezena spolu se zeminou při výkopu stavební jámy SO 01" | | | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | -17 177,93 | |
| 2 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | m3 | -0,597 | 450,00 | -268,65 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " podkopávka stávajících základů přístřešku v místě novýchzákladových konstrukcí HZ" *0,1 | | | | | |
| | VV | | -0,5*11,93*0,1 | | -0,597 | | | |
| 3 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | -10,765 | 200,00 | -2 153,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " podkopávka stávajících základů přístřešku v místě novýchzákladových konstrukcí HZ" | | | | | |
| | VV | | -(0,5*11,93+0,5*0,6*16) | | -10,765 | | | |
| 4 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | -10,765 | 25,00 | -269,13 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " podkopávka stávajících základů přístřešku v místě novýchzákladových konstrukcí HZ" | | | | | |
| | VV | | -(0,5*11,93+0,5*0,6*16) | | -10,765 | | | |
| 5 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | -0,322 | 26 000,00 | -8 372,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " dle směrného množství ÚRS 100 kg/m3" | | | | | |
| | VV | | -(0,5*0,5*11,93*100*1,08*0,001) | | -0,322 | | | |
| 6 | K | 279311115 | Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25 | m3 | -2,983 | 2 050,00 | -6 115,15 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | " podbetonávka stávajících základů přístřešku v místě novýchzákladových konstrukcí HZ" | | | | | |
| | VV | | -0,5*0,5*11,93 | | -2,983 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | -88,71 | |
| 15 | K | 998012021 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | -8,871 | 10,00 | -88,71 | CS ÚRS 2019 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE MP/VP č.1
Objekt:
**SO 03 - Přípojka splaškové kanalizace MP**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 801 67 | CC-CZ: | |
| Místo: | Opava Vlaštovičky | Datum: | 20.3.2020 |
| CZ-CPV: | 45332000-3 | | |

Zadavatel:
**Statutární město opava**
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
**FENBAU s.r.o.**
IČ: 25815458
DIČ: CZ25815458

Projektant:
**Ateliér EMMET s.r.o.**
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **-34 305,25** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -34 305,25 | 21,00% | -7 204,10 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **-41 509,35** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE MP/VP č.1
Objekt:
**SO 03 - Přípojka splaškové kanalizace MP**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Opava Vlaštovičky | Datum: | 20.3.2020 |
| Zadavatel: | Statutární město opava | Projektant: | Ateliér EMMET s.r.o. |
| Uchazeč: | FENBAU s.r.o. | Zpracovatel: | 0 |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | **-34 305,25** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -34 305,25 |
| 1 - Zemní práce | -612,50 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | -600,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | -7 050,00 |
| 8 - Trubní vedení | -20 500,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -2 500,00 |
| 997 - Přesun sutě | -2 043,60 |
| 998 - Přesun hmot | -999,15 |

# SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE MP/VP č.1
Objekt:
**SO 03 - Přípojka splaškové kanalizace MP**

Místo: Opava Vlaštovičky
Datum: 20.3.2020
Zadavatel: Statutární město opava
Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.
Uchazeč: FENBAU s.r.o.
Zpracovate 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **-34 305,25** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | -34 305,25 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | -612,50 | |
| 13 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | -7,500 | 35,00 | -262,50 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | 7,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -7,500 | | | |
| 14 | K | 113201111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých | m | -10,000 | 35,00 | -350,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | 10*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -10,000 | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | -600,00 | |
| 16 | K | 451577977Roo | Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl. do 10 cm | m2 | -7,500 | 80,00 | -600,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | 7,5 | | 7,500 | | | |
| | VV | | 7,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -7,500 | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | -7 050,00 | |
| 17 | K | 59900001Rp2 | Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobeton 7 cm | m2 | -6,000 | 650,00 | -3 900,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | 3*2 | | 6,000 | | | |
| | VV | | 6*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -6,000 | | | |
| 18 | K | 596811RP3 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z MV včetně dlaždic betonových HBB 30/30/3,3 cm | m2 | -7,500 | 420,00 | -3 150,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | 7,5 | | 7,500 | | | |
| | VV | | 7,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -7,500 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | -20 500,00 | |
| 20 | K | 877375121RP3 | Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300 vč. dodávky PVC přesuvky 315x7,7 a odbočky | kus | -1,000 | 15 500,00 | -15 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -1,000 | | | |
| 21 | K | 894431211RP5 | Šachta, D 400 mm, dl. šach. roury 1,5 m, přímá | kus | -1,000 | 5 000,00 | -5 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -1,000 | | | |
| | D | 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | -2 500,00 | |
| 22 | K | 917762111RT7 | Osazení ležat. obrub. bet s opěrkou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2-15 100/15/25 | m | -10,000 | 250,00 | -2 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | D | 97 | Prorržení otvorů | | | | -2 043,60 | |
| 23 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | -8,515 | 240,00 | -2 043,60 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | 8,515*-1 'Přepočtené koeficientem množství | | -8,515 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | -999,15 | |
| 24 | K | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | -8,921 | 80,00 | -713,68 | CS ÚRS 2019 01 |
| 25 | K | 998276119R00 | Přesun hmot, tr. vedení plast., připl. dalších 5 km | t | -35,684 | 8,00 | -285,47 | |
| | VV | | -8,921*4 'Přepočtené koeficientem množství | | -35,684 | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE
Objekt:
**VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 801 67 | CC-CZ: | |
| Místo: | Opava Vlaštovičky | Datum: | |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Statutární město opava | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25815458 |
| | FENBAU s.r.o. | DIČ: | CZ25815458 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Ateliér EMMET s.r.o. | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **-95 488,96**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | -95 488,96 | 21,00% | -20 052,68 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** v **CZK** **-115 541,64**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE
Objekt:
**VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Opava Vlaštovičky | Datum: | |
| Zadavatel: | Statutární město opava | Projektant: | Ateliér EMMET s.r.o. |
| Uchazeč: | FENBAU s.r.o. | Zpracovatel: | 0 |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | **-95 488,96** |
| VN - Vedlejší náklady | -95 488,96 |

# SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE
Objekt:
**VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Opava Vlaštovičky | Datum: | |
| Zadavatel: | Statutární město opava | Projektant: | Ateliér EMMET s.r.o. |
| Uchazeč: | FENBAU s.r.o. | Zpracovatel: | 0 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **-95 488,96** | |
| | D | VN | Vedlejší náklady | | | | -95 488,96 | |
| 10 | K | R-014 | Náklady na nepředvídatelné skutečnosti - pevná částka 400 000 Kč | kompl | -0,2387224 | 400 000,00 | -95 488,960 | CS ÚRS 2019 01 |