
Záznam z výrobního výboru ze dne 11.10.2016 

                                                                                                                   
k PD objektu: Horní nám ěstí 33, 34, 35 (vým ěna oken + zateplení)                                                    

Místo konání: MMO, kancelá ř vedoucí odboru p řípravy a realizace investic   

Přítomni: Ing. Jana Onderková   - ved. odboru přípravy a realizace investic                                
  Ing. Renata Cvancigerová  - odbor přípravy a realizace investic                                                   
  Ing. Kamil Kremser    - odbor majetku města                                       
  Ing. arch. Jana Grodová  - odbor hlavního architekta a ÚP        
  Ing. arch. Lucie Langerová - odbor hlavního architekta a ÚP / odd. PP                                                            
           Ing. Zdeněk Heinz  - zhotovitel PD    
  Ing. arch. Jaroslav Chvátal - zhotovitel PD 

__________________________________________________________________________ 

Místo stavby:  k.ú. Opava - Město,  parc. č. 308 (č.p. 143/33)                                                                      
     parc. č. 306 (č.p. 144/34)                                                           
     parc. č. 303 (č.p. 145/35) 

1) Stavební úpravy budou respektovat aktualizovanou požární ČSN 73 0810, platnou od 
června 2016  

2) Zhotovitel seznámil přítomné s požárním řešením obvodového pláště v souvislosti 
s navrženými zateplovacími materiály a ČSN 73 0810: - kombinace vaty 45% povrchu 
fasády s nízkým difuzním odporem a polystyrenu v rozsahu 55% s odpovídajícím 
difuzním odporem a srovnáním pořizovacích nákladů, které vychází v tomto případě v 
neprospěch polystyrenu. 
Výsledné stanovisko: - přítomní se shodli na použití vaty celoplošně. 

3) Zhotovitel předložil k posouzení návrh tepelně-technického řešení střešního pláště, 
ve složení samozhášivý polystyren EPS 100, samolepicí asf. pás Glastek 30  
a hydroizolační pás Elastek 40. 
Stanovisko: asfaltové pásy změnit na skladbu s použitím PVC fólie na bázi kaučuku. 

4) Střechu doplnit o bezpečnostní zábradlí mezi dveřmi vstupu na střechu a vstupem do 
strojovny VZT.  
Stanovisko: Ing. Kremser předá zhotoviteli PD požadované parametry zábradlí  
vč. umístění – viz inspekční zprávy č. 08.326.944, 08.326.945 a 08.326.946. 

5) Nevyužívané expanzní nádoby umístěné ve strojovně výtahu na střeše zlikvidovat – 
zahrnout do rozpočtu. 

6) Umístěné komerční paraboly na střeše bude nutno před zahájením stavby přemístit, 
jedná se o zařízení Reiffaisenbank, poskytovatele internetu společnosti ha-vel  
a T-Mobile. 
Stanovisko: úkol řeší správce objektu v souladu s uzavřenými smlouvami, jmenovitě 
Ing. Kremser ve spolupráci s Ing. Cvancigerovou.  

7) Satelitní paraboly umístěné v současné době na fasádách, budou odstraněny bez 
možnosti zpětné instalace a náhradou bude na střeše umístěna společná satelitní 



anténa. Zajištění televizního signálu pro všechny nájemníky bude provedeno 
v předstihu před zahájením stavební činnosti! 
Stanovisko: úkol řeší správce objektu, jmenovitě Ing. Kremser.    

8) Střecha objektu má celkem tři nástavby (vstup na střechu a strojovna výtahu), 
nástavby jsou vzájemně propojeny železobetonovými rámy, které podpírají ocelové 
sloupky o průměru 80 mm. Vodorovná konstrukce rámů ze železobetonu vykazuje 
značné poruchy zvláště na spodní ploše, kde je umístěna „tahová“ betonářská 
výztuž, kterou bude nutno sanovat a stávající ocelové sloupky napadené korozí bude 
nutno zcela nahradit. Sanace této železobetonové konstrukce bude velmi nákladná. 
Pokud estetická hodnota této konstrukce bude vyšší než nákladová položka nutná 
pro sanaci, bude konstrukce opravena. K dispozici byl zápis z jednání Urbanistické 
komise rady města Opavy ze dne 6.4.2016, kde byla v bodě 4 zmínka o potřebě 
„estetizace výtahových šachet a střešních pergol“. 
Stanovisko: nebyl učiněn jednoznačný závěr, bude požádáno o stanovisko NPÚ, 
projektant vypracuje posouzení vhodností oprav pergoly vč. vyjádření statika, které 
bude předloženo náměstkovi, posléze urbanistické komisi - zajistí zhotovitel PD. 

9) Výplně okenních otvorů a balkonových dveří v bílém plastu + dvojsklo, doplnit 
vnitřními žaluziemi. Byty orientované do dvorní části budou mít jedno okno doplněno 
o sušák prádla. 
Stanovisko: shoda všech přítomných  

10) Řešení balkonů orientovaných směrem do náměstí bude konzultováno s NPÚ. 
Stanovisko: řeší zhotovitel PD 

11) Stříšky nad vstupy do schodišťového prostoru obytné části budou opravené popř. 
zhotovené nové. Venkovní schodiště bude opraveno. 
Stanovisko: - součást projektového řešení, řeší zhotovitel PD 

12) Dvorní průčelí fasády mezi upraveným terénem a římsou bude řešeno s NPÚ, 
průzkumem skladovacích prostor lékárny a společností T-Mobile bylo zjištěno ve 
všech případech zaslepení stávajících sklobetonových výplní otvorů (vyzděním 
cihelné příčky, lepeným sádrokartonem apod.). Dveřní otvory pro zásobování zboží, 
požadují jednotliví nájemci doplnit o kovovou mříž. 
Stanovisko: - zhotovitel PD projedná případné zrušení sklobetonových výplní 
zazděním, případně jinou vhodnou úpravu s NPÚ.  

13) Zhotovitel PD předložil čtyři barevné varianty řešení fasády, ve všech případech byl 
zachován původní dekor. Původní fasáda byla provedena v šedém odstínu se 
zvýrazněním obdélníkových ploch v pravidelném rytmu. Zhotovitel původní motiv 
zachoval, variantní barevné řešení se odlišovalo použitým barevným odstínem 
převládající plochy. 
Stanovisko: - zhotovitel zkonzultuje řešení s NPÚ, následně investor zvolí konečné 
barevné řešení. 

 

v Opavě 12.10.2016        zápis provedl: Ing. arch. Jaroslav Chvátal 

Příloha: prezenční listina 


