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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00IKLMF

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 05.04.2019, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„MŠ Milostovice - výměna oken + elektro + fasáda"

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech

primátorem

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Sídlo: Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČ: 64610225

DIČ: CZ64610225

Datová schránka: cb26xr2

E-mailová adresa:

číslo účtu:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ostrava

Zastoupen:

Zapsán:

Kontaktní osoba ve věcech

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

vložka 1202

smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel"

číslo smlouvy zhotovitele

2314

číslo smlouvy objednatele

1 9/201 9/PRI

číslo investiční akce

7545
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Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 05.04.2019 smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „MS Milostovice
- výměna oken + elektro + fasáda" (PID smlouvy: MMOPPOOIKMAW), dále jen „Smlouva".
Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek") dohodly na dále
uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě a rozšíření předmětu díla takto:

- předmětem díla je odstranění stávající skládané střešní krytiny včetně odstranění pojistné
hydroizolace a souvisejících klempířských konstrukcí;

- předmětem díla je odvoz a ekologická likvidace (skládka) odstraněné suti;
- předmětem dila je provedení dodávky a pokládky nové střešní krytiny - vláknocementové

šablony, včetně pokládky nové hydroizolace, laťování, souvisejících klempířských konstrukcí
a dostavby lešení.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.
Cena dila

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly
na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy
- zvýšení ceny díla dle tohoto dodatku
- nová celková cena díla
- DPH 21 %
- nová cena díla celkem s DPH

3.702.151,46 Kč
553.573,80 Kč
4.255.725,26 Kč
893.702,30 Kč

5.149.427,56 Kč

(slovy: pět miliónů jedno sto čtyřicet devět tisíc čtyři sta dvacet sedm a 56/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován
v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn včetně doby plnění
sjednané v Článku VII. Smlouvy.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 30.07.2019,
č. usnesení 847/20/RM/19, bod 1., písm. a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které
nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod ). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění
tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

číslo smlouvy zhotovitele
2314

číslo smlouvy objednatele
1 9/201 9/PRI

číslo investiční akce
7545
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nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce
registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní
straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 2 I
V Ostravě dne

nepřítomnosti uje

__________

1. primátora //ój" '
.

/A-—

primátor

ř1«
QŠTRAV8KS STAVBY*. *

I K&rdŘrrf 9i&l 1 1 - 2 -

! 7 02 0 0 OSTRAVA- PftlVO?

OR Ostrava. ockí. B, 'AožHs 1202
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krycí list rozpočtu

Stavba: MŠ Milostovice - oprava střechy

JKSO; CC-CZ:

Místo: Datum: 15.07.2019

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 553 573,80

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 553 573,80

DPH základní 21,DOS ze 553 5/3.80 116 250,50

snížená IS.GOSé ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 669 824,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 'lOK Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Milostovice - oprava střechy

Datum:

Objednatel: Projektant:
zho,ovilel:

Zpracovatel:

15.07.2019

Kód - Popis Cena celkem [CZKj

1 ) Náklady z rozpočtu 553 573,80
HSV - Práce a dodávky HSV

997 • Přesun sutě

PSV ■ Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

30 619,29

30 619,29

522 954,51

90 487,48

67 894,37

364 572,66

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1 ) + 2) 553 573,80



ROZPOČET

Stavba: MŠ Milostovice - oprava střechy

Místo: Datum: 15.07.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu
553 573,80

o

o

o

o

o

o

1

2

3

5

7

6

9

10

11

12

14

15

16

H5V - Práce a dodávky H5V

997 - Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

K 997013153 hmot pro budovy v do 12 m s omezením
mechanizace
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a

K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti
ZKD 10 m

K 997013511
Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky
na skládku do 1 km s naložením a se složením

K 997013509

K 997013831

K spec.1

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního směsného
odpadu na skládce (skládkovné)
dostavba lešení, montáž demontáž, o 1 ,2 m na

výšku, bezpečná montáž, zábradlí, podlahy,...
Ze stávajícího nedosáhne bezpečně na hranu
střechy

PSV - Práce a dodávky P5V

762 - Konstrukce tesařské

K 76234221 1
Montáž laťování na střechách jednoduchých

sklonu do 60" osové vzdálenosti do 150 mm

M 605141010 řezivo jehličnaté lat jakost i 10 - 25 cm2

K 762083121

K 762395000

K 998762203

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu,
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

Spojovací prostředky pro montáž krovu,

bednění, laťování, světlíky, klíny
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v

objektech v do 24 m

764 - Konstrukce klempířské

K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti

Demontáž lemování trub, konzol, držáků,
K 764003801 ventilačních nástavců a jiných kusových prvků

do suti

K 766674811

K 764002801

K 764001891

K 764004861

Demontáž střešního okna hladká krytina do 45°

Demontáž závětrné lišty do suti

Demontáž úžlabí do suti

Demontáž svodu do suti

K 764344312

K 764242305

K 764241366

lemování prostupů střech s krytinou skládanou
nebo plechovou bez lišty z TíZn lesklého plechu

Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn

lesklého plechu rs 400 mm

Oplechování úžlabí z TiŽn lesklého plechu rš
500 mm

K 764501105 Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab

t 5,840 848,00

30 619,29

30 619,29

4 952,32

t 5,840 55,70 325,29

t 5,840 295,00 1 722,80

t ; 116,800 9,10. 1 062,88

t 5,840 2 150,00 12 556,00

soub 1,000 10 000,00 10 000,00

522 954,51

m2 250,000 73,10

90 487,48

18 275,00

mi 10,000 5 180,00 51 800,00

m3 10,000 736, oo: 7 360,00

m3 ■ 10,000 810,00 8 100,00

% 855,350 5,79i 4 952,48

mZ I 3,000 167,00

67 894,37

501,00

kus 5,000 123,00' 615,00

kus i 2,000 178,00 356,00

m 8,000 29,90' 239,20

m 86,000 34,20 2 941,20

m ; 2,000 42,30 84,60

m2
:

4,000 1 440,00 5 760,00

m 8,000 427,00 3 416,00

m 86,000 493,00 42 398,00

kus 73,000 46,15 3 368,95



Cena celke
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
17 M 553445780 hák žlabový 333 /550 mm pozink kus 73,000 69,70

1
19 K 764548324

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků
z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm

m 2,000 1 060,00

18 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce
klempířské v objektech v do 24 m

% 625,044; 1,61

765 - Krytina skládaná

20 K 765131801
Demontáž vláknocementové skládané krytiny
sklonu do 30' do suti
Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů

m2 250,000. 16,09

21 K 765131821 vláknocementové skládané krytiny sklonu do
30° do suti

m 62,000 21,85

22 X 765131841
Příplatek k cenám demontáže skládané

vláknocementové krytiny za sklon pres 30°
m2 250,000 4,23.

Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo””
23 K 765131845 nároží skládané vláknocementové krytiny za

sklon přes 30°
m 62,000. 6,87

24 K 765133003
Krytina vláknocementové sklonu do

30‘$kládaná ze šablon s povrchem břidličným
m2 250,000; 665,00

25 K 765133091
:Pnpiatek k cenám vláknocementové krytiny ze

šablon na laťováni m2 250,000 13, 80;

26 K 765133019
Okapová hrana vláknocementové krytiny

dvojité krytí ze šablon s povrchem břidličným
m 60,000 414,00

27

28

K 765133035

K 765135041

Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s

větracím pásem

Montáž protisněhového háku skládané

m

kus

62,000' 960,00

vláknocementové krytiny 650,000 34,60

29
1

M 591611580
haK protisněhový 400 mm barevný,pro VČ
krytin kos 650,000 29,30

30 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve

sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění
m2 300,000 35,00

3í M 283292950
membrána podstresní JUTADACH 150 3/m7 s

aplikovanou spojovocí páskou
m2 330,000 56, 12

32 K 764316603

Lemováni ventilačních nástavců z Pz s povrch

úpravou na prejzové nebo vlnité krytině D do kus 2,000. 1 370,00
150 mm

34 K 764203152
Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou
nebo plechovou kus : 3,000 231,00

35 M 553418400
vikýř standard ocelový plech-pozink, 600 x 600

mm kus 3,000 560,00

37 K R Montáž mřižky
m 57,000, 68,00*

36 M 592442570 pás ochranný proti ptákům š. 10 cm m 57,000' 28,90

38 K 998765203
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v

objektech v do 24 m
% 3 617,240 6,21

5 088, 10

2 120,00

1 006,32

364 572,66

4 021,71

1 354,78

1 056,35

425,86

166 250,00

3 450,00

24 840,00

59 520,00

22 490,00

19 045,00

10 500,00

18 519,60

2 740,00

693,00

1 680,00

3 876,00

1 647,30

22 463,06


