
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

IH1OPP00IKL98
•MMOPPOOIKL98*

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 09.05.2019, jejímž předmětem je zhotoveni díla - stavby s názvem

„MŠ Havlíčkova (výměna oken, zateplení)"

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

FENBAU s.r.o.

Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

25815458

CZ25815458

Datová schránka:

E-mailová adresa:

číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Zapsán:

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

cg953sc

Česká spořitelna, a.s.

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 18694

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

26/201 9/PRI

číslo investiční akce

7539



2

Kontaktní osoba ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel"

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 09.05.2019 smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „MŠ Havlíčkova
(výměna oken, zateplení)" (PID smlouvy: MMOPPOOIKM3V) (dále jen „Smlouva"). Smluvní
strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek") dohodly na dále uvedené změně
a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- provedení vyrovnání vnitřního ostění a nadpraží ve větším rozsahu;
- předmětem díla je provedení stavebních úprav vnitřních pilířů;
- předmětem díla je provedení opravy zídek bočních schodišť;
- předmětem díla je provedení přesunu a likvidace suté uložené na půdě budovy;
- předmětem díla není provedení stavebních úprav části konstrukcí balkónů;
- předmětem díla není provedení repase a nátěru venkovních mříží oken 1. PP.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly
na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy 3.984.661 ,40 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku - 4.815,25 Kč
- nová celková cena díla 3.979.846,15 Kč
- DPH 21 % 835. 767*69 Kč
- nová cena díla celkem s DPH 4.815.613,84 Kč

(slovy: čtyři milióny osm set patnáct tisíc šest set třináct a 84/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován
v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.09.2019,
č. usnesení 1028/25/RM/19.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

26/201 9/PRI
číslo investiční akce

7539
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Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona

o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které

nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí

bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajisti-li však uveřejnění

tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od uzavřeni tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů

od uzavřeni tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana

uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce

registru smluv zaslal potvrzeni o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní

straně.

Příloha: Položkový rozpočet

0 3 -10- 2039
V Opavě dne
_

0 3 -10- 20:9
V Ostravě dne
_

primátor

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

26/201 9/PRI

číslo investiční akce

7539
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