
ÍATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MÍ1OPP00IKJD2
*MMOPPOOIKJD2*

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 27.03.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Sídliště Kylešovice - II. etapa“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

60838744

CZ60838744

8yuchp8

Česká spořitelna, a.s.

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 7634

Kontaktní osoby ve věcech

smluvních:

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Zapsán:

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

11/2020/PR!

číslo investiční akce

7512
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Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel"

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 27.03.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka- Sídliště
Kylešovice - II. etapa" (PID smlouvy: MMOPPOOIKJNO) (dále jen „Smlouva"). Smluvní strany se
tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek") dohodly na dále uvedené zrněné a doplnění
Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah provedení živice, silničních obrub a dlažby včetně podkladních vrstev
- mění se rozsah provedení oprav přilehlých chodníků.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobné specifikovány v položkovém rozpočtu který ie
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodiv
na změně ceny díla takto:

3

- původní cena díla dle Smlouvy
- změna ceny díla dle tohoto dodatku
- nová celková cena díla
- DPH 21%
- nová cena díla celkem s DPH

13.195.440,00 Kč
■ 569.581,00 Kč
12.625.859,00 Kč
2.651.430,39 Kč

15.277.289,39 Kč

(slovy: patnáct miliónů dvě stě sedmdesát sedm tisíc dvě stě osmdesát devět a 39/100 korun
českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován
v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží
tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26 08 2020
č. usnesení 2143/49/RM/20.

’

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
1 1/2020/PRI

číslo investiční akce

7512



r
H Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona

o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,
■ a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které
■ nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,
m e-mailová adresa apod.)- Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
ř bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění

tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce
registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní
straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne V Ostravě dne U. UiO

primátor

‘■■i9

\V'

imx
-

w-
V'A'--

8TRABAG
mmmmmmsmua&m

STRABAG a.s.

Kačirxova 932/4. 158 00 Praha 5

IČ- 60838744

(351)

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
1 1/2020/PRí

číslo investiční akc

7512



Příloha k dodatku č. 1 MMOPPOOIKJD2

Stavba :

Objekt :

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Sídliště Kvlešovice - II. etapa

Objednatel :

Zhotovitel ;

Statutární mésto Opava

746 01 Opava, Horní náměstí 382/69

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant :

Projektant VO:

Projektant hřiště: Atelier GHM v.o.s.

Zpracoval:

Datum :

746 01 Opava, Englišova 16

17.08.2020

Označeni objektu,

identifikační číslo
Název objektu nebo části objektu

Cena bez DPH

celkem Kč

DPH 21%

Kč

Cena s DPH

celkem Kč

1 2 3 4 5

Sídliště Kylešovice 17. listopadu, všeobecné

konstrukce a práce
664 805 Kč 139 609 Kč 804 414 Kč

Sídliště Kylešovice - 17. listopadu, všeobecné

konstrukce a oráče - DODATEK £. 1
-400 000 Kč -84 000 Kč -484 000 Kč

Sídliště Kylešovice - 17. listopadu, pozemní

komunikace
6 232 325 Kč 1 308 788 Kč 7 541 113 Kč

Sídliště Kylešovice - 17. listopadu, pozemní

komunikace DODATEK £. 1
305 926 Kč 64 244 Kč 370 170 Kč

Sídliště Kylešovice • 17. listopadu, veřejné osvětlení 3 750444 Kč 787 593 Kč 4 538 037 Kč

Sídliště Kylešovice 17. listopadu, veřejné osvětleni
- DODATEK č. 1

-168 968 Kč •35 483 Kč -204 451 Kč

Sídliště Kylešovice - Liptovská, víceúčelové hřiště 2 547 866 Kč 535 052 Kč 3 082 91 8 KČ

Sídliště Kyiešovice • Liptovská, víceúčelové hřiště
- DODATEK ř.. 1 -306 539 Kč -64 373 Kč -370 91 2 KČ

cel kem 12 625 858 Kč 2 651 430 Kč 16 277 289 Kč

CENA DÍLA DLE SOD

ZMĚNA DLE DODATKU č. 1

NOVÁ CENA DÍLA
NOVÁ CENA DÍLA S DPH

13195 440 Kč

•569 581 Kč

12 625 859 Kč

Stránka 1 Rekapitulace nákladů stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba : Název stavby :

Sídliště KyleŠovice - 17. listopadu, IL ETAPA - DODATEK č. 1

Objekt ; Název objektu :

Všeobecné konstrukce a práce

Objednatel Statutární město Opava

746 01 Opava, Horní náměstí 69

Počet měrných jednotek (MJ ):
Náklady na MJ v Kč ;

Projektant : Zakázkové číslo :

Archivní číslo .

Zpracovatel rozpočtu :

Zhotovitel stavby Datum vyhotovení: 08 / 2020

Počet listů : 2

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady - souhrn Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem 0 Kč

Montáž celkem 0 Kč

HSV celkem -400 000 Kč

PSV celkem 0 Kč

HZS celkem 0 KČ

ZRN celkem -400 000 Kč

VRN 0 Kč

Finanční rezerva 0 Kč

ZRN + VRN + rezerva -400 000 Kč

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Razítko :

Jméno :

Pod 9' Radova n Uhlíř

Razítko r$\ <f.
s

0(3jiía

(20'

Jméno :

Datum :

Podpis :

Razítko

Základ pro DPH 21% -400 000 Kč

DPH 21% -84 000 Kč

Základ pro DPH % 0 Kč

DPH % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT - celkem -484 000 Kč

Poznámka

Strana 1



Soupis prací

Stavba: Sídliště Kylešovice - 17. listopadu, II. ETAPA - DODATEK č. 1
Objekt: Všeobecné konstrukce a práce

Poř.
číslo

číslo položky Popis položky
Měrná
jedn.

Množství
Jednotková

cena
Cena celkem (Kč)

9

0 - Všeobecné konstrukce a práce
Smluvní požadavky - finanční rezerva investore
• MÉNĚPRÁCE
- povinná rezerva investičních nákladů na nepředvídatelné práce
a práce blíže nespecifikované

soubor -1,00 400 000,00 -400 000,00

Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce •400 000,00

Stránka 2 z 2



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba : Název stavby :

Sídliště Kylešovice - 17. listopadu, II. etapa - DODATEK č. 1

Objekt : Název objektu :

Pozemní komunikace

Objednatel : Statutární město Opava

746 01 Opava, Horní náměstí 69

Počet měrných jednotek (MJ ):
Náklady na MJ v Kč :

Projektant Zakázkové číslo

Archivní číslo ;

Zpracovatel rozpočtu :

Zhotovitel stavby Datum vyhotovení: 08 / 2020

Počet listů : 4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady - souhrn Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem 0 Kč

Montáž celkem 0 KČ

HSV celkem 305 926 Kč

PSV celkem 0 Kč

HZS celkem 0 KČ

ZRN celkem 305 926 Kč

VRN 0 Kč

Finanční rezerva

ZRN + VRN + rezerva 305 926 Kč

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Razítko :

Jméno

Datum

Podpis f/_ £ lo10
Razítko:

S

U01

Jméno :

Datum :

Podpis :

Razítko

Základ pro DPH 21% 305 926 Kč
DPH 21% 64 244 Kč

Základ pro DPH % 0 KČ
DPH % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT - celkem 370 170 Kč

Poznámka

Strana 1



Soupis prací

Stavba: Sídliště Kylešovice - 17. listopadu, II. etapa - DODÁTtžK č 1
Objekt: Pozemní komunikace

Po ř.
čfsfo

Číslo položky Popis položky
Měrná
jedn.

Množství
Jednotková

cena
Cena celkem (Kč)

1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí
Káceni stromů listnatých /jehličnatých průměru kmene do 300

mm s odvětvením, s naložením kmenů a větví na dopravní
ks 1,00 1 410,90 1 410,90

prostředek, s dopravou na vzdálenost do 5 km, se složením -

VÍCEPRÁCE
na ploše nového parkoviště a přilehlé přeložky chodníku
Odstraněni pařezů stromů průměru kmene do 300 mm

4
vykopáním nebo vytrháním, s přesekánim kořenů, s naložením na

dopravní prostředek, s dopravou do 5 km, se složením -

VÍCEPRÁCE

ks 1,00 576,10 576,10

na ploše nového parkoviště a pňlehlé přeložky chodníku
Vytrhání betonových obrubníků chodníkových stojatých

7 uložených v jakémkoliv loži, s naložením na dopravní prostředek -

-VÍCEPRÁCE
m 8,00 47,30 378,40

u sběrného dvora
Vytrhání obrub z drobných dlažebních kostek uložených v

8 jakémkoliv loži, s naložením na dopravní prostředek
VÍCEPRÁCE

m 258,00 23,60 6 088,80

10

dvouřádek na parkovišti + u sběrného dvora . . . 250 + 8

Odstraněni podkladů z prostého betonu tl. do 150 mm s

naložením na dopravní prostředek - VÍCEPRÁCE
250m x 0,25m

m2 62,50 124,40 7 775,00

11
Odstraněni krytů 1 podkladů z prost, betonu tl. do 200 mm s

naložením na dopravní prostředek - MÉNĚPRÁCE m2 -374,00 82,90 -31 004,60

12
Odstraněni krytů $ asfaltovým pojivém tl. do 50 mm s

naložením sutě na dopravní prostředek - MÉNĚPRÁCE m2 -276,00 47,30 -13 054,80

18
Vodorovná doprava suti na vzdálenost do 10 km se složením,

bez rozhrnuti - VÍCEPRÁCE t 266,92 30,90 8 247,83

19
Uloženi sutě na skládku vfi. poplatku za skládku •

VÍCEPRÁCE
t 266,92 79,60 21 246,83

- trvalá skládka s poplatkem

Celkem za 1 - Zemnípráce a odstraňování konstrukcí 1 664,46

31

5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty
Podklad ze štěrkodrtí ŠD tl. 200 mm, s rozprostřením a

zhutněním -VÍCEPRÁCE m2 187,00 110,90 20 738,30

33
Postřik spojovací z katíonaktívní asfaltové emulze (PS; EK) v
množství 0,25 kg/m2, dodávka a zřízeni - VÍCEPRÁCE m2 40,00 9,70 388,00

pro nový živičný kryt vozovky (viz plocha nového krytu)

34
Asfaltový beton střednězrnný AC0 1 1 (A6S II) tl. 50 mm, s

rozprostřením a zhutněním - VÍCEPRÁCE m2 40,00 172,40 6 896,00

35

Kladení dlažby pozemních komunikací z betonových dlaždic
velikosti do 0,25 m2 do lože z drobného kameniva tl. do

m2 -100,63 209,70 -21 102,11
30mm, s dodáním kameniva, provedením lože a vyplněním spár

drobným kamenivem • MÉNĚPRÁCE
2692,3 - 2506,4 - 85,27*100,63m2

36 Materiál
Dlaždice betonová plochá 400/400 mm tl. 50 mm tryskaná •

barva přírodní - MÉNĚPRÁCE
m2 -189,62 268,60 -50 931,93

37

doděvka . . , 2692,3 - 2506,4 = 185,9m2 x 1,02 (ztratné)= 189,62

Kladeni dlažby pozemních komunikaci z betonových
vibrolisovaných dlaždic tl. 60 mm do lože z drobného

m2 117,67 210,50 24 769,54
kameniva tl. do 40 mm, s dodáním kameniva, provedením lože a

s vyplněním spár drobným kamenivem • VÍCEPRÁCE

38 Materiál

147,9 - (52, 13+107,79+70,65+35) .........

Dlaždice betonová vibrolísovaná 200/100 mm tl. 60 mm -

barva přírodní - VÍCEPRÁCE
107,79 - 105,72 = 2,07m2x 1,02

m2 2,11 180,60 381,07

39 Materiál
Dlaždice betonová vibrolísovaná 200/100 mm ti. 60 mm pro

nevidomé - barva červená - VÍCEPRÁCE m2 10,17 362,90 3 690,69

52,13-42,16*9,97 m2x 1,02

Celkem za 5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty -15170,45

Stránka 2 z 4 t:
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Soupis prací

Stavba: Sídliště Kylešovice -17. listopadu, II. etapa - DOĎATĚKÓ. 1
Objekt: Pozemní komunikace

Poř.
číslo

Číslo položky Popis položky Měrná
jedn.

Množství
Jednotková

cena
Cena celkem (Kč)

9 - Ostatní konstrukce a práce
Obrubník betonový záhonový 5/20 cm do lože z prostého

52
betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové smési
C16/20, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vypínáním a

zatřením spár cementovou maltou - VÍCEPRÁCE
1194,41 - 1122 = 72,4101

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do

m 72,41 261,90 18 964,18

54
lože z prostého betonu s boční opérou, s dodáním betonové
smési B15, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a

zatřením spár cementovou maltou - MÉNĚPRÁCE

m -45,89 267,10 -12 257,22

1588-1542,11=45,89

55 Materiál
Obrubník betonový přímý 150/120 x 250 mm, dl. 1000 mm -

barva přírodní - MÉNĚPRÁCE ks -17,96 102,50 -1 840,90

dodávka ...
= (1401 - 1383,22)m x 1,01 (ztratné)

56 Materiál
Obrubník betonový nájezdový rovný 150 x 150 mm, dl. 1000
mm • barva přírodní - MÉNĚPRÁCE ks -20,31 92,60 -1 880,71

dodávka .....* (132,0- 111,89)mx1,01 (ztratné)

57 Materiál
Obrubník beton, přímý přechodový 150/120 x 250/150 mm, dl.
1000 mm - barva přírodní - MÉNĚPRÁCE ks -8,08 288,50 -2 331,08

58

dodávka ....
= (55- 47)m x 1,01 (ztratné)

Osazení obruby z jedné řady drobných dlažebních kostek do
lože z prostého betonu s boční opfirou, s dodáním betonové
smési B15, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a

zatřením spár cementovou maltou - MÉNĚPRÁCE

m -27,78 198,40 -5 511,55

1629-1601,22

Osazení obruby ze dvou řad drobných dlažebních kostek do

69
lože z prostého betonu se dvémi bočními opěrami, s dodáním
betonové směsi B15, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou - VÍCEPRÁCE

m 141,06 334,70 47 212,78

358,06 - 217

62 Materiál
Kostka dlažební drobná 8/10 cm tř. I šedá, žulová -

VÍCEPRÁCE t 30,89 2 880,60 88 981,73

64

Sloupky a stojky dopravních značek z ocelových trubek, se
čtyřšroubovou kovovou patkou, dodávka a montáž se zřlzenim

ks 4,00 2 292,70 9 170,80základové patky z prostého betonu C16/20, včetně zemních prací
VÍCEPRÁCE
pro osazení nových dopravních značek \

67
Dopravní značky svislé 100 x 150 cm hliníkové, s reflexní fólií
tř. 1, dodávka a montáž ■ VÍCEPRÁCE ks 4,00 3 880,00 15 520,00

dopravní zn. ÍP 25a Zóna $ dopravním omezením a doprav, zn.
IP 25b Konec zóny s dopravním omezením

Vodorovné dopravní značení barvou hladké - dělicích čar,
69 vodících proužků stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů

apod., vč. předznačení a reflexní úpravy - VÍCEPRÁCE
m2 5,00 188,10 940,50

dopravní zn. V12a Žlutá klikatá čára (podél stání odpadkových
kontejnerů) dl. (10,0 + 12,5 + 15,0 + 10,0)m a zn. V 12d Zákaz
stání ... V 12a (19,0 + 22,5 + 26,0 + 19,0)mx0,125m + V 12d
(389,0 + 30,0 + 50,0 + 90,0 + 153,0 + 115,0 + 47,0 + 30,0 *

71

30,0): 2x0, 125m = (86, 5m + 934,Om : 2) x 0, 125m

Vodorovné dopravní značení - předem připravené symboly,
vč. předznačení a reflexní úpravy - MÉNĚPRÁCE
dopravní značka V 17 Trojúhelníky (u příčných prahů)

ks -3,00 211,60 -634,80

Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce 156 333,74

Stránka 3 z 4 G



Soupis prací

stavba: Sídliště Kylešovice -17. listopadu, II. etapa - DODÁ TEK č. 1

Obiekt: IPozemní komunikace

Pot.
číslo

Číslo položky Popis položky
Měrná
jedn.

Množství
Jednotková

cena
Cena celkem (Kč)

DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE
Odstraněni krytů / podkladů z prost betonu tl. do 400 mm s

naložením na dopravní prostředek
m2 374,00 248,70 93 013,80

Odstraněni krytů s asfaltovým pojivém ti. do 150 mm s

naložením sutě na dopravní prostředek
m2 276,00 117,00 32 292,00

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl. 200 mm m2 23,120 781,00 18 056,72

Osazení žulového stojatého obrubniku do lože z prostého

betonu s bočnf opěrou, s dodáním bet. směsi B15
m3 23,480 267,10 6 271,51

Výměna starého kónusu a poklopu za nový, vč. navazujících
prací

ks 1,000 13 464,10 13 464,10

Celkem za DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE 163 098,13

VÍCEPRÁCE CELKEM 446 475,58

MÉNĚPRÁCE CELKEM -140 549,70

CELKEM 305 925,88
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SÍDLIŠTĚ - KYLEŠOVICE
ul. 17. LISTOPADU - Veřejné osvětleni, II. ETAPA, DODATEK č. 1

k.ú. Kylešovice

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Silnoproudá elektroinstalace - Část "Veřejné osvětlení - VO"

ROZPOČET

REKAPITULACE Kč

1. MATERIÁL SILNOPROUD

2. MONTÁŽ SILNOPROUD

-45 761,87 Kč

-163 206,21 Kč

MÉNĚPRÁCE CELKEM

VÍCEPRÁCE CELKEM

-208 968,08 Kč

40 000,00 KČ

CELKEM -168 968,08 Kč

DPH 21% -35 483,30 Kč

CELKEM S DPH -204 451,37 Kč

AG
a.s.

fl Mrrova

vě Sv.r>ov

íY4 toto



| I.Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud)

PČ Typ Popis
_

MJ Množství Jedn. cena Cena celkem

Materiál

28. M Travní semeno - MÉNĚPRÁCE
30. M Obalovaná drť vč. položení, vrstva 5cm - MÉNĚPRÁCE

kg -35 243,40 -8519,00

m2 -60 598,50 -35910,00

-44429,00

Podružný materiál 3% z ceny materiálu

1. 3% z (cena materiálu) - MÉNĚPRÁCE -1332,87

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) - MÉNĚPRÁCE -45761,87



íl. Montážní práce (silnoproud)

PČ Typ Popis MJ Množství Jedn. cena Cena celkem
Montáž el.instmateriálu, zemní práce pro VO

Rozebrání a pokládka stávajících chodníkových těles - Dlážděný chodník (m2)
38. K - MÉNĚPRÁCE ks -286 562,00 -160732,00
47. K Oprava povrchu obalovanou drtí 5cm (m2) - MÉNĚPRÁCE m2 -60 194,00 -11640,00
48. K Osetí povrchu trávou (m2) • MÉNĚPRÁCE m2 -570 7,50 -4275,00
59. K Vytýčení stáv inž. sítí - MÉNĚPRÁCE h -40 493,80 -19752,00

-196399,00

Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáže

1. 1% z (cena montáže) - MÉNĚPRÁCE -1963,99

| Doprava 2% z ceny materiálu a montáže

1. 2% z (cena materiálu a montáže) - MÉNĚPRÁCE •4843,22

} DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE

Koordinace prací s TSO - havarijní propoje, napojení rozváděčů apod. ks 1 40000,00

Montáž celkem bez DPH (silnoproud) - MÉNĚPRÁCE -163206,21
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 • Muitifunkční hřiště a úpravy ploch - DODATEK č. 1

KSO: CC-CZ:

Misto: Opava Datum 01.07.2020

Zadavatel:
jmmujhuhii......... .............

IČ: 00300535

Statutární město STRABAG DIČ:

auuuiujjiiieiBwwuaminTTi

STRABAG a.s. IČ: 60838744

STRABAG a.s.
odštépný záv.xí Morava

cWasi Stř.-er
D;Č: CZ60838744

Projektant:
PotórtocXá 827

721 08 Ostrava-Svlnov IČ: 62255789

Ateliér GHM v.o.s.

Í20'
DiČ: CZ62255789

Poznámka:

Cena bez DPH -306 539,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní •306 539,00 21,00% -64 373,19

snížená 15,00%

Cena s DPH V CZK -370 912,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#0DKAZÍ

Objekt:

01 ■ Muitifunkční hříště a úpravy ploch - DODATEK č. 1

Místo: Opava Datum: 01.07.2020

Zadavatel: Statutární město Opava Pieiekíant; Ateliér GHM v.o.s.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ
Ty

P
Kód Popis MJ Množství J.cena {CZK]

.. Čertová
Cena celkem ÍCZK]‘ 1

soustava

Náklady soupisu celkem -306 539,09

0 HSV Práce a dodávky HSV

D b Komunikace pozemní -71 767,70

43 K 564851111Pp Podklad ze štěrkodrtě ŠDO-45 mm tl 150 mm MÉNĚPRÁCE m2 -3,860 111,90 -431,90

vv 72-68,14=3,86

44 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠDO-32 mm, tl 100 mm • MÉNĚPRÁCE m2 -3,860 71,80 •277,10 CS ÚRS 2018 01

VV 72-68,14=3,86

45 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 mm, tl 150 mm VÍCEPRÁCE m2 2,870 143,90 413,00 CS ORS 2018 01

VV (54, 12*5, 6 1-8, 14)- 65*2, 87

46 k 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 120 mm MÉNĚPRÁCE m2 -65,000 246,30 -16 009,50 CS ŮRS2018 01

47

VV

K 596211111
Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2

MÉNĚPRACE
rr\Z -3,860 210,50 -812,50 CS ÚRS 2018 01

72-68,14=3,86

49 M 5924576 1 '1'atbo ikladebrxi befcvwv á 20(20x6 <m txirev/id. rkosená hrano MUNĚPPÁCť m2 -3,940 775.00 1 083,50 CS UPS 20)8 01

55 K 573111112 Postnk živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 MÉNĚPRÁCE m2 1 -471,300 39,30 •18 522,10 CS ÚRS 2018 01

vv

57 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 {obalované kamenivo OKS) tl 50mm š do 3m

MÉNĚPRÁCE
rr>2 -65,000 283,20 •18 408,00 CS ÚRS 2018 01

58

V V

K 573211111 Postnk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 MÉNĚPRÁCE m2 -463,160 12,90 -5 974,80 CS ÚRS 2018 01

471 ,3-8, 14=463,16
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PČ Ty

P
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 577123111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (A8J) tl 30 mm š do 3 m • MÉNĚPRÁCE m2 -Sé,860 187,50 -10 661,30 CSŮRS 2018 01
vv 65-8,14=56,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce 9 484,30

63 K 916231213
Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z

betonu prostého • VÍCEPRÁCE m 19,300 226,60 4 373,40 CS ÚRS 2018 01

vv 256,3-237-19,3

64 M 592Í/C76 obrubník betonový chodníkový ioc*8/25 cm VÍCEPRÁCE m (9 .490 73,30 1 428 60 CSURS 2018 01
VV 19,3*1,01-19,49

78 K 113107242 Odstraněni podkladu živičného tl 1 00 mm strojně pt přes 200 m2 - VÍCEPRÁCE m2 2,870 47,30 135,80 CSÍIRS 2018 01
w (54,12*5,61+8,14)-65=2,87

79 K 113107137 Odstraněni poddadu z betonu vyztuženého sítěmi tl. 200 mm ročně - VÍCEPRÁCE m2 2,870 62,60 179,70 CS ÚRS 2018 01
vv (54,12*5,61*8,14)-65-2,87

80 K 113107221
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2
• VÍCEPRÁCE m2 2,870 21,30 61,10 CS ÚRS 2018 01

vv (54,12*5,61*8,14)-65»2,87

81 K

vv

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - VÍCEPRÁCE m 26,000 60,80 1 580,80 CS ÚRS 2018 01

82 K 961044111 Bourání lože pod obrubník z betonu prostého - VÍCEPRÁCE m3 2,080 829,30 1 724,90 CS ÚRS 2018 01
vv "v.č.01 , větší lože obrubníků" 26,0*0,40*0,20

D 997 Přesun sutě 887,60
86 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostřecký pro vodorovnou dopravu • VÍCEPRÁCE t 16,080 20,30 326,40 CS ÚRS 2018 01

87 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - VÍCEPRÁCE t 16,080 5,90 94,90 CS ÚRS 2018 01

88 K 997221559 Příplatek 2KD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - VÍCEPRÁCE t 241,200 1,60 385,90 CS ÚRS 2018 01
VV 920,644*15 'Přepočtené koeficientem množství

89 K 997221845
Poplatek za uleženi na skládce (sktádkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód
odpadu 170 302 - VÍCEPRÁCE t 0.300 5,00 1,50 CS ÚRS 201801

90 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
- VÍCEPRÁCE t 15,780 5,00 78,90 CS ÚRS 2018 01

0 VaO Vedlejší a ostatní náklady stavby

D 1 Ostatní náklady stavby -275 480,00
102 X 1-04 Zábor městského penemku po dobu výstavby (odhad 3 měsíce) - MÉNĚPRÁCE m2 -300,000 2S1.60 •75 480,00

103 K l-OS
Náklady na nepředvídatelné skutečnostf. Čerpání vázáno na souhlas objednatele a

zodp.prpjektanta. (DO JEDNOTKOVÉ CENY VEPSAT ČÁSTKU 200.000,- Kč 1)
- MÉNĚPRÁCE

kpl -1,000 200000,00 -200 000,00

DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE 30 336,71

Kladeni (Ražby pozemních komunikaci z betonových dlaždic velikosti do 0,25 m2
do lože z drobného kameniva tl. do 30mm, s dodáním kameniva, provedením lože a

vyplněním spár drobným kamenivem
m2 54,12 209,70 11 348,96

Materiál Dlaždice betonová plochá 400/400 mm ti. 60 mm tryskaná - barva přírodní
dodávko ... 54.12m2x 1.02 fztratné) =55.2

m2 65,20 268.60 14 826.72

Matená!
Dlaždice betonová vibrollsoviné 200/200 mm H. 60 mm pro nevidomé - barva
červeni m2 5,72 521,00 2 980,12

dodávka ... 5,61m2x 1,02 (ztratné) = 5,72

Kladeni (Ražby pozemních komunikaci z betonových vibrolisovaných dlaždic tl.
60 mm do lože z drobného kameniva ti. do 40 mm, s dodáním kameniva.
provedením lože a s vyplněním spár drobným kamenivem

m2 5,61 210,50 1 180,91

VÍCEPRÁCE CELKEM

MÉNĚPRÁCE CELKEM
41 121,61

•347 660,70

CELKEM •306 539.09
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