Návrh řešení záchranného archeologického výzkumu pro kalkulaci nákladů na stavbě
„Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“
Stavba Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace bude dle projektové dokumentace 
pro provádění stavby z 08/2020 zpracované společností KONEKO s.r.o. realizována v intravilánu 
a částečně v extravilánu města Opava – místních částech Komárov a Suché Lazce, v katastrálním území Komárov u Opavy a Suché Lazce. V rámci stavby budou prováděny zemní výkopové práce při hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci, v celkové délce cca 14,5 km, a její přípojky. Předpokládaná doba trvání akce je stanovena na 18 měsíců, z toho zemní práce na hlavních stokách a přípojkách 64 týdnů. Celé stavbou dotčené území je územím s archeologickými nálezy 
ve smyslu odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb. Z těchto důvodů je v průběhu stavby nezbytné provedení odborného archeologického dohledu, jehož cílem bude prokázat nebo vyloučit přítomnost stavbou ohrožených archeologických nálezových situací a tedy i nutnost provedení řádného záchranného archeologického výzkumu. Za současného stavu poznání dotčeného území lze již nyní konstatovat, že se stavba může do kontaktu s archeologickými situacemi dostat na minimálně šesti polohách (Příloha 1, 1a a 2, 2a). Pro potřeby stanovení odhadu nákladů případného záchranného archeologického výzkumu, jsou pro tyto polohy stanoveny tři různé koeficienty, umožňující přepočet očekávaných archeologických situací na metry kubické. Koeficient přepočítává odhadovanou délku úseku výkopu s archeologickými situacemi při šířce výkopu 1m.
Za první polohu, kde je pravděpodobný střet stavby s archeologickými situacemi, je historické jádro obce Komárov, který je z písemných pramenů znám k roku 1377. Poloha je na části ulice Dlouhá a Malá Strana, zde je na úseku dlouhém cca 500 m stanoven koeficient 0,35.

Druhá poloha je opět ve středu obce Komárov na části ul. Dlouhá, kde současná komunikace prochází v místě, kde ještě Císařských otiscích stabilního katastru z roku 1830 - 1836 stál obytný dům. Zde je na úseku dlouhém cca 100 m stanoven koeficient 0,50.

Třetí poloha se nachází v Komárově v ul. Na Konečné, která je původní komunikací obce, 
a zároveň zde bylo v roce 2005 zachyceno pravěké osídlení datované do pozdní doby bronzové 
a starší doby železné. Zde je na úseku dlouhém cca 275 m stanoven koeficient 0,35.

Čtvrtá poloha se nachází v areálu firmy RKL, v místě křížení ulic Přerovecká a Ostravská, 
kde byl v roce 2011 a 2018 realizován rozsáhlý archeologický výzkum pravěkého osídlení. Lze tak předpokládat výskyt archeologických situací i v trase plánované kanalizace. Zde je na úseku dlouhém cca 400 m stanoven koeficient 0,25.
Pátá poloha se rozkládá na svahu mezi ul. Ostravská a železniční tratí, kde je plánována výstavba Stoky B a ČOV. Z tohoto místa je od roku 2009 známé pravěké osídlení z mladší a pozdní doby kamenné. Zde je na úseku dlouhém cca 400 m stanoven koeficient 0,25.
Šestá poloha je historické jádro obce Suché Lazce, která je z písemných pramenů známá 
od roku 1377. Zde je na úseku ul. Přerovecká a ul. U Kašny o délce cca 550 m stanoven 
koeficient 0,35.

Přepočet jednotlivých poloh na m3 a cenu

	poloha č.
	délka v metrech
	koeficient
	metry kubické
	cena za m3
	Cena celkem Kč

	1
	500
	0,35
	175,00
	
	

	2
	100
	0,50
	50,00
	
	

	3
	275
	0,35
	96,25
	
	

	4
	400
	0,25
	100,00
	
	

	5
	400
	0,25
	100,00
	
	

	6
	550
	0,35
	192,50
	
	

	Celkem
	713,75
	 
	


Archeologický dohled bude prováděn 1 odborným pracovníkem (archeologem), příp. jeho asistentem (technikem/dokumentátorem). Archeolog bude v součinnosti se zhotovitelem stavby provádět pravidelné kontroly při výkopových pracích stavby, o kterých učiní záznam do stavebního deníku. Terén musí být v maximální míře posouzen archeologem v návaznosti na výkopové práce, tzn. před záhozem výkopu. Průměrná četnost kontrol staveniště bude 5 týdně. Náklady (personální, doprava atd.) jsou paušálně vyjádřeny v hodinových sazbách. Práce vykázané v rámci jedné kontroly budou zahrnovat 1 hodinu dohledu včetně cesty, to znamená 10 hodin/týden.  Intervaly kontrol staveniště budou závislé na postupu a intenzitě výkopových prací, jejichž trvání je odhadnuto na max. 64 týdnů.
Terénní práce odborného archeologického dohledu (kalkulace/limit nákladů):

	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hod. sazba
	max počet hod.
	Celkem 

	1
	Archeolog
	    Kč 
	360
	Kč

	1
	Asistent AV
	    Kč
	280
	Kč

	Odborný archeologický dohled bez DPH
	Kč


CELKOVÁ CENA 
	Předpokládaná cena ZAV bez DPH
	Kč

	Předpokládaná cena archeologického dohledu bez DPH
	Kč

	Předpokládaná cena ZAV včetně archeologického dohledu bez DPH
	Kč

	DPH 21 %
	Kč

	Předpokládaná cena ZAV včetně archeologického dohledu vč. DPH
	Kč
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