
Komárov a Suché Lacze - splašková kanalizace
Časový a finanční harmonogram
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SO 01 Splašková kanalizace Komárov 110 757 404,88

SO 01.1 Kanalizační stoky 98 226 748,84

SO 01.2 Domovní kanalizační přípojky 12 530 656,04

SO 02 Splašková kanalizace Suché Lazce 96 792 154,01

SO 02.1 Kanalizační stoky 82 442 709,49

SO 02.1 Domovní kanalizační přípojky 14 349 444,52

SO 03 Čerpací stanice ČS 1 Komárov 2 151 910,62

SO 03.1 Čerpací stanice ČS 1 420 843,48

SO 03.2 Terénní úpravy a zpevněné plochy 197 004,28

SO 03.4 Přípojka NN k ČS 1 35 265,12

SO 03.5 Výtlak odpadních vod z ČS 1 1 296 467,27 1 000 000 296 467

SO 03.6 Havarijní přepad  z ČS 1 202 330,47

SO 05 Čerpací stanice ČS 3 Suché Lazce 7 636 775,28

SO 05.1 Čerpací stanice ČS 1 569 772,00

SO 05.2 Terénní úpravy a zpevněné plochy 144 417,05

SO 05.4 Přípojka NN k ČS 1 33 705,25

SO 05.5 Výtlak odpadních vod z ČS 1 6 637 409,33 #### ####

SO 05.6 Havarijní přepad  z ČS 1 251 471,65

SO 06 Čistírna odpadních vod 39 880 550,43

SO 06.1 Příprava území 470 220,27 120 220

SO 06.2 Sdružený objekt ČOV 33 016 364,07 2

SO 06.3 Komunikace a zpevněné plochy 1 706 648,76

SO 06.5 Vnitřní kanal. a odpad z ČOV s měrným objektem 1 841 815,76

SO 06.6 Vodovodní přípojka 616 886,95

SO 06.7 Terénní a sadové úpravy 269 165,56

SO 06.8 Oplocení ČOV 273 509,60 73 510

SO 06.9 Venkovní osvětlení 440 388,20

SO 06.10 Přípojka NN k ČOV 1 245 551,26

PS 01 Čerpací stanice ČS 1  Komárov 1 490 796,24 490 796

PS 03 Čerpací stanice ČS 3 Suché Lazce 1 281 022,64 281 023

PS 04 Čistírna odpadních vod 19 383 698,42 383 698 3

Všeobecné konstrukce a práce 11 603 464,48

290 977 777,00

Uzlové body:

1 Převzetí staveniště

2 Převzetí základové spáry

3 Předání staveniště

Posutp realizovaných prací na kanalizačním řadu:

Před zahájením prací budou vytyčena stávající podzemní vedení a osazeno potřebné přechodné dopravní značení. 

Povrchy komunikací budou nařezány a odfrézovány. Poté se provede výkop rýhy, rýha se zapaží pažícími boxy, provede se lože s drenáží, uloží potrubí a vybudují šachty.

Provedou se tlakové zkoušky kanalizace. Potrubí bude obsypáno pískem a zasype dobře hutněnými horninami.

Práce budou probíhat po úsecích. Domovní přípojky budou prováděný po výstavbě kanalizačního řádu. Nakonec budou provedeny finální vrstvy komunikací.

Posutp realizovaných prací na ČOV:

Před zahájením prací budou vytyčena stávající podzemní vedení a osazeno potřebné přechodné dopravní značení. 

Bude provedena příprava území pro vstup na staveniště. Provedou se štěrkové pilíře, pilotová stěna a následně bude vybetonována základová deska.

Po vybetonování základové desky se začnou realizovat svislé a vodorovné konstrukce ČOV.

Provozní soubory na ČOV započnou po dokončení všech potřebných prací již do čistého prostředí.

Práce na čerpacích stanicích budou provedeny v návaznosti na realizovaném kanalizačním řadu.

V Opavě dne 8.3. 2021 Vypracoval: Bunčková Kateřina
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