
Příloha k dodatku č. 1 MMOPP00LS090

REKAPITULACE - DODATEK č. 1 

Objekt Název 

so 01a OBECNI ÚŘAD- STAVEBNI ÚPRAVY KOTELNY 

so 01a OBECNI ÚŘAD- STAVEBNI ÚPRAVY KOTELNY- DODATEK č.1 

SO 01a OBECNÍ ÚŘAD- ELEKTROINSTALACE 

SO 01a OBECNI ÚŘAD- ELEKTROINSTALACE - DODATEK č.1 

so 01a OBECN[ ÚŘAD- VYTÁPĚNI 

so 01a OBECNI ÚŘAD- VYTÁPĚNI - DODATEK č. 1 

so 01a OBECN[ ÚŘAD - ZTl 

so 01a OBECNI ÚŘAD- ZTl- DODATEK č.1 

so 02 RESTAURACE-STAV. ČÁST 

S002 RESTAURACE- STAV. ČÁST- DODATEK č.1 

S002 RESTAURACE- ELEKTROINSTALACE 

S002 RESTAURACE- ELEKTROINSTALACE- DODATEK č.1 

S002 RESTAURACE- VYTÁPĚNI 

S002 RESTAURACE - VYTÁPĚNI- DODATEK č. 1 

S002 RESTAURACE- ZTl 

S002 RESTAURACE- ZTl- DODATEK č.1 

S003 KUL TURN[ DŮM 

S003 KUL TURNI DůM - DODATEK č. 1 

S003 KUL TURN[ DŮM - ELEKTROINSTALACE 

S003 KULTURN[ DŮM- ELEKTROINSTALACE - DODATEK č. 1 

S003 KUL TURN[ DŮM- VYTÁPĚNI 

S003 KULTURNI DŮM- VYTÁPĚN[- DODATEK č.1 

S003 KUL TURN[ DŮM - ZTl 

S003 KULTURNI DŮM - ZTl- DODATEK č.1 

VRN VEDLEJSI ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

VRN VEDLEJSI ROZPOČTOVÉ NÁKLADY- DODATEK č. 1 

Celkem za stavbu 

PŮVODNÍ CENA DLE SoD 

ZMĚNA CELKEM 

CENA ZA DÍLO BEZ DPH 

CENA ZA DÍLO S DPH 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Základ pro DPH DPH celkem 

714619,16 150 070,02 

-69 022,54 -14 494,73 

399 388,88 83 871,66 

201 524,00 42 320,04 

597916,17 125 562,40 

7 464,00 1 567,44 

66 370,39 13 937,78 

0,00 0,00 

4 246 562,03 891 778,03 

309 535,69 65 002,49 

553 902,01 116319,42 

-30 788,00 -6 465,48 

222 588,51 46 743,59 

-1 744,65 -366,38 

416 236,93 87 409,76 

31 846,16 6 687,69 

2 722 237,55 571 669,89 

296 044,82 62 169,41 

378 190,06 79 419,91 

15 042,00 3 158,82 

338 399,33 71 063,86 

-26 200,53 -5 502,11 

229 809,89 48 260,08 

21 719,50 4 561,10 

814 550,00 171 055,50 

-800 000,00 -168 000,00 

11 656 191,36 2 447 800,19 

11 700 770,91 Kč 

-44 579,55 Kč 

11 656 191,36 Kč 

14 103 991.55 Kč 

Cena celkem 

864 689,18 

-83 517,27 

483 260,54 

243 844,04 

723 478,57 

9 031,44 

80 308,17 

0,00 

5 138 340,06 

374 538,18 

670 221,43 

-37 253,48 

269 332,10 

-2 111,03 

503 646,69 

38 533,85 

3 293 907,44 

358 214,23 

457 609,97 

18 200,82 

409 463,19 

-31 702,64 

278 069,97 

26 280,60 

985 605,50 

-968 000,00 

14 103 991,55 
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Položkový rozpočet stavby - DODATEK č. 1 

Stavba: ZLATNÍKY- KULTURNÍ DůM 

STAVEBNÍČÁST 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: GRIGAR,s .r.o. IČO: 25828638 

U Náhonu 2832/6 DIČ: CZ25826638 

746 01 Opava 
Vypracoval: 

Rozpis ceny_ Celkem 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 8 234 526,71 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 8 234 526,71 Kč 

Základní DPH 21 % 1 729 250,61 Kč 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 9 963 777,32 Kč 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Crslo Název 

SO 01a OBECNÍ ÚŘAD- STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY 

SO 01a OBECNÍ ÚŘAD- STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY- VÍCEPRÁCE 

SO 01a OBECNÍ ÚŘAD- STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY- MÉNĚPRÁCE 

S002 RESTAURACE 

S002 RESTAURACE- VÍCEPRÁCE 

S002 RESTAURACE - MÉNĚPRÁCE 

so 03 KUL TURNÍ DŮM 

so 03 KUL TURNÍ DŮM - VÍCEPRÁCE 

so 03 KUL TURNÍ DŮM - MÉNĚPRÁCE 

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOCTOVÉ NÁKLADY - VÍCEPRÁCE 

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MÉNĚPRÁCE 

Celkem za stavbu 

VÍCEPRÁCE CELKEM 

MÉNĚPRÁCE CELKEM 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Základ pro základní DPH celkem DPH 

714619,16 150 070,02 

640 696,62 134 546,29 

-709 719,16 -149 041,02 

4 246 562,03 891 778,03 

638 475,21 134 079,79 

-328 939,52 -69 077,30 

2 722 237,55 571 669,89 

579 460,35 121 686,67 

-283 415,53 -59 517,26 

814 550,00 171 055,50 

0,00 0,00 

-800 000,00 -168 000,00 

8 234 526,71 1 729 250,61 

1 858 632,18 

-2 122 074,21 

Cena celkem 

864 689,18 

775 242,91 

-858 760,18 

5 138 340,06 

772 555,00 

-398 016,82 

3 293 907,44 

701 147,02 

-342 932,79 

985 605,50 

0,00 

-968 000,00 

9 963 777,32 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 

S: 14/2021 M~STSKA CAST ZLATNiKY, 6 . KV~TNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNi ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: S001a OBECNI ÚŘAD- STAVEBNI ÚPRAVY KOTELNY - MÉNĚPRÁCE 

P.č Crslo položky Název položky MJ Množstvr Cena/ MJ Celkem 
Dí1:3 Svislé a kompletnf konstrukce -98 988,72 

1 281606212ROO Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm m -25,50000 3 144.00 -80 172,00 
INJEKTAž SILAN SILOXANOVÝM INJEKTÁŽNÍM 

l t<R~MFM .. 

-5,00000 -922,50 

3 310236251 RT1 -5,00000 -1 060,00 

4 310238211 RT1 -0,45000 -2 639,70 

5 310239211 RT2 -1 ,55700 -8 700,52 

1*0,45*2 

6 [316381113ROO ]Komínové krycí desky bez pfesahu tl. 100- 120 mm m2 -1 ,8oooo j 2 120 oo j -3 816,001 

komínová krycí deska : 2*0,9 

7 346244361 RT2 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím -2,00000 -1 066,00 
I v m 

8 346244371 RT2 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím -1,00000 -612,00 
i 

Vodorovné konstrukce -1 270 00 
10 411387531ROO -5,00000 -1 270,00 

vrchů vnitřní -301 025 05 
11 601016193ROO -74,69000 -2 629,09 

12 602016121 RT5 Omítka stěn sanační WfA, ručně tloušťka vrstvy 20 mm -62,08065 -24 149,37 
h 
Odkaz na mn. položky pofadí 21 : 62,08065 

13 j610991111ROO [zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 -4,32000 J 38.40 j -165,89 1 

017 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

018 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

019 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

020 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

021 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

022 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

023 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

024 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

14(610991001ROO j začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm m -16,80000 25.901 -435,12 1 

Začátek provozního součtu 

017 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 

018 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 

019 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 

020 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 

021 okno plastové (0.9+0,6*2)*1 

022 oknc) plastové : (0,9+0,6*2)*1 

023 okno plasiové : (0,9+0,6*2)*1 

0 24 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

Mezisoučet 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a. s. Stránka 3 z 43 



Položkový rozpočet - DODATEK č 1 

S: 14/2021 M~STSKÁ ČÁST ZLATN[KY, 6.KV~TNA 52/22, ZLATN[KY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBN[ ÚPRAVY KD ZLATNiKY 

R: S001a OBECNi ÚŘAD- STAVEBN[ ÚPRAVY KOTELNY- MÉNĚPRÁCE 

P.č Člslo položky Název položky MJ Množstvf Cena/MJ Celkem 
Konec provozn1ho součtu 

fasádní otvory : 16,8 

15!611403399ROO !Hrubá výplň rýh maltou ve stropech m2 -5,97520 1 388 oo j -2 318,38 1 

omítka štuková stropů 1.PP TZB : 74,69*0,08 

16 j611421311ROO joprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých m2 -74,69000 1 121 ,20! -9 052,43 1 

Začátek provozního součtu 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet. potěr stávající, stěny:stávající 34,73000 
opravená omítka. podhled KZS 100 minerál: 34.73 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 39,96000 
podhled KZS 100 minerál : 39.96 
Mezisoučet 74,69000 

Konec provozního součtu 

omítka štuková stropů 1.PP : 74,69 74,69000 

17 j611471411ROO j Uprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 -74,69000 1 221 ,00j -16 506,49 1 

Začátek provozního součtu 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet. potěr stávající, stěny:stávající 34,73000 
opravená omítka. podhled KZS 100 minerál: 34.73 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 39,96000 
podhled KZS 100 minerál : 39.96 
Mezisoučet 74,69000 

Konec provozního součtu 

KZS stropů minerál100 mm 1.PP : 74,69 74,69000 

18 j612403399ROO j Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 -12,65925 j 288.60j -3 653,46 1 

Začátek provozního součtu 

oprava štukové omítky stěn 1.PP: 96,16 96,16000 

sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065 62,08065 

Mezisoučet 158,24065 

Konec provozního součtu 

TZB : 158,24065*0,08 12,65925 

19 612409991RT2 Začištěni omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché -88,82000 -4 796,28 
I 

16,80000 

štuková omítka vniti'ní otvory 1.PP 21 ,02000 
10.99+2.1 *2+1.29+2.015*2)*2 
Začátek provozního součtu 

O 06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka. 25,50000 
podhled KZS 100 minerál : 17.2*2+5.55*2) 
Mezisoučet 25,50000 

Konec provozního součtu 

nad difúzní lištou : 25,5 25,50000 

Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 25,50000 
nadhled KZS 100 minerál (7.2*2+5.55*2) 
Mezisoučet 25,50000 

Konec provozního součtu 

u soklu místností : 25,5 25,50000 

20 612421331RT2 -96,16000 -17 972,30 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet. potěr stávající, stěny: stávající 96.16000 
opravená omítka, podhled KZS 100 minerál 
16.25*2+0.45*2+5 7*2\.3 . 95-1 8 
Mezisoučet 96,16000 

Konec provozního součtu 

oprava štukové omítky stěn 1.PP : 96,16 96,16000 

21 612425931RT2 Omítka vápenná vníti'nfho ostění- štuková s použitím -12,28950 771 00 -9 475,20 
ltové směsi ( 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: 14/2021 M~STSKÁ ČÁST ZLATNIKY, 6.KV~TNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNi ÚPRAVY KD ZLATNiKY 

R: SO 01a OBECNI ÚŘAD- STAVEBNi ÚPRAVY KOTELNY- MÉNĚPRÁCE 

P.č črslo položky 

22 612434133RT1 

Název položky 
. 

Začátek provozn1ho souctu 

017 okno plastové (0,9+0,6*2)"1 

018 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

019 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 

020 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 

021 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 

022 okno plastové (0,9+0,5*2)*1 

023 okno plastové (0,9+0,5*2)*1 

024 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

~tuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8*0,45 

~tuková omítka vniti'ní otvory 1.PP 

Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačni omítka, 
podhled KZS 100 minerál . (7,2*2+5,55*2)*2,6-0,9*0,6*3-
1.29*2.015 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

sanační ~tuková omítka 1.PP : 62,08065 

23 f612473185ROO ] Příplatek za zabudované omítníky v plo~e stěn 
Odkaz na mn. položky poradí 21 : 62,08065 

24 [612473186ROO [Príplatek za zabudované rohovníky, stěny 

27[622391 002ROO 

28J622391121 ROO 

29J622904121ROO 

31 283502542R 

~tuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8 

~tuková omítka vníti'ní otvory 1.PP : 

Začátek provozního součtu 

injektáž zdiva 1 PP do 60 cm : (7,2*2+5,55*2) 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

očištění zdiva injektáže : 25,5*0,3 

Začátek provozního součtu 

0.05 Sklad sv . 3,95m, bet.potěr stávající, stěny:stávajicí 
opravená omítka. podhled KZS 100 minerál: 34.73 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES 8 .02, stěny:sanační omítka, 
podhled KZS 100 minerál: 39.96 
Mezisoučet 

Konec provozního souč:tu 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

m 

m2 

m2 

m2 

Množstvr 

2,10000 

2,10000 

2,10000 

2,1 0000 

2,10000 

2,10000 

2,10000 

2,10000 

16,80000 

7,56000 

4,72950 

-62,08065 

62,08065 

62,08065 

62,08065 

-62,08065 1 

62,08065 

-27,31000 1 

16,80000 

10,51000 

-7,65000 

7,65000 

-74,69000 

74,69000 

-74,69000 [ 

74,69000 

-74,690001 

74,69000 

-7,65000 [ 

25,50000 

25,50000 

7,65000 

-25,50000 

25,50000 

-457,10280 

34,73000 

39,96000 

74,69000 

Cena/MJ 

3 20[ 

21 ,001 

21 ooj 

26.001 

Celkem 

-68 288,72 

-198,66 [ 

-573,51 [ 

-1 438,20 

-125 479,20 

-3 958,57 [ 

-1 568,49 [ 

-198,90 [ 

-7 344,00 

-822,79 
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o oz ovy rozpoce - c. - t DODATEK- 1 

S: 14/2021 M~STSKÁ ČÁST ZLATNIKY, 6 . KVĚTNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBN[ ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: S001a OBECNI Ú~AD - STAVEBN[ ÚPRAVY KOTELNY- MÉNĚPRÁCE 

P.č Čfslo položky Název položky MJ Množstvf Cena/MJ Celkem 
457,10280 

-8 898 34 
-3,36000 -1 066,80 

Začátek provozního součtu 

017 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

018 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

019 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

020 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

021 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

022 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

023 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

024 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

Mezisoučet 16,80000 

Konec provozního součtu 

ostění s soklovou omítkou z kamenné drtě : 16,8*0,2 3,36000 

33 ,602015191 ROO jPodkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 -3,36000 1 34,201 -114,91 1 

Odkaz na mn. položky poradí 31 : 3,36000 3,36000 

34 !602015193ROO !Podkladní nátěr stěn pred montáží KZS a nových omítek m2 -3,36000 1 34.201 -114,91 1 

Odkaz na mn. položky poradí 31 : 3,36000 3,36000 

35 ,620991121 ROO !Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 -4,320001 42,801 -184,901 

017 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

018 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

019 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

020 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

021 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

022 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

023 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

024 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

36 ,622319564ROO !Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm m2 -1,44000 1 1 368.ooj -1 969,92 1 

Začátek provozního součtu 

017 okno plastové : (0,9)"1 0,90000 

018 okno plastové: (0,9)*1 0,90000 

019 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

020 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

021 okno plastové : (0.9)*1 0,90000 

022 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

023 okno plasiové (0,9)*1 0,90000 

024 okno plastové (0,9)*1 0,90000 

Mezisoučet 7,20000 

Konec provozního součtu 

XPS parapet : 7,2*0,2 1,44000 

37 ,622421491 ROO jooplr'\ky zalepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m -7,20000 f 58.40j -420,48 1 

017 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

018 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

019 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

020 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

021 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

022 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

023 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

024 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

38 ! 622421492ROO [Doplr'\ky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m -16,80000 1 78.20 j -1 313,761 

017 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 t 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: 14/2021 MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNIKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

0 : 01 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: S001a OBECNI ÚŘAD - STAVEBNI ÚPRAVY KOTELNY- MÉNĚPRÁCE 

P.č Člslo položky Název položky MJ Množstvl Cena/ MJ Celkem 
018 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

019 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

020 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

021 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

022 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

023 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

024 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

39 ]622421494ROO I Doplr'\ky zatepl. systémů , podparapetní lišta s tkan m -7,200001 7690j -553,68 1 

017 okno plastové : (0,9}*1 0,90000 

018 okno plastové : (0,9}*1 0,90000 

019 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

020 okno plastové : (0,9}*1 0,90000 

021 okno plastové : (0,9}*1 0,90000 

022 okno plastové : (0,9}*1 0,90000 

023 okno plastové : (0,9}*1 0,90000 

024 okno plastové : (0,9}*1 0,90000 

40 1622432111 ROO lOmítka stěn soklová z kamenné drtě jemnozrnná m2 -3,36000 588.001 -1 975,681 

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,36000 3,36000 

41 622481211RU1 -3,36000 -745,92 

3,36000 

42 1622481281 ROO I Pří pl. za křížové vyztužení rohů otvorů - montáž m2 -4,32000 1 sool -21,60 1 

017 okno plastové : (0,9*0,6}*1 0,54000 

018 okno plastové : (0,9*0,6}*1 0,54000 

019 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

020 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

021 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

022 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

023 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

024 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

43 ]622481291 ROO I Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m -9,60000 1 24 oo1 -230,40 1 

017 okno plastové : 0,6*2 1,20000 

018 okno plastové : 0,6*2 1,20000 

019 okno plastové : 0,6*2 1,20000 

020 okno plastové : 0,6*2 1,20000 

021 okno plastové : 0,6*2 1,20000 

022 okno plastové : 0,6*2 1,20000 

023 okno plastové : 0,6*2 1,20000 

024 okno plastové : 0,6*2 1,20000 

44 j622904112ROO I Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 -3,36000 1 21 ooJ -70,56 1 

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 3,36000 3,36000 

-4,41600 -114,82 

1,20000 

018 okno plastové : 0,6' 2 1,20000 

019 okno plastové : 0,6*2 1,20000 

020 okno plastové : 0,6*2 1,20000 

021 okno plastové : 0,6*2 1,20000 

022 okno plastové : 0,6*2 1,20000 

023 okno plastové : 0,6*2 1,20000 

024 okno plastové 0,6*2 1,20000 

Mezisoučet 9,60000 J 
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Položkový rozpočet - DODATEK č. 1 

S: 14/2021 MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNiKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNiKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNi ÚPRAVY KD ZLATNiKY 

R: S001a OBECNi ÚŘAD- STAVEBNi ÚPRAVY KOTELNY- MÉNĚPRÁCE 

P.č črslo položky Název položky MJ Množstvr Cena I MJ Celkem 

4,41600 

-27 206 33 
Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách -0,68160 -2 877,03 

TZB: 0,5 0,50000 

doplnění po bouraných pfíčkách : 2, 72*0,3*0,1 0,08160 

dvere : (1 ,4+1,1 )*0.4*0,1 0,10000 

47 ,631351101ROO ! Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách- zrízeni m2 -1,44000 1 315.401 -454,181 

pod vnitmí parapet : 7,2*0,2 1,44000 

48 ,631351102ROO ! Bedněni stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 -1,44000 1 64.80 -78,91 1 

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,44000 1,44000 

49 ,632411904ROO !Penetrace savých podkladů 0,251/m2 m2 -39,96000 1 35,001 -1 398,60 1 

Odkaz na mn. položky poradí 51 : 39,96000 39,96000 

50 1632443111 ROD ! Potěr litý cementový 20, plocha do 100m2, tl. 50 mm m2 -39,96000 1 445.001 -17 782,20 1 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 39,96000 
podhled KZS 100 minerál: 39.96 
Mezisoučet 39,96000 

51 ,632451 024ROO !Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 -2,88000 1 356,001 -1 025,281 

Začátek provozního součtu 

017 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

018 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

019 okno plastové : (0,9)'1 0,90000 

020 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

021 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

022 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

023 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

024 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

Mezisoučet 7,20000 

Konec provozního součtu 

pod vnitmi parapet : 7,2*0,4 2,88000 

52,632451 031 ROD !Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm m2 -39,96000 1 ss.ooJ -2 317,681 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny : sanační omítka, 39,96000 
podhled KZS 100 minerál: 39.96 
Mezisoučet 39,96000 

53,634601111 ROO ! Zaplnění dílatačních spár mazanin EPS,š.10 mm m -25,50000 1 44.90 j -1 144,951 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 25,50000 
podhled KZS 1 00 minerál : (7 .2*2+5.55*2) 
Mezisoučet 25,50000 

54,634601119ROO ! Příplatek za dalších 50mm tl.mazaniny,š.spáry 10mm m -25,50000 1 s.oo j -127,501 

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 25,50000 25,50000 

Díl: 64 v· lně otvorů -8 477 20 
55 642942111 RT5 -1,00000 -2 220,00 

1,00000 

56 642942111 RT7 -1,00000 -2 506,00 

1,00000 

-7,20000 -3 751 ,20 

Začátek provozního součtu 

017 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

018 okno plastové : (0,9)•1 0,90000 

019 okno plastové: (0,9)*1 0,90000 

020 okno plastové: (0,9)*1 0,90000 9 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: 14/2021 M~STSKA CAST ZLATNIKY, 6.KV~TNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNi ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: S001a OBECNI Ú~AD- STAVEBNI ÚPRAVY KOTELNY - MÉNĚPRÁCE 

P.č Crslo položky Název položky . 021 okno plastove . (0,9) 1 

022 okno plastové : (0,9)*1 

023 okno plastové : (0,9)*1 

024 okno plastové : (0,9)'1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

vniti'ní parapet T01, T02, T03, TOB,T09, T10 : 7,2 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet. potěr stávající, stěny: stávající 
opravená omítka, podhled KZS 100 minerál : 34.73 
0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 
podhled KZS 100 minerál : 39.96 
Mezisoučet 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 

MJ 

59 1952901111 ROO j Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m I m2 I 
0.05 Sklad sv. 3,95m, bet. potěr stávající, stěny: stávající 
opravená omítka. podhled KZS 100 minerál: 34.73 
0.06 Sklad sv. 2,6m, ES 5.02, stěny:sanační omítka, 
podhled KZS 100 minerál : 39.96 
Mezisoučet 

Bouráni konstrukci 
ezání stávajícího betonového krytu tl. 5- 1 O cm 

demontáž výloh a dverí : (1, 1*2+1,4*2) 

61 )962031116ROO )Bourání príček z cihel pálených plných tl. 140 mm 

bourání príček 1.PP : (2, 72)*2,8 

62 )962032631ROO )Bourání zdiva komínového z cihel na MVC 

odbourání komínu : 2*0,9*1 ,175 

63 j962052211 ROO I Bourání zdiva železobetonového nadzákladového 

odbourání komínu : 2*0,9*0,15 

64)965042141ROO !Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4m2 

Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv. 2,5m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 
podhled KZS 100 minerál: 39.96 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

bourání bet.mazaniny 1.PP : 39,96*0,08 

65 )965049111 ROO ! Příplatek, bourání mazanin se svar. síťl tl. 10 cm 

Odkaz na mn. položky poradí 63 : 3,19680 

66 )968061125ROO ) vyvěšení drevěných dvei'nich krídel pl. do 2m2 

demontáž dveří 1.PP : 3 

67 )968071112ROO ) vyvěšeni, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 

vybourání oken 1.PP : 8 

68 )968072244ROO )Vybouráni kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 

vybourání oken 1.PP : (0,9*0,6)*8 

69 )968072455ROO )Vybourání kovových dvei'ních zárubni pl. do 2m2 

demontáž dveří 1.PP : 2*1 

70 )968072456ROO )Vybourání kovových dvei'ních zárubní pl. nad 2m2 

demontáž dveří 1.PP : 1 ,25*2, 1 

71 )968095002ROO )Bouráni parapetů dřevěných š. do 50 cm 

vybourání oken 1.PP : (0,9)*8 

72 )973031825ROO )vysekání kapes pro zavázáni zdí tl. 45 cm 

zazdívka otvorů 1.PP : 1*2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

kus 

kus 

m2 

m2 

m2 

m 

m I 

Množstvl 
0,90000 

0,90000 

0,90000 

0,90000 

7,20000 

7,20000 

-74,69000 

34,73000 

39,96000 

74,69000 

-74,69000 1 

34,73000 

39,96000 

74,69000 

-5,00000 

5,00000 

-7,61600 1 

7,61600 

-2,11500 1 

2,11500 

-0,27000 

0,27000 

-3,19680 1 

39,96000 

39,96000 

3,19680 

-3,19680! 

3,19680 

-3,000001 

3,00000 

-8,00000 

8,00000 

-4,32000 ! 

4,32000 

-2,00000 1 

2,00000 

-2,62500 1 

2,62500 

-7,20000 

7,20000 

-10,00000 1 

2,00000 

Cena/MJ 

28,00j 

996001 

2 120 oo j 

2 100.00i 

122.00j 

s.ooj 

s.ooj 

388 oo j 

330,60) 

310,00 1 

11.20j 

54 soj 

Celkem 

-2 091,32 

-2 091,32 

-1 226,1 Bl 

-2 106,541 

-572,40 1 

-6 713,281 

-390,01 ) 

-15,00 1 

-40,00 1 

-1 676, 16) 

-661,20 ) 

-813,75 ) 

-80,64 ) 

-546,00 1 

/O 
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o oz ovy rozpocet - DODATEK v 1 c. 
S: 14/2021 MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNiKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNiKY 74601 OPAVA 

0 : 01 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: SO 01a OBECNi ÚŘAD- STAVEBNi ÚPRAVY KOTELNY- MÉNĚPRÁCE 

P.č Crslo položky Název položky MJ Množstvr Cena I MJ Celkem 
zazd1vka otvoru 1.PP : 2*2 4,00000 

2*2 4,00000 

73 j974042557ROO jvysekání rýh v podlaze betonové, 1 Ox30 cm m -2,50000 1 244.00! -610,00 1 

demontáž výloh a dverí : ( 1 , 1 + 1 ,4) 2,50000 

7 4 j97 4042559ROO j Prípl.za dalších 1 O cm š.rýhy hl. 1 O cm,bet.dlažba m -2,50000 1 27,00j -67,50 1 

Odkaz na mn. položky poradí 72 : 2,50000 2,50000 

75 ]976072321ROO jVybourání kov. komín. dvírek nad 0,3 m2 ze zdi cih kus -2,00000 1 44,ooj -88,00 1 

bourání komínových dvířek : 2 2,00000 

76 j976073111ROO jvybourání komínových zděrí profilu do 15 cm kus -3,00000 f 44.001 -132,00 1 

vybourání zděrf : 3 3,00000 

77 j978011141ROO j otlučení omítek vnitrních vápenných stropů do 30% m2 -74,69000 1 10.001 -746,90 1 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet. potěr stávající, stěny:stávající 34,73000 
ooravená omítka. oodhled KZS 100 minerál : 34.73 
0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 39,96000 
oodhled KZS 100 minerál: 39.96 
Mezisoučet 74.69000 

78 j978013141ROO j otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30% m2 -96,16000 1 1o.oo j -961 ,so j 

Začátek provozního součtu 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet. potěr stávající, stěny : stávající 96,16000 
opravená omítka, podhled KZS 100 minerál . 
16.25*2+0.45*2+5. 7*2\*3. 95-1.8 
Mezisoučet 96,16000 

Konec provozního součtu 

oprava štukové omítky stěn 1.PP : 96,16 96,16000 

79,978013191ROO j Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% m2 -74,37015 1 54,70j -4 068,05 1 

Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 62,08065 
podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2)*2,6-0,9*0,6*3-
1.29*2.015 
Mezisoučet 62,08065 

Konec provozního součtu 

sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065 62,08065 

Začátek provozního součtu 

017 okno plastové (0,9+0,6*2)'1 2,10000 

018 okno plastové (0,9+0,6*2}'1 2,10000 

019 okno plastové (0,9+0,6'2)*1 2,10000 

020 okno plastové (0,9+0,6*2)'1 2,10000 

021 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

022 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

023 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

024 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

Mezisoučet 16,80000 

Konec provozního součtu 

štuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8*0,45 7,56000 

štuková omítka vnitřní otvory 1.PP 4,72950 

80 978015291 ROO -5,80000 -317,26 

5,80000 

81 ,978023411 ROD jvysekáni a úprava spár zdiva cihelného mimo komín . m2 -62,08065 1 -1 303,69 1 

Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 62,08065 
podhled KZS 100 minerál: (7,2*2+5,55*2)*2,6-0,9*0,6*3-
1.29*2.015 
Mezisoučet 62,08065 

Konec provozního součtu 

sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065 62,08065 ~1 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: 14/2021 M~STSKA CAST ZLATNIKY, 6.KV~TNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: S001a OBECNI Ú~AD- STAVEBNI ÚPRAVY KOTELNY - MÉNĚPRÁCE 

P.č Crslo položky Název položky MJ Množstvr Cena/MJ Celkem 
Dfl:99 Staveništní přesun hmot -8 299,26 

82 9992811 05ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t -27,66419 300.00 -8 299,26 

Díl: 711 Izolace proti vodě -21 955,54 
83 711111001 RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr m2 -39,96000 28.00 -1118,88 

-včetně dodávkv oenetračnfho laku ALP 
Začátek provozn1ho součtu 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, siěny:sanačni omítka, 39,96000 
podhled KZS 100 minerál : 39.96 
Mezisoučet 39,96000 

Konec provozního součtu 

hydroizolace 1.PP : 39,96 39,96000 

Izolace proti vlhkosti s vis. nátěr ALP, za studena 1 x nátěr- -2,55000 -112,20 
h I ku 

Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačni omítka, 25,50000 
podhled KZS 100 minerál: (7.2*2+5.55*2) 
Mezisoučet 25,50000 

Konec provozního součtu 

vytažení hydroizolace na zdivo : 25,5*0,1 2,55000 

-39,96000 -12 387,60 

39,96000 

-2,55000 -856,80 
v 
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,55000 2,55000 

87 J711140102ROO Jodstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 -39,96000 1 -199,801 

bourání bet.mazaniny 1.PP : 39,96 39,96000 

88 ]711212123ROO ] stěrka hydroiz., vlhkost silikát. pro sanace m2 -7,65000 ] 388 ooj -2 968,20 1 

Začátek provozního součtu 

injektáž zdiva 1 PP do 60 cm : 25,5 25,50000 

Mezisoučet 25,50000 

Konec provozního součtu 

hydroizolační stěrka zdiva injektáže : 25,5*0,3 7,65000 

89 J711745567ROO J Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m m -25,50000 1 45.001 -1 147,501 

Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačni omítka, 25,50000 
podhled KZS 1 00 minerál : (7.2*2+5.55.2) 
Mezisoučet 25,50000 

Konec provozního součtu 

vytažení hydroizolace na zdivo : 25,5 25,50000 

90 /711747288ROO ]opracování prostupů,pásy,příruba,tmei,D do 200 mm kus -2,00000 1 155 00 -310,00 1 

prostupy izolací : 2 2,00000 

91 ,62852265R J Pás modifikovaný asfalt special mineral 11.4 mm m2 -14,66250 1 143.00 -2 096,74 1 

Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 25,50000 
podhled KZS 100 minerál : (7.2*2+5.55*2\ 
Mezisoučet 25,50000 

Konec provozního součtu 

vytaženi hydroizolace na zdivo : 25,5*0,5*1 , 15 14,66250 

92 998711201ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % -216 52000 3 501 -757,82 

Díl: 713 Izolace tepelné -7 737 52 
93r 13121111RT1 l ,lzola~ te~elná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve I m2 I -39,96000 1 43001 -1 718,28 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny : sanačni omítka, 39,96000 
oodhled KZS 100 minerál : 39.96 
Mezisoučet 39.96000 

94 ]713191100RT9 J Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 -39,96000 38,oo j -1 518,48 1 1l 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 11 z 43 



Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: 14/2021 MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNIKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: SO 01a OBECNI ÚŘAD- STAVEBNI ÚPRAVY KOTELNY- MÉNĚPRÁCE 

P .č Čislo položky Název položky MJ Množstvi Cena I MJ Celkem 
0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačm om1tka, 39,96000 
podhled KZS 100 minerál: 39.96 
Mezisoučet 39,96000 

95 1713191221ROO I Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m -25,50000 1 26,801 -683,40 1 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačnl omítka, 25,50000 
podhled KZS 100 minerál: (7,2*2+5,55*2) 
Mezisoučet 25,50000 

96 ,28375704R I Deska izolační stabilizov. EPS 1 00 1000 x 500 mm m3 -1,67832 1 2193 ooj -3 680,561 

Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 39,96000 
podhled KZS 100 minerál : 39.96 
Mezisoučet 39,96000 

Konec provozního součtu 

dodávka podlahový EPS 1.PP : 39,96*0,04*1,05 1,67832 

97 998713201 ROD Pfesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % -76.00000 1,80) -136,80 

Dll: 764 Konstrukce klempířské -7 070 13 
98 ]764811201RT1 1

1

Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30• z plechu tl. I m2 j -2,42000 1 1176.001 -2 845,92 
10.55 mm. olocha do 10m2 
oplechování komínu : 1, 1*2,2 2,42000 

99 ,764814230ROO !Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 150 mm kus -2,00000 ! 588.00! -1 176,001 

průduchy komínu : 2 2,00000 

1100,764816125ROO !Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm m -7,20000 1 381 ooj -2 743,201 

017 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

018 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

019 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

020 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

021 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

022 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

023 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

024 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

11 O 1176441 0850ROO !Demontáž oplechováni parapetů,rš od 100 do 330 mm m -7,20000 1 25 ooj -180,00 1 

vybourání oken 1.PP : (0,9)*8 7,20000 

Pfesun hmot pro klempífské konstr., výšky do 6 m % -69.45000 -125,01 

Konstrukce truhlářské -5517111 
Těsnění oken nf spáry, ostění, PT fólie+ PP páska -16,80000 -2 419,20 

017 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

018 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

019 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

020 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

021 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

022 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

023 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

024 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

1104,766601229ROO I Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+ páska m -7,20000 1 144.00j -1 036,801 

Odkaz na mn. položky pofadí 105 : 7,20000 7,20000 

I 105,766711001ROO !Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m -24,00000 1 230.ooj -5 520,00 1 

017 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 3,00000 

018 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 3,00000 

019 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 3,00000 

020 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 3,00000 

021 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 3,00000 

022 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 3,00000 

023 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 3,00000 

024 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 3,00000 1J 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 

S: 14/2021 MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNIKY, 6 . KVĚTNA 52/22, ZLATNiKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: S001a OBECNI ÚŘAD - STAVEBNI ÚPRAVY KOTELNY- MÉNĚPRÁCE 

P.č Čfslo položky Název položky MJ Množstvf Cena/MJ Celkem 
106 766711091ROO Podkladní tepelně izolační profil výšky do 40 mm m -7,20000 55.00 -396,00 

017 okno plastové : {0,9)*1 0,90000 

018 okno plastové : {0,9)*1 0,90000 

019 okno plastové : {0,9)*1 0,90000 

020 okno plastové : {0,9)*1 0,90000 

021 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

022 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

023 okno plastové : {0,9)*1 0,90000 

024 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

] 107 ]766661122ROO ]Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m kus -1 ,ooooo ! 588.001 -588,00 ] 

018 dveřní křídlo plné 900/1970 mm, bílá fólie, ocelová 1,00000 
r 

108 766661132ROO Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1 ,45 m -1,00000 -889,00 

050 dveřní křídlo plné 1250/1970 mm, bílá fólie, ocelová 1,00000 

1 09 766662811 ROO -1 ,00000 -5,00 

demontáž dveří 1.PP : 1 1,00000 

] 110]766662812ROO ] Demontáž prahů dveří 2křídlových kus -1 ,00000 1 sooj -5,00 ] 

demontáž dveří 1.PP : 1 1,00000 

] 111 ]766669921 ROO ]Oprava dřevěných dveri- výměna zámku kus -2,00000 1 5.001 -10,00 ] 

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000 2,00000 

I 112]766670021ROO ] Montáž kliky a štítku kus -2,00000 1 155 oo j -310,00 ] 

018 dveřní křídlo plné 900/1970 mm, bílá fólie, ocelová 1,00000 
zárubeň: 1 
050 dveřní křídlo plné 1250/1970 mm, bílá fólie, ocelová 1,00000 

r " . 1 
Kliky se štítem dveř. 804 vložka/90 Cr -2,00000 -800,00 

2,00000 

-2,00000 -400,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000 2,00000 

] 115 ]611601204R ] oveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 90x197 cm 16 dekorů kus -1,00000 1 2 1oo.ooj -2100,00 ] 

018 dveřní křídlo plné 900/1970 mm, bílá fólie, ocelová 1,00000 

116 611601206R Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 2kř. 125x197 cm 16 dekorů -1,00000 -4 200,00 

050 dveřní křídlo plné 1250/1970 mm, bílá fólie, ocelová 1,00000 

" 1 
117 017 Okno plastové 900/600 mm dle PO drátosklo -1,00000 -4 500,00 

017 okno plastové : 1 1,00000 

] 118 ]018 ]Okno plastové 900/600 mm dle PO drátosklo ks -1,00000 4 50000! -4 500,00 ] 

018 okno plastové : 1 1,00000 

] 119]019 ]okno plastové 900/600 mm dle PO drátosklo ks -1 ,ooooo ! 4 500.00] -4 500,00 ] 

019 okno plastové : 1 1,00000 

] 120 ]020 ]okno plastové 900/600 mm dle PO drátosklo ks -1,00000 1 .. 500 ool -4 50o,oo ] 

020 okno plastové 1 1,00000 

] 121 ]021 ]okno plastové 900/600 mm dle PO drátosklo ks -1,00000 1 4 500 00~ -4 500,00 ] 

021 okno plastové 1 1,00000 

] 122 ]022 ]okno plastové 900/600 mm dle PO drátosklo ks -1,00000 ] 4 500 ool -4 500,00 ] 

022 okno plastové · 1 1,00000 

] 123 ]023 ]okno plastové 900/600 mm dle PO drátosklo ks -1,000001 4 500.00j -4 50o,oo ] 

023 okno plastové : 1 1,00000 

] 124 ]024 ]okno plastové 900/600 mm dle PO drátosklo ks -1 ,00000 4 500 00 -4 500,00 ] 

024 okno plastové . 1 1,00000 

125 998766201ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % -546,79000 090 -492,11 

]Dí1:767 Konstrukce zámečnické -24 599,06 ] 
1~ 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 13 z 43 



Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: 14/2021 M~STSKÁ ČÁST ZLATNIKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: SO 01a OBECNI ÚŘAD- STAVEBNI ÚPRAVY KOTELNY- MÉNĚPRÁCE 

P.č črslo položky 
126 767996801 ROO 

127 R-76702 

128 76799001 ORAB 

Název položky 
Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 

-Začátek provozn1ho souctu 

vybourání oken 1.PP : (0,9*0,6)*8 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

demontáž mríží : 4,32*20 

Demontáž a zámečnická úprava stávajících vík kotlů v 
místnosti 0.005 (demontáž víka, oprava a doplnění 

l nndl.<~hv ~mnv\ 
Atypické ocelové konstrukce 5 - 1 O kg/kus 

.. . 
opravy stávaJICI ocelové rampy m1stnost č.005 : 50 

Odkaz na mn. položky poradí 130 : 39,96000 

1131 j777116041 ROD j Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 
oodhled KZS 100 minerál : 39.96 
Mezisoučet 

j 132 j777217110ROO !sokliky s požlábkem epoxidové, výšky do 100 mm 

135 7832251 OOROO 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 
oodhled KZS 100 minerál : (7.2*2+5.55*2) 
Mezisoučet 

nátěr stávající ocelové rampy místnost č.005 : 
(5, 7*1 +2*0,5+4, 75*1 ,2)*2+(0,2+0, 193)*1 ,2*6*2+(5, 7*2+0,2 
* • 

Začátek provozního součtu 

D18 dveřní křídlo plné 900/1970 mm, bílá fólie, ocelová 
zárubeň : 1 

D50 dveřní křídlo plné 1250/1970 mm, bílá fólie, ocelová 
zárubeň : 1 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

nátěr ocelových zárubní : 2*2 

nátěr stávající ocelové rampy místnost č . 005 : 
(5, 7*1 +2*0,5+4, 75*1 ,2)*2+(0,2+0, 193)*1 ,2*6*2+(5, 7*2+0,2 . . 

omítka štuková stropů 1.PP : 7 4,69 

j 138 j784121101ROO jPenetrace podkladu, Akril Emulze, 1 x 

139 784121201ROO 

štuková omítka ostění fasádni otvory : 16,8*0,45 

KZS stropů minerál100 mm 1.PP : 74,69 

sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065 

I 140 j784128202ROO j lzolováni prípravkem, 2 x 

opravy : 5 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 
kg 

ks 

kg 

% 

m2 

m 

% 

m2 

m2 

Množstvr 
-86,40000 

4,32000 

4,32000 

86,40000 

-2,00000 

-50,00000 

50,00000 

-242,23000 

-39,96000 

39,96000 

-39,96000 1 

39,96000 

39,96000 

-25,50000 1 

25,50000 

25,50000 

-330 54000 

-48,00920 

48,00920 

-52,00920 

1,00000 

1,00000 

2,00000 

4,00000 

48,00920 

-52,00920 

52,00920 

-74,69000 

74,69000 

-12,289501 

7,56000 

4,72950 

-232,93065 

96,16000 

74,69000 

62,08065 

-5,00000 j 

5,00000 

Cena/MJ 
24.00 

7200 00 

155.00 

755.00! 

110,001 

21 ,00J 

54,ooj 

Celkem 
-2 073,60 

-14 400,00 

-7 750,00 

-375,46 

-33 418 31 
-79,92 

-30 169,801 

-2 805,oo j 

-11 962,12 

-1 300,23 

-32 005 73 
-2 315,39 

-258,o8 j 

-3 680,30 

-270,00 1 

{( 
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Položkový rozpočet - DODATEK č. 1 

S: 14/2021 M~STSKÁ ČÁST ZLATNIKY, 6.KV~TNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: S001a OBECNI ÚŘAD- STAVEBNI ÚPRAVY KOTELNY- MÉNĚPRÁCE 

P.č Čfslo položky Název položky MJ Množstvl Cena/ MJ Celkem 
141 784127101ROO Vyhlazení disperzním tmelem, 1 x m2 -96,16000 54 ,00 -5 192,64 

oprava štukové om1tky stěn 1.PP : 96,16 96,16000 

1142[784125212ROO [Malba z malfi'ských směsí, bílá, bez penetrace,2x m2 -12,289501 60.00 [ -737,371 

Odkaz na mn. položky poradí 137 : 12,28950 12,28950 

-232,93065 -17 236,87 

Odkaz na mn. položky poradí 138 : 232,93065 232,93065 

[ 144!784011111ROO [oprášení/ometení podkladu m2 -245,220151 2.001 -490,441 

Odkaz na mn. položky poradí 137 : 12,28950 12,28950 

Odkaz na mn. položky poradí 138 : 232,93065 232,93065 

[ 145 [784011121ROO [Broušení štuků a nových omítek m2 -245,22015 ~ 2,00, -490,44 [ 

štuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8*0,45 7,56000 

štuková omítka vnitmí otvory 1.PP : 4,72950 
(0.99+2.1*2+1.29+2.015*2)*0.45 
oprava štukové omítky stěn 1.PP: 96,16 96,16000 

KZS stropů minerál100 mm 1.PP : 74,69 74,69000 

sanační štuková omítka 1.PP: 62,08065 62,08065 

-108,82000 -544,10 

16,80000 

štuková omítka vnitmí otvory 1.PP 21 ,02000 
(0.99+2.1*2+1.29+2.015*2)*2 
vnitmí dveře : 5*2*2 20,00000 

Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stény:sanační omítka, 25,50000 
podhled KZS 100 minerál : (7.2*2+5.55'21 
Mezisoučet 25,50000 

Konec provozního součtu 

nad difúzní lištou : 25,5 25,50000 

Začátek provozního součtu 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 25,50000 
podhled KZS 100 minerál : 17.2"'2+5.55*21 
Mezisoučet 25,50000 

Konec provozního součtu 

u soklu místností : 25,5 25,50000 

[ 147!784011221 RT2 [zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 -4,32000 1 10 oo[ -43,20 [ 

017 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

018 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

019 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

020 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

021 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

022 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

023 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

024 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

[ 148 [784011222RT2 [zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 -74,69000 1 10.00 [ -746,90 [ 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávající, stěny:stávající 34,73000 
opravená omítka. Podhled KZS 100 minerál : 34.73 
0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny : sanační omítka, 39,96000 
oodhled KZS 100 minerál : 39.96 
Mezisoučet 74,69000 

on: D96 Pfesuny suti a vybouraných hmot -30 097 98 
149 979011111 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t -21,42967 155 00 -3 321 ,60 

150 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -21,42967 225 00 -4 821 ,68 

151 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -407,16372 15 50 -6 311 ,04 

152 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m t -21,42967 310,00 -6 643,20 

153 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -128,57802 15.00 ..... -1 928,67 1b 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 15 z 43 



Položkový rozpočet - DODATEK č 1 

S: 14/2021 MĚSTSKÁ CAST ZLATNiKY, 6 . KVĚTNA 52/22, ZLATNiKY 74601 OPAVA 

0 : 01 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: S001a OBECNi Ú~AD- STAVEBNi ÚPRAVY KOTELNY - MÉNĚPRÁCE 

P .č Cfslo položky Název položky MJ Množstvf Cena I MJ Celkem 
154 979990101ROO Poplatek za sklád .suti-směs bet. a cihel do 30x30cm t -21,42967 330.00 -7 071,79 

MÉNĚPRÁCE Celkem -709 719,161 

1ť 
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o oz ovy rozpo e - c. č t DODATEK v 1 
S: 14/2021 M~STSKÁ ČÁST ZLATNIKY, 6 . KV~TNA 52/22, ZLATNfKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNf ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: SO 01a OBECNI ÚŘAD - STAVEBNf ÚPRAVY KOTELNY - DODATECNE POZADOVANE VICEPRACE 

IP.č)črslo ~ložk~ INázev ~oložk~ I MJ IMnožstvl !cena/ MJ I celkem 

Dí1:3 Svislé a kompletní konstrukce 134 446,70 
11281606211 ROO ~ ~izkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 40 cm I m I 9,64000 1 2 000,001 19 280,00 

INJEKTÁL SILAN SILOXANOVÝM INJEKTÁLN[M 
injektáž zdiva 1PP do 40 cm : (1,3+3,5+2,12+1 ,42+1 ,3) 9,64000 

2 281606212ROO Nizkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm 36,05000 113 341,20 
INJEKTÁL SILAN SILOXANOVÝM INJEKTÁLN[M 

36,05000 

3 310236241 RT1 3,00000 553,50 

3,00000 

4 310236251 RT1 Zazdívka otvorů pi.O, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s 6,00000 1 272,00 
oužitím suché maltové směsi 

6 6,00000 

Vodorovné konstrukce 1 016,00 
5 411387531ROO Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách 1 016,00 

TZB : 4 

Upravy povrchů vnitřní 281 580,41 
6 601016193ROO Penetrace hloubková stropů 1 719,17 

0.03;0.04 : 48,84 

7 602016121RT5 Omítka stěn sanační WTA, ručně tloušťka vrstvy 20 mm 97,84250 38 060,73 
hrubá 
0.03;0.04 : 51 ,562+46,2805 97,84250 

8 1610991001ROO I Začišťovací okenní lišta pro vnitř. omítku tl. 6 mm m 9,85000 ! 25,90 1 255,121 

016 vchodové plastové dveře : (1,15+2,1*2)"1 5,35000 

027 okno plastové : (0,9+0,75*2)*1 2,40000 

028 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

91610991111 ROO !Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 3,630001 38,40 1 139,391 

016 vchodové plastové dveře: (1,15*2,1)*1 2,41500 

027 okno plastové : (0,9*0,75)*1 0,67500 

028 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

101611403399ROO I Hrubá výplň rýh maltou ve stropech m2 1,692901 388,00 1 656,851 

omítka štuková stropů 1.PP TZB : 56,43*0,03 1,69290 

11 1611421311 ROO !Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých m2 48,840001 121 ,201 5919,41 1 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP 5.01, 27,42000 
stěny:sanačni omítka, podhled KZS 100 minerál: 27,42 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 21,42000 
podhled KZS 1 00 minerál : 21 ,42 

12,611471411 ROO IUprava stropů aktivovaným štukem tl. 2- 3 mm m2 48,840001 221 .oo l 10 793,641 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 27,42000 
stěny:sanačni omítka, podhled KZS 100 minerál: 27,42 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanačni omítka, 21,42000 
podhled KZS 100 minerál : 21,42 

13,612403399ROO !Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 288,60 1 4 490,421 

TZB : 518,6435*0,03 

14 612409991 RT2 Začištěni omítek kolem oken,dveří apod. s použitím 2 151,36 
suché maltové směsi 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěny:sanačni omítka, podhled KZS 100 minerál: 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 18,82000 
podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2) 

15,612425931RT2 lOmítka vápenná vnitřního ostění -štuková s použitím m2 9,85000 1 771,00 1 7 594,351 

016 vchodové plastové dveře: (1,15+2,1*2)*1 5,35000 

027 okno plastové : (0,9+0,75*2)*1 2,40000 

028 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

161612434133RT1 I Omítkový sanač.syst. WT A,vnitřní,3vrst. m2 97,842501 1100,00 1 107 626,751 

1f 



0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01 , 51 ,56200 
stěny : sanační omftka, podhled KZS 100 minerál : 
(4,81*2+5,J<2)*2,6-0,9*0,75-1,15*2,1 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01 , stěny:sanační omítka, 46,28050 
podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)*2,6-1 ,03*2,05-
0,9*0,6 

17 612473186ROO Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 14,00000 294,00 

štuková omítka vnitřní otvory 1.PP 0.03;0.04 : 6*2+2*1 14,00000 

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 20,45500 3 845,54 
v 'ztužné sítě a stěrkového tmelu 
uzavírací stěrka injektáže : 9,64+36,05*0,3 20,45500 

19 622318732RV2 48,84000 82 051 ,20 

48,84000 

20 ,622391002ROO j Příplatek-mtž KZS podhledu , izolant,stěrka+výzt . tk . m2 48,840001 53, DO j 2 588,521 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 56,43000 56,43000 

21 ,622391121 ROD j Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 m2 48,840001 21 ,00 1 1 025,64 1 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 56,43000 56,4300D 

22 6229D4121 ROD Ruční čištění ocelovým kartáčem 356,38 

očištění zdiva injektáže : 45,69*0,3 

Dodávka a montáž interiérové difúzní sanační lišty 70 x 11 473,92 
14 x 2500 mm bílá 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěny:sanačn í omítka, podhled KZS 100 minerál: 
(4,81*2+5,7*2) 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01 , stěny:sanační omítka, 18,82000 
podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2) 

24 j283502542R jzátka minerální STR Mineral d=65 mm, t1=15 mm kus 298,90080 1 1 ,so j 538,021 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP 5 .01 , 167,81040 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 
27,42*6*1 ,02 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 131,09040 
podhled KZS 100 minerál : 21 ,42*6*1 ,02 

Podlahy a podlahové konstrukce 41 562,99 
Mazanina betonová tl . 5-8 cm C 16/20 3,90720 14 710,61 

Začátek provozního součtu 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01. 27,42000 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: 27,42 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 21,42000 
podhled KZS 100 minerál : 21 ,42 
Mezisoučet 48,84000 

Konec provozního součtu 

betonová mazanina : 48,84*0,08 3,90720 

26 ,631316115ROO I Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. m2 48,84000 1 5,oo l 244,201 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 27,42000 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01 , stěny:sanační omítka, 21 ,42000 
podhled KZS 100 minerál : 21 ,42 

27 631316231ROO Hlazení betonových mazanin, strojně 488,40 

0.03;0.04 : 48,84 48,84000 

28 )631317215ROO IRezání dílatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton m 8,67000 1 54,00 1 468,181 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP 5 .01 , 4,81000 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4,81) 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 3,86000 
podhled KZS 100 minerál : (3,86) 

29 631319161ROO Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl . 8 cm 5 608,79 

0.03;0.04 : 48,84*0,08 

30 631319171ROO Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm 1 529,67 

0.03;0.04 : 48,84*0,08 3,90720 

31 J631319181ROO j Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm m3 3,90720 1 5,oo j 19,54 1 

0.03;0.04 : 48,84*0,08 3,90720 

Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 10 890,03 
1 00/1 00 mm KH30 
Začátek provozního součtu 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 27,42000 
stěny:sanačni omítka, podhled KZS 100 minerál: 27,42 

0.04 Sklad sv. 2.6m. BP S.01 , stěny:sanační omítka, 21,42000 
podhled KZS 100 minerál : 21,42 
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Mezisoučet 48.84000 

Konec provozního součtu 

betonová mazanina : 48,84*4,4*1,15/1000 0,24713 

33 1632411904ROO J Penetrace savých podkladů 0,25 11m2 m2 48,840001 35,00 1 1 709,401 

0.03;0.04 : 48,84 48,84000 

34 632451024ROO Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm 1,80000 640,80 

027 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

028 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

351632451031 ROO jvyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm m2 48,840001 58,001 2 832,721 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 27,42000 
stěny :sanačni omítka, podhled KZS 100 minerál: 27,42 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 21,42000 
podhled KZS 100 minerál : 21,42 

36 634601111 ROO Zaplnění dilatačních spár mazanin EPS,š.1 O mm 2 178,10 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 18,82000 
podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2) 
0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 4,81000 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: (4,81) 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 3,86000 
podhled KZS 1 00 minerál : (3,86) 

37 63460 1119ROO Příplatek za dalších 50mm tl.mazaniny,š.spáry 10mm 48,51000 242,55 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 21,02000 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: 
(4,81 *2+5, 7*2) 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny :sanační omítka, 18,82000 
podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2) 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 4,81000 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: (4,81) 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 3,86000 
podhled KZS 1 00 minerál : (3,86) 

Díl: 64 Výplně otvorů 937,80 
38 ,648991113RT6 !Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně I m 

I 1,80000 1 521 ,00 1 937,80 
' nlastové í deskv 

027 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

028 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

Lešení a stavební výtahy 1 709,40 
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 48,84000 1 709,40 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 27,42000 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 21,42000 
podhled KZS 100 minerál: 21,42 

Dokončovací konstrukce na pozemních 1 367,52 
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1 367,52 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01 , 
stěny :sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: 27,42 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 21,42000 
podhled KZS 100 minerál : 21,42 

Bourání konstrukcí 20 332,15 
41 965042141ROO Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4m2 3,90720 8 205,12 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01 , 2,19360 
stěny :sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: 
27,42*0,08 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny :sanační omítka, 1,71360 
podhled KZS 100 minerál : 21,42*0,08 

42 965049111 ROO Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm 476,68 

0.03;0.04 : 48,84*0,08 

43 ,968072244ROO JVybouráni kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 388,00 1 471 ,421 

007 : (0,9*0,75)*1 

028 : (0,9*0,6)*1 0,54000 

44 1968072455ROO Jvybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2m2 m2 2,00000 1 330,60 1 661,201 

demontáž dveří 1.PP : 2*1 2,00000 

45 ,968095002ROO !Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 1,80000 1 11 ,20 1 20,161 

027 : (0,9)*1 0,90000 

028 : (0,9)*1 0,90000 
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46 J970031160ROO JVrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 0,45000 J 3 200,001 1 440,001 

odvětrání 0.03 : 1*0,45 0,45000 

47 J971 033561 ROD [vybourání otv. zed cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC m3 0,28350 [ 2 200,001 623,70 1 

rozšíření dveřního otvoru 1.PP : 0,3*0,45*2, 1 0,28350 

48 978011141 ROD Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % 488,40 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěny :sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: 27,42 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny: sanační omítka, 21,42000 
podhled KZS 100 minerál : 21 ,42 

49 J978013191 ROO ) otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% m2 107,692501 54,701 5 890,781 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP 5 .01 , 51,56200 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny :sanační omítka, 46,28050 
podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)*2,6-1,03*2,05-

D16 vchodové plastové dveře : (1, 15+2, 1*2)*1 5,35000 

027 okno plastové: (0,9+0,75*2)*1 2,40000 

028 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

50 978023411 ROO Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 97,84250 2 054,69 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01 , 51,56200 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: 
(4,81*2+5,7*2)*2,6-0,9*0, 75-1 '15*2, 1 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 46,28050 
podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)*2,6-1 ,03*2,05-
09*06 

Dil:99 Staveništní přesun hmot 8 574,21 
51 !999281105 ! Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m I t I 28,58071 1 300,00 1 8 574,21 

Díl:711 Izolace proti vodě 35 719,62 
52 1711111001 RZ1 I Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1 x I m2 I 48,84000 1 28,00 1 1 367,52 

nátěr- včetně dodávky penetračního laku ALP 
0.03 M1stnost s plynovym1 kotli sv. 2,6m, BP S.01, 27,42000 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 21,42000 
podhled KZS 100 minerál : 21,42 
Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr 3,98400 175,30 
včetně dodávky asfaltového laku 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 2,10200 
stěny : sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 
(4.81*2+5. 7*2)*0.1 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 1,88200 
podhled KZS 100 minerál: (3,86*2+5,55*2)*0,1 

54 7111401 02ROO Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav . ,2vrst 268,90 

bourání mazanin bet.1.PP : (126,52-34,73+1,3*1,5)-39,96 

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 16 410,24 
včetně dod. asfalt. pásu special mineral 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 21,42000 
podhled KZS 100 minerál: 21,42 

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavenim 1 vrstva - 1 235,04 
včetně dod. asfalt.pásu special mineral 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěny :sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 1,88200 
podhled KZS 100 minerál : 3,86*2+5,55*2)*0,1 

57 711212123ROO Stěrka hydroiz., vlhkost silikát. pro sanace 13,70700 5 318,32 

Začátek provozního součtu 

injektáž zdiva 1PP do 40 cm: (1,3+3,5+2,12+1,42+1,3) 9,64000 

injektáž zdiva 1 PP do 60 cm : 36,05000 
(3,5+2, 12+4,81*2+ 5, 7*2+3,86+5,55) 

Mezisoučet 45,69000 

Konec provozního součtu 

hydroizolační stěrka zdiva injektáže : 45,69*0,3 13,70700 

58 711745567ROO Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m 39,84000 1 792,80 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 21,02000 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 
(4,81*2+5,7*2) 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny :sanační omítka, 18,82000 
podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2) 

59 62852265R Pás modifikovaný asfalt special mineral 11.4 mm 7 943,59 
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60 ,998711201 

Díl:713 
61 F 13191221ROO 

621998713201 

Díl:766 
63 ,766601211ROO 

64 766601229ROO 

65 ,766711001ROO 

66 !766711021RT2 

67 766711091 ROD 

68 766711 097ROO 

69 ]016 

701027 

71 [028 

72l998766201 

Dll: 767 
73I767591220ROO 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 
podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)*1, 15 
0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01 , 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: 
(4,81*2+5,7*2)*0, 1*1 '15 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omftka, 
podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)*0, 1*1, 15 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, 
podhled KZS 100 minerál · (7 2*2+5 55*2)*1 15 

1 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 

Izolace tepelné 
I Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky 

0.03 M1stnost s plynovym1 kot11 sv. 2,6m, BP S.01, 
stěny :sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 
(4,81*2+5, 7*2) 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny : sanační omítka, 
podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2) 

1 Přesun hmot pro Izolace tepelné, výšky do 6 m 

Konstrukce truhláfské 
I Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska 

. 
D16 vchodové plastove dvere : (1,15+2,1*2)*1 

027 okno plastové : (0,9+0,75*2)*1 

028 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+ páska 

okna 027 a 028 : 0,9+0,9 

dveře D16: 1,15 

] Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním 

027 okno plastové : (0,9*2+0,75*2)*1 

028 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 

I Mon~~ ~stupních dveří s vypěněním na úchytky a 

D16 vchodové plastové dveře : (1,15*2+2,1*2)*1 

Podkladní tepelně izolační profil výšky do 40 mm 

027 okno plastové : (0,9)*1 

028 okno plastové : (0,9)*1 

Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm 

D16 vchodové plastové dveře : (1, 15)*1 

]vchodové plastové dveře 1150/2100 mm dle PD 

D16 vchodové plastové dveře : 1 

jokno plastové 900/750 mm dle PD drátosklo 

027 okno plastové : 1 

jokno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo 

028 okno plastové : 1 

J Přesun hmot pro truhlářské konstr. , výšky do 6 m 

Konstrukce zámečnické 
!Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem 

. .. 
odvetram 0.03 : 1 

74 j767996801ROO jDemontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 

o 0.03: (0,9*0,75)*1 

00.04 : (0,9*0,6)*1 

75 [23170120R [Montážní PU pěna 750 ml 

odvětrání 0.03 : 1 

76 j28615252.AR !Trubka HT s hrdlem D 150 mm délka 500 mm PP 

odvětrání 0.03 : 1 

77 1598961315R ! Mřížka větrací 200x200 mm nerez 

78 ,998767201 

Dll: 777 
79 j7771 01101 ROO 

m.č. 0.03 kotelna : 1 

I Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 

Podlahy ze syntetických hmot 
! Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem 

0.03 M1stnost s plynovym1 kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: 27,42 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny :sanační omítka, 
odhled KZS 1 00 minerál : 21 42 

80 777615213ROO Nátěry podlah betonových 2x epoxid 

I % I 

I m I 

I % I 

I m I 

m 
I 

m 

ks 

ks 

ks 

I % I 

1 kus 1 

kg 

kus 

kus 

kus 

I % I 

I m2 I 

21,64300 

2,41730 

2,16430 

29,32500 

345,117101 

39,84000 1 

21,02000 

18,82000 

10,67710 1 

9,85000 1 

5,35000 

2,40000 

2,10000 

2,95000 

1,80000 

1,15000 

6,300001 

3,30000 

3,00000 

6,50000 1 

6,50000 

0,90000 

1,15000 

1,000001 

1,00000 

1,000001 

1,00000 

1 ,ooooot 
1,00000 

561 ,172001 

1,000001 

1,00000 

1,215001 

0,67500 

0,54000 

1 ,ooooo j 
1,00000 

1 .ooooo l 
1,00000 

1,00000 1 

1,00000 

7,81380 1 

48,8400ól 

27,42000 

21,42000 

52,82400 

3,50 1 1 207,91 

1 086,93 
26,80f 1 067,71 

1,801 19,22 

56 622,25 
144,001 1 418,40 

424,80 

230,00 1 1 449,001 

488,00 1 3172,001 

99,00 

667,00 

38 247,00 1 38 247,00 1 

5 320,00 1 5 320,001 

5 320,00 1 5 320,001 

0,901 505,05 

793,49 
186,00 1 186,00 

25,00 1 30,38 1 

100,001 100,001 

210,001 210,001 

255,001 255,001 

1,551 12,11 

17 097,59 
2,00 1 97,68 

16 813,88 
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81 1998777201 

Díl: 784 
82 I784011111ROO 

83 784121201 ROO 

84 784125412ROO 

Díl: D96 
85 979011111 

86 979081111 

87 979081121 

88 979082111 

89 979082121 

90 979990101 

Začátek provozního součtu 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěny:sanačni omítka . podhled KZS 100 minerál : 27,42 

0.04 Sklad sv. 2.6m. BP S.01, stěny:sanační omítka , 
podhled KZS 100 minerál : 21 .42 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

betonová mazanina . 48,84 

Začátek provozního součtu 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěnv:sanačni omítka, podhled KZS 100 minerál : 

0.04 Sklad sv. 2.6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 
podhled KZS 100 minerál: (3,86*2+5,55*2) 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

betonová mazanina nátěr soklu : 39,84*0, 1 

1 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m 

Malby 
]Oprášení/ometení podkladu 

0.03;0.04 : 51 ,562+46,2805 

0.03;0.04 : 48,84 

016 vchodové plastové dveře : (1,15+2,1*2)*1 

027 okno plastové : (0,9+0,75*2)*1 

028 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x 

0.03;0.04 : 51 ,562+46,2805 

0.03;0.04 : 48,84 

016 vchodové plastové dveře : (1 ,15+2,1*2)*1 

027 okno plastové: (0,9+0,75*2)*1 

028 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

Malba z malířských směs paropropustná, bílá, bez 

0.03;0.04 : 51 ,562+46,2805 

0.03;0.04 : 48,84 

016 vchodové plastové dveře : (1 , 15+2, 1*2)*1 

027 okno plastové : (0,9+0,75*2)*1 

028 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

Přesuny suti a vybouraných hmot 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Vnitrostaveništní doprava suti do 10m 

Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 

Poplatek za uložení směsi betonu a cihel 

VÍCEPRÁCE Celkem 

27.42000 

21,42000 

48.84000 

48,84000 

21,02000 

18,82000 

39,84000 

3,98400 

1 % ] 169,11560 ] 1,10] 186,03 

14 369,69 

I m2 I 156,53250 ] 2,00 ] 313,07 

97,84250 

48,84000 

5,35000 

2,40000 

2,10000 

156,53250 2 473,21 

97,84250 

48,84000 

5,35000 

2,40000 

2,10000 

11 583,41 

5,35000 

2,40000 

2,10000 

23 479,87 
t 16,71760 155,00 2 591,23 

I 16,71760 225,00 3 761 ,46 

t 317,63439 15,50 4 923,33 

t 16,71760 310,00 5 182,46 

I 100,30560 15,00 1 504,58 

t 16,71760 330,00 5 516,81 

640 696,62 ] 



S: 14/2021 

O: 01 

R: S002 

P.č črslo položky 
Díl: 64 
161 642942111 RT4 

162 642942111 RT5 

163 648991113RT6 

Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
MĚSTSKÁ ČÁST ZLATN[KY, 6 . KVĚTNA 52/22, ZLATN[KY 74601 OPAVA 

STAVEBNi ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

RESTAURACE-MÉNĚPRÁCE 

Název položky 
Výplně otvorů 
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

'"'· · zárubně 80 x 197 x 11 cm 
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

· zárubně 90 x 197 x 11 cm 
Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 
dodávkv olastové oaraoetní deskv -Začátek provozn1ho souctu 

034 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6)*1 

035 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6)*1 

036 plastové okno 1750/1850 mm: (1 ,75)*1 

037 plastové okno 900noo mm (0,9)*1 

038 plastové okno 90onoo mm (0,9)*1 

042 plastové okno 900/600 mm : (0,9)*1 

Bourání konstrukcí 
Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 1 O % 

KZS tl.160 mm s zatíranou omítkou : 
(12, 76*3.4)+(7, 7}*4.5+(15. 15+0.58}*0.6 
Začátek provozního součtu 

033 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6*1 ,6)*1 

034 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6*1 ,6)*1 

035 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6*1 ,6)*1 

036 plastové okno 1750/1850 mm : {1,75*1,85t1 

037 plastové okno 90onoo mm: (0,9*0,7)*1 

038 plastové okno 90onoo mm: (0,9*0,7)*1 

031 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 
1200/2800 mm : (1 .2*2.8)*1 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

okna a dveře: -10,7375 

Začátek provozního součtu 

033 plastové okno, 600/1600 mm: (0,6+1 ,6*2)"'1 

034 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6+1 ,6*2)*1 

035 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6+1 ,6*2)*1 

036 plastové okno 1750/1850 mm: (1,75+1,85*2)*1 

037 plastové okno 900/700 mm : (0,9+0,7*2)*1 

038 plastové okno 90onoo mm : (0,9+0,7*2)*1 

031 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 
1200/2800 mm : (1.2+2.8*2)*1 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

ostění KZS s zatíranou omítkou : 28,25*0,2 

omítka zatíraná podhledu vstupu 
(5.21*0.92}+(5.21+0.92)*0.3 
omítka zatíraná podhledu rampy: (12*2,54)+(12,54)*0,3 

omítka zatíraná podhledu vstupu do suterénu : 5,35*2,05 

omítka zatíraná stěn boků rampy : 2,54*3,4*2 

omítka zatíraná stěn chodby do suterénu : 
(5.35+2.05+5.35+0.85)*2.52+2*2,52/2*2+(2.52+1 ,6)*1 .23 
soklová omítka z kamenné drtě : (12,6+7,7)*1 ,23 

Začátek provozního součtu 

042 plastové okno 900/600 mm : (0,9*0,6)*1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

okna a dveře : -0,54 

Začátek provozního součtu 

MJ Množstvr Cena/MJ 

kus -2,00000 2220.00 

kus -3,00000 2220 00 

m -5,65000 521 ,00 

0,60000 

0,60000 

1,75000 

0,90000 

0,90000 

0,90000 

-260,23180 

87,47200 

0,96000 

0,96000 

0,96000 

3,23750 

0,63000 

0,63000 

3,36000 

10,73750 

-10,73750 

3,80000 

3,80000 

3,80000 

5,45000 

2,30000 

2,30000 

6,80000 

28,25000 

5,65000 

6,63220 

34,24200 

10,96750 

17,27200 

44,37960 

24,96900 

0,54000 

0,54000 

-0,54000 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Celkem 
-14 043 65 

-4 440,00 

-6 660,00 

-2 943,65 

-1 405 25 
-1 405,25 

t~ 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 

S: 14/2021 M~STSKÁ CAST ZLATNIKY, 6 .KV~TNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

0: 01 

R: S002 

P.č Crslo položky 

STAVEBNi ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

RESTAURACE-MÉNĚPRÁCE 

Název položky 
042 plastove okno 900/600 mm : (0,9+0,6*2}*1 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

ostění s soklovou omítkou z kamenné drtě : 2, 1*0,2 

zateplení MV tl.200 mm s drevěným obkladem : 
(12.65)*4.5 
Začátek provozního součtu 

029 plastová prosklená francouzská stěna, 
bezpečnostní zaskleni. 2700/2650 mm: 12.7*2.65\*1 
030 plastová prosklená francouzská stěna, 

bezpečnostní zasklení. 2700/2650 mm: 12.7*2.65\*1 
031 plastová prosklená francouzská stěna , 

bezpečnostní zaskleni. 2700/2650 mm : 12.7*2.65\*1 
019 plastová vstupní sestava. bezpečnostní zasklení. 

2700/2650 mm : 12. 7*2.65\*1 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

okna a dvere : -28,62 

Začátek provozního součtu 

029 plastová prosklená francouzská stěna, 
bezpečnostní zasklení. 2700/2650 mm : 12.7+2.65*2\*1 
030 plastová prosklená francouzská stěna, 

bezpečnostní zasklení. 2700/2650 mm : 12.7+2.65*2\*1 
031 plastová prosklená francouzská stěna , 

bezpečnostní zasklení. 2700/2650 mm : 12.7+2.65*2\*1 
019 plastová vstupní sestava, bezpečnostní zaskleni, 

2700/2650 mm : 12.7+2.65*2\*1 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

ostění v drevěném obkladu : 32*0,35 

Konstrukce tesařské 
Demontáž kotevních želez do 5 kg 

Začátek provozního součtu 

demontáž pozednice : 12*2 

demontáž bačkory : 15,15/3*12+4,31 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

88,9111 ,5 

J310 J762331812ROO JDemontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 

demontáž krokví : 12/0,9*15,15+4,31/0,9*0,92 

demontáž pozednice : 12*2 

demontáž sloupků : 12/1 ,5*0,5*5 

J311 J762331813ROO JDemontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 

J312 j762341811ROO 

J313 1762395000ROO 

Díl: 766 
341 r 62412101RT2 

1342 J766412123ROO 

demontáž bačkory: 15,15/3*12+4,31 

demontáž vaznic: 15,15/3*12+4,31 

JDemontáž bedněni střech rovných z prken hrubých 

demontáž bednění střechy: 181 ,8+(4,31*0,92} 

JSpojovací a ochranné prostredky pro střechy 
obložení vrchu atiky: 44,02*0,75*0,022 

obložení okapu : 18, 13*0,625*2*0,022 

Konstrukce truhlářské 
~ ~~n~!ž olištovánf spár stěn včetně dodávky řeziva , lišty 

zateplení MV tl.200 mm s dřevěným obkladem 
4.5*2+12.65+5.21 
ostění v dřevěném obkladu : 32 

JObložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 15 cm 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m 

m 

m2 

m3 

m2 

Množstvi 
2,10000 

2,10000 

0,42000 

56,92500 

7,15500 

7,15500 

7,15500 

7,15500 

28,62000 

-28,62000 

8,00000 

8,00000 

8,00000 

8,00000 

32,00000 

11,20000 

-59,27333 

24,00000 

64,91000 

88,91000 

59,27333 

-250,40578 ) 

206,40578 

24,00000 

20,00000 

-129,82000 1 

64,91000 

64,91000 

-185,76520 1 

185,76520 

-1.22491 1 

0,72633 

0,49858 

-58,86000 1 

26,86000 

32,00000 

-28,30500 

Cena I MJ 

65.oo j 

65.00! 

s1 .ooJ 

51 0 ooj 

89001 

388.00! 

Celkem 

-16 276,38 J 

-8 438,301 

-9 474,031 

-624,701 

-116 882 79 
-5 238,54 

-10 982,34 1 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: 14/2021 M~STSKÁ ČÁST ZLATNiKY, 6.KV~TNA 52/22, ZLATNiKY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBNi ÚPRAVY KD ZLATNiKY 

R: S002 RESTAURACE-MÉNĚPRÁCE 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množstvr Cena/ MJ 
zateplem MV tl.200 mm s dřevěnym obkladem · 56,92500 
112.65)*4.5 
Začátek provozního součtu 

029 plastová prosklená francouzská stěna, 7,15500 
bezpečnostní zasklení. 2700/2650 mm : 12.7*2.65)*1 
030 plastová prosklená francouzská stěna, 7,15500 

bezPečnostní zasklení. 2700/2650 mm : (2.7*2.65)*1 
031 plastová prosklená francouzská stěna, 7,15500 

bezpečnostní zasklení. 2700/2650 mm : 12. 7*2.65)*1 
019 plastová vstupní sestava, bezpečnostní zaskleni , 7,15500 

2700/2650 mm : 12.7*2.65)*1 
Mezisoučet 28,62000 

Konec provozního součtu 

okna a dveře : -28,62 -28,62000 

1343 1766417111ROO I Podkladový rošt pod obložení stěn m -253. 75ooo 1 87 .601 

svislý rošt 60/40: (12,65/0,6)*4,5 94,87500 

vodorovný rošt 60/40 : 4,5/0,6*12,65 94,87500 

Začátek provozního součtu 

029 plastová prosklená francouzská stěna, 8,00000 
bezpečnostní zasklení. 2700/2650 mm : 12.7+2.65*2)*1 
030 plastová prosklená francouzská stěna, 8,00000 

bezpečnostní zasklení. 2700/2650 mm : 12.7+2.65*2)*1 
031 plastová prosklená francouzská stěna , 8,00000 

bezpečnostní zasklení. 2700/2650 mm : (2 .7+2.65*2)*1 
019 plastová vstupní sestava, bezpečnostní zasklení, 8,00000 

2700/2650 mm : 12.7+2.65*2)*1 
Mezisoučet 32,00000 

Konec provozního součtu 

rošt oken a dvefí 60/40 : 32*2 64,00000 

1346 j766492100ROO jMontáž obložení ostění m2 -11 ,20000 1 866.001 
Začátek provozního součtu 

029 plastová prosklená francouzská stěna, 8,00000 
bezpečnostní zasklení. 2700/2650 mm : 12.7+2.65*2)*1 
030 plastová prosklená francouzská stěna, 8,00000 

bezpečnostní zasklen í. 2700/2650 mm : 12.7+2.65*2)*1 
031 plastová prosklená francouzská stěna , 8,00000 

bezpečnostní zaskleni. 2700/2650 mm : (2.7+2.65*2)*1 
019 plastová vstupní sestava, bezpečnostní zasklení, 8,00000 

2700/2650 mm: 12.7+2.65*2)*1 
Mezisoučet 32,00000 

Konec provozního součtu 

ostění v dřevěném obkladu : 32*0,35 11,20000 

I 355 J766661122ROO jMontáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus -1 ,ooooo ! 672 OO ! 

D37 dveřní křídlo plné 900/1970 mm, bílá fólie, ocelová 1,00000 
I'L 1 

356 766669117ROO Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň -2,00000 155 00 

D21 dveřní křídlo plné 700/1970 mm, bílá fólie, ocelová 1,00000 
zárubeň. madlo samozavírač : 1 
D23 dveřní křídlo plné 700/1970 mm, bílá fólie, ocelová 1,00000 

. 1 
359 766670021ROO -1,00000 

D37 dveřní křídlo plné 90011970 mm, bílá fólie, ocelová 1,00000 
záruber'l · 1 

364 50.2 1.12 Dodávka a montáž sanitárních příček 1400/2030 mm ks -1,00000 18 565.00 
včetně dvel'nfho krídla 700/1880 mm dle PD 

365 50.2 1.14 Dodávka a montáž sanitárních příček 1400/2030 mm ks -1 ,00000 18 565 00 
včetně dveřního krídla 700/1880 mm dle PO 

367 54914594R Kliky se štítem dveř. 804 vložka/90 Cr kus -1,00000 400 00 

368 54917030R Zavírač dveří hydraulický kus -2,00000 2 200,00 
. 

Odkaz na mn. polozky pořad i 356 : 2,00000 2,00000 

I 369 ]54926045R I zámek stavební vložkový (80 mm) UP včetně vložky kus -1 ,00000 i 200 OOI 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Celkem 

-22 228,50 1 

-9 699,20 1 

-672,001 

-310,00 

-155,00 

-18 565,00 

-18 565,00 

-400,00 

-4 400,00 

-200,00 1 u 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: 14/2021 MĚSTSKÁ CAST ZLATNIKY, 6 . KVĚTNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: S002 RESTAURACE-MÉNĚPRÁCE 

P.č Crslo položky Název položky MJ Množstvr Cena I MJ Celkem 
373 611601204R Dveře vnitl'ní CPL 0,2 plné 1kř. 90x197 cm 16 dekorů kus -1,00000 2 1()() 00 -2 100,00 

037 dvel'n1 kfidlo plné 900/1970 mm, b1lá fólie, ocelová 1,00000 
ň . 1 

374 61191741R Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 150 mm -51 ,35650 -23 367,21 

Začátek provozního součtu 

zateplení MV 11.200 mm s dřevěným obkladem 56,92500 
(12.65)*4.5 

okna a dveře : -28,62 -28,62000 

ostění v dřevěném obkladu : 32'0,35 11,20000 

Mezisoučet 39,50500 

51,35650 

-143 033 50 
Příprava podkladu- vysávání podlah prům .vysavačem -120,35000 -240,70 

Odkaz na mn. položky pořadí 421 : 44,01000 44,01000 

Odkaz na mn. položky pořadí 423 : 76,34000 76,34000 

1421 1777116041 ROO !Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm m2 -44,010001 755.ooj -33 227,551 

1.04 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SOK podhled : 8,55 8,55000 

1.05 Sklad sv.3,25m, ES S.03, KO 2000 mm, SOK 5,36000 
oodhled : 5.36 
1.06 šatna, umývárna sv.3,25m, ES S.03, KO 1200 mm, 5,42000 
SDK oodhled : 5.42 
1.07 WC zaměstanci sv.3,25m, ES S.03, KO 1200 mm, 1,35000 
SDKI oodhled : 1.35 
1.08 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SDK podhled : 9,53 9,53000 

1.09 Kuchyně sv.3,25m, ES S.03, KO 2000 mm, SDKI 13,80000 
oodhled: 13.8 
Mezisoučet 44,01000 

1422 177721711 OROO ISoklíky s požlábkem epoxidové, výšky do 100 mm m -149,10000 1 110,00! -16401,00 1 

1.01 Zádveří sv.3,25m, ES S.19, SDK podhled : 8,80000 
(2.9*2+1.5*2) 
1.02 Restaurace hosté sv.3,25m, ES S.19, SDK podhled : 27,45000 
(8.7*2-3.15+0.9*2+5.7*2) 
1.03 Výčep sv.3,25m, ES S.19, KOza linkou 700 mm, 11,00000 
SDKI oodhled: (3.9*2+2.725*2-3.15+0.9) 
1.04 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SDK podhled : 9,80000 
(1.5+4.15*2) 
1.05 Sklad sv.3,25m, ES S.03, KO 2000 mm, SDK 10,55000 
oodhled: (3.9*2+1.375*2) 
1.06 šatna, umývárna sv.3,25m, ES S.03, KO 1200 mm, 13,00000 
SDK oodhled : (2.3*2+1.8*2+1.5*2+0.9*2) 
1.07 WC zaměstanci sv.3,25m, ES S.03, KO 1200 mm, 4,80000 
SDKI oodhled: (1.5*2+0.9*2) 
1.08 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SDK podhled : (8, 15*2- 17,90000 
1.5+1.55*2) 
1.09 Kuchyně sv.3,25m, ES S.03, KO 2000 mm, SDKI 14,90000 
oodhled : (3.45*2+4*2) 
1.10 Umývárna muži sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, 4,60000 
SOKl oodhled : (1.4*2-0.9+1.35*2) 
1.11 Pisoár sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SOKl 4,10000 
oodhled : (0.6+1.75*2) 
1.12 WC muži sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI 4,60000 
oodhled : (1.4*2+0.9*21 
1.13 Umývárna ženy sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, 5,70000 
SDKI oodhled : (1.4*2+1.45*2) 
1.14 WC ženy sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI 5,20000 
oodhled : (1.7*2+0.9*2) 
1.15 WCženy, invalidé sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, 6,70000 

I * 
423 777511112ROO Podlahová stěrka int.epoxidová dekorativní -76,34000 -91 608,00 

1.01 Zádveří sv.3,25m, ES S.19, SDK podhled : 4,35 4,35000 

li" 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a. s. Stránka 26 z 43 



Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: 14/2021 M~STSKÁ CAST ZLATNIKY, 6 . KV~TNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

0: 01 

R: S002 

P.č Crslo položky 

STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

RESTAURACE-MÉNĚPRÁCE 

Název položky 
1.02 Restaurace hosté sv.3,25m, ES S.19, SOK podhled · 
50.07 
1.03 Výčep sv.3,25m, ES S.19, KOza linkou 700 mm, 
SOKl podhled: 9.95 
1.10 Umývárna muži sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, 
SOKl podhled : 1.89 
1.11 Pisoár sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SOKl 
podhled : 2.45 
1.12 WC muži sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SOKl 
podhled : 1.26 
1.13 Umývárna ženy sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, 
SOKl oodhled : 2.03 
1.14 WC ženy sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SOKl 
podhled : 1.53 
1.15 WC ženy, invalidé sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, 
SOKl podhled : 2.81 

MJ 

424 998777201 ROD Pfesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % 

Začátek provozního součtu 

zateplení MV tl.200 mm s dřevěným obkladem 
(12.65)*4.5 

okna a dveře : -28,62 

ostění v dřevěném obkladu : 32*0,35 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

nátěr palubek P+O : 39,505*1,3 

I 4491783616000ROO I Nátěr olejový truhláfských výrobků , napuštění 

Díl: 096 
465 979011111 ROD 

466 979081111 ROD 

467 979081121 ROD 

468 979082111ROO 

469 979082121ROO 

470 979990101ROO 

Odkaz na mn. položky poradí 448 : 51,35650 

Nátěr tesafských konstrukcí proti plísním a dřevokaznému 
hm 
Začátek provozního součtu 

svislý rošt 60/40: (12,65/0,6)*4,5 

vodorovný rošt 60/40 : 4,5/0,6*12,65 

rošt oken a dveří 60/40 : 32*2 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

nátěr latí 60/40 : 253,75*(0,04*2+0,06*2)*1 , 15 

Přesuny suti a vybouraných hmot 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Pffplatek k odvozu za každý další 1 km 

Vnitrostaveništní doprava sutí do 1 O m 

Pfíplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 

Poplatek za sklád . suti-směs bet.a cihel do 30x30cm 

MÉNĚPRÁCE Celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m2 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

Množstvr 
50,07000 

9,95000 

1,89000 

2,45000 

1,26000 

2,03000 

1,53000 

2,81000 

- 1 414 77000 

-51 ,35650 

56,92500 

-28,62000 

11,20000 

39,50500 

51,35650 

-51 ,35650 1 

51,35650 

-58,36250 

94,87500 

94,87500 

64,00000 

253,75000 

58,36250 

-0,13012 

-2,47220 

-0,13012 

-0,13012 

-0,78070 

-0,13012 

Cena/ MJ 

1,10 

23000 

40,00 j 

155.00 

225.00 

15.50 

31000 

15.00 

330.00 

Celkem 

-1 556,25 

-16 842 75 
-11 812,00 

-2 054,261 

-2 976,49 

-67343 
-20,17 

-556,25 

-2,02 

-40,34 

-11 '71 

-42,94 

-328 939,52 1 
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Položkový rozpočet 

S: 49b/2022 M~STSKÁ CAST ZLATN[KY, 6 . KV~TNA 52/22, ZLATN[KY 74601 OPAVA 

O: S002 RESTAURACE 

R: 01 Stavebni část- ViCEPRÁCE A DODATEČN~ POŽADOVANÉ ViVEPRÁCE (DP VCP) 

P.č. Cislo položky Název položky MJ 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 

35 311231114 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva m3 
3D cm 
dozd1vka at1ky : 2,5*0,6*0,3 

1650031118 !osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 0,9 m2- DP VCP kus 

m.č.1 .08 hydrant : 1*1*0,4 

48 ]342255024ROO J Příčky z desek pórobetonových tl. 1 O cm m2 

m.č.1 . 12 : (1,4*2,25)-1,4 

m.č.1.14 : (1,4*2,25)-1,4 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 

IR-1 I Dmt a zpětná mont. vč. doplnění kanálu v hospodě - DP VCP I soubor I 

Díl: 62 Upravy povrchU vnější 
99 I601015187RT6 1 Stěrka na podhledech silikon zatíraná, zrnitost 1 ,5 mm 

podhled vstupu : {1,2*5,3)+{6,5*0,25) 

100 j601015191ROO jPodkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky 

uliční strana restaurace, záměna za di'evo : 
(12.5*1.8)+(5*0.6*2.75) 
podhled vstupu : (1 ,2*5,3)+(6,5*0,25) 

102 j602015187RT6 ) stěrka na stěnách silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm 

uliční strana restaurace, záměna za di'evo : 

107 621481211 RU1 

12,5 

115 j622319055ROO jNapojení na oplech.atiky, PVC profilem s tkaninou 

12,5 

110 j622319564ROO jzateplovaci systém, ostění, XPS tl. 40 mm 

622421491 ROO 

64 
642942111 

642942111 

642942111 

Díl: 96 
1130901121 

178 ,962031122 

973031151 

vnitmi špalety a nad praží výkladců m.č.1.01 ;1.02 : 

Bourání konstrukcí 

!Bouráni konstrukci z betonu prostého ve vykopávk. 
lonp" m" tl,..lnl m kladivem - DP VCP 
vstup do rest. venek : 4,5*0,8*0,3 

I Bouráni příček z cihel pálených děrovan. tl. 65 mm 

dilatačni obezdívka atiky : 3*11 ,5*0,6 

Vysekání výklenků zed' cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 - DP VCP 

I m2 I 

m2 

m2 

m 

m 

m2 

m2 

Množstvi Cena I MJ Celkem 
6 243,60 

0,45000 5 588,00 2 514,60 

0,45000 

0,400001 1 500,00 1 600,00 1 

0,40000 

3,50000 ] 894,00 1 3129,00 1 

1,75000 

1,75000 

15 200,00 

1,00000 1 15 200,00 1 15 200,00 

53 098,15 
7,98500 1 330,00 1 2 635,05 

7,98500 

38,735001 34,201 1 324,741 

30,75000 

7,98500 

30,750001 300,00) 9 225,001 

30,75000 

1 948,34 

7,98500 

12,500001 6,ool 75,001 

12,50000 

12,500001 84,001 1 05o,ool 

12,50000 

21,140001 1 368,oo l 28 919,521 

21,14000 

730,00 

6 826,50 

156,00 

208,00 

20 325 00 
5 170,00 

9 045,00 

6 110,00 

50 608 74 
1,080001 7 960,001 8 596,80 

1,08000 

20,700001 120,66 ) 2 497,661 

1 800,00 

V1 



m.č.1.08 hydrant : 1*1*0,4 0,40000 

!978036191 j otlučení omítek břízolitových v rozsahu 100%- OP VCP m2 260,231801 83,401 21 703,331 

KZS tl.160 mm s zatfranou omítkou : 
(12.76*3.4)+(7 .7)*4.5+(15.15+0.58)*0.6 : 
033 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6*1 ,6)*1 : 

034 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6*1 ,6)*1 : 

035 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6*1 ,6)*1 : 

036 plastové okno 175011850 mm: (1,75*1,85)*1 : 

037 plastové okno 9001700 mm : (0,9*0,7)*1 : 

038 plastové okno 9001700 mm : (0,9*0,7)*1 : 

031 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zaskleni, 120012800 
mm : (1.2*2.8)*1 : 
okna a dveře: -10,7375 : 

033 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6+1,6*2)*1 : 

034 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6+1,6*2)*1 : 

035 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6+1,6*2)*1 : 

036 plastové okno 1750/1850 mm: (1 ,75+1 ,85*2)*1 

037 plastové okno 9001700 mm : (0,9+0,7*2)*1 : 

038 plastové okno 9001700 mm : (0,9+0,7*2)*1 : 

031 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 120012800 
mm: (1.2+2.8*2)*1 : 
ostění KZS s zatíranou omítkou : 28,25*0,2 : 

omítka zatíraná podhledu vstupu : (5,21*0,92)+(5,21+0,92)*0,3 

omítka zatíraná podhledu rampy: (12*2,54)+(12,54)*0,3: 

omítka zatíraná podhledu vstupu do suterénu : 5,35*2,05 : 

omítka zatíraná stěn boků rampy : 2,54*3,4*2 : 

omítka zatíraná stěn chodby do suterénu : 
(5.35+2.05+5.35+0.85)*2.52+2*2.5212*2+(2.52+ 1.6)*1 .23 
soklová omítka z kamenné drtě: (12,6+7,7)*1,23 : 

042 plastové okno 900/600 mm : (0,9*0,6)*1 : 

okna a dveře : -0,54 : 

042 plastové okno 900/600 mm : (0,9+0,6*2)*1 : 

ostěn í s soklovou omítkou z kamenné drtě : 2, 1*0,2 : 

zateplení MV 11.200 mm s dřevěným obkladem : (12,65)*4,5 

029 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní 
zasklení. 2700/2650 mm: (2.7*2.65)*1 : 
030 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní 
zasklení. 2700/2650 mm: (2.7*2.65)*1 : 
031 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní 
zasklení. 270012650 mm : !2.7*2.65)*1 : 
019 plastová vstupní sestava, bezpečnostní zasklení, 
270012650 mm: (2.7*2.65)*1 : 
okna a dveře : -28,62 : 

029 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní 
zasklení. 270012650 mm : C2.7+2.65*2l*1 : 
030 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní 
zasklení. 270012650 mm : !2.7+2.65*2)*1 : 
031 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní 
zaskleni. 270012650 mm : (2.7+2.65*2)*1 : 
019 plastová vstupní sestava, bezpečnostní zasklení, 
270012650 mm : !2.7+2.65*2)*1 : 
ostění v dřevěném obkladu : 32*0,35 : 

260,2318 260,23180 

1771919735122ROO [Rezání stávajícího betonového krytu tl . 5- 10 cm m 90,00000 j 56,501 5 085,001 

řezáni pro nové trasy kanalizace : 2*45 90,00000 

186[965042141ROO [Bouráni mazanin betonových tl. 1 O cm, nad 4m2 m3 5,016001 2 100,00) 10 533,601 

m.č.1.05 : ((8, 1*1 ,5)+(4,5*1 ,5))*0, 1 1,89000 

m.č.1.09 : (3,4*3,9)*0, 1 1,32600 

rýhy kanalizace : 45*0,4*0, 1 1,80000 

1871965049111ROO j Připlatek, bourání mazanin se svař. síťl tl. 10 cm m3 3,21600 1 122,00j 392,351 

m.č.1 .05 : ((8, 1*1 ,5)+(4,5*1 ,5))*0, 1 1,89000 

m.č. 1 .09 : (3,4*3,9)*0, 1 1,32600 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 383 30 
228 ,9992811 05 ' Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m I t I 1,277681 300,001 383,30 

Díl: 728 Vzduchotechnika- OP VCP 35192 50 
1728611212 I Mlž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm vč. dodávky I kus I 1 .ooooo j 3 850,001 3 850,00 

728614212 17 500,00 

728112112G Montáž a dodávka potnubí plechového kruhového do d 200 mm 8 800,00 

JO 



sociálky · 16 16,00000 

]Zdvojení odtahu digestoře nerez potrubí DN 200 ks 1 1,000001 4 850,00[ 4 85o,ool 

kuchyň : 1 1,00000 

1998728201 I Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m I % I 350,000001 0 ,5~ 192,50 

Díl: 760 Sádrokartonové konstrukce 28 787 58 
302 I416022123ROO jPodhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt, 1x RBI12,5 I m2 I 23,800001 855,001 20 349,00 

strop rampy : 11 ,9*2 23 80000 

308 j 998763201 ROO ! Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12m I % 1 958,93000! 8,801 8 438,58 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 6 295 31 
1764814780ROO ! Ventilační nástavce,lak.Pz,hladká krytina,D 200 mm- DP VCPf kus j 4,000001 1 546,001 6 184,00 

odvětrání spl. a tuk. kanalizace, odvětráni : 4 4,00000 

3391998764201 I Přesun hmot pro klempířské konstr. , výšky do 6 m I % I 61 ,840001 1,801 111,31 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 15 871 ,57 
1766694111 'Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm- DP VCP j kus j 2,000001 193.00r 386,00 

. . 
vydeJnl okna : 2 2,00000 

354 l766661112ROO I Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 3,000001 588,00 [ 1 764,00J 

suterén hospoda+WC a sprcha : 3 3,00000 

3581766669921ROO I oprava dřevěných dveří- výměna zámku kus 3,000001 5,oo l 15,00J 

suterén hospoda+WC a sprcha : 3 3,00000 

3591766670021 ROO j Montáž kliky a štítku kus 3,000001 155,001 465,00J 

suterén hospoda+WC a sprcha : 3 3,00000 

356154926045R I Zámek stavební vložkový (80 mm) UP včetně vložky kus 3,000001 200,00 j 600,00J 

suterén hospoda+WC a sprcha : 3 3,00000 

371 1611601202R I Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 60x197 cm 16 dekorů kus 2,000001 2 100,001 4 200,00J 

WC sprcha : 2 2,00000 

3721611601203R I Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm 16 dekorů kus 1 ,ooooo l 2 100,001 2 100,00J 

suterén : 1 1,00000 

IR1 I Deska parapetní k Al oknům- DP VCP m 2,00000 j 3 100,001 6 200,00J 

2 2,00000 

3881998766201 I Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m I % I 157,300001 0,901 141 ,57 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 927 00 
j767591220ROO 1 Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem - DP VCP ] kus 1 7,000001 186,001 1 302,00 

7 7,00000 

397128615252.AR ITrubka HT s hrdlem D 150 mm délka 500 mm PP kus 4,00000 j 210,00 [ 840,001 

Odkaz na mn. položky pořadí 389 : 4,00000 

4 4,00000 

3981598961315R kus 7,000001 255,00[ 1 785,001 

7,00000 

771 
771479001 ezání dlaždic keramických pro sokliky- DP VCP 

1.01 Zádveří sv.3,25m, ES S.19, SDK podhled :: (2,9*2+1,5*2) 

1.02 Restaurace hosté sv.3,25m, ES S.19, SDK podhled :: 27,45000 
(8. 7*2-3.15+0.9*2+5.7*2) 
1.03 Výčep sv.3,25m, ES S.19, KOza linkou 700 mm, SOKl 11 ,00000 
oodhled :: (3.9*2+2.725*2-3.15+0.9) 
1.04 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SDK podhled : : (1 ,5+4, 15*2) 9,80000 

1.05 Sklad sv.3,25m, ES S.03, KO 2000 mm, SDK podhled:: 10,55000 
(3.9*2+1.375*2) 
1.06 Satna, umývárna sv.3,25m, ES S.03, KO 1200 mm, SDK 8,20000 
oodhled : : (2.3*2+1.8*2) 
1.08 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SDK podhled : : (8,15*2- 17,90000 . 

771575119 98 486,10 

1.01 Zádveři : 4,35 

1.02 Restaurace hosté : 50,07 50,07000 

1.03 Výčep : 9,95 9,95000 

j771575111 jMontáž podlah keram.,hladké, tmel , 45x45 cm- DP VCP m2 58,48000] 652,00J 38 128,96 j 

1.1 O Umývárna muži : 1 ,89 1,89000 

1.11 Pisoár: 2,45 2,45000 

1.12 WC muži : 1 ,26 1,26000 

1.13 Umývárna ženy : 2,03 2,03000 

1.14WCženy: 1,53 1,53000 

1.15 WC ženy,: 2,81 2,81000 

1.04 Chodba : 8,55 8,55000 

1.05 Sklad : 5,36 5,36000 

1.06 Satna, : 5,42 5,42000 

11 



1.07 WC zaměstanci : 1 ,35 1,35000 

1.08 Chodba : 9,53 9,53000 

1.09 Kuchyně : 13,8 13,80000 

0,04 Výlevka : 2,5 2,50000 

4001771101101 ROO IVysávánf podlah prům .vysavačem pro pokládku dlažby m2 122,850001 2,oo1 245,701 

1.1 O Umývám a muži : 1 ,89 1,89000 

1.11 Pisoár: 2,45 2,45000 

1.12 WC muži: 1,26 1,26000 

1.13 Umývárna ženy: 2,03 2,03000 

1.14 WC ženy: 1,53 1,53000 

1.15 WC ženy,: 2,81 2,81000 

1.04 Chodba : 8,55 8,55000 

1.05 Sklad: 5,36 5,36000 

1.06 Satna,: 5,42 5,42000 

1.07 WC zaměstanci : 1 ,35 1,35000 

1.08 Chodba: 9,53 9,53000 

1.09 Kuchyně: 13,8 13,80000 

0,04 Výlevka : 2,5 2,50000 

1.01 Zádveří: 4,35 4,35000 

1.02 Restaurace hosté : 50,07 50,07000 

1.03 Výčep: 9,95 9,95000 

401 ,771101210RT1 J Penetrace podkladu pod dlažby včetně dodávky m2 122,850001 35,001 4299,751 

1.10 Umývárna muži : 1,89 1,89000 

1.11 Pisoár : 2,45 2,45000 

1.12 WC muži: 1,26 1,26000 

1.13 Umývárna ženy: 2,03 2,03000 

1.14 WC ženy: 1,53 1,53000 

1.15 WC ženy,: 2,81 2,81000 

1.04 Chodba : 8,55 8,55000 

1.05 Sklad : 5,36 5,36000 

1.06 Satna,: 5,42 5,42000 

1.07 WC zaměstanci : 1 ,35 1,35000 

1.08 Chodba: 9,53 9,53000 

1.09 Kuchyně: 13,8 13,80000 

0,04 Výlevka : 2,5 2,50000 

1.01 Zádveří : 4,35 4,35000 

1.02 Restaurace hosté : 50,07 50,07000 

1.03 Výčep: 9,95 9,95000 

407]771475014ROO jobklad sokliků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 93,700001 127,601 11 956,121 

1.01 Zádveří sv.3,25m, ES S.19, SOK podhled : : (2,9*2+1,5*2) 8,80000 

1.02 Restaurace hosté sv.3,25m, ES S.19, SOK podhled:: 27,45000 
(8.7*2-3.15+0.9*2+5.7*2) 
1.03 Výčep sv.3,25m, ES S.19, KOza linkou 700 mm, SOKl 11,00000 
oodhled:: (3.9*2+2.725*2-3.15+0.9) 
1.04 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SOK podhled:: (1,5+4,15*2) 9,80000 

1.05 Sklad sv.3,25m, ES S.03, KO 2000 mm, SOK podhled:: 10,55000 
(3.9*2+1.375*2) 
1.06 Satna, umývárna sv.3,25m, ES S.03, KO 1200 mm, SOK 8,20000 
oodhled:: 12.3*2+1.8*2) 
1.08 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SOK podhled : : (8,15*2- 17,90000 

* 
410 771578011RT3 Spára podlaha - stěna , silikonem včetně dodávky 93,70000 4403,90 

1.01 Zádveří sv.3,25m, ES S.19, SOK podhled : : (2,9*2+1,5*2) 8,80000 

1.02 Restaurace hosté sv.3,25m, ES S.19, SOK podhled: : 27,45000 
(8. 7*2-3.15+0.9*2+5. 7*2) 
1.03 Výčep sv.3,25m, ES S.19, KO za linkou 700 mm, SOKl 11,00000 
oodhled:: (3.9*2+2.725*2-3.15+0.9) 
1.04 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SOK podhled : : (1,5+4,15*2) 9,80000 

1.05 Sklad sv.3,25m, ES S.03, KO 2000 mm, SOK podhled:: 10,55000 
(3.9*2+1.375*2) 
1.06 Satna, umývárna sv.3,25m, ES S.03, KO 1200 mm, SOK 8,20000 
oodhled:: (2.3*2+1.8*2) 
1.08 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SOK podhled:: (8,15*2- 17,90000 

411 771578013ROO Výplň dilatačni spáry provazcem včetně dodávky 1 124,40 

1.01 Zádveří sv.3,25m, ES S.19, SOK podhled:: (2,9*2+1,5*2) 

1.02 Restaurace hosté sv.3,25m, ES S.19, SOK podhled : : 27,45000 
(8.7*2-3.15+0,9*2+5,7*2) 
1.03 Výčep sv.3,25m, ES S.19, KOza linkou 700 mm, SOKl 11,00000 
Podhled:: (3.9*2+2.725*2-3. 15+0.9\ 

J~ 



771579793 

IR2 

1597643023 

159782003 

j59782220 

416]998771201 

Díl: 781 
425J781101111ROO 

1.04 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SDK podhled:: (1,5+4,15*2) 

1.05 Sklad sv.3,25m, ES S.03, KO 2000 mm, SDK podhled:: 
(3.9*2+1 .375*2) 
1.06 Satna, umývárna sv.3,25m, ES S.03, KO 1200 mm, SDK 
oodhled : : (2.3*2+1.8*2) 
1.08 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SDK podhled :: (8,15*2-
1 +1 
Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba - DP VCP 

1.10 Umývárna muži : 1,89 

1.11 Pisoár : 2,45 

1.12 WC muži: 1,26 

1.13 Umývárna ženy : 2,03 

1.14 WC ženy: 1,53 

1.15WCženy, : 2,81 

1.04 Chodba : 8,55 

1.05 Sklad : 5,36 

1.06 Satna, : 5,42 

1.07 WC zaměstanci : 1,35 

1.08 Chodba : 9,53 

1.09 Kuchyně: 13,8 

0,04 Výlevka : 2,5 

1.01 Zádveří: 4,35 

1.02 Restaurace hosté : 50,07 

1.03 Výčep : 9,95 

jo+m nového AL poklopu kanálu- DP VCP 

m.č. 1.08 : 1 

I Dlaždice Taurus lndustrial20x20x0,9 cm- DP VCP 

rn.č. 1.09 : 13,8*1,05 

!Dlaždice 60x120cm- DP VCP 

1.01 Zádvefí 4,35: 

1.02 Restaurace hosté 50,07 

1.03 Výčep 9,95 : 

sokly 8: 

72,37*1,08 

jDiažba 33x33 cm SINTRA- DP VCP 

1.10 Umývárna muži 1,89 

1.11 Pisoár 2,45 : 

1.12 WC muži: 

1.13 Umývárna ženy 2,03 : 

1.14 WC ženy 1,53 : 

1.15WCženy, 2,81 · 

1.04 Chodba 8,55 : 

1.05 Sklad 5,36 : 

1.06 Satna, 5,42 : 

1.07 WC zaměstanci 1 ,35 

1.08 Chodba 9,53 : 

1.09 Kuchyně O : 

0.04 Výlevka 2,5 : 

sokl 2: 

46,68*1,08 

I Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 

Obklady keramické 
]Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm 

0.04 Ukhdová rn1stnost : 2*2 

1.03 Výčep : (3,2+0,6)*0,7 

1.05 Sklad: (3,9+0,6*2-0,7)*0 

1.06 Satna, umývárna: 2*(2,3+1,8)*2-(2,8+1,8)+(4*2) 

1.07 WC zaměstanci : (1 ,5+0,9+1 ,5)*1 ,6 

1.09 Kuchyně : (3,45*2+4*2)*2-1 ,75*1 ,05-0,9*1, 1-1,8 

1.10 Umývárna muži: (0,5+1,35+1,4+1,35-0,7)*2 

1.11 Pisoár: (0,6+1 ,7+1 ,4+1 ,7-0,7)*2 

1.12 WC muži : (1 ,4+0,9+1 ,4+0,9-0,7)*1 ,6 

1.13 Umývárna ženy : (1 ,4*3-1 ,4)*2 

1.14 WC ženy: (1 ,7+0,9+1 ,7+0,9-0,7)*1 ,6 

1.15 WC ženy, invalidé : (1,7+1,65+1,7+1,65-0,9)"1,6 

rozpočet : -77,0725 

m2 

m2 

m2 

I % I 

I m2 I 

426 j7811 0121 ORT1 l Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky m2 

9,80000 

10,55000 

8,20000 

17,90000 

1 572,48 

2,45000 

1,26000 

2,03000 

1,53000 

2,81000 

8,55000 

5,36000 

5,42000 

1,35000 

9,53000 

13,80000 

2,50000 

4,35000 

50,07000 

9,95000 

1,000001 12 50o,oo j 12 5oo,ool 

1,00000 

14,490001 530,001 7 679,701 

14,49000 

78,15960 1 80o,oo j 62 527,681 

78,15960 

50,414401 340,001 17 140,901 

50,41440 

2 691,26480 1 6,001 16 147,59 

29 863 66 
26,32000] 54,001 1 421,28 

4,00000 

2,66000 

19,80000 

6,24000 

25,17250 

7,80000 

9,40000 

6,24000 

5,60000 

7,20000 

9,28000 

-77,07250 

26,32000! 35,001 921,201 
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0.04 Úklidová místnost : 2*2 4,00000 

1.03 Výčep: (3,2+0,6)*0,7 2,66000 

1.05 Sklad : (3,9+0,6*2-0,7)*0 

1.06 Satna, umývárna : 2*(2,3+1 ,8)*2-(2,8+1 ,8)+(4*2) 19,80000 

1.07 WC zaměstanci : (1 ,5+0,9+1 ,5)*1 ,6 6,24000 

1.09 Kuchyně : (3,45*2+4*2)*2-1,75*1 ,05-0,9*1,1-1,8 25,17250 

1.10 Umývárna muži : (0,5+1,35+1,4+1 ,35-0,7)*2 7,80000 

1.11 Pisoár: (0,6+1 ,7+1 ,4+1 ,7-0,7)*2 9,40000 

1.12 WC muži: (1 ,4+0,9+1,4+0,9-0,7)*1,6 6,24000 

1.13 Umývárna ženy : (1 ,4*3-1,4)*2 5,60000 

1.14 WC ženy: (1,7+0,9+1,7+0,9-0,7)*1 ,6 7,20000 

1.15 WC ženy, invalidé : (1 ,7+1,65+1 ,7+1,65-0,9)*1 ,6 9,28000 

rozpočet: -77,0725 -77,07250 

4341781415015ROO !Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, m2 26,32000 1 658,00 1 17 318,561 

0.04 Úklidová místnost: 2*2 4,00000 

1.03 Výčep : (3,2+0,6)*0,7 2,66000 

1.05 Sklad: (3,9+0,6*2-0,7)*0 

1.06 Satna, umývárna : 2*(2,3+1 ,8)*2-(2,8+1 ,8)+(4*2) 19,80000 

1.07 WC zaměstanci : (1 ,5+0,9+1 ,5)*1 ,6 6,24000 

1.09 Kuchyně : (3,45*2+4*2)*2-1 ,75*1,05-0,9*1, 1-1,8 25,17250 

1.10 Umývárna muži : (0,5+1,35+1,4+1,35-0,7)*2 7,80000 

1.11 Pisoár: (0,6+1,7+1,4+1,7-0,7)*2 9,40000 

1.12 WC muži: (1,4+0,9+1,4+0,9-0,7)*1,6 6,24000 

1.13 Umývárna ženy : (1,4*3-1,4)*2 5,60000 

1.14 WC ženy: (1,7+0,9+1,7+0,9-0,7)*1,6 7,20000 

1.15 WC ženy, invalidé: (1,7+1,65+1,7+1,65-0,9)*1,6 9,28000 

rozpočet : -77,0725 -77,07250 

4351781419706ROO j Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu- plo~ně m2 26,320001 25,001 658,001 

0.04 Uklidová místnost : 2*2 4,00000 

1.03 Výčep: (3,2+0,6)*0,7 2,66000 

1.05 Sklad : (3,9+0,6*2-0, 7)*0 

1.06 Satna, umývárna : 2*(2,3+1,8)*2-(2,8+1,8)+(4*2) 19,80000 

1.07 WC zaměstanci: (1,5+0,9+1,5)*1,6 6,24000 

1.09 Kuchyně : (3,45*2+4*2)*2-1 ,75*1 ,05-0,9*1, 1-1,8 25,17250 

1.10 Umývárna muži : (0,5+1,35+1,4+1,35-0,7)*2 7,80000 

1.11 Pisoár: (0,6+1,7+1,4+1,7-0,7)*2 9,40000 

1.12 WC muži: (1,4+0,9+1 ,4+0,9-0,7)*1,6 6,24000 

1.13 Umývárna ženy: (1,4*3-1,4)*2 5,60000 

1.14 WC ženy: (1,7+0,9+1,7+0,9-0,7)*1,6 7,20000 

1.15 WC ženy, invalidé : (1,7+1,65+1,7+1,65-0,9)*1,6 9,28000 

rozpočet: -77,0725 -77,07250 

4391231534241R jsanitámi tmel280 ml kus 9,210001 120,001 1 105,201 

0.04 Úklidová místnost : 

1.03 Výčep : 

1.05 Sklad: 

1.06 Satna, umývárna : 

1.07 WC zaměstanci : 

1.09 Kuchyně : 

1.10 Umývárna muži : 

1.11 Pisoár : 

1.12 WC muži: 

1.13 Umývárna ženy : 

1.14 WC ženy: 

1.15 WC ženy, invalidé : 

26,32/3*1 ,05: 9,21 9,21000 

440 j58583200.AR !Tmel ~edý lepicí prá~kový kg 110,544001 6,001 663,261 

0.04 Úklidová místnost : 

1.03 Výčep: 

1.05 Sklad: 

1.06 Satna, umývárna : 

1.07 WC zaměstanci : 

1.09 Kuchyně : 

1.10 Umývárna muži : 

1.11 Pisoár : 

1.12 WC muži: 

1.13 Umývárna ženy · 

1.14WCženy: 

1.15 WC ženy, invalidé : 

J~ 


