
26,32*4*1 ,05 : 110,544 110,54400 

6 822,14 

443,998781201 ) Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m I Oj
0 

J 289,096401 3,301 954,02 

Díl: 781a Obklad fasády - OP VCP 44 366 89 
1627452111 'Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel spárovací j m2 I 6,930001 418,001 2 896,74 

maltou Cemix 1 O .. 
p1hi'e mez1 okny : 0,84*2,75*3 6,93000 

J781735012 JMontáž cihelných pásků 240x71x14 mm, do tmele m2 6,93000J 1 312,00 J 9 092,16 J 

pilii'e mezi okny : 0,84*2,75*3 

622481211 RU1 Montáž výztužné sítě(per1inky)do stěrky-vněj.stěny včetně 1 538,46 
n i 

J7811 0121 ORT1 I Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky m2 35,00 J 242,55J 

pilii'e mezi okny : 0,84*2,75*3 

J58583200.AR JTmel šedý lepicí práškový kg 6,oo j 174,64J 

pilíře mezi okny : (0,84*2,75*3)*4*1,05 

59623101 KC pásek RFP 250x10x65 mm lícový obkladový pásek tažený 3 360,00 

59623121 25 645,00 

1998781201 ! Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m I % I 429,49550] 3,301 1 417,34 

Díl: 783 Nátěrv 1 020 00 
445 I783225100ROO I Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email J m2 I 4,000001 230,001 920,00 

zárubně WC sprcha : 4 4,00000 

446J783226100ROO J Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 4,000001 25,00J 1oo,oo j 
zárubně WC sprcha : 4 4,00000 

Díl: 096 Pi'esunv suti a vvbouraných hmot 42 017 84 
465 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 29,91659 155,00 4 637,07 

466 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 29,91659 225,00 6 731 ,23 

467 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km I 568,41521 15,50 8 810,44 

468 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 29,91659 310,00 9 274,14 

469 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 179,49954 15,00 2 692,49 

470 979990101 Poplatek za uloženi směsi betonu a cihel skupina 170101 a I 29,91659 330,00 9 872,47 
1170102 

VÍCEPRÁCE Celkem 638 475,21 1 



Položkový rozpočet - DODATEK č 1 

S: 14/2021 M~STSKÁ ČÁST ZLATNIKY, 6 . KV~TNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA 

O: 01 

R: S003 

P.č Čfslo položky 
Díl: 91 

98 916561111 ROO 

99 J59217335R 

200 763752112ROO 

202 311712315R 

j 203 J31175105R 

j 205J60726122R 

STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

KUL TURNI DOM - MÉNĚPRÁCE 

Název položky 
Ooplňujfcl práce na komunikaci 
Osazeni záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

obrubn1k záhonovy : (8,35+17 ,4+18,023+2,212+1, 709) 

JObrubník zahradní 1000/50/250 mm ~edý 
obrubník záhonový . 

040 dveřní ki'ídlo plné 700/1970 mm, bílá fólie, ocelová 
zárubeň. madlo samozavírač : 1 
042 dveřní kfldlo plné 700/1970 mm, bílá fólie, ocelová 
zárubeň. madlo samozavírač : 1 
Přesun hmot pro zařizovací předměty, vý~ky do 6 m 

Konstrukce tesaiské 
Montáž kotevních želez, pi'íložek, patek, táhel 

kotevní úhelnlk rámu podia : (46+7) 

1.05 Podium sv.3,8m, O EV N KONSTRUKCE POOIA, 
SOK podhled : (3.29*4.3) 
schodi~tě podia: {3,7*0,6+3,7*0,45+0,6*0,45*2) 

1.05 Podium sv.3,8m, O EV KONSTRUKCE POOIA, 
50K podhled : (3.29*4.3)*0.022*2 
schodiště pod i a : {3, 7*0,6+3, 7*0,45+0,6*0,45*2)*0,022*2 

trámy konstrukce podia 60/160 dodávka: 
* • 

trámy konstrukce podia 60/160 : . 

MJ 

m 

kus 

% 

Júhelník 105M/R se žebrem kus 

Odkaz na mn. položky pořadí 193: 53,00000 

Joeska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PO tl. 22 mm m2 

Z09 bednění sti'íšky OSB : 5,3*0,965*1 ,3 : 

1.05 Podium sv.3,8m, OŘEVĚNÁ KONSTRUKCE POOIA, 
50K Podhled : (3.29*4.3) : 
schodi~tě podia : (3,7*0,6+3,7*0,45+0,6*0,45*2) : 

dodávka 05B : 18,572*2*1, 15 : 

49,36445 

-14,15 

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, vý~ky do 12m 

Konstrukce truhláiské 
Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MO, š. do 15 cm 

obklad stri~ky Z09 : (0,965*2+0,28)*4,035 

% 

J236J766423123ROO JObložení podhledů složitých, palubkami MO š. 15 cm m2 

obklad strí~ky Z09 : (0,965+0,4)*5,351 +0,965*0.4*2 

j 246 J766669117ROO kus 

251 50.3 1.08 1.09 ks 

252 50.31 .10 ks 

255 54917030R kus 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Množstvr 

-47,69400 

47,69400 

-50,07870 1 

50,07870 

-2,00000 

1,00000 

1,00000 

-14.82000 

-53,00000 

53,00000 

-18,57200 

14,14700 

4,42500 

-1,32748 

0,62247 

0,19470 

0,51031 

-49,22000 

49,22000 

-106,00000 

106,00000 

-53,00000 J 

53,00000 

-35,21445 1 

49,36445 

-14,15000 

-501 61240 

-8,91735 

8,91735 

-8,07612 1 

8,07612 

-2,00000 1 

1,00000 

1,00000 

-1,00000 

-1,00000 

-2,00000 

2,00000 

Cena/ MJ 

159.00 

74.00j 

29,00! 

862,001 

499 ooj 

155,00 

29 600.00 

18 100 00 

2 200,00 

Celkem 
-11 28917 

-7 583,35 

-3 705,82 1 

-4,45 

-5342172 
-1 908,00 

-7 205,94 

-471,26 

-7624,18 

-1 060,00 

-1 537,001 

-30 354,861 

-3 26D,48 

-70 58111 
-3 459,93 

-4 029,98 J 

-310,00 1 

-29 600,00 

-18 100,00 

-4 400,00 
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S: 14/2021 

0: 01 

R: S003 

P.č Crslo položky 
260 61191741R 

\ 283 \77110121 ORT1 

\ 284J771230211ROO 

\ 285 j771275521ROO 

\ 286J771277809ROO 

j 287 j771475014ROO 

I 288)771578011 RT3 

j 289 j771578013ROO 

\ 290J771579793ROO 

\ 291 J58583188.AR 

j 292 j59247400R 

j 293J59247431R 

294 998771201ROO 

Díl:772 
2951627452101ROO 

j 296J771101101ROO 

\ 297 )771101210RT1 

j 298 )772512112ROO 

) 299 j781111111ROO 

j3oo )58381315R 

o oz ovy rozpoce - c. P I -k - t DODATEK - 1 

MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNIKY, 6 . KVĚTNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

KUL TURNI DŮM - MÉNĚPRÁCE 

Názevpoložky MJ Množstvf 
Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 150 mm m2 -22,09151 

-· Zacatek provozmho součtu 

obklad stříšky Z09 : (0,965*2+0,28)*4,035 8,91735 

obklad stříšky Z09 : (0,965+0,4)*5,351+0,965*0,4*2 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

dodávka palubek : 16,99347*1 ,3 

Vysávání podlah prům .vysavačem pro pokládku dlažby 

Odkaz na mn. položky poradí 284 : 2,48000 

j Penetrace podkladu pod dlažby včetně dodávky 

Odkaz na mn. položky poradí 284 : 2,48000 

)Kladeni dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm 

závětfi : 2,48 

)Montáž teracových dlaždic na podstupnice, TM 

závětri : 2,145 

) Hrana stupně profil protiskluzný 

Odkaz na mn. položky poradí 285 : 2,14500 

JObklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 10 cm 

závětrr : 2, 145+1 ,2*2 

)Spára podlaha- stěna, silikonem včetně dodávky 

Odkaz na mn. položky pořadí 287 : 4,54500 

\ Výplň dilatační spáry provazcem včetně dodávky 

Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 4,54500 

) Příplatek za spárovací hmotu- plošně,terac.dlažba 
Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 2,48000 

)vodonepropustné flexibilní mrazuvzdorné lepidlo 

dodávka lepidla : 2,48*8*1 ,05 

)Dlažba teracová broušená protiskluzná 300x300x24 mm 

dodávka teracové dlažby: 2,48*1 ,08 

)sokl pásek- teraco 300x60x12 mm 

dodávka soklíku : 4,545*1 ,08/0,3 

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 

Kamenné dlažby 
]Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, dlažby z kamene j 

Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 5,00000 

)vysávání podlah prům .vysavačem pro pokládku dlažby 

opravy dlažby z kamene : 5 

)Penetrace podkladu pod dlažby včetně dodávky 

Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 5,00000 

)Dlažba z kamene hut.do tl.4-5cm,pravoúhlá,do tmele 

opravy dlažby z kamene : 5 

)Rezáni dlažby diamantovým kotoučem 
opravy dlažby z kamene : 20 

joeska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 5 cm mramor 

opravy dlažby z kamene : 5*1 .15 

1.05 Podium sv.3,8m, O EV N KONSTRUKCE PODIA, 
SOK Podhled : 9.6 

% 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

m 

m 

m 

m2 

kg 

m2 

kus 

% 

m2 j 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

% 

8,07612 

16,99347 

22,09151 

2,48000 

-2,48000 ) 

2,48000 

-2,48000 1 

2,48000 

-2,14500 ) 

2,14500 

-2,14500 f 

2,14500 

-4,54500 f 

4,54500 

-4,54500 ) 

4,54500 

-4,54500) 

4,54500 

-2,48000 1 

2,48000 

-20,83200 ) 

20,83200 

-2,67840 1 

2,67840 

-16,36200 Í 

16,36200 

-55.65000 

-5,00000 1 

5,00000 

-5,00000 ) 

5,00000 

-5,00000 1 

5,00000 

-5,ooooo j 

5,00000 

-20,00000 J 

20,00000 

-5,75000 t 

5,75000 

-225.65000 

-14,02500 

9,60000 

Cena/MJ 
455 00 

35.00( 

405 ooj 

356.00 

455.ooj 

127,60j 

47,00j 

12.001 

115,00 

21 ool 

280.00J 

2500l 

600 

580001 

2,00! 

35.001 

138o,oo j 

54 ,00J 

2000,00 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Celkem 
-10 051,64 

-86,80 ) 

-1 004,40 ) 

-763,62 \ 

-975,98 ) 

-579,94J 

-213,62 ) 

-54,54 ) 

-285,20 ) 

-437,47 ) 

-749,95 ) 

-409,05 ) 

-333,90 

-23 42247 
-2 900,00 

-1o,oo j 

-175,00 ) 

-6 900,00 ) 

-1 08o,oo j 

-11 5oo,oo j 

-857,47 

-36 157 85 
-35 623,50 

-n--
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Položkový rozpočet- DODATEK č. 1 

S: 14/2021 MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNIKY, 6 . KVĚTNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

0: 01 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: S003 KUL TURNI DŮM - MÉNĚPRÁCE 

P.č črslo _položky Název položky MJ Množstvf Cena/MJ Celkem 
schodiště pod1a : (3,7*0,6+3,7*0,45+0,6*0,45*2) 4,42500 

% -356.23500 -534,35 

-75192 62 
Príprava podkladu -vysávání podlah prům.vysavačem -64,91000 -129,82 

Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 57,43000 57,43000 

Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 7,48000 7,48000 

I 320! 77721711 OROO j Soklíky s požlábkem epoxidové, výšky do 100 mm m -55,88000 1 11o.oo j -6 146,801 

1.03 Salonek sv.3,285m, ES S.17, stávající podhled . 20,28000 
(6.69*2+5.65*2-4.5+0.45*2-0.8) 
1.06 Umývárna ženy sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, 8,00000 
KO 1200 mm: (3.65*2+1.3*2-0.7-1.2) 
1.07 Chodba sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 1200 2,90000 
mm: (2.9) 
1.08 WC ženy sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 2,60000 
1200 mm: (1.2+1.4) 
1.09 WC ženy sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 2,60000 
1200 mm : (1.2+1.4) 
1.1 O WC ženy sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 4,10000 
1200 mm : (1.2+1.45*2) 
1.11 Umývárna muži sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, 4,70000 
KO 1200 mm : (1.35*2+1.35*2-0. 7) 
1.12 Pisoáry sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 1200 6,95000 
mm : (1.35*2+2.8*2-1.35) 
1.13 WC muži sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 3,75000 
1 . 1 • + 

321 777511112ROO Podlahová stěrka int.epoxidová dekorativní -57,43000 -68 916,00 

1.03 Salonek sv.3,285m, ES S.17, stávající podhled: 37,8 37,80000 

1.06 Umývárna ženy sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, 4,75000 
KO 1200 mm: 4.75 
1.07 Chodba sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 1200 3,48000 
mm: 3.48 
1.08 WC ženy sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 1,40000 
1200 mm: 1.4 
1.09 WC ženy sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 1,40000 
1200 mm: 1.4 
1.1 O WC ženy sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 1,65000 
1200 mm: 1.65 
1.11 Umývárna muži sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, 1,82000 
KO 1200 mm: 1.82 
1.12 Pisoáry sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 1200 3,78000 
mm : 3.78 
1.13 WC muži sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 1,35000 
1200 mm : 1,35 

Nátě -5 964 71 
-22,09151 230.00 -5 081,05 

Začátek provozního součtu 

obklad stříšky Z09 : (0,965*2+0,28)*4,035 8,91735 

obklad stříšky Z09: (0,965+0,4)*5,351+0,965*0,4*2 8,07612 

Mezisoučet 16,99347 

Konec provozního součtu 

nátěr palubek : 16,9934 7*1 ,3 22,09151 

1347 ,783616000ROO j Nátěr olejový truhlárnkých výrobků, napuštění m2 -22 ,09151 1 40.oo j -883,66 1 

Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 22,09151 22,09151 

' • ' MENEPRACE Celkem -283 415,53 1 

j<f 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: 14/2021 MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNIKY, 6 . KVĚTNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

0 : so 03 KUL TURNI DůM 

R: 01 Stavebnf část- VICE PRÁCE 

P.č. Člslo položky Název položky MJ Množstvl Cena/ MJ Celkem 
Dll: 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 525 41 

342255024ROO Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm m2 38,57500 894,00 34 486,05 

SOCiálky : (2,4+2,85+1 +1,3+0,5)*3,5 28,17500 

(1,2+1,3+2,7)*2,5-2,6 10,40000 

j342668111 ROO j Těsněni styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou I m 8,050001 35,201 283,361 

sociálky : (2,4+2,85+1 +1,3+0,5) 8,05000 

j342948111 ROO jukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. I m 14,00000j 54,001 756,001 

sociálky : 4*3,5 14,00000 

u ra vrchů vnltf'ni 
20,00000 

20,00000 

612471411RT2 9,35000 

8,05000 

1,30000 

50 612481211RU1 66,75000 12 549,00 

56,35000 

10,40000 

62 57 631 48 
601 015187RT6 7,98500 2 635,05 

7,98500 

j601 015191 ROO jPodkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky m2 7,985001 34,201 273,091 

podhled vstupu : (1,2*5,3)+(6,5*0,25) 7,98500 

621481211RU1 7,98500 1 948,34 

7,98500 

74 j622481291ROO jMontáž výztužné lišty rohové a dilatační m 6,500001 24,001 156,001 

podhled vstupu : 1,2+5,3 6,50000 

R6 D+m konstrukce a pláštěni sřišky vstupu soubo 1,00000 52 450,00 52 450,00 
r 

77 283502511R Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, 1=2500 mm lišta kus 6,50000 26,00 169,00 
rohová PVC se síťovinou 

6,50000 

Dll: 63 13 135 50 
632411105 37,80000 13135,50 

37,80000 

64 
642942111 2,00000 

2,00000 

642942111 1,00000 

1,00000 

2,00000 

2,00000 

96 5 594 03 
962031116 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 28,17500 4 902,45 

střední příčka sociálek : (2,4+2,85+1+1 ,3+0,5)*3,5 28,17500 

116,962032231 ROO jsourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 0,708751 798,001 565,581 

m.č. 1.05 zdivo orchestřiště : 0,45*0,45*3,5 0,70875 

1361973031812ROO jvysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 10,500001 12,001 126,001 

sociálky : 3*3,5 10,50000 

Dll: 99 Staveniětní pf'esun hmot 13562 
150,999281105 I Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m I t I 0,452061 300,001 135,62 

Dll: 728 Vzduchotechnika 39 647,87 

~9 



728614212 Mtž a dod. ventilátoru radiálního VORT Quatro kus 4,00000 3 500,00 14 000,00 

728112112G Montáž a dodávka potrubí plechového kruhového do d 200 m 11,50000 550,00 6 325,00 
mm .. 
SOCialky : 11 ,5 11,50000 

R5 D+m axiálního ventilátoru 400 mm ks 2,00000 7 403,00 14 806,00 

R7 D+m průchodky přes stěnu a přetlakové žaluzie ks 2,00000 2 150,00 4 300,00 

998728201 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 394,31000 0,55 216,87 

Díl: 762 Konstrukce tesal'ské 54 000,00 
R2 Sestavení a doplnění pódia včetně dodávky řeziva, soubo 1,00000 37 000,00 37 000,00 

I hranolv 1 00 x 1 00 mm r 
R3 D+ m krytů ventilátorů, úprava podhledu a el. ks 2,00000 8 500,00 17 000,00 

Díl: 766 Konstrukce truhlál'ské 19 939 85 
245 766661112ROO Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1 kř.do 0,8 m kus 5,00000 588,00 2 940,00 

. 
m.c.1.03, 1.08, 1.09, 1.10, 1.13 : 5 5,00000 

248 j766669921 ROD l Oprava dřevěných dveří - výměna zámku kus 5,ooooo j 5,ooj 25,oo j 

m .č. 1 .03, 1.08, 1.09, 1.10, 1.13 : 5 5,00000 

249 j766670021ROO JMontáž kliky a štítku kus 5.ooooo j 155,ooj 775,00J 

m.č. 1.03, 1.08, 1.09, 1.1 O, 1.13 : 5 5,00000 

254 j54914594R JKiiky se štítem dveř. 804 vložka/90 Cr kus 5,ooooo j 400,oo j 2 ooo,ooj 

m.č. 1.03, 1.08, 1.09, 1.1 O, 1.13 : 5 5,00000 

256 (54926045R jzámek stavební vložkový (80 mm) LIP včetně vložky kus 5,ooooo j 2oo.ooj 1 ooo,ooj 

m.č. 1.03, 1.08, 1.09, 1.10, 1.13 : 5 5,00000 

259 j611601202R j oveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 70x197 cm 16 dekorů kus 4,0oooo j 2 1oo,ooj 8400,001 

m.č.1.08, 1.09, 1.10, 1.13 : 4 4,00000 

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 2 999,83000 

611601203R Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm 16 dekorů 1,00000 

m.č. 1.03 : 1 1,00000 

767 Konstrukce zámečnické 112 521 35 
767586201 Podhled minerální 600x600 kazety, tl. 15 mm 24,79000 17 476,95 

m.č. 1.01 a 1.02 : 11,58+13,21 24,79000 

271 j7679951 04ROO !Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 100,00000J 120,001 12 ooo.oo j 

nadvaření a doplnění I-nosičů nad podiem : 2*50 100,00000 

R11 Výroba a montáž schodiště Z 08 z plochy rest.za KD ks 1,00000 62 200,00 62 200,00 
úorava 

RB Rozebrání původního podhledu a oprava nosné kce m2 24,79000 152,00 3 768,08 

m.č.1.01 a 1.02 : 11,58+13,21 24,79000 

JR9 j čištění oprava a doplnění stávajícího podhledu m2 157,280001 9S,ooj 15 413,44J 

m.č. 1.04 : 157,28 157,28000 

281 ,998767201 ' Přesun hmot pro zámečnické konstr. , výšky do 6 m I % I 1 108,584701 1,501 1 662,88 

Dll: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 54 579 83 
j771479001 j ~ezání dlaždic keramických pro soklíky I m I 19,80000j 96,70 j 1 914,66 

m.č. 1.01;1 .02 : 4+5,5+2,1+2,1+0,3+1,3+4,5 19,80000 

j771575111 jMontáž podlah keram.,hladké, tmel m2 19,63000) 652,ooj 12 798,761 

1.06 Umývárna ženy : 4,75 4,75000 

1.07 Chodba : 3,48 3,48000 

1.08 WC ženy : 1,4 1,40000 

1.09 WC ženy : 1,4 1,40000 

1.10 WC ženy : 1,65 1,65000 

1.11 Umývárna muži : 1 ,82 1,82000 

1.12 Pisoáry: 3,78 3,78000 

1.13 WC muži: 1,35 1,35000 

282[7711011 01 ROO jvysávání podlah prům .vysavačem pro pokládku dlažby m2 19,630001 2,oo j 39,261 

1.06 Umývárna ženy : 4,75 4,75000 

1.07 Chodba : 3,48 3,48000 

1.08 WC ženy : 1 ,4 1,40000 

1.09 WC ženy : 1,4 1,40000 

1.10 WC ženy : 1,65 1,65000 

1.11 Umývárna muži : 1 ,82 1,82000 

1.12 Pisoáry: 3,78 3,78000 

1.13 WC muži: 1,35 1,35000 

283J771101210RT1 jPenetrace podkladu pod dlažby včetně dodávky m2 19,630001 35,oo j 687,051 

1.06 Umývárna ženy : 4,75 4,75000 

1.07 Chodba : 3,48 3,48000 

1.08 WC ženy : 1,4 1,40000 

1.09 WC ženy : 1 ,4 1,40000 

1.10 WC ženy : 1,65 1,65000 



1.11 Umývárna muži : 1 ,82 

1.12 Pisoáry: 3,78 

1.13 WC muži : 1,35 

287 j771475014ROO jobklad sokliků keram.rovných, tmel ,výška 10 cm 

m.č.1 .01 ; 1 .02 : 4+5,5+2,1+2,1+0,3+1,3+4,5 

288 j771578011 RT3 j Spára podlaha - stěna, silikonem včetně dodávky 

m.č. 1.01;1.02 : 4+5,5+2,1+2,1+0,3+1,3+4,5 

sociálky : 3,5*4+4,8*4 

289 j771578013ROO j výplň dilatační spáry provazcem včetně dodávky 

m.č. 1.01;1.02: 4+5,5+2,1+2,1+0,3+1,3+4,5 

sociálky : 3,5*4+4,8*4 

[771579793 j Příplatek za spárovací hmotu- plošně,keram .dlažba 

R10 

jR12 

j59782220 

1998771201 

Ofl: 776 
f776101101 

[777553210 

28342451 

28410301 

318,998776201 

Díl: 781 
3261781101111 ROO 

1.06 Umývárna ženy : 4, 75 

1.07 Chodba : 3,48 

1.08 WC ženy : 1,4 

1.09 WC ženy : 1,4 

1.1 o WC ženy : 1 ,65 

1.11 Umývárna muži : 1 ,82 

1.12 Pisoáry: 3,78 

1.13 WC muži: 1,35 

istici zóna l.stupně 2000x1300 vč. betonového podkladu 

prahy m.č. 1.01 a 1.02 : 3 

jolažba 33x33 cm SINTRA 

1.06 Umývárna ženy : 4,75 

1.07 Chodba : 3,48 

1.08 WC ženy : 1 ,4 

1.09 WC ženy : 1,4 

1.10 WC ženy : 1,65 

1.11 Umývárna muži : 1 ,82 

1.12 Pisoáry : 3,78 

1.13 WC muži : 1,35 

19,63*1,08-19 63 

I Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 

Podlahy povlakové 
fVysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy . 
m.c.1.03 : 37,8 

jvyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm 

m.č.1.03 : 37 8 

Lišta soklová PVC pro vinyl Bolta 25669 58x11 ,8 mm dl. 
l2 lim 

Podlaha lepená Vinyl Concept 908x2020x2 mm lamela 
. 

m.c.1 .03 : 37,8*1,05 

I Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m 

Obklady keramické 
!Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm 

1.03 Salonek : (4,7+0,6)*1 ,5 

1.06 Umývárna ženy: (3,6+1,3+2,4+2,9+1,2+4,1-2,8)*2 

1.08 WC ženy: (1 ,4+0,9+1 ,4+0,9-0,7)*1 ,75 

1.09 WC ženy: (1 ,4+0,9+1 ,4+0,9-0,7)*1 ,75 

1.10 WC ženy : (1 ,4+1,2+1 ,4+1 ,2-0,7)*1 ,75 

1.11 Umývárna muži : (1 ,35+ 1 ,35+1 ,35+1 ,35-1 , 1·0, 7)*2 

1.12 Pisoáry sv.3,05m, ES S.17, SDKI podhled, KO 1200 
mm : (1 ,35+2,8+0,6)*1 ,2 : (1 ,35+2,7+1 ,35+2,7+0, 1-1,1-
0.71*2 
1.13 WC muži sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 
1200 mm : 11.2*2+1.35)*1.2 : 10.9+1.4+0.9+1 .4-0.7)*1.75 
rozpočet : -31,92 

I m I 
m I 

I m 

m2 

ks 

m2 

I o/o T 
I m2 T 

m2 

m 

m2 

I o/o I 
I m2 I 

327 j781101210RT1 jPenetrace podkladu pod obklady včetně dodávky m2 

1.03 Salonek : (4,7+0,6)*1 ,5 

1.06 Umývárna ženy: (3,6+1,3+2,4+2,9+1,2+4,1 -2,8)*2 

1.08 WC ženy : (1,4+0,9+1,4+0,9-0,7)*1,75 

1.09 WC ženy : (1,4+0,9+1 ,4+0,9-0,7)*1 ,75 

1.10 WC ženy: (1 ,4+1 ,2+1 ,4+1 ,2-0,7)*1 ,75 

1.11 Umývárna muži : (1,35+1,35+1,35+1,35-1,1-0,7)*2 

1,82000 

3,78000 

1,35000 

19,800001 

19,80000 

53,000001 

19,80000 

33,20000 

53,000001 

19,80000 

33,20000 

19,630001 

4,75000 

3,48000 

1,40000 

1,40000 

1,65000 

1,82000 

3,78000 

1,35000 

1,00000 

3,oooooj 

3,00000 

21,200401 

4,75000 

3,48000 

1,40000 

1,40000 

1,65000 

1,82000 

3,78000 

1,35000 

157040 
' 

511,526101 

37,800001 

37,80000 

37,800001 

37 80000 

24,00000 

39,69000 

39,69000 

407,677801 

49,780001 

7,95000 

25,40000 

6,82500 

6,82500 

7,87500 

7,20000 

12,80000 

6,82500 

-31,92000 

49,780001 

7,95000 

25,40000 

6,82500 

6,82500 

7,87500 

7,20000 

127,601 2 526,481 

47,001 2 491 .oo j 

12,001 636,001 

12,80 j 251,261 

18 850,00 

1 250,001 3 75o,ooj 

34o.ooj 7 208,141 

6,701 3 427,22 

41 175 46 
7,401 279,72 

212,501 8 032,501 

155,00 3 720,00 

724,00 28 735,56 

1,0~ 407,68 

58 724 73 
54,001 2 688,12 

35,oo j 1 742,301 



1.12 Pisoáry sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 1200 12,80000 
mm: (1,35+2,8+0,6)*1,2: (1,35+2,7+1,35+2,7+0,1-1,1-
0.7)*2 
1.13 WC muži sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 6,82500 
1200 mm: (1.2*2+1.351*1.2 : (0.9+1.4+0.9+1.4-0.71*1 .75 
rozpočet : -31 ,92 -31,92000 

3301781111131 ROO I Vyplnění dilatačních spár tmelem m 40,70000) 49,001 1 994,30) 

20,35*2 40,70000 

3331781419711ROO ! Příplatek k obkladu stěn za plochu do 1Om2 jedntl m2 49,78000) 5,00) 248,90) 

1.03 Salonek : (4, 7+0,6)*1 ,5 7,95000 

1.06 Umývárna ženy : (3,6+1,3+2,4+2,9+1,2+4,1-2,8)*2 25,40000 

1.08 WC ženy: (1 ,4+0,9+1,4+0,9-0,7)*1 ,75 6,82500 

1.09 WC ženy: (1 ,4+0,9+1 ,4+0,9-0,7)*1 ,75 6,82500 

1.10 WC ženy: (1,4+1,2+1,4+1,2-0,7)*1,75 7,87500 

1.11 Umývárna muži : (1,35+1,35+1,35+1,35-1,1-0,7)*2 7,20000 

1.12 Pisoáry sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 1200 12,80000 
mm : (1 ,35+2,8+0,6)*1 ,2 : (1 ,35+2,7+1 ,35+2,7+0, 1-1,1-
0.7)*2 
1.13 WC muži sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 6,82500 
1200 mm: (1.2*2+1.351*1.2: (0.9+1.4+0.9+1.4-0.71*1.75 
rozpočet : -31,92 -31,92000 

3341781415015ROO !Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel , 20x20,30x15 cm m2 49,93000) 658,00) 32 853,94) 

1.03 Salonek : (4,8+0,6)*1 ,5 8,10000 

1.06 Umývárna ženy : (3,6+1,3+2,4+2,9+1,2+4,1-2,8)*2 25,40000 

1.08 WC ženy : (1 ,4+0,9+1 ,4+0,9-0,7)*1,75 6,82500 

1.09 WC ženy: (1,4+0,9+1 ,4+0,9-0,7)*1,75 6,82500 

1.10 WC ženy: (1,4+1,2+1 ,4+1,2-0,7)*1,75 7,87500 

1.11 Umývárna muži : (1,35+1,35+1,35+1,35-1,1-0,7)*2 7,20000 

1.12 Pisoáry sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 1200 12,80000 
mm: (1,35+2,8+0,6)*1,2: (1,35+2,7+1,35+2,7+0,1-1,1-
0.7)*2 
1.13 WC muži sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 6,82500 
1200 mm : (1.2*2+1.351*1.2: (0.9+1 .4+0.9+1.4-0.71*1.75 
rozpočet : -31,92 -31,92000 

3351781419706ROO ) Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 49,78000) 25,ooj 1 244,50) 

1 .03 Salonek : (4, 7+0,6)*1,5 7,95000 

1.06 Umývárna ženy : (3,6+1 ,3+2,4+2,9+1 ,2+4, 1-2,8)*2 25,40000 

1.08 WC ženy: (1,4+0,9+1,4+0,9-0,7)*1,75 6,82500 

1.09 WC ženy: (1,4+0,9+1,4+0,9-0,7)*1,75 6,82500 

1.10 WC ženy: (1,4+1 ,2+1,4+1,2-0,7)*1,75 7,87500 

1.11 Umývárna muži : (1 ,35+1,35+1,35+1,35-1,1-0,7)*2 7,20000 

1.12 Pisoáry sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 1200 12,80000 
mm: (1,35+2,8+0,6)*1,2: (1,35+2,7+1,35+2,7+0,1-1,1-
0.7)*2 
1.13 WC muži sv.3,05m, ES S.17, SOKl podhled, KO 6,82500 
1200 mm: (1.2*2+1.351*1.2 : (0.9+1.4+0.9+1.4-0.71*1.75 
rozpočet : -31,92 -31,92000 

339)231534241 R )sanitární tmel280 ml kus 15,669501 120,00) 1 880,34) 

44,77/3*1,05 15,66950 

340 j58583200.AR )Tmel šedý lepicí práškový kg 209,076001 6,00 ) 1 254,46) 

dodávka stěrkovacího tmele : : 49, 78*4*1 ,05 209,07600 

Obkládačka keramická, předběžná cena upřesní se dle 53,92440 12 941 ,86 

dodávka keramického obkladu : 49,93*1,08 53,92440 

343,998781201 I Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m I % I 568,487201 3,301 1 876,01 

Díl: 781a Obklad fasádv 42 789 04 
1627452111 ~ ~párování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel I m2 I 8,370001 418,001 3 498,66 

· maltou Ce mix 1 O 
vstup do objektu : (0,4*3,6)+(3,85*0,9*2) 8,37000 

)781735012 )Montáž cihelných pásků 240x71x14 mm, do tmele m2 8,37000) 1 312,00) 10 981,44) 

vstup do objektu : (0,4*3,6)+(3,85*0,9*2) 8,37000 

622481211 RU1 8,370001 222,00 1 858,14 

vstup do objektu : (0,4*3,6)+(3,85*0,9*2) 8,37000 

)781101210RT1 J Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky m2 8,37000) 35,00) 292,95) 

vstup do objektu : (0,4*3,6)+(3,85*0,9*2) 8,37000 

)58583200.AR Jrmel šedý lepicí práškový kg 35,15400) 6,00) 210,92) 

vstup do objektu : ((0,4*3,6)+(3,85*0,9*2))*4*1,05 35,15400 

59623101 400,00000 11 200,00 

400,00000 

59623121 120,00000 13 380,00 



vstup do objektu : 120 120,00000 

1998781201 ! Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m I % I 414,221101 3,3~ 1 366,93 

Ofl: 783 Nátěrv 2 550 00 
344 )783225100ROO ) Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x + 1 x email ) m2 I 10,000001 230,06f 2 300,00 

zarubně : 5*2 10,00000 

34517832261 OOROO I Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 10,000001 25,001 250,001 

zárubně : 5*2 10,00000 

Ofl: 096 Pfesunv suti a vvbouranvch hmot 12 812 53 
359 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 9,12249 155,00 1 413,99 

360 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,12249 225,00 2 052,56 

361 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 173,32726 15,50 2 686,57 

362 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m t 9,12249 310,00 2 827,97 

363 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 54,73493 15,00 821,02 

364 979990101 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 t 9,12249 330,00 3 010,42 
Ia 170102 

VÍCEPRÁCE Celkem 579 460,351 



Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: 14/2021 MĚSTSKÁ CAST ZLTNIKY, 6 . KVĚTNA 52/22, ZLATNIKY 74601 OPAVA 

O: 01 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY 

R: VRN VEDLEJšl ROZPOCTOVÉ NÁKLADY - MÉNĚPRÁCE 

P.č Crslo položky 
Díl: VN 

3 VN 03 

Název položky 
Vedlelií náklady 
Povinná finančnl rezerva, pro všechny uchazeče pevná 

IMslka 800.000 . -Kč 
Povmná rezerva na nepředv1datelné konstrukce a práce . 
1 

MĚNĚPRÁCE Celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ Množstvf 

ks -1 ,00000 

1,00000 

Cena/ MJ 

800 00000 

Celkem 
-800 000 00 

-800 000,00 

-aoo ooo,oo I 
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Položkový rozpočet stavby - DODATEK č. 1 

Stavba: ZLA TNÍKY - KUL TURNÍ DŮM 

Objekt S001a OBECN( ÚŘAD-ČÁST 

Rozpočet: EL,DATA,MaR 

Objednatel: Statutární město Opava ICO: 00300535 

Horní náměstí 382/69 DIC: CZ00300535 

74601 Opava-Město 

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o. ICO: 25826638 

U Náhonu č.p. 2832/6 DIC: CZ 25826638 

74601 Opava 
Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

VÍCEPRÁCE 205 708,00 

MÉNĚPRÁCE -4 184,00 

Celkem 201 524,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 201 524,00 CZK 

DPH 42 320,04 CZK 

Cena celkem s DPH 243 844,04 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 4 ~ ( 





Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: ZLATNIKY - KULTURNI DŮM 

0 : SO 01a OBECNI ÚŘAD-ČÁST 

R: EL, MaR - DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VICEPRÁCE 

P.č Čfslo položky Název položky MJ Množstvi Cena/MJ Celkem 
on: 557 MaRostatní 6 406 00 

R97 Zednické práce soubor 1,00000 400,00 400,00 

R98 Podružný materiál, dopravné soubor 1,00000 800,00 800,00 

R99 Zhotovení pracovní dokumentace a dok. skut. provedení ks 1,00000 5 206,00 5 206,00 

Díl: M21-03 Kabeláž a HSV 315 00 
7 210810005 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně m 10,00000 31,50 315,00 

ldodávkv kabelu 

Díl: M21-05 Osvětleni 2 080 00 
12 210201521 Svítidlo LED technické stropní/nastěnné přisazené kus 1,00000 195,00 195,00 

'nouzové 
00013 NP1- Nouzové svítidlo1501m Autotest MNM Tel, 1-3H ks 1,00000 1 885,00 1 885,00 

on: M22-5 STA 17 400 00 
R1 Stožár 4m pozinkovaný 50 mm, kotvení na fasádu kus 1,00000 17 400,00 17 400,00 

Díl: 555 MaR kotelna 173 402,00 
R2 Kalorimetr ks 2,00000 18 900,00 37 800,00 

R3 fCidlateploty ks 8,00000 945,00 7 560,00 

R4 ICidlo úniku metanu ks 1,00000 4 200,00 4 200,00 

R5 fCidlo zátopu kotelny ks 1,00000 3 150,00 3 150,00 

R6 Siréna ks 1,00000 2 415,00 2 415,00 

R7 Rozváděč MaR d+m ks 1,00000 88 277,00 88 277,00 

R8 Programování soubor 1,00000 13 330,00 13 330,00 

R9 Kompletační práce v kotelně soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 

R91 Kabeláž CYKY,SYKFY.JYSTY d+m soubor 1,00000 4 670,00 4 670,00 

Díl: 556 MaR mistnosti 6105 00 
R93 Kabeláž, JYSTY d+m soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 

R94 Vysekání drážek a prostupů soubor 1,00000 1 105,00 1 105,00 

R95 Montáž, kompletace a zrovoznění soustavy soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 

VÍCEPRÁCE CELKEM 205 708,00 [ 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 4 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: ZLATNIKY - KULTURNI DŮM 

0 : SO 01a OBECNI ÚŘAD-ČÁST 

R: EL, MaR - MÉNĚPRÁCE 

P.č Čislo položky Název polotky MJ Množstvi Cena /MJ Celkem 
on: M22-5 STA -4184 00 

54 222730032 Stožár a kotveni na střechu plochou kus -1,00000 3420,00 -3 420,00 

60 118753 Stožár dlaždice 50x50 cm /1 ,5 m /48 mm Soubor -1,00000 459,00 -459,00 

61 59245601 Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 -1,00000 305,00 -305,00 

MĚNĚPRÁCE CELKEM -4184,001 



Položkový rozpočet stavby - DODATEK č. 1 

Stavba: ZLA TNÍKY - KUL TURNÍ DŮM 

Objekt: $002 Restaurace 

Rozpočet: EL,DATA,MaR 

Objednatel: Statutární město Opava ICO: 00300535 

Horní náměstf 382/69 DIC: CZ00300535 

74601 Opava-Město 

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o. ICO: 25826638 

U Náhonu č.p . 2832/6 DIC: CZ 25826638 

74601 Opava 
Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

VÍCEPRÁCE 31 553,00 Kč 

MÉNĚPRÁCE -62 341,00 Kč 

Celkem -30 788,00 Kč 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč 

Základ pro základní DPH 21 % -30 788,00 Kč 

DPH -6 465,48 Kč 

Cena celkem s DPH -37 253,48 Kč 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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o oz ovy rozpoce - c. v t DODATEK v 1 

S: ZLATNIKY- KUL TURNI DŮM 

0: so 02 RESTAURACE 

R: El, Data, MaR - VÍCEPRÁCE, DODATEČNĚ POžADOVANÉ VÍCEPRÁCE (OP VCP) 

P.č. Cislo položky Název J)Qiož~ MJ Množstvl Cena/ MJ Celkem 
Díl: M21-05 Osvětleni 7 308,00 

1 00006 
G-Přisazene LED svítidlo, opalovy PMMA kryt, průměr 

ks 6,00000 1 218,00 7 308,00 
375mm 27W 27001m 

Díl: 556 MaR mistnosti - OP VCP 15 069,00 
2 R92 Ventily k topení ks 3,00000 480,00 1 440,00 

3 R93 Kabeláž, JYSTY d+m 
soubo 

1,00000 4 989,00 4 989,00 
r 

4 R94 Vysekání drážek a prostupů 
soubo 

1,00000 2 000,00 2 000,00 
r 

5 R95 Montáž, kompletace a zrovoznění soustavy 
soubo 

1,00000 4 000,00 4 000,00 
r 

6 R96 Teplotní čidlo v místnosti ks 4,00000 660,00 2 640,00 

Díl: 557 MaR ostatnf- OP VCP 9176 00 
7 R97 Zednické práce 

soubo 
1,00000 2 970,00 2 970,00 

r 

8 R98 Podružný materiál, dopravné 
soubo 

1,00000 1 000,00 1 000,00 
r 

9 R99 Zhotovení pracovní dokumentace a dok. skul. provedení ks 1,00000 5 206,00 5 206,00 

VÍCEPRÁCE CELKEM 31 553,oo l 



Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: ZLATNIKY- KULTURNI DŮM 

0: S002 RESTAURACE 

R: EL, Data - MÉNĚPRÁCE 

P.č Čfslo položky Název položky MJ Množstvf 
Dll: M21-05 Osvětlení 

50 210201521 Svítidlo LED technické stropní/nastěnné pnsazené kus -9,00000 

'""""'""!. 
51 210201521 Svítidlo LED technické stropní pnsazené kus -8,00000 

53 00003 B-Kruhove pnsazene LED svítidlo, mikroprizmaticky kryt, ks -2,00000 
l370mm 28W~ 26001m 

56 00007 H-Pnsazene LED svítidlo, opalovy PMMA kryt, průměr ks -3,00000 
480mm. 34W~ 39001m 

57 00008 1-Kruhove pnsazene LED svítidlo, mikroprizmaticky kryt, O ks -2,00000 
l550mm 40W~ 39001m 

58 00009 K-LED prachotěsne svítidlo, polyesterove tělo, opalovy PC ks -4,00000 
lkrvt IK08. 40W~ 55001m 

59 00010 M-Pnsazene/zavěsne , LED svítidlo, opalovy kryt, 20W, ks -4,00000 
l22001m 

60 00011 A-sklep- LED prachotěsné svítidlo, 20W 27001m ks -4,00000 

63 00014 NZ1 - Nouzové svítidlo 3001m Autotest MNM Tel, 1-3H ks -7,00000 

64 00016 NV1-Nouzové svítidlo Outdoor Wall1-8h/D, IP65, ks -2,00000 
ootika. ohfev baterie 

70 650101521 Montáž LED svítidla stropního pfisazeného kus -5,00000 

MÉNĚPRÁCE CELKEM 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cena/ MJ 

195,00 

220,00 

1 331,00 

1 156,00 

2 855,00 

1 282,00 

961 ,00 

1 010,00 

2 310,00 

8 352,00 

220,00 

Celkem 
-62 341 00 

-1 755,00 

-1 760,00 

-2 662,00 

-3 468,00 

-5 710,00 

-5 128,00 

-3 844,00 

-4 040,00 

-16 170,00 

-16 704,00 

-1 100,00 

-62 341 ,00 1 
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Položkový rozpočet stavby - DODATEK č. 1 

Stavba: ZLATNÍKY - KUL TURNÍ DŮM 

Objekt: S003 Kulturní dům 

Rozpočet: EL,DATA,MaR 

Objednatel : Statutární město Opava ICO: 00300535 

Horní náměstí 382/69 DIC: CZ00300535 

74601 Opava-Město 

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o. ICO: 25826638 

U Náhonu č.p. 2832/6 DIC: CZ 25826638 

74601 Opava 
Vypracoval : 

Rozpis ceny Celkem 

VÍCE PRÁCE 49 246,00 Kč 

MÉNĚPRÁCE -34 204,00 Kč 

Celkem 15 042,00 Kč 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč 

Základ pro základní DPH 21 % 15 042,00 Kč 

DPH 3158,82 Kč 

Cena celkem s DPH 18 200,82 Kč 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: ZLATNIKY- KUL TURNI DOM 

0: so 03 KUL TURNI DOM 

R: EL, Data, MaR- VÍCEPRÁCE, DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE (DP VCP) 

P.č Čfslo položky Název položky MJ Množstvf Cena/MJ Celkem 

Díl: M21-05 Osvětlení 440400 
R1 Montáž svítidel vnitřních nástěnných - OP VCP ks 3,00000 250,00 750,00 

52 00006 G-Pi'isazene LED svítidlo, opalovy PMMA kryt, průměr ks 3,00000 1 218,00 3 654,00 
l375mm 27W 27001m mezi oknv 

Díl:556 MaR místnosti - DP VCP 33106 00 
R92 Ventily k topení ks 15,00000 480,00 7 200,00 

R93 Kabeláž, JYSTY d+m soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 

R94 Vysekání drážek a prostupů soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 

R95 Montáž, kompletace a zrovozněnf soustavy soubor 1,00000 6 606,00 6 606,00 

R96 Teplotní f:idlo v místnosti ks 5,00000 660,00 3 300,00 

Díl:557 MaR ostatní - DP VCP 11 736 00 
R97 Zednické práce soubor 1,00000 3 600,00 3 600,00 

R98 Podružný materiál, dopravné soubor 1,00000 2 930,00 2 930,00 

R99 Zhotovení pracovní dokumentace a dok. skut. provedení ks 1,00000 5 206,00 5 206,00 

VÍCEPRÁCE CELKEM 49 246,001 

n./ 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: ZLATNIKY- KULTURNI DŮM 

O: 8003 KUL TURN[ DŮM 

R: EL, Data - MÉNĚPRÁCE 

I P.č. ICrslo položky INázev položky MJ IMnožstvr I cena I MJ I Celkem 

Dll: M21-05 Osvětlení -34 204,00 
49 210201521 Svítidlo LED technické stropnf/nastěnné přisazené kus -9,00000 195,00 -1 755,00 

nouzové 

54 00013 NP1- Nouzové svítidlo1501m Autotest MNM Tel, 1-3H ks -1,00000 1 885,00 -1 885,00 

55 00014 NZ1 - Nouzové svítidlo 3001m Autotest MNM Tel, 1- ks -3,00000 2 310,00 -6 930,00 
3H 

56 00015 NZ2- Bezpečnostní značka Exit Dua! 20m, Autotest ks -3,00000 2 310,00 -6 930,00 
L, 1-8h 

57 00016 NV1-Nouzové svítidlo Outdoor Wall 1-8h/D, IP65, ks -2,00000 8 352,00 -16 704,00 
asymetrická optika, ohřev baterie 

MÉNĚPRÁCE CELKEM -34 204,001 



Položkový rozpočet stavby - DODATEK č. 1 

Stavba: ZLA TNÍKY - KUL TURNÍ DŮM 

Objekt: S001a OBECNÍ ÚŘAD-ČÁST 

Rozpočet: ÚT 

Objednatel: Statutární město Opava IČO: 00300535 

Horní náměstí 382/69 DIČ: CZ00300535 

74601 Opava-Město 

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o. IČO: 25826638 

U Náhonu č.p. 2832/6 DIČ: CZ 25826638 

74601 Opava 
Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

VÍCEPRÁCE 58 520,00 Kč 

MÉNĚPRÁCE -51 056,00 Kč 

Celkem 7 464,00 Kč 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč 

Základ pro základní DPH 21 % 7 464,00 Kč 

DPH 1 567,44 Kč 

Cena celkem s DPH 9 031,44 Kč 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Položkový rozpočet- DODATEK č 1 . 
S: ZLATNiKY- KULTURNi DŮM 

O: S001a OBECN( ÚŘAD-ČÁST 

R: ÚT- DODATEČNĚ POŽADOANÉ VÍCEPRÁCE 

P.č. Člslo položky Název položky MJ Množstvl Cena/ MJ Celkem 
Díl: 732 Ustřednl vytápěni -stroJovny 58 52000 

R1 Uprava odkoufení po odbourání tělesa nad stře~ní ks 1,00000 12 200,00 12 200,00 
lrovinnt . wči~těnl kotlů 

R2 Upravy v rozvodech s ohledem na vsazování komponentů hod 32,00000 400,00 12 800,00 
IM aR 

732211116R Neprímotopny zásobník teplé vody 300L soubor 1,00000 33 520,00 33 520,00 

ViCEPRÁCE CELKEM 58 s2o,oo l 

rr 
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o oz ovy rozpo e - c. č t DODATEK v 1 

S: ZLATNIKY- KULTURNI DůM 

0 : SO 01a OBECNI ÚŘAD-ČÁST 

R: 06 ÚT - MÉNĚPRÁCE 

P.č. Člslo položky Název položky MJ Množstvl Cena/ MJ Celkem 
Dil: 732 Ustřední vvtáPiní - strolovnv -51 056 00 

1 732211116R Nepřímotopný zásobník teplé vody soubo -1 ,00000 51 056,00 -51 056,00 
r 

MÉNĚPRÁCE CELKEM -51 056,00 1 



Položkový rozpočet stavby - DODATEK č. 1 

Stavba: ZLA TNÍKY - KUL TURNÍ DŮM 

Objekt: S002 RESTAURACE 

Rozpo~t: ÚT 

Objednatel: Statutární město Opava ICO: 00300535 

Horni náměstí 382/69 DIC: CZ00300535 

74601 Opava-Město 

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o. ICO: 25826638 

U Náhonu č.p. 2832/6 DIC: CZ 25826638 

74601 Opava 
Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

VÍCEPRÁCE 25 198,23 Kč 

MÉNĚPRÁCE -26 942,88 Kč 

Celkem -1 744,65 Kč 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč 

Základ pro základní DPH 21 % -1 744,65 Kč 

DPH -366,38 Kč 

Cena celkem s DPH -2 111,03 Kč 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: ZLATNIKY- KULTURNI DŮM 

0: S002 RESTAURACE 

R: ÚT- V[CEPRÁCE, DODATEČNĚ POŽADOANÉ VÍCEPRÁCE (OP VCP) 

P.č Crslo položky Název položky MJ Množstvi Cena/ MJ Celkem 
Ofl: 735 Otopná tělesa - OP VCP 18 979,51 

735152578 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 3 přídavné kus 1,00000 7 183,00 7 183,00 
l ořestuoni olochv ·.~, !lka 600/1600mm wkon 1847W 

735152580 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné kus 1,00000 3 705,00 3 705,00 
l ořestuonl olochv ·.~ , '""''~a 

735152673 Otopné těleso panelové VK třídeskové 2 přídavné kus 2,00000 3 700,00 7 400,00 
l ořestuoni olochv wška/délka 600/600 mm vvkon 1444 w 

22 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,42000 1 077,28 452,46 

23 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez t 0,42000 569,17 239,05 
I ooužilí mechanizace 

Díl: 736 Podlahové vytápěni 6 218,72 
24 PV1 Montáž podlahového vytápění ve výčepu soub 1,00000 418,00 418,00 

1,00000 

25 PV2 Přesun hmot- podlahové vytápění soub 1,00000 56,00 56,00 

30 R999Y132; R999Y Trubka PEX-AL-PEX (podlahové vytápění) 18x2,0 ( 100 m 57,00000 36,00 2 052,00 
•m; 200m l 

31 R979Y230CZ Systémová deska s výstupky T50 h30 ( 13,44 mA2 ) m2 8,64000 405,00 3 499,20 

8,64000 

34 j K369Y021 j lzolačnf a dilatačnf pás 15 x 0,8 cm ( 50 m ) m ] 11 ,80000 ] 16,40 j 193,52 ] 

2,7+3,2+2,7+3,2 11,80000 

VÍCEPRÁCE CELKEM 25198,23 ] 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: ZLATNIKY- KULTURNI DŮM 

0: S002 RESTAURACE 

R: ÚT - MÉNĚPRÁCE 

I P.č. lčrslo položky lNázev položky MJ IMnožstvr I cena I MJ I Celkem 

Díl: 734 Ustřední vytápění- armatury -6 255 62 
13 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 1 O do 11 o•c kus -5,00000 1 250,00 -6 250,00 

lotoonvch těles VK 
15 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do t -0,00400 909,86 -3,64 

16 m 
16 998734181 Príplatek k presunu hmot tonážní 734 prováděný t -0,00400 495,46 -1,98 

I bez ooužití ~ň~h~n;~~~~ 

Díl: 735 Ustřední vytápění- otopná tělesa -20 687,26 
17 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního kus -5,00000 125,36 -626,80 

I s termostalickvm ovládáním 
5 5,00000 

18 735152578 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 prídavné kus -1,00000 4616,41 -4616,41 
přestupní plochy výška/délka 600/11 OOmm výkon 

i1 B47W 
19 735152580 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 prídavné kus -1,00000 5 291,37 -5 291,37 

přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 
1?">.<;1W 

20 735152673 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné kus -2,00000 4 854,07 -9 708,14 
prestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 

11444 w 
22 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v t -0,27000 1 077,28 -290,87 

do6m 
23 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 735 prováděný t -0,27000 569,17 -153,68 

bez ooužitr mechanizace 

MĚNĚPRÁCE CELKEM -26 942,881 



Položkový rozpočet stavby - DODATEK č. 1 

Stavba: ZLA TNÍKY - KUL TURNÍ DŮM 

Objekt: 8003 KUL TURNr DŮM 

Rozpočet: ÚT 

Objednatel: Statutární město Opava ICO: 00300535 

Horní náměstf 382/69 DIC: CZ00300535 

74601 Opava-Město 

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o. ICO: 25826638 

U Náhonu č.p. 2832/6 DIC: CZ 25826638 

74601 Opava 
Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

VÍCEPRÁCE 89 702,62 Kč 

MÉNĚPRÁCE -115 903,15 Kč 

Celkem -26 200,53 Kč 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč 

Základ pro základní DPH 21 % -26 200,53 Kč 

DPH -5 502,11 Kč 

Cena celkem s DPH -31 702,64 Kč 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: ZLATNIKY- KULTURN[ DŮM 

0: S003 KUL TURNI DůM 

R: ÚT- DODATEČNĚ POŽADOANÉ VfCEPRÁCE (OP VCP) 

P.č Cfslo položky Název položky MJ Množstvf Cena/ MJ Celkem 
Díl: 735 Ustrednf vytápění - otopná tělesa 89 702 62 

735152700 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné kus 1,00000 6 210,00 6 210,00 
přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 4659 W 

735152699R Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné kus 4,00000 9 501,00 38 004,00 
l n l'< onn olochv • ..-.~1 · ~1.1.!.11.~ 600/1400mm 

735152700R2 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné kus 4,00000 10 835,00 43 340,00 
lofesluonf olochv .,,.,.'! t. ~ t<~.!.lt.., 1m 

31 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 t 1,30500 1 077,28 1 405,85 
lm 

32 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez t 1,30500 569,17 742,77 
looužitl 

ViCEPRÁCE CELKEM 89 702,621 
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Položkový rozpočet- DODATEK č 1 . 
S: ZLA TNIKY- KUL TURNI DŮM 

O: 8003 KULTURNIDůM 

R: ÚT - MÉNĚPRÁCE 

I P.č. ICíslo položkyj Název položky MJ !Množství I cena I MJICelkem 

Díl: 734 Ustředni vvtáoění- armaturv -20 018,27 
19 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 11o•c kus -16,00000 1 250,00 -20 000,00 

I otoonvch těles VK 
21 998734101 Pfesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m I -0,01300 909,86 -11 ,83 

22 998734181 Pfíplatek k pfesunu hmot tonážní 734 prováděný bez t -0,01300 495,46 -6,44 
I ooužití mechanizace 

Díl: 735 Ustředni vvtáoěnf- otopná tělesa -95 884 88 
23 735000912 Vyregulováni ventilu nebo kohoutu dvojregulačnlho s kus -16,00000 125,36 -2 005,76 

ermostatickvm ovládáním 
16 16,00000 0,00 

28 735152691 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné kus -1,00000 5 290,79 -5 290,79 
přestupn I plochy výška/délka 9001400 mm výkon 1331 
w 

29 735152699R Otopné těleso panelové VK lfídeskové 3 přídavné kus -4,00000 9131,07 -36 524,28 
I ofestuoni ol och v wškaldélka 700/1200mm 

30 735152700 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné kus -1 ,00000 10 083,52 -10 083,52 
přestupnl plochy výškaldélka 90011400mm výkon 4659 
lw 

31 735152700R2 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné kus -4,00000 10 083,52 -40 334,08 
I ořestuoní olochv w škaldélka 70011 800mm 

32 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do I -1,00000 1 077,28 -1 077,28 
lnm 

33 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez I -1,00000 569,17 -569,17 
I o o užití mechanizace 

MÉNĚPRÁCE CELKEM -115 903,151 



Položkový rozpočet stavby - DODATEK č. 1 

Stavba: ZLA TNÍKY - KUL TURNÍ DŮM 

Objekt: 8002 RESTAURACE 

Rozpočet: ZT,PLYN 

Objednatel: Statutární město Opava ICO: 00300535 

Horní náměstí 382/69 DIC: CZ00300535 

74601 Opava-Město 

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o. ICO: 25826638 

U Náhonu č.p . 2832/6 DIC: CZ 25826638 

74601 Opava 
Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

VÍCE PRÁCE 57 962,46 Kč 

MÉNĚPRÁCE -26 116,30 Kč 

Celkem 31 846,16 Kč 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč 

Základ pro základní DPH 21 % 31 846,16 Kč 

DPH 6 687,69 Kč 

Cena celkem s DPH 38 533,85 Kč 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: ZLATNIKY- KUL TURNI DŮM 

O: S002 RESTAURACE 

R: ZT, PLYN - DODATEČNĚ POŽADOANÉ VfCEPRÁCE 

P.č Crslo položky Název položky MJ Množstvf Cena/ MJ Celkem 
Díl: 721 Vnitfni kanalizace 40 732,24 

721213214GOO f2:1ab odtokový KLASIK,ke zdi, pro dlažbu, dl. 800mm kus 1,00000 8 935,00 8 935,00 

8 9987211 02ROO Přesun hmot pro vniti'ní kanalizaci, výšky do 12m t 0,50000 660,47 330,24 

R1 Montáž vpusti podlahové kus 1,00000 997,00 997,00 

R2 Vpusť podlahová nerezová gastro s pororoštem 1,00000 9 520,00 9 520,00 

R3 D+m plastových prostupů pro rozvod nápojů ze skladu k ks 3,00000 3 250,00 9 750,00 
wt'.eou 

R4 Upravy kanalizace v kuchyni po změně dispozice soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 

R8 D+m odvodňovacích žlabů pod rampou ks 2,00000 1 850,00 3 700,00 

Díl: 722 Vnitfni vodovod 3 55915 
18 9987221 02ROO Přesun hmot pro vniti'ní vodovod , výšky do 12m t 0,10000 591,49 59,15 

R5 Upravy rozvodů vody po změně dispozice soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 

Dil:725 Zařizovaci předměty 13 671 07 
725845111 Baterie sprchová nástěnná ruční+ příslušenstvl standardní kus 1,00000 3 065,00 3 065,00 

9987251 02ROO Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,10000 690,68 69,07 

R6 Umývadlo pro tělesně postižené d+m ks 1,00000 4 580,00 4 580,00 

R7 Klozet kombi pro postižené d+m ks 1,00000 5 957,00 5 957,00 

VÍCEPRÁCE CELKEM 57 962,461 

~~ 
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o oz ovy rozpo e - c. č t DODATEK- 1 

S: ZLATNIKY- KULTURNI DŮM 

0: S002 RESTAURACE 

R: ZT, PLYN - MÉN~PRÁCE 

P.č. Cislo položky Název položky MJ Množstvl Cena/ MJ Celkem 
Dll: 725 Zafizovaci předměty -26116 30 

47 7251 00001 RAO Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka kus -2,00000 2 700,00 -5 400,00 

48 7251 00002RAO Dřez, baterie, zápachová uzávěrka kus -5,00000 3 061 ,00 -15 305,00 

49 725100006RAO Klozet kombi kus -1,00000 4 021,00 -4 021,00 

50 725860182RT1 Sifon pračkový HL405, D 40/50 mm pod omítková kus -1,00000 1 390,30 -1 390,30 
uzávěrka s ofíooiem vodv 1/2" 

MĚNĚPRÁCE CELKEM -26 116,30l 

Gr 



Položkový rozpočet stavby- DODATEK č. 1 

Stavba: ZLA TNÍKY - KUL TURNÍ DŮM 

Objekt: 5003 KUL TURNÍ DŮM 

Rozpočet: ZT,PLYN 

Objednatel: Statutární město Opava ICO: 00300535 

Horní náměstí 382/69 DIC: CZ00300535 

74601 Opava-Město 

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o. ICO: 25826638 

U Náhonu č.p. 2832/6 DIC: CZ 25826638 

74601 Opava 
Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

ViCE PRÁCE 30 605,75 Kč 

MÉNĚPRÁCE -8 886,25 Kč 

Celkem 21 719,50 Kč 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč 

Základ pro základní DPH 21 % 21 719,50 Kč 

DPH 4 561,10 Kč 

Cena celkem s DPH 26 280,60 Kč 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: ZLATNIKY- KUL TURNI DůM 

0: S003 KUL TURNI DŮM 

R: ZT, PLYN - DODATEČNĚ POŽADOVANÉ ViCEPRÁCE 

P.č Crslo položky Název položky MJ Množstvr Cena/ MJ Celkem 
Dil:722 Vnitřní vodovod 24515 75 

9 9987221 02ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12m t 0,50000 591,49 295,75 

R1 Upravy rozvodů vody a kanalizace po změně dispozice soubor 2,00000 4 200,00 8 400,00 
Lumwadla 

R2 Přesunutí vodoměrné soupravy z venkovní šachty do WC soubor 1,00000 15 820,00 15 820,00 
lženv vč. zed. woomocí 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 6 090 00 
7679951 04ROO Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg dvířka a kg 50,00000 120,00 6 000,00 

nika HUP 
998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 60,00000 1,50 90,00 

VÍCEPRÁCE CELKEM 30 605,751 

01--' 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: ZLATNfKY- KULTURNf DŮM 

0: S003 KUL TURNf DŮM 

R: ZT, PL YN - MÉNĚPRÁCE 

lP . č. lčfslo položky INázev položky MJ lMnožstvf !Cena I MJ ICelkem 

Díl: 723 Vnitřní plynovod -2 757 35 
29 998723101ROO Přesun hmot pro vnitrnf plynovod, výšky do 6 m t -0,10000 569,46 -56,95 

34 38822272R Plynoměr membránový BK G 6 se šroubením kus -1,00000 2 455,00 -2 455,00 

35 723261912ROO Montáž plynoměrů PS-2, PS-6 kus -1 ,00000 245,40 -245,40 

Díl: 725 Zařizovacf předměty -6 128 91 
37 998725102ROO Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do t -0,01000 690,68 -6,91 

12m 
39 725100002RAO Dřez, baterie, zápachová uzávěrka kus -2,00000 3 061,00 -6 122,00 

MĚNĚPRÁCE CELKEM -8 886,25 1 


