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Zásady organizace výstavby 

1. potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda 

Odborným odhadem byly stanoveny Nároky na denní spotřebu vody (období s maximálním nárokem na 
spotřebu vody): 

Pracovníci THP 20 pracovníků á 60 l/pracovníka/den 1 200 l/den 

Výrobní pracovníci 80 pracovníků á 80 l/pracovníka/den 6 400 l/den 

Technologická spotřeba   4 000 l/den 

Průměrná potřeba vody (Qp)  11 600 l/den 

Podrobná spotřeba vody bude stanovena během přípravy stavby. 

Elektrická energie 

Odborným odhadem byla stanovena potřeba el. energie pro výstavbu: 

Zařízení staveniště Počet místností  kW/ks Celkem kW 

ZS - kanceláře, zasedací místnost 6 1,5 9,0 

ZS - šatny, sklady apod. 6 1,0 6,0 

ZS - umývárny, WC 3 3,0 9,0 

ZS – čajová kuchyňka 1 2,0 2,0 

Ostatní spotřeba    8,0 

C e l k e m   26,0 

    

Druh odběru Pi (kW) soudobost Ps (kW) 

ZS  26,0 0,5 13,0 

stavební stroje 100,0 0,65 65,0 

osvětlení staveniště 7,0 0,8 5,6 

drobná spotřeba 20,0 0,5 10,0 

C e l k e m   93,6 

 

Předpokládaný soudobý příkon stavby je Psoud = 100 kW. Podrobná spotřeba elektřiny bude 
stanovena během přípravy stavby. 

Stavební materiál 

Hlavním materiálem pro výstavbu je beton. (Základy, stěny, sloupy, stropy). Doprava betonu se 
předpokládá z betonárky na staveniště automixy, na stavbě čerpadly na beton, doplňkově badiemi. 
Prefabrikované konstrukce budou dováženy na nákladních vozech a na místo dopraveny jeřábem. 

S betonovými konstrukcemi souvisí i množství ocelové výztuže. Ta bude na stavbu dovážena 
nákladními vozy a připravena k zabudování. Pro monolitické konstrukce bude potřeba použít bednění. 
Větší část bednění bude používána opakovaně.  

Další materiály se předpokládají standardní, odpovídající typu a rozsahu stavby. Na staveništi bude 
vyčleněn prostor pro skladování materiálu. Pro lepší plynulost výstavby by měl být materiál ihned po 
dodání na stavbu dopravován na místo uložení a zabudován případně uložen na skladovacích plochách. 
K tomuto účelu budou na staveništi a případně po zhotovení konstrukcí spodních pater i tam, využívány 
plochy určené ke skladování materiálu. 



ZIMNÍ STADION OPAVA – rekonstrukce a přístavba k objektu 
ZOV _TZ 

 

 2 / 11 

 

V závěru stavby po vyklizení prostoru staveniště bude nutné navézt zeminu pro čisté terénní úpravy 
a ornici pro sadové úpravy, pokud nebude stačit ta, jež byla získána při přípravě stavby a zemních 
pracích. Dále materiál pro vybudování areálových komunikací a zpevněných ploch.   

 

2. odvodnění staveniště 

Dno stavební jámy se nachází nad zjištěnou hladinou spodní vody. Odvodnění základové spáry 
z důvodu podzemní vody se tedy neuvažuje.  

Budou vytvořena opatření proti srážkové vodě a vodě ze samotné stavební činnosti. Tato voda se 
bude čerpat do sedimentační jímky a odtud, po usazení kalů, do stávající kanalizační přípojky.  

3. napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezdová trasa na staveniště bude vedena ulicemi Zámecký okruh a Těšínská - vjezd na staveniště. 
Odjezdová trasa ze staveniště je stejná jako příjezdová, ale v opačném směru.  

Napojení na zdroj vody 

Jako zázemí stavby bude sloužit buňkoviště, jež bude zřízeno na stavebním pozemku. Tento objekt 
bude napojen staveništní přípojkou na vodovod.  

V první fázi bude staveniště napojeno na stávající vodovodní přípojku objektu. V situaci staveniště 
je bod označený jako V1. Ve druhé fázi bude využita nově budovaná objektová vodovodní přípojka. Na 
přípojce bude v šachtě zřízena odbočka pro stavbu s vodoměrnou sestavou. V situaci staveniště je bod 
označený jako V2.  

Vodoměrná sestava se skládá z uzávěru, filtru, vodoměru, uzávěru s vypouštěním, zpětné klapky a 
uzávěru s vypouštěním.  

Potrubí PE DN 25mm bude uloženo v hloubce cca 1,5 m pod terénem se spádem směrem k místu 
napojení. Potrubí se bude ukládat do výkopů, do pískového lože tl. 100 mm a bude provedeno obsypání 
vytěženou zeminou. Potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem a výstražnou fólií. Po položení 
potrubí se provede tlaková zkouška dle ČSN 73 6611 a desinfekce potrubí.  

Vodovodní přípojka a rozvody bude realizována oprávněnou firmou v souladu s pokyny 
provozovatele vodovodu. 

V prostoru staveniště budou dle aktuálních potřeb dodavatele stavby rozmístěny mobilní chemická 
WC. V blízkosti těchto WC budou rozmístěny kanystry na vodu, jež budou sloužit pracovníkům stavby 
k pokrytí potřeb hygieny. Tato voda bude na místo pravidelně dovážena. 

Napojení na zdroj elektrické energie 

Elektrická energie potřebná pro výstavbu bude zajištěna z přípojky původního objektu. Ze stávající 
přípojkové skříně bude napojen hlavní staveništní rozvaděč (kde bude hlavní fakturační měření). Na 
hlavní staveništní rozvaděč budou napojeny vnitrostaveništní rozvody NN vedoucí k podružným 
rozvaděčům - jednotlivým místům spotřeby elektrické energie.  

V prostoru staveniště budou staveništní rozvody elektro v místech křížení se staveništní komunikací 
podzemní a v ostatních úsecích budou rozvody vedeny povrchovým vedením.  

Po dokončení objektové přípojky NN a rozvodů budou pro zásobování stavby využívány i tyto nové 
rozvody. 

Napojení na kanalizaci 

Odpadní vody z objektu šaten a kanceláří budou odvedeny provizorní kanalizační stokou napojenou 
do stávající kanalizační přípojky.  

V prostoru staveniště budou dle aktuálních potřeb dodavatele stavby rozmístěny mobilní chemická 
WC. Odpadní vody z chemických WC budou pravidelně vyváženy a likvidovány specializovanou firmou. 
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4. vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební činnost bude mít určitý negativní vliv na okolí. Při stavbě je nutné ve zvýšené míře dbát na udržování 
pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí. 

Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při zemních pracích, dopravě 
a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečisťujícími 
látkami a zákon č. 86/2002 Sb. Dočasným zdrojem znečištění ovzduší bude provoz stavebních mechanismů a 
sekundární prašnost. Tento zdroj bude působit na své nejbližší okolí. Negativní působení lze očekávat po 
omezenou dobu, především při zemních pracích v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách (vlhkost, 
rychlost větru atd.). Toto zatížení bude dočasné. Přesto bude nutné dodržovat všechna opatření pro minimalizaci 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č.217/2016 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 

5. ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Pracovní doba 

Stavební a montážní práce budou prováděny při sedmidenním pracovním týdnu od 6:00 do 21:00 
v pracovní dny. V době mimo pracovní dny bude pracovní doba od 8:00 do 19:00. Hlučné činnosti budou 
pak prováděny v omezené pracovní době, ve všední den od 7:00 do 18:00 a v ostatních dnech od 8:00 
do 18:00. Uvažuje se hodinová polední pracovní přestávka.  

Ochrana okolí staveniště 

Po dobu výstavby přijme stavba taková opatření, aby okolí stavby bylo dotčeno v co nejmenší možné 
míře.  

Během stavby musí být zachována dopravní obslužnost okolních budov a musí být zachovány 
bezpečné trasy pro pěší. Musí být zachován přístup pro požární techniku.  

Veškeré stavební činnosti spojené s realizací stavby nesmí omezit případný provoz linek hromadné 
dopravy. S výjimkou dopředu projednaných omezení. 

Stavba bude přísně dodržovat povolené trasy dopravy. 

Během výstavby musí zůstat přístupné vstupní šachty kanalizace a uliční hydranty a armatury 
veřejných sítí, a to i pro těžkou techniku. Musí být zachován přístup ke všem stávajícím požárním 
hydrantům.  

Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům.  

Do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a jejich přípojek (ochranné pásmo) 
nebudou bez souhlasu umístěny objekty zařízení staveniště, skládky, sklady apod. 

Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemních vedení bude vždy ruční a za 
spoluúčasti správce sítě. 

Kabelové sítě v souběhu s výkopem nebo při jeho křížení budou ručně obnaženy a bezpečně 
provizorně vyvěšeny nebo jinak zajištěny. 

Případně obnažené vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu nebo vybočení. 

Stavba přijme veškerá opatření proti zabránění průniku nečistot do kanalizace a úniku ropných látek 
ze stavebních strojů a automobilů, v případě úniku bude okamžitě zjednána náprava k minimalizaci vlivu 
na životní prostředí.  

Umístění osvětlení a jeho směrování bude provedeno tak, aby nedocházelo k nadměrnému osvětlení 
okolní zástavby. 

Po celou dobu výstavby bude na staveništi dodržována technologická kázeň při užívání stavebních 
strojů a mechanismů, opatření pro snížení hlučnosti a prašnosti z dopravy a používání stavebních strojů 
a bude přísně dodržována doba stavby během dne i týdne. 

Stavební mechanismy budou opatřeny osvětlením, ve smyslu předpisu ministerstva dopravy ČR L-
14, nočním výstražným překážkovým. 
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Výkopek, vybourané ani vnesené hmoty nebudou ukládány v prostoru místních komunikací včetně 
chodníků jinak, než na místě povoleném a ohrazeném, při zajištění hmot proti splavení na plochu 
místních komunikací a do dešťových vpustí. 

Konstrukce místních komunikací včetně chodníků, poškozené realizací akce, budou uvedeny do plně 
funkčního stavu, spolu s obnovou všech bezbariérových úprav, s obnovou dopravního zařízení (např. 
zábradlí a pevné sloupky) a dopravního značení včetně vodorovného;  

Přechodné zábory v prostoru místních komunikací včetně chodníků (i krátkodobé, nepřesahující 1 
den, např. k odstavení kontejnerů na chodníku, nebo vozidla zásobujícího stavbu na vozovce) bude 
investor akce či realizační společnost min. 30 dnů předem řešit povolením zvláštního užívání pozemních 
komunikací podle §25 odst./1/ a /6/c/ zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

 

Požární ochrana stavby: 

V průběhu výstavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany vyplývající z povinnosti 
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Stavba zařízení staveniště musí být řešena v souladu s požadavky uvedenými v § 2-14 vyhl. 
Č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  

Při provádění stavby musí být splněny požadavky vyhl. Č.23/2008 Sb. o technických podmínkách 
požární ochrany staveb, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

Případné omezení průjezdnosti komunikací bude 14 dní předem nahlášeno příslušnému 
Hasičskému záchrannému sboru. 

V průběhu výstavby bude konstrukce vrchní stavby průběžně opatřována provizorním hromosvodem 
propojeným na systém zemnění. 

 

Zhotovitel stavby bude informovat veřejnost o průběhu výstavby pomocí vývěsky umístěné na 
oplocení stavby. 

Požadavky na související asanace 

Nejsou 

Požadavky na demolice 

Součástí této jsou i bourací práce.  

Požadavky na kácení dřevin 

Nejsou. 

6. maximální dočasné a trvalé zábory staveniště 

Trvalé zábory  

Trvalý zábor je dán půdorysným rozsahem navrhovaného objektu.  

Dočasné zábory  

 Dočasný zábor bude potřeba zajistit z důvodu realizace nové přípojky vody na pozemku 4/1 a 
dále z důvodu umístění zařízení staveniště. Zařízení staveniště využije prostor pro parkování před 
východní fasádou objektu.  Rozsah záborů je patrny z koordinačního výkresu. 

 

7. požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbariérové obchozí trasy není nutné realizovat ani dočasně. 
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8. maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Předpokládané vznikající druhy odpadu 

Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

13 01 Odpadní hydraulické oleje N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  N 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně 

prázdných tlakových nádob 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 

čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 

nebezpečné látky 

N 

17 02 00 Dřevo, sklo, plasty  

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 

znečištěné 

N 

17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 
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Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

hlušina 

 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry O 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 

odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru  

 

20 02 Odpad ze zahrad a parků  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 02 Zemina a kameny O 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

Ke kolaudaci předloží investor doklad o způsobu naložení s odpady. 

Likvidace odpadu 

Odpad při výstavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o 
odpadech. Odpady je nutné zařazovat podle vyhlášky č. 184/2014 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů a seznam nebezpečných látek. Vyhláška č. 93/2016 Sb. stanoví katalog odpadů. 

Odpad bude na staveništi tříděn a ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do příslušných 
kontejnerů umístěných na ploše staveniště. Při posuzování vhodnosti odpadu k recyklaci bude 
postupováno dle platných předpisů MŽP.  

Stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 184/2014 Sb. (katalog odpadů) tříděn a shromažďován 
odděleně podle kategorií a druhů odpadu. Během výstavby bude původce odpadu odpad kontrolovat, 
zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Stavbou bude vedena evidence o množství a 
způsobu nakládání s odpadem.  

Materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány uložením na 
příslušných skládkách odpadu. Nebezpečný a nevyužitelný odpad bude předán k likvidaci odborné 
osobě nebo firmě k bezpečné likvidaci.  

Jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití provozovatelům zařízení 
na úpravu stavebního odpadu.  

Shromažďovací nádoby na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k neoprávněné 
manipulaci s odpadem a případnému úniku odpadu a znečištění životního prostředí.  

Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby nedocházelo k 
estetickému, senzorickému nebo hygienickému znečištění okolí.  
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9. bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

Zemní práce a hospodaření se zeminou 

V prostorách staveniště se nenachází humusní vrstvy – ornice  

Veškerá zemina vytěžená z výkopu bude z nedostatku místa na staveništi odvezena na mezideponii 
mimo plochu staveniště. Zemina pro zpětné zásypy bude přivezena zpět. Trasy pro odvoz zeminy na 
skládku si určí dodavatel a projedná na odboru dopravy. Zemina vytěžená při realizaci inženýrských sítí 
bude uložena podél výkopu a použita při zpětném zásypu rýh. V místech, kde to nebude možné, bude 
vytěžená zemina uložena na mezideponii mimo staveniště. Během zemních prací bude vytěženo cca 
16 500 m3 zeminy. 

Všichni pracovníci podílející se na zemních pracích musí být seznámeni se způsobem provádění 
zemních prací v blízkosti podzemních vedení a musí být prokazatelně (písemně) poučeni. Přidělenou 
práci nemůže vykonávat pouze jeden pracovník. V dohledové vzdálenosti musí být vždy další osoba. 
Strojní provádění výkopů je možné vykonávat pouze do vzdálenosti 1 m od vyznačené polohy 
podzemního vedení. U plynovodů a parovodů se nesmí při dokopávkách používat nevhodné ruční 
nářadí (např. špičáky, sochory apod.). Totéž platí i pro aplikaci pneumatického, elektrického, 
akumulátorového nebo motorového nářadí. Pro případ havárie potrubí musí být vypracovaný vhodný 
havarijní plán 

10. ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana proti hluku 

Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 217/2016 Sb. Předpisy a nařízení stanoví 
povinnost činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen 
v nejmenší možné míře vystaveni hluku a je nutné dbát na to, aby přípustné hladiny hluku stanovené 
předpisy nebyly překračovány. Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a 
mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost stroje od okolní zástavby 
nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, 
akustické zástěny apod.) 

Ochrana proti vibracím 

Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č.217/2016 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 

Ochrana proti výfukovým plynům a prachu 

Pro minimalizaci negativních vlivů stavby na ovzduší bude třeba minimalizovat zásoby sypkých 
stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti. Kropením, zakrýváním a vhodnou 
manipulací se sypkými materiály bude omezováno šíření prašnosti při nepříznivých podmínkách do 
okolí.  

Pro minimalizaci vyvážení nečistot ze stavby budou auta před výjezdem ze staveniště očištěna. 
Pravidelně budou čištěny povrchy příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště. Při plánování 
stavby budou preferovány moderní stavební mechanismy se sníženou emisí znečišťujících látek do 
ovzduší. V době déletrvajícího sucha bude zajištěno pravidelné skrápění staveniště. Motory budou 
vypínány, pokud nebudou stroje a nákladní vozidla v činnosti.  

Během realizace povrchových úprav budou na lešení umístěny v celé ploše sítě z důvodu zachycení 
případné prašnosti vzniklé například při broušení tepelné izolace, míchání suchých směsí. Při odvozu 
prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů. Mezideponie 
prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny, aby jejich povrch nevysychal. 

Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, provede se neprodleně očistění komunikace. 
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Ochrana půdy a podzemní vody 

Ve fázi výstavby je nutno zajistit vhodným způsobem ochranu půdy a vod před znečištěním ropnými 
látkami. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů 
z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické kontroly. Nutnou 
manipulaci s pohonnými hmotami a mazivy v prostoru stavby omezit na minimum. V případě úniku látek 
ropného původu neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou i vodou zacházet v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících právních předpisů. V případě 
kontaminace půdy či horninového podloží je třeba znečištěnou zeminu odtěžit a příslušným způsobem 
sanovat (použít sorbční materiály, např. piliny, Vapex, Fibriol atd.). 

Před zavážením stavební jámy je nutné ji vyklidit a odstranit odpady vzniklé stavební činností. Ty by 
totiž v budoucnu významně ovlivnily jakost podzemní vody v okolí stavby. 

11. zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Koordinátor BOZP a jeho činnost 

Pro tuto stavbu bude určen koordinátor BOZP, pod jehož vedením budou prováděny kontroly 
opatření pro dodržování bezpečnosti práce a jemuž budou předkládány technologické postupy prací. 
Koordinátor BOZP bude přítomen již při přípravě stavby, aby mohl v přípravné fázi zpracovat plán BOZP 
a navrhnout opatření pro následný bezpečný provoz stavby. Koordinátor je při realizaci stavby povinen 
bez zbytečného odkladu: 

Informovat všechny zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi během postupu 
prací,  

Upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků BOZP a vyžadovat zjednání nápravy,  

Oznámit zadavateli případy, kdy nebyla zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření k 
zjednání nápravy.  

Bezpečnostní předpisy a zásady 

Zákon č. 309/2006 Sb. obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní 
prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a požadavky na výrobní 
a pracovní prostředky a zařízení (§4) 

Z textu vyplývají základní povinnosti, při provozu technických zařízení, obsluze a údržbě těchto 
zařízení. Pro výstavbu pak platí zejména následující předpisy: 

Základní předpisy: 
zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce – část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hlava II – 

§103, 104, 105, 106, 108 a 136 

zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovně právních vztazích 

Dozor nad BOZP: 
- zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
- zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích 
- zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 

Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, záv. preventivní péče 
- vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 
- zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a záznamy o úrazu 

Osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a pomůcky 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah poskytování osobních ochranných, 

mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

Bezpečnostní značky a signály 
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- nařízení vlády č. 11/2002 Sb. o vzhledu a umístění bezp. značek a signálů 

Výrobky, stroje, zařízení 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, tech. zařízení, 

přístrojů a nářadí 

Technická zařízení 
- vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektronice 
- vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 

Stavebnictví, stavby, stavební práce 
- vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP 

Doprava 
- zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
- vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na komunikacích 

Požární ochrana 
- zákon č. 133/1985 S. o požární ochraně 
- vyhláška MV č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti a výkonu 

požárního dozoru, požární prevenci, poplachové směrnice, evakuační směrnice apod. 
- vyhláška MV č. 87/2000 SB., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic 

Hluk vibrace a další důležité předpisy 
- nařízení vlády č. 217/2016 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky  
- zákon č. 183/2006 S. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění 
- vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013 
- vyhláška č. 18/1979 Sb. o tlakových zařízeních a jejich bezpečnosti 
- vyhláška č. 19/1979 Sb. o zdvihacích zařízeních a podmínek bezpečnosti 
- vyhláška č. 20/1979 Sb. o elektrických zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti. 
- vyhláška č. 21/1979 Sb. o plynových zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti 

12. úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu platí Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Z hlediska zařízení staveniště a omezení volného pohybu osob se uplatní zejména 2. část výše uvedené 
vyhlášky § 4 a § 5. V případě zaměstnání těchto osob pak dále § 6, které je třeba respektovat při 
zpracování dokumentace zařízení staveniště.  

 

§5 řeší komunikační prostory pro osoby s omezenou pohybovou schopností, tato problematika je 
řešena pro budoucí provoz domu, pro průběh stavebních procesů není řešeno. 

§6 řeší výtahy a hygienická zařízení a prostory pro shromažďování trvalých staveb. U této stavby 
nebude pro staveništní provoz řešeno 

 

Příloha k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Pro účely organizace výstavby předepisuje v průběhu výstavby 
dodržet hlavně: 

 

4.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Při nedodržení průchozího 
prostoru podle bodu 1.0.2. této přílohy nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně 
přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena 
mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce.  
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4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 
900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku 
jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 
100 mm. Pro pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č. 1 k této vyhlášce.  

4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením. Pro 
označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod 1.2.10. přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

- 1.1.3. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze 
nejvýše 15 mm. 

- 1.2.10. Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí 
linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné 
překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné 
konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou 
pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou 
ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě 
lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty 
a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. 

- 1.1.3. Pochozí šikmé plochy pokud nejsou rampami podle bodu 1.3 této přílohy, smí mít sklon 
nejvýše 1 : 12 (8,33 %) 

- 1.1.5. Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100 mm pevnou ochranu (tyč 
zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100 až 250 mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, 
podstavec), sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky 
nejvýše o 200 mm. 

- 1.1.6. Nad veřejně přístupnými komunikacemi a plochami mohou být v prostoru ve výšce 250 
až 2200 mm nad povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn maximálně 
250mm, zejména výkladce, technická a jiná zařízení a dále technické vybavení staveb obdobného 
charakteru. U zařizovacích předmětů a technického vybavení staveb délky do 400mm (měřeno 
souběžně se stěnou objektu)lze tuto hodnotu zvýšit na 300 mm. 

13. zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Pro tuto stavbu bude v přípravné fázi realizace generálním dodavatelem zpracováno a projednáno 
DIO. 

14. stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Pro tuto stavbu nebyly stanoveny žádné speciální podmínky nad rámec podmínek daných platnou 
legislativou. 

15. postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude zahájena přípravou a oplocením staveniště. Zajistí se a odpojí se jednotlivé sítě. Dále 
bude zřízeno zařízení staveniště a jeho připojení na sítě. 

Zároveň budou zahájeny bourací práce. Ty začnou odstrojením technologických rozvodů, hlavně je 
třeba ekologicky a bezpečně zlikvidovat stávající zařízení a rozvody pro výrobu ledu. Především se 
jedná o odsátí a odvoz olejové náplně a náplně čpavku (NH3), odvětrání stávajícího chladícího systému 
technologie chlazení bez demontáže stávajícího zařízení technologie chlazení. Po odstrojení 
technologií a rozvodů se provedou vlastní bourací práce. 

 

Po přípravě staveniště a po dokončení bouracích prací bude zahájeno podchycení stávajících 
základů haly a zajištění stavební jámy a výkopové práce.  

Následovat bude zakládání, hrubá spodní a vrchní výstavba, střecha. Po hrubé výstavbě suterénu 
rovnou začnou vnitřní hrubé práce a objektové rozvody. Následovat budou dokončovací práce a 
kompletace, zvenku fasáda objektu.  

Během výstavby budou využity mobilní jeřáby. Doprava betonu bude pomocí auto pump.  



ZIMNÍ STADION OPAVA – rekonstrukce a přístavba k objektu 
ZOV _TZ 

 

 11 / 11 

 

V závěru stavby budou dokončeny realizace všech přípojek inženýrských sítí a realizovány všechny 
zpevněné plochy. Před finálními venkovními úpravami bude odstraněno zařízení staveniště se všemi 
objekty, budou zrušena všechna provizorní napojení na inženýrské sítě. Přidružené plochy, které byly 
využity pro účely výstavby, budou uvedeny do původního stavu. 

 


