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ATUTARNI MĚSTO OPAVA
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MMOPPOONBMRF

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 25.05.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla

- stavby s názvem

„MŠ Liptovská - rekonstrukce"

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu:

Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:
pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města

Opavy
Kontaktní osoby ve věcech

technických:
pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města

referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel"

Zhotovitel: Unicont Opava s.r.o.

Sídlo: Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 65142756

DIČ: CZ65142756

Datová schránka: gi7s4dn

E-mailová adresa:

číslo účtu:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: ednatelem společnosti

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 9303

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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Kontaktní osoby ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel"

jednatel společnosti

stavbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.05.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „MŠ Liptovská
- rekonstrukce'* (PID smlouvy: MMOPPOONBKV9) (dále jen „Smlouva'1). Smluvní strany se tímto

Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek") dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Změna doby plnění

ČI. VII Doba plnění, odst. 7.2 se v části týkající se druhé dílčí etapy plnění a konečného termínu
plnění pro dokončení a předání díla objednateli upravuje tak, že termín plněni pro druhou dílčí
etapu díla zahrnující veškeré venkovní úpravy kolem objektu (oplocení, zpevněné plochy, HTÚ
a JTÚ apod.) a termín pro dokončení a předání celého díla se posouvá do 29.02.2024.

Zdůvodnění:

hlavním důvodem posunutí 2. dílčího termínu je příjezd na staveniště, pokud by byly
provedeny veškeré zpevněné a travnaté plochy byl by znemožněn příjezd na staveniště
pro dokončení stavebních prací,

dále bylo při bouracích pracích v rámci venkovních úprav zjištěno větší množství

železobetonových podkladních konstrukcí, které bylo nutno vybourat,
změna v přípravě podloží a základů pro budoucí pískoviště,

změna umístění a doplnění oplocení,

doplnění osvětlení přístupového chodníku a s tím související klimatické podmínky,
v rámci samotné stavby došlo k řadě změn vyplývajících ze skutečného stavu objektu
(např. bourané železobetonové příčky místo cihelných, větší tl. bouraných betonových
podlah, doplnění podhledů do všech místností, dozdívky a opravy omítek, protipožární

ucpávky a dalších) a požadavků provozovatele.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží
tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek by! schválen Radou statutárního města Opavy dne 13.12.2023,

č. usnesení 1649/34/RM/23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které
nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění
tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce
registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní
straně.

V Opavě dne V Opavě dne jif. // . fti>

Za

primátor jednatel

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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