
Příloha k dodatku č. 2 MMOPP00LRYQE

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Rekapitulace MP a VCP - Dodatek č. 2 

Stoka B- obetonovánf- méně práce 

Suché lazce 

Celkem 

Stoka B- Změna tras v Šl9-ŠZ4 v zeleném-méněpráce 
Suché lazce 

Celkem 

Protlak SKL-méněpráce 
Suché lazce 

Komárov 

Celkem 

Změna živič. vrstev ACP 22 tl.120 mm -méněpráce 

Suché lazce 

Komárov 

Celkem 

Přípojkv protlak- méně práce 

Suché lazce -68 ks 

Komárov 

Celkem 

Tlakové zkoušky-méněpráce 
Suché lazce 

Komárov 

Celkem 

Stoka A ll část-méněpráce 
Komárov 

Celkem 

Výměna podloží A-1 část-méněpráce 
Komárov 

Celkem 

Cena bez DPH 

Cena vč. DPH 

Stoka B- obetonování- vícepráce 

-59 571,80 Suché lazce 21805,60 

-59 571,80 Celkem 21805,60 

-37 766,20 
Stoka DA 
Suché lazce 2 671729,23 

Celkem 2671729,23 

2671729,23 

ZměnaAC-1 

Komárov 177 897,79 

Celkem 177 897,79 

177 897,79 

Stoka B - Změna tras v Šl9-Š24 v cestě -vícepráce 

-813 883,64 Suché lazce-uznatelné 1347 994,29 

Suché lazce-neuznatelné 47 264,91 

-813 883,64 Celkem 1395 259,20 

581375,56 

Protlak kamenina-vícepráce 

-792 478,09 Suché lazce 516 383,71 

-2 591 662,81 Komárov 1891205,28 

-3 384 140,90 Celkem 2 407 588,99 

-976S51,91 

Změna živič.vrstev ACOll tl.30 mm -vícepráce 

-4 792 631,13 Suché lazce 1936 967,55 

-1 646 222,31 Komárov 819 573,48 

-6 438 853,44 Celkem 2 756 541,03 

-3 682 31Z,41 

Spádi~ťová šachta-více práce 

Suché lazce 220306,72 

Komárov 169 443,29 

Celkem 389 750,01 

389 7S0,01 
Komunikace ŠD -vícepráce 

Suché lazce 2 089 929,71 

Komárov 1866 968,17 

Celkem 3 956 897,88 

3 9S6897,88 

Přípojky otevřený vý_kop za protlak - více práce 

-2 956 933,21 Suché lazce -68 ks 

-1 567 592,85 Komárov-26 ks 
-4 524 526,06 Celkem 

-340 320,14 

Tlakové zkoušky-vícepráce 

-2 994 918,99 Suché lazce 

-2 944 600,62 Komárov 

-s 939 519,61 Celkem 

-3 361 485,61 

-302 566,20 

-302 566,20 

-302 566,20 
Výměna podloží A-1 část-vfcepráce 

-41012,57 Komárov 

-41012,57 Celkem 

413 244,16 

-510107,84 
-617 230,49 

2 847 086,23 

1337119,69 

4184 205,92 

1256 890,88 

1321143,12 

2 578034,00 

454 256,73 

454 256,73 

POHL cz, a.s. 
odštěpný závod Opava 

Holasická 1632/57A 
~ • •I - • f • I 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 6020224 
Stavba: Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

KSO: 
Ml sto: 
CZ-CPV: 

Zadavatel: 

827 2 
Komárov, Suché Lazce 
45232410-9 

Statutární město Opava 

Zhotovitel : 

Projektant: 
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Zpracovatel : 

Koneko,spol .s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Poznámka: 
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

l.cenas DPH 

Projektant 

Datum a od is: 

Objednavatel 

Datum a od is: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Razítko 

Razltko 

Základ daně 
-37 766,20 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a od is: 

Zhotovitel 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ : 

IC: 
DIC: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ : 

2 
31. 8. 2020 

00300535 
CZ00300535 

00577758 
CZ00577758 

00577758 

CZ00577758 

-37 766,20 

Výše daně 
-7 930,90 

0,00 

-45 697,10 1 
---

____ ___,_,R=azítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód ; 6020224 

Stavba: Komárov a Suché Lazce -splašková kanalizace 

Místo: Komárov, Suché Lazce 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

Suché 
Lazce 

uoaatel\ 
1-? 

2.1 

2.2 

50 02 Suché Lazce spla!ková kanalizace 

Stoka B- Obetonováni potrubí Š16-Š17 
MP- Obetonováni potrubi 516-S17- kolize s plyn. 
řady 
VCP- Obetonování potrubí 516-517- kolize s 
plvn.řadv 
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Datum: 

Projektant 

Zpracovatel: 

31.8.2020 

Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

-37 766,20 -45 697,10 

-37 766,20 -45 697,10 

-37 766,20 -45 697,10 

-59 571,80 -72 081,88 

21 805,60 26 384,78 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Objekt: 
Suché Lazce- SO 02 Suché Lazce splašková kanalizace 

Soupis: 

úroveň 3: 

MP- Stoka 8- Obetonování potrubí Š16-Š17- kolize s plyn. řady 

Místo: Suché Lazce 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 

I PČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D 1 ráce 

EG 1139001101 
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního m~ vedení 

pp Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni 
w -1,059 

~22702119 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
m3 

výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušeni 

pp Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez pl'edchozího rozrušení 

w -1 ,059*0,5 

13 E~132151257 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině I 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 m3 
strojně 

pp Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžijelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem pfes 5000 m3 strojně 

w "40% z celkové kubatury výkopů- původ nf množstvr výkopu-
skutečné" 

vv -((2,78-0,48-01 )'24,5*1 ,235-(1 ,845-0,48-0,1 )*24,5*1 ,235}'0,4 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
14 K 132251257 třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3 

stro"ně 

pp Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžltelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně 

w -1 ,059*0,35 

115 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
K 132351257 třídy těžitelnosti ll , skupiny 4 objem přes 5000 m3 m3 

stro " ně 

pp Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti ll, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně 

w -1,059*0,2 

116 

r---. -

I 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
K 132451257 třídy těžitelnosti ll, skupiny 5 objem přes 5000 m3 m3 

stro·ně 

pp Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti ll, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně 

w -1 ,059*0,05 

;rK 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m _I m2 
pp Osazení pažiclho boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 
w 24,5*2, 78*2)-(24,5*1 ,845*2))*(:1 

~G 151811232 _9dstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m I m2 

pp ~straněni ažlclho boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 

K 162751117 
[Vodorovné přemfstěnf do 10000 m výkopku/sypaniny z 

m3 

Množství 

-1 ,059 1 

-1,059 

-0,530 

-0,530 

-0,424 

-0,424 

-0,371 1 

-0,371 

-0,212 1 

-0,212 

-0,053 

-0,053 

-45,815 

-45,815 

-45,815 

-1,059 

Datum: 31 . 8. 2020 

Koneko,spol.s 
Projektant: r.o.(ÚRS2020/2-

KROS4) 
Koneko,spol.s 

Zpracovatel: r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4) 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-59 571,80 

_____ -37 160,61 
496,62 -525,92 1 

31,08 

480,00 

570,00• -211,47 1 • 

720,00 -152,64 

374,181 -19,83 

130,00 -5 955,95 

85,00 i -3 894,28 

-264,31 122 1 J horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

Vodorovné přemlstěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

249,58 1 
~-L---------------------

pp 
těžitelnosti I sku ln 1 až 3 

r 23 : 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny I 
K 162751119 z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 -10,590 

přes 10000 m _ _ 
18,91 -200,26 

pp Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třidy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m pl'es 10000 m 

w -1 ,059*10 -10,590 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

125 1 K !171201221 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a -1,9~ 187,20 -356,80 
kamení kód od adu 17 05 04 

pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04 

w -1,059*1,8 -1,906 
26 K 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky -1,059 1 I 18,171 -19,24 1 

pp Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

27 1 K 1174151101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

-- -
se zhutněním 

-25,265 129,8j -3 281,17 1 

pp Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněn lm 
w -1*((24,5*1 ,235*1 ,6).:(24,5*1,235*0,765)) -25,265 

28 K 175151101 
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, 

-16,424 190,96 -3 136,33 
uloženou do 3 m 

pp Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3m 
w -1* 24,5*1,235*0,6- 3,14*0,15*0,15*24,5 -16,424 

f 29 M 58337302 I štěrkopísek frakce 0116 
---

-39,418 207,00 -8159,53 
pp štěrkopísek frakce 0/16 
w -16,424*2,4 -39,418 

. 30 1 M 158344197 štérkodrl' frakce 0163 -50,530 213,00 -1076~ 
pp štěrkodrf frakce 0/63 
w -25,265*2 -50,530 

D 4 Vodorovné konstrukce -2 363,79 
J37 J K 1451573111 J Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku L -3,026 1 

--
781,16 1 -2 363,79 1 m3 

pp Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
w -(24,5*1,235*0,1) -3,026 

D 8 Trubní vedení -19 333,40 

55 K 1871390310 
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

m -5,000 172,91 1 -864,55 
SN 1 O z J2 0I ~QrO J2y1enu DN 400 

pp Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 1ii'Z 
,P21ypro QYienu DN 400 

J56 1 M j2B611146 Chráníčka PE DN 400 m -5,075 1 1 631,76 1 -a 281, ta J 
Chránička PE DN 400 
-5*1,015 -5,075 
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými ~sl -1.000 1 

T 

-851,07 ] 59224050 
stue,adl'{, 100x25x12cm 851,071 

pp skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 1 00x25x12cm 

~ 59224012 
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

kus I -1,000 i 257.40 1 -257,40 I 625x100x80mm 
pp prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x1 00x80mm 

169 M 159224013 
I prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

-1.000 1 
I 

-286,00 1 625x1 00x1 OOmm 
286,00 

pp prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm 

72 I M 59224052 
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

kus I -2,000 2 446,60 -4 893.20 1 stu ad/ 100x100x12cm 
pp skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm 

173 1 K 936452117 [výplň potrubí cementopopilkovou suspenzi DN 500 m -5,oooT 780,00 -3 900,00 
pp Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 500 

D 9 Ostatní konstrukce a -714,00 

r 4 1 K 
1
998276101 -3,570 200,00 -714,00 

pp Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Objekt: 
Suché Lazce - SO 02 Suché Lazce splašková kanalizace 

Soupis: 

úroveň 3: 

VCP- Stoka B- Obetonování potrubí Š16-Š17- kolize s plyn.řady 

Místo: Suché Lazce 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 

L PČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 2 

2.1 I K 452311141 

pp 

p 

D 8 

2.2 I M 159224135 
pp 

Práce a dodávky HSV 

Podkladní desky z betonu prostého tr. C 16/20 otevřený 
výkop; včet. Výplňového betonu Založení Provozní části m3 
ČOV omocí čerpacích studni 
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevfený výkop; včel. 
Výplňového betonu Založeni Provozní části ČOV pomocí čerpacích 
studni 
Poznámka k položce: 
pf/I. <'J.: A., B. , C.1, C.2.1 až C. 2. 6, 0.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27 

Trubní vedení 
Tprstenec šachtový vyrovnávací betonový 

~5x90x60wm'lliL---,..---
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm 
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I kus 

Množství 

8,000 

1,000 
I 

Datum: 31 . 8. 2020 

Koneko,spol.s 
Projektant: r.o.(ÚRS2020/2-

KROS4) 
Koneko,spol.s 

Zpracovatel : r.o.(ÚRS2020/2-

J.cena [CZK] 

2 694.45 

250,00 

KROS4) 

Cena celkem [CZK] 

21 805,60 

21 805,60 

21 555,60 

21 555,60 

250,00 

___ 250,00 j 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 6020224 

Stavba: Komárov a Suché Lazce -splašková kanalizace 

KSO: 
Místo: 
CZ-CPV: 

Zadavatel : 

827 2 
Komárov, Suché Lazce 
45232410-9 

Statutární město Opava 

Zhotovitel : 
POHL cz, a.s . 

Projektant: 
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Zpracovatel: 
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Poznámka: 
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a d is: 

Objednavatel 

Datum a po_Qpis: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
2 671 729,23 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a od is: 

Zhotovitel 

Datum a QQ.Qpis: 
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CC-CZ: 2 
Datum: 31.8.2020 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

00300535 
CZ00300535 

25606468 
CZ25606468 

00577758 
CZ00577758 

00577758 
CZ00577758 

2 671 729,23 

Výše daně 
561 063,14 

0,00 

3 232 792,37 

Razítko 

POHL cz, a.s. 
odštěpný závod Opava 

Holasická 1632/57A 

Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 6020224 

Stavba: Komárov a Suché Lazce -splašková kanalizace 

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant: 

Zhotovitel: POHL cz, a. s. Zpracovatel: 

Popis [ _ Kód 
---- ------------

Náklady z rozpočtů 

Suché 

Lazce 
Dodatek 
č.2 

SO 02 Suché Lazce splašková kanalizace 

2.2 VCP • Stoka DA • zemní práce 

Strana 2 z 2 

31.8.2020 

Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Cena bez DPH [CZK] 

2 671 729,23 

2 671 729,23 

2 671 729,23 

Cena s DPH [CZK] 

3 232 792,37 

3 232 792,37 

3 232 792,37 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Objekt: 
Suché Lazce - SO 02 Suché Lazce splašková kanalizace 

Soupis: 
VCP- Stoka DA zemní práce 

Místo: Suché Lazce 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel : POHL cz, a.s. 

I PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

MJ Množství 

Datum: 31. 8. 2020 

Koneko,spol.s 
Projektant: r.o.(ÚRS2020/2-

KROS4) 
Koneko,spol.s 

Zpracovatel: r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4) 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1 Zemní ráce 
~-------------------------------------,----

2 671 729,23 

2 671 729,23 

18076,781 122702119 

pp 

w 
w 

11 I K 132151257 

Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušeni 

Příplatek za lepivost k odkopávká'n a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez predchoziho rozrušení 
"50% z celkové kubatoru výkopů:" 761,621-(360,0 • 0,5) 
Součet 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně 

PP Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny I a 2 objem pres 5000 m3 strojně 

w "40% z celkové kubatoru výkopů:" 609,297-(360*0,4) 
W Součet 

m3 

m3 

I I Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

1

12 1_ IK 132251257 třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3 
strojně 

PP ------';H7.1o"'u'fbe"-n7í ry""' h;:-neC":':'za:-:p-:caz"'· e..,.ny;-:-;. ch š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnostll , 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně 

W "35% z celkové kubatoru výkopů:" 533,135-120 
w Součet _____ _ 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
13 K 132351257 třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 objem přes 5000 m3 m3 

strojně 
PP Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelností ll. 

skupiny 4 objem pres 5000 m3 strojně 
w "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 304,648-(360,0 • 0,2) 
w Součet 

[ 

TI Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině I ~ 
14 K 132451_2_5_7------':':tř:::..íd~y"-'t-':-ěz--:· it".-e-ln_o_s_ti :-ll-,, s:-k:-cu:-p-=-in-=y =-=5:=-o-b-je_m-,--př-:e--:s-:-5:::-0:-00=m~3 m3 

stro'ně 
PP Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžltelností ll , 

skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně 

581 ,621 
581 ,621 

465,297 

465,297 
465,297 

413,135 

413,135 
413,135 

232,648 

232,648 
232,648 

58,162 

W "5% z celkové kubatoru výkopů:"76,162-(360,0 • 0,05) 58,162 
w Součet 58,162 

480,00 1 

570,00 1 

720,001 

374,18 1 

~-5---'-:1 :=K-LI1_5_1_8_1_11_3_2 __ __LI 0,---s_a_z...,.en_i...,.p,..,a:-ž--:ic_ih_o_boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m J m2 __,_l __ 1_9_1_o_,o_o_o-'-l ____ 1_30~ 
PP Osazení pažicfho boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 

w "změřená plocha výkopů z PP *2:"3210-( 650 • 2) 1 910,000 

W Součet 1 910,00 . ..::0-,--------,---

1~51811232 I odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m I m2 1 910,000 1 85,oo l 

PP , Odstraněni pažlcího boxu hl výkopu do 4 m š,_,d::oo-=.2,!:05""'m'------,----,---------,--

[ 17 K T162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z m3 1 163,242 1 249,58 1 

I horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

PP Vodorovné premístěnf do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny třfdy ----------'----

w 
w 

, 18 K 1162751119 

pp 

w 
w 

těžitelnoslll , skupiny 1 až 3 

"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 1523,242-360,0 

Součet 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třfdy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

--""přes 10000 m ·----
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tfidy 
těžitelnoslll, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 
15232,42-(360,0*10) 
Součet 
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m3 

1 163,242 

1 163,242 

11 632,420 1 

11 632,420 
11 632,420 

18.91 1 

223 342,56 

235 486,95 

167 506,56 

21 763,06 

248 300,00 

162 350,00 

290 321,94 1 

219 969,06 1 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

19 K 171201221 2 093,836 187,20 391 966,10 

pp Poplatek za uloženi na skládce (skládko1111é) zeminy a kameni kód 
odpadu 17 05 04 

w 2741,8356-(360,0*1,8) 2 093,836 
w Součet 2 093,836 

r 20 1 K ]171251201 Uloženf sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 163,2421 18,17 21136,11 
pp Uloženi sypanlny na skládky nebo meziskládky 
w 1523,242-360 1163,242 

[ 21 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

1 259,768 1 
I 

K 174151101 
se zhutněnim 

m3 129,87 163 606,07 

pp Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnlm 
w 185+1 07 4, 768 1 259,768 

M 158344197 Tštěrkodrťfrakce 0163 213.oo 1 

------, 

124 2 384,526 507 904,04 
pp štěr1<:odrf frakce 0/63 
w 370+2014,526 2 384,526 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 6020224 
Stavba: Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

KSO: 
Místo: 
CZ-CPV: 

Zadavatel : 

827 2 
Komárov, Suché Lazce 
45232410-9 

Statutárn í město Opava 

Zhotovitel : 
POHL cz, a.s. 

Projektant: 

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Zpracovatel : 

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Poznámka: 
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a od J2i~ 

Objednavatel 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Razítko 

Základ daně 
177 897,79 

0,00 

Datum a od P..,..is'-: __________ _,_,R""az",ít",k"'-o ___ _ 

Zpracovatel 

Datum a od is: 

Zhotovitel 

Datum a od is: 

Strana 1 z2 

·f· . 
• 
I 

CC-CZ: 2 
Datum: 31.8.2020 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

00300535 
CZ00300535 

25606468 
CZ25606468 

00577758 
CZ00577758 

00577758 
CZ00577758 

Razítko 

177 897,79 

Výše daně 
37 358,54 

0,00 

215 256,33 1 

POHL cz, a.s. 
odšlěpny zavod Op~·va 

Holasická 1632/57A 

Razí."_tk",o'------

1.3 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód : 6020224 

Stavba: Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Místo: Komárov, Suché Lazce 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

Komárov 50 01 Komárov- splašková kanalizace 

Dodatek C. 2 1.2 VCP- Změna AC-1 

Strana 2 z 2 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

31 . 8.2020 

Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

177 897,79 215 256,33 

177 897,79 215 256,33 

177 897,79 215 256,33 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Místo: 

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Komárov- SO 01 Komárov splašková kanalizace 

1.2 VCP -Změna AC-1 pro gravitační napojeni splaškové kanalizace 
zástavbv RD soukromého investora 

Komárov 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel: OHLA ŽS, a. s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

D 01 

D 

9 K 139001101 

pp 

~702119 
pp 

w 
w 

Zemní ráce 

I
Pfíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení 
Pi'íplatek za ztl ženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni 

Pfíplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení 

Pi'íplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez pl'edchozlho rozrušeni 
"50 % z celkové kubatoru výkopů:" 16*1 ,25 • 0,5 
Součet 

m3 15 I K 1 13245~57 !
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině ~ 
třídy těžitelnosti ll, skupiny 5 objem přes 5000 m3 

strojně -'---'---
pp 

w 
w 

Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině lňdy těžitelnosti ll, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně 
"5 % z celkové kubatoru výkopů : " 20* 0,05 
Součet 

Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 118 K 151811132 
PP --------~~O-s~--en~i -pa~žl-ci~ho_b_o-xu_h_l _vý~ko_p_u-do_4_m~š-do-2-,5--m 

w "změřená plocha výkopů z PP *2:" 16* 2 
W Součet 

j 19 0 151811232 ! odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m I 
PP Odstraněni pažiciho boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 

162751117 

m2 

m2 J 

m3 

pp 

w 
w 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z I 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
Vodorovné přem ístěni do I ooo""o_m_vy:-:-. ko- p,-ku.,../s-yp-an.,..in-y z-:h-o--,mi:-ny--=-tl'f;;cdy:---'---'-----

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

~ K 1162751119 

pp 

"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 20 
Součet 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypani~y I 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 
přes 10000 m 
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 

20,000 

10,0001 

10,000 
10,000 

21,000 

1,000 
1,000 

32,ooo l 

32,000 
32,000 

32,000 

20,000 

20,000 
20,000 

200,000 1 

20*1 o 200,000 
r----r:....:_-,-____________ .,:S:"o~uc~-e::!.t-,---....,. ---...,...----,...----....,.---- 200,000 

I Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
36

,
000 

I 

pp 

w 
w 

171201221 

[ 2~ 1 ;74~~101 
pp 

D 2 

1 3~283111112 
pp 

}!] M 54879251 
pp 

kamení kód od adu 17 05 04 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód 
odpadu 17 05 04 
20*1 ,8 
Součet 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou r-;;;
3 

se zhutněním I m 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnim 

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže 
Zřízeni trubkových ml kropilo\ svislý;:.c;-"h cO':. á:'=:st"';-h.,-la-::dk-;á-;:D:-:1;-;;:0;;-5 -m-m-v7če7tn-;ě __ ...L.._ 

m 

vrténi a inlektáže 

jmikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm 
mikropilota šroubovitá vrtané D 100mm 
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36,000 
36,000 

20,ooo l 

33,0001 

33,ooo 1 

Datum: 31 . 8. 2020 

Koneko,spol.s 
Projektant: r.o .(ÚRS2020/2-

KROS4) 
Koneko,spol.s 

Zpracovatel: r.o.(ÚRS2020/2-

J.cena [CZK] 

496,62 

31,08 

374,18 

130,00 

85,00 

249,58 

18,91 1 

KROS4) 

Cena celkem [CZK] 

177 897,79 

177 897,79 

43 091 ,18 

9 932,40 

310,80 

7 857,78 

4 160,00 

2 720,00 

4 991,60 

3 782,00 

~._2o-'j __ _ 6 739,20 

129,871 

1 377,90 

765,00 

2 597,40 

73 991,ZQ, 

45 470,70 

25 245,00 

15" 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) 

38 1 M [13010916 
pp 

J ocel profilová UE 160 jakost 11 375 
ocel profilová UE 160 jakost 11 375 

0,078 [ 42 000,00 
----------~----~--~ 

l 

w "14,2 kg/m:" 
w Součet 

D 8 Trubni vedení 

I I 
57 K 894411121 

Zřízeni šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min .45MPa,stejně mezi prstenci a vrchn!m dílem 
šachty) 

pp 

Zřízení šachet kanal.z beton .dilců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 

-r-------~v"'n"'os"'tíum'!'l"'n .4".5~MPa.steině mezi prstenci a vrchním dilem šach 
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů Rro třídu zatíženi A 15, A50 

-----""'o~s"'"az'"'e=-ní poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 

58 K 899102112 

pp 
zatížení A 15 A50 

[ 59 M 59224063 

pp 

'

dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm- spadiště 

0,469 

kus 

kus 1,ooo J 935,14 

kus 1,000 ~0.52 I 

Cena celkem [CZK] j 
- --- ---

3 276,00 

60 814,91 

11 193,24 

935,14 1 

8160,52 

60 M 159224050 

dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000. 100x115x15cm- spadiště 

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stu ad/ 100x25x12cm 

kus 1,ooo .L\ ____ 8_st_.o_7~--------8-51_,o_7_. 
pp skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 1 00x25x12cm 

~~24312 kónus šachetní betonový kapsové_p_la_s_to_v_é_s_tu_p_a_dl_o_ I kus T -
100x62,5x58cm I 1,000 

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm 

62 1 M ~9224010 ____ lP~~~s~~~n~e~c~š~a~ch~t~o~vy_' _vy_ro_vn_á_va_c~íb_e_t_on_o_vy_· __ ___ 625x100x40mm j ku_s_~ ___ t_,o_o_o~~----
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x1 00x40mm 

I 63 M 159224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový kus 1 
625x100x80mm :--:-:-::--:c:------'--- l 

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mmc_ ___ -r--

l64 1 M -59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový kus I 
625x100x100mm I 

1,000 ! 

1,000 

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm 

65 M j 59224051 ___ ...J.I-"'sk""'ruž pro kanalizačnf šachty se zabudovanými 
stupadiY.. 100x50x12cm 

kus 1 , 00~] 
PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm 

;r M PFG.0000165 poklop šachtový 02/betonová výplň+ litina/ D 400-
BEGU-B-1. bez odvétmnf ku:_j~ooo 

PP 

-67 1 M 159224052 

pp 

poklop šachtový D2 /betonové výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 

odvětrén"'í-.,-__,.,--=-'C7."--:-.,--
ISJ(Tuž pro kanalizační šachty se zabudovanými kus -~-
- ~t= adly 100x100x12cm ----~-~ 

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm 

P Poznámka k položce: 
Pňplatek : Spádišťová šachta 

1
2.121 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým I m T 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20% DN 315 I 
PP -----'M:-=o- n-:-;táž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 

otevřen · · ko sklon do 20 % DN 315 

2. d M [28611156 ]!riibi<8 kanalizační PVC DN 315x2000mm SN8 m 
pp trubka kanalizační PVC DN 315x2000mm SNS h:- l 

1

2.141 K 877375211 
Fntáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z----- k - -~---
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315 ___ l us ____ _ 

PP Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-
___ ."s"""té"'"m KG 2000 jedno."os",é_"D"-'N'-"3"-'15"------

2. 151 M )28611376 koleno kanalizace PVC KG 300x87" 

PP koleno kanalizace PVC KG 300x87' ---------

2.16 M [2861201R.1 l přechod kanalizační PP KG DN 300 
PP přechod kanalizační PP KG DN 300 

I ~ Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z r·17
i K 

877375221 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 

PP Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu
sYStém KG 2000 dvouosé DN 315 

2. 1l M 128611444 ___ ..,.! oc-.d:""bo~čka kanalizačnf plastová s hrdlem KG 
l .. : J [3151315/87" ----,-____ _ 

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 3151315/87' 

ku-;-r-

kus 

_j __ ~us l 
l kus 

12.19 K i899620151 

j2.20 K 89964011 R.3 

pp 

JObetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 

ros · m tř. C 25/30 otevf~....;_J·"-'k""'o"---------
m3 

m2 Bednění pro obetonování potrubí 
Bednění pro obetonovánf plastové-éch-o-po-=t-ru.,..,bi,...v-o.,..te-vře:--ne:-. m- vy-:.-:-ko_p_u __ 

včetně odbědněni 
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1,000 r 

2,000 

2,o6o T 

2.oooj 

1,000 

1.ooo 1 

1 
1,000 1 

1,000 

1,074 

4,050 

1872,00 

200,20 

257,40 ~ 

286,00 

2420, 0~ 

3 317,60 

2 446,60 

158,05 1 

1 210,00 

402,50] 

1 567,40 

2444,26 

620,86 1 

4 412,83 1 

3 224,15 

1 872,00 l 
200,20 

257,40 1 

286,00 1 

2 420,03 

2 446,60 

316,10 1 

2 492,60 

805,00 ] 

- -1567,40 1 

2 444,26 

620,86 1 

4 412,83 1 

3 462,74 . : ~ .. 



I PČ Typ Kód 

;,21I K 8_99_R __ 
pp 

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Obklad čedičovými tvarovkami vč. zřizeni prostupu pro kus T - 1 ,OOO [ 8 357,00 I 
I potrubí ----'-----------'---· __ _ 

8 357,00 

Obklad čedičovými tvarovkami vč. zi'izeni prostupu pro potrubi 

1'J 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 6020224 
Stavba: Komárov a Suché Lazce -splašková kanalizace 

KSO: 
Místo: 
CZ-CPV: 

Zadavatel: 

827 2 
Komárov, Suché Lazce 
45232410-9 

Statutární město Opava 

Zhotovitel : 
POHL cz, a.s. 

Projektant: 
Koneko,spol .s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Zpracovatel : 

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Poznámka: 
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH 

Projektant 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Základ daně 
581 375,56 

0,00 

Datum a dQi""s,_: __________ ..!.R."a""z,...ftk."o'--------

Objednavatel 

Datum a pod is: 

Zpracovatel 

Datum a od is: 

Zhotovitel 

Datum a od is: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 

DIČ: 

2 
31.8.2020 

00300535 
CZ00300535 

25606468 
CZ25606468 

00577758 
CZ00577758 

00577758 
CZ00577758 

581 375,56 

Výše daně 
122 088,87 

0,00 

703 464,43 

_____ Razítko 

POHL cz, a.s. 
odštěpný závod Opava 

H I . k. 1632/57A .. . -

Razítko 

·1J 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 6020224 

Stavba: Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Místo: Komárov, Suché Lazce 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

Suché 
Lazce 

uoaateK 
1>? 

2.1 

2.2 

2.2.1 

SO 02 Suché Lazce splašková kanalizace 

Stoka B- Změna trasy Š19-Š24 

MP- Změna trasy Š19-š24 v zeleném 

VCP- Změna trasy š 19-Š24 v cestě 

VCP-Změna trasy Š19-Š24- neuznatelné 

Strana 2 z2 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

31.8.2020 

Koneko,spol.s 
r.o.{ÚRS2020/2-KROS4) 
Koneko,spol.s 
r.o.{Ú RS2020/2-KROS4) 

Cena bez DPH [CZK] 

581 375,56 

581 375,56 

581 375,56 

-813 883,64 

1 347 994,29 

47 264,91 

Cena s DPH [CZK] 

703 464,43 

703464,43 

703 464,43 

-984 799,20 

1 631 073,09 

57 190,54 

20 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Objekt: 

Suché Lazce - SO 02 Suché Lazce splašková kanalizace 

Soupis: 

úroveň 3: 

2.1 MP - Stoka B -Změna trasy Š19-Š24 v zeleném 

Místo: Suché Lazce 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 

l PČ Typ -K-ód __ Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 1 

K 122702119 

pp 

w 

w 

Zemní ráce 
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení 

Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení 

"50% z celkové kubatoru výkopů:"- (130,9*1 ,235*2, 12 )" 0,5 

Součet 

MJ 

m3 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 m3 

Množství 

-171,361 

-171,361 

-171,361 

-137,088 ~151257 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině [ I 
strojně '----

pp 

w 
w 

í 1'1.:1 132251257 

pp 

w 
w 

Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v homině třídy těžitelnostll, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně 
"40% z celkové kubatoru výkopů:" -342,72* 0,4 
Součet 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3 
strojně 
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v homíně třídy těžitelností I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně 
"35% z celkové kubatoru výkopů:" -342,72* 0,35 
Součet 

-137,088 
-137,088 

-119,952 1 

-119,952 
-119,952 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

31,08 

480,00 

570,0J 

15 K 132351257 -68,544[ 
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině l 
třídy těžitelnosti ll , skupiny 4 objem přes 5000 m3 m3 _ 
strojně 

pp 

w 
w 

16 K 1132451257 

pp 

w 
w 

1 ~ 1151811132 
pp 

w 
w 

~~ 151811232 

pp 

K 162351103 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v ho mině třídy těžltelnosti ll, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně 
"20% z celkové kubatonu výkopů:" -342,72* 0,2 
Součet 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti ll, skupiny 5 objem přes 5000 m3 m3 
strojně 
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti ll, 
skupiny 5 objem pfes 5000 m3 strojně 
"5% z celkové kubatoru výkopů:" -342,72* 0,05 
Součet 

(OSazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 

Osazeni pažiclho boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 

"změřená plocha výkopů z PP *2:" -130,9*2,12*2 
Součet 

-~nění_pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 

Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

-68,544 
-68,544 

374,18 

-17,136 
-17,136 

-555,016 130,00 

85,00 

70,29 121 

pp 
'---'--~------LV,--od-,--o-ro-vn--cé-p""ře-m-,.-ístění do 500 m výko-p:-ku"7/s-y-pa~n~iny~z::-;h-o-m.,-in-y ~tři"7dy---'---_l_-----'----

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
w 

[ 24 Í K 167151111 

pp 

-342,72*2 -685,440 

Nakládání výkopku z hornin trídy těžitelnosti I, skupiny I m
3 

j _
342

,
720 

I 
1 až 3 eřes 100m3 - -
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnos-::-ti -:-1, ---:-sk-up7 in-y 1 az~- 3::-p---::ř-es---:1c::OO::---'--------L---------'--
m3 

44,67 

31 . 8.2020 

Koneko,spol.s 

r.o.(ÚRS2020/2-

KROS4) 
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-

KROS4) 

Cena celkem [CZK] 

-813 883,64 

-470 679,64 

-5 325,90 

-65 802,24 

-68 372,64 

-49 351,68 

-6 411 ,95 

-72152,08 

-47176,36 

-48179,58 1 

-15 309,30 

] 21 l K 174151101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním -221,476 1 • ! : • • • 

pp Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
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l PČ Typ Kód 

w -------,,.,--,p7ův-odním materiálem:" -1 ,235*130,9*(2, 12-0,75) 

Popis MJ 

-221,476 

Množství 

w "kamenívem 0/63:" 
w "výměna podloží- štěrkopísek" O 0,000 
w Součet -221,476 

1~28 . K .175151101 
10bsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, m3 '.d.Q I 

_ uloženou do 3m __ .__ _ __,_ ___ -87 , 7~ 
-----'-O=cb-"'syp= ání potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m pp 

w 
' 29 I M 158337302 

pp 

-{1 ,235*130,9*0,6-3, 14*0, 150*0, 15*130,901__ _____ -,..-

1 štěrkopfsek frakce 0116 
štěrkopísek frakce 0/16 

-87,749 

-210,598 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J 

19~ -16 756,55 

207,00 -43 593,79 1 

-87,749*2,4 -2::.1~0~,5~9~8,.-----------,--------

Založení parkového trávníku výsevem plo-ch-=-y_d_o-:1-:o_o_o__,__m2 I __ 1_6_1_,6_6_2_j_l ____ 18_._8_oL _____ -3_0_3_9_,2_5 

w 

131 K J181411131 

pp 

w 

32 1 M Joo572410 
pp 

w 
w 

D 4 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5 I . 
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5 
-130,9*1 ,235 

J osivo směs tra vnl parková 
osivo směs travní parková 

-161 ,662*0,03 
Součet 

Vodorovné konstrukce 

-161,662 

kg -4,850 

-4,850 
-4,850 

91,80 -445,23 

-18 942,35 
~ J4515731111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku ----'-----

m3 -24,24~ __ 7_8_1 ,_1_6 ~---·-1_8_94_2_,3___,5 1 
pp 

w 

D 8 
~ 60 K 1359901211 

pp 

, 51 E -.-87_1_3-70-4-20 

pp 

152 M ~ ~8617269 
pp 

w 
w 

I 
62 K 894411121 

pp 

163 K 1899102112 

pp 

64 1 M l59224063 

pp 

-130 ,9*1,235*0,15 -24,249 

Trubní vedení 
Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m -130,900 1 40,00 1 

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300 

m -130,900 ! 226,84 

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN....:3.:.00"-;;-------,----

I trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu [ l 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN m -132,864 _ 1496,25 
300x6000mm SN12 
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová 
řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12 
-130,9*1,015 
Součet 

I Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min .2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty) 

'"' I 

Zřízení šac'he-,t7ka_n_a,-l.z-:b-e:-to-n.-;dl"'lc-.-ů -::-na,-p.,.,o7tr-;::.DN200 až 300,d'""'"no'"'b,-e7to-n---'--

tř.C25/30 {U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 

evnostl mln .45MPa ,Jlteině mezi prstenci a vrchním dílem šacl) 

l 

-132,864 
-132,864 

I
. osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně l I 
. rámů ro třídu zatížení A15 A50 kus--'------3_.o_o_o_._ 
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížen[ A15 A50 

dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, I-:- _
3

,
000

1 
j100x115x15cm I_ kk_uus ___ _ 
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x1 t5x15cm 

935,141 

8 160,52 1 

-320 465,85 
-5 236,00 

-198 797,76 1 

-l 
-33 579,72 

-2 805,42 1 

-24 481,56 

l 66 M 59224312 

pp 

kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
1 00x62, 5x58cm ku;y- -3_,o_o_o-'-l __ 1_ 8_7_2_,o_o _____ -5 616,00 [ 

68 1 M [59224012 

pp 

kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 1 00x62,5x58cm 

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
l625x1 OOxBOmm 
prstenec šachtový vyrovnávacf betonový 625x1 00x80mm 

kus 
1-

71 M PFG.
0000165 

poklop šachtový 02 /betonová výplň+ litina! D 400-
BEGU-B-1 bez odvětrán{ 

PP poklop šachtový 02/betonová výplň+ litina/ D 400- BEGU"'-Bc--1:-,7be-z----~
odvětránl 

[ 72 I M [ 59224052 skruž pro kanalizatnf šachty se zabudovanými kus 
__ __,_"s".tupadly 100x100x12cm ----'----

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm 

-1,000 I 257,40 I -257,40 

-3,oo_o _1 __ 3_317_,6_o__j_[ __ _ -9 952,80 I 

-3, 00~ 2 446,60 -7 339,8o I 

~ 
59224013 

I prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
011 1 1~ ----'-'· 625x100x100mm 

kus 
I 

-1 , 0~ _28_6_,o_o-'-l _____ -_28~oo 1 
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x1 00x1 OOmm 

I 70 ~59224051 skruž pro kanalizační šachty se za_b_ud_o_~_a_n_ý_m_i__ 1 ku~ _1._o_oo-'--- 2 420,0;-T 
I stupadl 100x50x12cm ~~ I. ~ -2420,03 1 

pp skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 1 OOxSOxt 2cm 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 
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PČ Typ Kód Popis 

t 7 4 I K , 998276101 --Pfesun hmot pro trub ní vedení z trub z plastických 
hmot otevřen· 'ko 

pp Přesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop 
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MJ Množstvf 

-18.979 1 

J.cena [CZK] 

200,00 

Cena celkem [CZK] 

-3 795,8oJ 





SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Komárov a Suché Lazce- splašková kanalizace 

Objekt: 

Suché Lazce - SO 02 Suché Lazce splašková kanalizace 

Soupis: 

úroveň 3: 

2.2 VCP - Stoka 8 -Změna trasy š19-Š24 v cestě 

Místo: Suché Lazce 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 

rč Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 1 

1 1 K 113107523 

pp 

w 
w 
w 

4 G 1113154355 

pp 

Zemní ráce 

'
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

ři řekopech strojně I přes 15 m2 
Odstraněni podkladu z kameniva drceného U 300 mm při pí'ekopech 
strojně pl přes 15 m2 
"asfalt:"121 ,96*1 ,235 
"ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1 ,235 
Součet 

Frézováni živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s řekéžkami v trase 
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] 

m2 I 150,621 1 111,98 

150,621 
0,000 

150,621 

m2 I - 150,~- 335,40 1 

w "podkladní vrstvy asfaltu síl. 111. třídy:" 121,96*1,235 150,621 
w 

31 . 8.2020 

Koneko,spol.s 

r.o.(ÚRS2020/2-

KROS4) 
Koneko,spol.s 

r.o.(ÚRS2020/2-

KROS4) 

Cena celkem [CZK] 

1 347 994,29 

730 864,32 

16 866,54 1 

50 518,281 

3 ~113154363 
pp 

Součet~~~~~~--~~------"....~--~~------ ___ 1~5~0~,6~2~1 r--------
TFrézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do m2 1_ 426,860 j 11 ~9;1 -
110000 m2 s řekéžkami v trase . ~ 47 791,25 1 

w 
w 

Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š 2m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase 
"obrusné vrstvy MK:" O 
"obrusné vrstvy sil. 111. t1fdy:" 121 ,96*3,5 
Součet 

Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení 

PP Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení 

w "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 249,28* 0,5 
w Součet 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

13 K 132151257----':'t':Cřjd...;;y-!'-t.;_:ě:-ž.,-,ite_l_no_s_t..."i 1_ • ....,sk__,u__,p,....in:-y-=1=a_2_o_b...,je_m-:-p-=-ř=es 5000 m3 
stro' ně 

pp Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině tfídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně 

w "40% z celkové kubatoru výkopů:" (121 ,96*1 ,655*1 ,235)* 0,4 

w Součet 

14 K 132251257 třídytěžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 

m3 

m3 

m3 G Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

strojně 
PP H~ub~en~í--;rý~h--,ne--:z--:ap--:až-:-e-n~ýc~h~š ....,do-2~0~00~m-m-v~h-om--:í--:ně~~~-;d7y~tě~ž~íte71n-os~ti~I,_L __ ___ 

skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně 
w "35% z celkové kubatoru výkopů:" 249,28 • 0,35 
w Součet 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
. 15 K 132351257 třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 objem přes 5000 m3 

_ ----'-:'s:O-tr-':o.__· n-':ě--;,---
PP H~ubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině tfidy těžitelnosti ll, 

skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně 
W "20 % z celkové kubatoru výkopů:"249,28* 0,2 
w Součet 

±l Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
16 K 132451257 třídy těžitelnosti ll , skupiny 5 objem přes 5000 m3 

stro'ně 
PP Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v ho míně třídy těžitelnosti ll, 

skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně 
w "5% z celkové kubatoru výkopů:" 249,28* 0,05 
w Součet 
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m3 

m3 

0,000 
426,860 
426,860 

124,6401 

124,640 
124,640 

31,08 1 

~480,00 

99,711 

99,711 I -~ 

87,2~~J. ____ 5_7_o._oo i 

87,248 
87,248 

49,856 1 

49,856 
49,856 

12,4~-
12,464 

12,464 

720,00 

374,18 

3 873,81J 

47 861,28 1 

49 731,36 

35 896,32 



I 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

I 19 K 151811132 1 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 520,7691 130,ooi 67 699,97 

pp Osazeni pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 
w 121,96*2,135* 2 520,769 
w Součet 520,769 

20 I K 1151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 520,769 85,00 44 265,37 

pp Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 

122 

---
I 

249.28L 249,581 K 162751117 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z I 

m3 62 215,30 1 horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

pp Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třidy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

w "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 249,28 249,280 
w Součet 249,280 

~162751119 I Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

I z horniny třídy těžitelnosti í, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 2 492,800 [ 18,91 47138,85 
přes 10000 m 

pp Připlatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 

w 249,28*10 2 492,800 
w Součet 2 492,800 

' 25 1 K 171201221 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

448,704 187,20 83 997,39 1 
kamení kód od adu 17 05 04 

pp Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód 
odpadu 17 05 04 

w 249,28*1,8 448,704 
w Součet 448,704 

! 26 1 K [171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 249,280 j 18,17 [ 4 529.42 [ 
pp Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky 

21G 174151101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

m3 193,547 129,87 25135,95 
~hutněním 

pp Zásyp jam. šachet l)ih nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
w "původním materiálem:" o 0,000 
w "kamenivem 0/63:"(2, 135-0,15-0,6-0,1 )*1 ,235*121 ,96 193,547 
w "výměna podloží- štěrkopfsek" o 0,000 
w Součet 193,547 

28 1 K 1175151101 
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

m3 81,756 190,96 15 612,~ uloženou do 3 m 
pp Obsypénl potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3m 
w 1 ,235*121 ,96*0,6-3, 14*0, 150*0,15*1?1,96 81,756 

J29 J M 58337302 I štěrkopfsek frakce 0/16 fl 196,214 1 207,00 40 616,30 
pp štěrl<oplsek frakce 0116 
w 81 ,756*2,4 196,214 

30 lM T58344197 J štěrkodrť frakce 0163 387,094 213,00 82 451,02 1 
pp štěrl<odrf frakce 0/63 
w 193,547*2 387,094 

D 4 Vodorovné konstrukce 17 648,75 
1 37 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 1 m3 l 22,593 J 781,16 17 648,75 

pp Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrl<opisku 
w 121,96*1 ,235*0, 15 22,593 

D 5 Komunikace ozemní 194 651,13 
~564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 150,621 81,14 [ 12 221,39 

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm 
w "Provizorní oprava MK a sil. lil. třídy" 121,96*1 ,235 150,621 
w Součet 150,621 

I 

~ l 565146101 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

m2 150,621 518,52 78100,00 1 kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1,5 m 

pp Asfaltový iieion vrstva podkladnl ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
60mmšdo 1,5m 

w "Podkladní vrstvy asfaltu sil. 111. třídy" 121 ,96*1,235 150,621 
w Součet 150,621 

142 K 573111113 
Postřik živičný infillračnf s posypem z asfaltu množství 

m2 l 150,621 1 84,48 12 724,46 
1,5 kg/m2 ~~--- ---

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množstvl1,5 kg/m2 
w "MK" 
w "Sil. 111. třfdy" 121 ,96*1,235 150,621 
w Součet 150,62~ 

9 K 1573211109 
j Postřik živičný spojovacf z asfaltu v množství 0,50 

m2 301,241 26~ 8 097,36 
kg/m2 

pp Postřik živičný spojovaci z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 
w "sil. 111. třídy 2 vrstvy" 121 ,96*1 ,235*2 301,241 
w "MK .. 
w Součet 301 ,241 

45 K [577144111 J Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) lř. I tl 50 
m2 272,581 306,36 83 507,921 

_ _ L mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

pp Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 
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PČ Typ 

w 

w 

D 8 

Kód 

16o K 1359901211 
pp 

w 

~ : K 1871370430 
pp R M 28617278 

pp 

w 
w 

51M 28612227-R.1 

pp 

62 K 894411121 

pp 

6~9102112 
pp 

64 M 59224063 

pp 

66 ~ r59224312 

pp 

67 M 59224010 

pp 

~1 59224012 
pp 

7tFJPFG.oooo165 

pp 

721 M 159224052 

pp 

D 9 
~4 ~ '"'I 9=-9-82_7_6_1-01-

pp 

D 997 
' 75 [!< 1997221551 

pp 

w 

w 
w 

-76 l!~l·9-97_2_2_1 -55_9_ 

pp 

w 

w 
w 

77 K I 997221611 

Popis 

"Celková výměra- neuznatelné náklady:" (121 ,96 *3,5)
(121,96 *(3,5-1-1 ,235)) 
Součet 

MJ Množství 

272,581 

272,581 

J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] 

Trubní vedení -------'3=-=3=-=-7 452,41 
Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 121,960 40,00 

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 

121,96 1:..:2:..:.1 1.::,9-=.60=-r------~ 
Montáž kanalizačnfho potrubí SN 16 z polypropylenu m 

121
,
960
1 

.DN 300 
226,84 

Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropy1enu DN 300 ::---------, 

stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN m 123,789 2 209,01 
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu _L I 
300x6000mm SN16 L. _____ _ 

trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová 
řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN16 
121,96 *1,015 
Součet 

Odbočka UR2/KG DN 3001150 45", litá, včetně 
montaže 
Odbočka UR21KG DN 300/150 45•, litá, včetně montaže 

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tr.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevnosti 
min .45MPa,stejně mezi prstenci a vrchnfm dflem 
šachty) 
Zřízeni šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 

evností mlnA_5MPa ste.i!Jě mezi rstencí a vrchním dílem šach 

ks 

kus 

kus 
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů ro třídu zatížení A15, A50 
Osazení poklopů l~ínovy'č'. ch~ne~b..:=-o"':'o::Jce';'lo~vy=:::. c7h~v7če:-;:tn::-;ě-:rám=ůccp::::ro:-t;:;;ří""du.,-----'---....L.-
zatižení A 15 A50 
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm 
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm 

kónus šachetnf betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm 

kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 1 00x62,5x58cm 

kus 

kus 

123,789 
123,789 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

-----------~~ 
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm 
rstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x1 00x40mm 

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm 
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x1 OOxBOmm 

poklop šachtový D2/betonová výplň+ litina/ D 400-
BEGU-B-1 bez odvětrání 
poklop šachtový 02/betonová výplň+ litina/ D 400- BEGU-B-1, bez 
odvětrání 

!skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stu ad/ 100x100x12cm 

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm 

Ostatní konstrukce a ráce, bourání 
I Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřen· o,rý~ 

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevfený výkop 

Přesun sutě 

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

Vodorovná doprava suU ze sypkých materiálů do 1 km 

"asfalt: (využití na staveništi, provizorní úprava komunikaci, 
včetně zřízení a odstranění a následné 
likvidace)"69,252+49,065 
"sul' z komunikací:" 66,241 
Součet 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

s k· ch mate""r",iá""lů"-:-_-,-.,------,,----:-:-,..--:-: 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 

"asfalt (celkem 5 km): (využití na staveništi, provizorní úprava 
komunikací, včetně zřízení a odstranění a následné 
likvidace )"(69,252+49,065)*4 
"sut' (celkem 20 km):" 66,241*19 
Součet 

Nakládánf suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
do ravu 
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kus 

J kus 

[ 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 1 

184,5581 

118,317 

66,241 
184,558 

1 731,8471 

473,268 

1 258,579 
1 731,847 

184,558 

3 074,76 

11193,24 

935,14 

8160,52 

1872,00 

200,20 

257,40 

3 317,60 

2446,60 

200,00 

42,10 

9,36 1 

4 878,40 

27 665,41 1 

273451,14 1 

3 074,76 1 

11 193,24 

935,14] 

8160,52 

1 872,00 
__j 

257,40 
---' 

3 317,60 1 

2 446,60 1 

1 342,60 

1 342,60 1 

66 035,08 
7 769,89 1 

16 210,09 1 

l'J 



Kód Popis MJ Množstvf J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] I 
pp 

f 78 I K l997221655 66,241 187,20 1 12 400,32 

pp 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Komárov a Suché Lazce- splašková kanalizace 

Objekt: 
Suché Lazce - SO 02 Suché Lazce splašková kanalizace 

Soupis: 

Uroveň 3: 
2.2.1 VCP- Stoka B- Změna trasy Š19-Š24- neuznatelné 

Místo: Suché Lazce 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel : POHL cz, a.s. 

I PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

MJ 

I l K 1577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 I m2 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu-neuznatelné 

pp 

w 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 
121 ,96*(3,5-1 ,235-2*0,5) 

Strana 1 z 1 

Množství 

154,279 

154,279 

Datum: 31. 8. 2020 

Koneko,spol.s 
Projektant: r.o.(ÚRS2020/2-

KROS4) 
Koneko,spol.s 

Zpracovatel: r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4) 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

--~---4:.c..7-=264,91 

47 264,91 ] 306,36 



3o 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 6020224 
Stavba: Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

KSO: 
Mf sto: 
CZ-CPV: 

Zadavatel: 

827 2 
Komárov, Suché Lazce 
45232410-9 

Statutárnf město Opava 

Zhotovitel : 
POHL cz, a.s. 

Projektant: 

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Zpracovatel: 

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Poznámka: 
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snfžená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a od is: 

Objednavatel 

Datum a P-Qd is: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
-276 094,38 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a od is: 

Zhotovitel 

p 
iČ: 

Datum a odpis: -
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 
DIC: 

IC: 

DIČ : 

IC: 
DIČ : 

2 
31.8.2020 

00300535 
CZ00300535 

25606468 
CZ25606468 

00577758 
CZ00577758 

00577758 
CZ00577758 

Razítko 

-276 094,38 

Výše daně 
-57 979,82 

0,00 

-334 074,20 

POHL cz, a.s. 
odštěpný závod Opava 

. k. 1632/57A - .... 

Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 6020224 

Stavba: Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Místo: Komárov, Suché Lazce 

Zadavatel : Statutární město Opava 

Zhotovitel : POHL cz, a.s. 

Kód Popis 

--------
Náklady z rozpočtů 

Suché 
Lazce 

uoaatel\ 
1-? 

2.1 

2.2 

SO 02 Suché Lazce splašková kanalizace 

Protlak 

MP-Protlak 

VCP • Protlak 

Strana 2 z 2 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

31.8.2020 

Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

-276 094,38 -334 074,20 

-276 094,38 -334 074,20 

-276 094,38 -334 074,20 

-792 478,09 -958 898,49 

516 383,71 624 824,29 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Objekt: 
Suché Lazce - SO 02 Suché Lazce splašková kanalizace 

Soupis: 

úroveň 3: 
2.1 - MP-Protlak 

Místo: Suché Lazce 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D 01 Stoka BK 

K 1Rpol001 ]Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání I kpl T 
vody, injektáží I 

pp 

[16 1 M 1 286~1262 
pp 

-~---~ 

15 K 143204111 

pp 

D 02 

17 K 143204111 

~ 
pp 

~ 28641262 

pp 

Zfízení startovací jámy včetně dodávky skruži, čerpáni vody, injektáží 

I 
roury z odstředivě litého laminátu SN 200 000 se 
spoj kou De 401, tlouštka stěny 21 mm 
roury z odstředivě litého laminátu SN 200 000 se spojkou De 40t, 
Uoušfka stěny 21 mm 

Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením I do 
100m O do 330 mm ll stupeň ražnosti včetně 

!
stabilizačního a těsnícfho límce a zajištění rozrážky 
injektážní hmotou a stud nf dle PO 

Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením I do 100 m D do 330 mm 
ll stupeň ražnosti včetně stabilizačního a těsnicího llmce a zajištěni 
rozrážky injektážní hmotou a studni dle PD 

Stoka B 
Raženi štol ostění z ocelových trub protlačením I do 
100 m O do 330 mm ll stupeň ražnosti včetně 
stabilizačního a těsnícího límce a zajištěni rozrážky 
injektážnl hmotou a studni dle PO 

Raženi štol ostění z ocelových trub protlačením I do t 00 m D do 330 mm 
ll stupeň ražnosti včetně stabilizačního a těsnicího límce a zajištěni 

rozrážk lnLektážni hmotou:~a';"s""tu":'-dn-"-1 d":le"-'P'.'-'D<---:=-c~=-=-=-= 
roury z odstředivě litého laminátu SN 200 000 se l s o 'kou De 401 tlouštka stěn 21 mm 
roury z odstředivě litého laminátu SN 200 000 se spojkou De 401, 
tloušťka stěny 21 mm 
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m 

Množství 

Datum: 31 . 8. 2020 

Koneko,spol.s 
Projektant: r.o.(ÚRS2020/2-

KROS4) 
Koneko,spol.s 

Zpracovatel : r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4) 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] I 

-792 478,09 

-442 243,44 

-1 .oo~ 26_8_6_9_1_. 1_4 L_I ____ -_26_8_6_9_1 ._1.....J4 1 

-1o,5oo I 6860,49 1 -72 035,15 

-10,500 9 668,30 1 -101 517,15 





SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Objekt: 
Suché Lazce - SO 02 Suché Lazce splašková kanalizace 

Soupis: 

úroveň 3: 
2.2- VCP- Protlak 

Místo: Suché Lazce 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 

I PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

MJ Množstvr 

Datum: 31 . 8. 2020 

Koneko,spol.s 
Projektant: r.o.(ÚRS2020/2-

KROS4) 
Koneko,spol.s 

Zpracovatel: r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4) 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

516 383,71 

D 01 Stoka 8 377 310,40 
2.22[ M 15971070R.1 

pp 
trouba kameninová _D,...N_3...,o_o -,----,-------,----,,.....-,- l m 50,280_[,_ __ 6_8_30_,_oo _____ 3_43_ 41_2_,4_o_ 
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C -~- ----,--

62 K 894411121.1 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem k 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností us 1,000 

mín.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchnlm dflem 

Zřízeni šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až r 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 

šachty} 
Zřízen.,-;i ';'ša:-ch-;-e...,.t .,-ka--n-.al-=.z""b""etcc:onc-:.d'"ilc::oů-:n-:-a ...,.po,.,tr"'.D""N"'2"'00,..,az,.,._ ""'300;;;;-,d,-no--cbc-e=ton --'----------L-

t1.C25130 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 

pp 

_ J)evností min.45MPa , steině mezi prstenci a vrchním dilem šachty) 

[ 63 I K 1899102112 

pp 

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně kus 1 ,OOO I 
~r~ám~ů~p~ro~tř~íd~u~z=a~tí~ž~e~ní~A~1~5~·~A~5~0~~~~--~----~----~-----

166 1 M 159224312 

pp 

71 M IPFG.0000165 

osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatíženi A15 ASO 
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
1 00x62, 5x58cm 

kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm 

poklop šachtový 02/betonová výplň+ litina/ D 400-
BEGU-B-1 bez odvětrá nf 

PP poklop šachtový 02 /betonová výplň+ litina/ D 400- BEGU-B-1, bez 
odvětráni 

l64 T Mi5922406_3 __ ----..;d:...::n"'o"-b'-'e'-"to.:.o.n.:...:ov'-"é::..:.s'---achtové kulaté DN 1000x1000, 
L:_ 100x115x15cm 
PP dno betonové šachtové kulaté DN 1 000x1 000, 1 00x115x15cm 

1
65 1 M 159224050 - fskrilž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

. . . ~adly 100x25x12cm 
PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm 

1
70 

I M 1
59224

-
05

_
1 
______ ' s-,k,-r-uz-;;-. pro kanalizační šachty se zabudovanými 

. . . stu ad/ 100x50x"-1,_,2,_"c!.!.m,__ ________ _ 
pp sknuž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm 

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

kus 1,000 1 

kus c 1,000 

kus f 1,000 

kus í 1,000 

kus I 1,000 

1,000 

11 193,24 11 193,24 

___j 

935,141 935,1~ 

1 872,00 1 

_3_3_17_,6_o~l ________ 331~6o l 

8160,52 8160,52 

851,07 851,07 

2420,03 2 420,03 

2 446,60 [7~59224052 stu ad/ 1 00x1 00x1:2""cm.!!._ __________ _ kus Í 2446.6or 
----~---- _L ______ _ 

pp 

[ 7~998276101----'-'-"~~"-'-'-'"-'L~=
pp Přesun hmot pro tnubni vedeni z tnub z plastických hmot otevřený výkop 

D 02 
K 

113107523 
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm m

2 
------~ř,_,i ~ř~ko~ch strojně P:...l "'ř""e""s-'1,_"5:...:m~2=-----=-~---,---i...-

odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech pp 

w 
w 
w 

2 I K [113154354 

pp 

w 

strojně pl přes 15 m2 
"asfalt:" 10,5*1,235 
"ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 
"rec klát" 1 0,5*1,235 
Frézování živičného krytu tl100 mm pruh š 1 m pl do J 
~1~0~0~00~m~2~s~~re~k~áz=·k~a~m~i~v~t~ra~s~e~~~~~~~-------m2 

Frézováni živičného krytu t1100 mm pnuh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase 
"podkladní vrstvy asfaltu MK:"6*1,235 
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13,509 

12,968 1 

12,968 
0,000 

12,968 

7,410 

200,oo_j__I _____________ 2_7_0_1 ,80 

111,981 

139 073,31 

1 452,16 1 



I PČ Typ -- Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w Součet 7,410 
J 4 K 1113154355 

1Frézováni živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s řekážkami v trase 

PP Frézováni živičného krytu tl200 mm pruh-.š--:1-m- p"""l --,do---;-;10:-=0-:::00::-m--,2=-s-
překážkami v trase. Položka č. 4 stoka B v silnici 111. třídy 

...._m_2 __ .___ ____ 5_,5_58l 335.40 1 864,15 j 

w "podkladní vrstvy asfaltu sil. 111. tfídy:"4,5*1 ,235 
w Součet 

5,558 
5,558 

[ 3 K 1113154_3_6_3 ____ ~F7re~z~ov~á~n~í ~ži~v~ič~né~h~o~k~ryt~u~tl~5~0~m~m~p..,.r-;uh~š~2~m~p-ld_o __ -L 10000 m2 s řekážkami v trase m_2 ----'-------2_3._4_68_L[ 111,96 2 627,48 J 
PP Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š 2m pl do 10000 m2 s 

překážkami v trase 
w "obrusné vrstvy MK:" 6*2,235 
w "obrusné vrstvy sil. 111. třídy:"4,5*2,235 
w Součet 

1
4 

K 
115101201 

erpánívodynadopravnfvýškudo10mprůměrný 
--------~ř~ít=ok~do~5~00~1/m~in~----------

hod 

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10m průměrný přítok do 500 Vmin 

w -,----- 1*4 

r I !Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 den f 
5 

K 
115101301 

m řítokdo5001/min 
PP Pohotovost čerpací so"'u""p"'ra"-vy- p_r_o ..,.do:-cp-cra,--v"'ní,--vy'T.' š""k,--u =do 10 m přítok ""do""5;:;:o""o ___ _ 

1/min 

13,410 
10,058 
23,468 

4,000 

1,000 

~ Kj 119001406 i Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm _m _________ 20_,5_0_0_,_I_ 
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm 
w " I n,voda,NN,kanál" 4+10,5+4+2 

r 9 
K 

139001101 
Příplatek za ztržení vykopávky v blízkosti podzemního m

3 
] 

vedení 
PP Příplatek za ztížení vykopávky v blizkosti podzemnlho vedení 

w 10,5*1,82*1,235 

~1 0 K ]12270211_9 _____ 1-=P=řf-:-p-,-la.,..te_k...,z_a.,..l-ep.."i,-vo--,s,-t _k.,...o.,...d:-ko_p_á_v.,..ká_m-:-:-a.,-p_ro...,k_o_p-:-á-vk_á_m __ _,__m3 I výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení 

PP Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení 

w "50% z celkové kubatoru výkopů:" (10,5*2,02*1,235) • 0,5 
w ,řs~o=uč~e~t _ __________ _ 

l 
T- ]Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině I 

11 K 1132151257 třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 I m3 
strojně _____ _ 

PP Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně 

20,500 

23,601 1 

23,601 

13,097 
I 

13,097 
13,097 

10,476 
I 

W "40% z celkové kubatoru výkopů : " 26, 19* 0,4 10,476 
w Souče-:.:t__________________ 10,476 p: [ fl.iiOObeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině T 

1 

12- K 1322512_5_7 __ ----71 i':č'~ř'f~dc:::'Y~:t:.:;ě,-ži;:-te_ln_o_s_ti7l ,_s.,--k.,-upiny 3 objem přes 5000 m3 1 m3 9,167 
strojně ------L. 

PP Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně 

w "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 26,19 • 0,35 
w Součet 

9,167 
9,167 

74,29 

43,94 

315,87r== 

496,62 

31.08 L 

480,00 1 

570,00 1 

l - .. _ I Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v horn~·ně 
13 ! K 132351257 I třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 objem přes 5000 m3 m3 

strojně 
5._2-38-~1 ______ 7_2_ •• 00 L 

PP Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti ll, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně 

w "20 % z celkové kubatoru výkopů :"26,19* 0,2 5,238 
w ,.,s".o,.,u~č::::.et~,.--,----..,--- 5,238 

!Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině --r-- 4 
14 K 132451257 třídy těžitelnosti ll, skupiny 5 objem přes 5000 m3 m3 l uw 

PP 

w 
w 

----~st~ro~·ně ---------------~---
Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v ho mině třídy těžitelnosti ll, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně 
"5 % z celkové kubatoru výkopů:" 26,19 • 0,05 
Součet 

1,310 
1,310 

374,18 1 

~ 151811132 Osazení pažicfho boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 52~ _____ 1_3_o_.o_o~l ____ _ 
PP Osazeni pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 

w "změřená plocha výkopů z PP *2:" 10,5*2,5* 2 
w ,..:S:..::oc.::u~če=..ot'------

118 I K 115~2 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 I 
PP Odstranění pažiciho boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 

19 1 
K 

162751117
----~ovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaninyz l m

3 
,______j_ horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

pp 

~~K ~1~1119 
pp 

w 
w 

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I sku ln 1 až 3 

I Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny J 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m I m3 
přes 1 0000 m . 
Pflplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny třldy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 
26,19*10 
Součet 
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52,500 
52,500 

52,50o"-l ______ 8_5_,o_o..,L
1

_ 

26.190 I 249.58 1 

261,900 1 

261,900 
261,900 

297,16 1 

43,94 

6 475,34 1 

11 720,73 

407,051 

5028,~ 

5225,19 1 

3 771 ,36 1 

490,181 

6 825,00 

4 462,50 1 

6 536,50 

-1 
4 952,53] 

.JJ. 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

~71201221 
pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód 

odpadu 17 05 04 
w 26,19*1,8 
w Součet 

' 22 1 K 171251201 I Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 
pp Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky 

23 K 174151101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou - ~[ se zhutněním 

pp Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektú sypaninou se zhutněním 
w "původním materiálem:" o 
w "kamenivem 0/63 sš,MK:" 4,5*1 ,235*1 ,65+6*1,235*1 ,39 
w "výměna podloží- štěrkopísek" o 
w Součet 

24 1 K 175151101 
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

m3 
uloženou do 3 m 

pp Obsypáni potrubí strojně sypanlnou bez prohozen(, uloženou do 3m 
w 1 0,5*0,6*1,235-3,14*0, 15*0, 15*1 0,5 

25 [ M 58337302 I štěrkopfsek frakce 0116 
pp štěrkopísek frakce 0/16 
w 7,039*2,4 

26 M 58344197 I štěrkodrť frakce 0163 r 
pp štěrkodrf fnikce 0/63 
w 19,47*2 

~ 451573111 I Lože pod potrubí otevrený výkop ze štěrkopísku m3 
pp Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
w 10,5*1,235*0,15 

[ 32 J K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl100 mm m2 I 
pp Podklad z asfaltového recyklátu 11100 mm 
w "Provizorní oprava MK" 1 0,5*1 ,235 
w Součet 

[33TK 1573111113 
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

m2 
1 5 k /m2 

pp Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množstvf 1 ,5 kg/m2 
w "SÚS" 4,5*1 ,235 
w "MK" 6*1 ,235 
w Součet 

~573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
m2 

2 
pp Postřik živičný spojovací z asfaltu v množstvf 0,50 kg/m2 
w "SÚS"4,5*1 ,235*2 
w "MK" 6*1 ,235 
w Součet 

~577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 I 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

m2 

pp Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) lř. I H 40 mm š do 3 m z 
nemodlfikovaného asfaltu 

w "MK s pfesahem dle TZ"6*(2*0,5+1,235) 
w Součet 

r 36 K 1565155101 
I ltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

enivo OKS) tl 70 mm š do 1 ,5 m I m2 
I 

pp Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70mmšdo1,5m 

w "MK" 6*1 ,235 
w Součet 

4~1461.:___ Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
m2 L kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1,5 m 

pp Asfaltový beton vrstva podkladnf ACP 22 (obalované kamenivo OKH) ll 
60 mm š do 1,5 m. Položka č. 48 ze stoky B v silnici 111. třídy 

w "SÚS"4 5"1 235 

1
45 

I K 
577144111 

- - Asfalto,vý ~eton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

1 

~2 
. . mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu mL I 
~~-------

pp 

w 
w 

l 23 K 1174151101 

pp 

w 
w 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu. Krajská komunikace. Položka č. 45 ze stoky B 

"Celková výměra - lll . tř. : "4,5*2,2 
Součet 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou I mJ 
se zhutněním 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
"původním materiálem:" 
"kamenivem 0/63:"4,5*1 ,235*0,05 

w "výměna podloži- štěrkopísek" O 
w Součet 

26 [ M [5834419_7 __ ~kodrťfrakce 0163 
PP štěrkodrf frakce 0/63 
w 0,278*2 
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47,142 187,20 1 8 824,98 

47,142 
47,142 

26,190 18,1j_ 475,87 

19,470 129,87 1 2 528,57 

0,000 
19,470 
0,000 

19,470 

7,039 190,961 1 344,17 

7,039 

16,894 201,oo 1 3497,06 J 

16,894 

38,940 213,00 8 294,22 1 

38,940 

1,945 781,16 1519,36 [ 

1,945 

12,968 81,14 1 052,22 1 

12,968 
12,968 

12,968 84,48 1 095,54 1 

5,558 
7,410 

12,968 

18,5251 ~a j 497,95 

11 '115 
7,410 

18,525 

13,410L __ 276,72l 3 710,82 

13,410 
13,410 

7,410 1 591,48 4 382,87 

7,410 
7,410 

5.5{ -- 518,52 2881,931 

5,558 

~ 306,l ~ 
9,900 
9,900 

0,278 -- 129,87 1 ~~ 
0,278 
0,000 
0,278 

0,556 213, 00 ~1-

0,556 



-----
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

153 1 K [871370430 
Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropylenu 

m 10,500 226,84 1 2 381,82 1 DN 300 
pp Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropylenu DN 300. Položka č. 

53 ze stok B ---
trubka kanalizačnf PP žebrované (plné žebro v fezu 

10,658 1 54 M 

1

28617278 stěnou), rozměrová fada dle DIN 16 961 DN m 2 209,01 1 23 543,63 1 
j300x6000mm SN16 

pp trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová 
řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN16. Položka č. 54 ze stoky 8 

w 10,5 *1,015 10,658 
w Součet 10,658 

60 I K 1998276101 
I Přesun hmot pro trubnf vedení z trub z plastických l 0,063 200,00 1 12,60 
hmot otevřen • 'kol?_ 

pp Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop 

161 
1 

K 1997221551 I vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 1~ 42,10 636,97 
pp Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

w "asfalt: (využití na staveništi, provizorní úprava komunikací, 
6,960 

včetně zřfzení a odstraněni a následné likvidace)"6,96 
w "suť z komunikací:" 5,706+2,464 8,170 
w Součet 15,130 

[ s2 l K 997221559 
[ Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
s k· ch materiálů 183,0701 9,36 1 713,541 

pp Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 
"asfalt (celkem 5 km): (využiti na staveništi, provizorní úprava 

w komunikací, včetně zřfzení a odstranění a následné 27,840 
likvidace)"(1 ,704+2,557+2,699)*4 

w "suť (celkem 20 km):"(5,706+2,464)*19 155,230 
w Součet 183,070 

163 K 1997221611 
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

15,1301 160,20 2 423,83 
do ravu 

pp Nakládánf suti na dopravní prostredky pro vodorovnou dopravu 

64 1 K_ 997221655 
I poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a ~ 

1 8,170 1 529,42 
kamení kód od adu 17 05 04 

pp Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód 
odpadu 17 05 04 

w 5,706+2,464 8,170 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 6020224 
Stavba: Komárov a Suché Lazce - spla~ková kanalizace 

KSO: 
Místo: 
CZ-CPV: 

Zadavatel : 

827 2 
Komárov, Suché Lazce 
45232410-9 

Statutární město Opava 

Zhotovitel : 
POHL cz, a.s. 

Projektant: 
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Zpracovatel : 

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Poznámka: 
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

ícena s DPH 

Projektant 

Datum a _Qod is: 

Objednavatel 

Datum a podQis: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
-700 457,53 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a od is: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 

DIČ: 

~·· .......... -

2 
31.8.2020 

00300535 
CZ00300535 

25606468 
CZ25606468 

00577758 
CZ00577758 

00577758 
CZ00577758 

Razítko 

-700 457,53 

Výše daně 
-147 096,08 

0,00 

-847 553,61 

POHL cz, a.s. 
odštěpny zavod Opava 

H I . ká 1632/S?A 



REKAPITULACE OBJEKTů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 6020224 

Stavba: Komárov a Suché Lazce -splašková kanalizace 

Místo: Komárov, Suché Lazce 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

Komárov SO 01 Komárov - splašková kanalizace 

Dodatek č. 2 Protlaky 
1.1 MP- Protlak 
1.2 VCP - Protlak 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

31.8.2020 

Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

-700 457,53 -847 553,61 

-700 457,53 -847 553,61 

-700 457,53 -847 553,61 

-2 591 662,81 -3 135 912,00 

1 891 205,28 2 288 358,39 

4o 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Objekt: 
Komárov- SO 01 Komárov splašková kanalizace 

Soupis: 

ůroveť\3: 
1.1- MP- Protlak 

Ml sto: Komárov 

Zadavatel: Statutárnl město Opava 

Zhotovitel: OHLA ŽS, a. s. 

Pč Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o Stoka A-1. část otevřený výkop za protlak 

o 1 Zemnl práce 
Raženi ~tol ostěnl z ocelových trub protlačen lm I do 
1 00 m D do 330 mm ll stupeň ražnosti včetně 

15 K 143204111 stabilizaenlho a těsnlclho llmce a zajištěni rozrážky 
injektážnl hmotou a studni dle PO. Zffzenl startovacl 
jámy včetně dodávky skruži, čerpáni vody, injektáž 

PP 

28641262 

pp roury z odsli'edivě litého laminátu SN 200 000 se spojkou De 401 , 
Uoušt'ka stěny 21 mm 

Stoka A-ll . část- záměna otrub! 

28641262 
roury z odst1edivé litého laminátu SN 200 000 se 
s o 'kou De 401 tlouštka stěn 21 mm 

pp roury z odstředivě litého laminátu SN 200 000 se spojkou De 401, 
Uoušt'ka stěny 21 mm 
Stoka AC - záměna otrub i 

28641262 
roury z odstfedivé litého laminátu SN 200 000 se 
s o 'kou De 401 tlouštka stěn 21 mm 

PP 
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MJ Množstvr 

m -58,000 

-100,000 

Datum: 31. 8. 2020 

Koneko,spol.s 
Projektant: r.o.(ÚRS2020/2-

KROS4) 
Koneko,spol.s 

Zpracovatel: r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4) 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-2 591 662,81 

-1 258 669,60 

-1 258 669,60 

14 840,71 -860 761,18 

6860,49 -397 908,42 

6860,49 -686049,00 

6 860,49 -492 583,18 





SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Objekt: 
Komárov - SO 01 Komárov splašková kanalizace 

Soupis: 

úroveň 3: 
1.2 • VCP - Protlak 

Místo: Komárov Datum: 31.8.2020 

Koneko,spol.s 
Zadavatel: Statutární město Opava Projektant: r.o.(ÚRS2020/2-

KROS4) 
Koneko,spol.s 

Zhotovitel: OHLA :2S, a. s. Zpracovatel: r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4) 

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D1 Stoka A-l.část, otevřený výkop Š11-Š12 1 891 205,28 

D 1 Zemní ráce 383 030,49 

~702119 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám I 

výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení 
m3 117,034 i 31,08 3 637,42 ] 

pp Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení 

w "50 o/o z celkové kubatoru výkopů:" 
117,034 

0,5*((2,68*1 ,235*59,6)+(0,5.1 ,235*59,6)) 
w Součet 117,034 

~132151257 Hlo"beol ~h "'"P'žeojoh • do 2000 mm ' homlo~ 
93,627 44 940,96 1 třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 m3 480,00 

strojně __ 

pp Hloubení ryh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně 

w "40 o/o z celkové kubatoru výkopů:" 
93,627 

0,4*((2,68*1 ,235.59,6)+(0,5.1 ,235*59,6)) 
w Součet 93,627 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
46 696,11 1 12 K 132251257 třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3 81,9231 570,00 

strojně 

pp Hloubení ryh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžítelností I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně 

w "35 o/o z celkové kubatoru výkopů:" 
81,923 

0,35*((2,68.1 ,235.59,6)+(0,5*1 ,235.59,6)) 
w Součet 81,923 

131 K } 32351257 
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině I 46,8131 33 705,36 1 třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 objem přes 5000 m3 m3 720,00 
strojně 

pp Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti ll, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně 

w "20 o/o z celkové kubatoru výkopů:" 
46,813 

0,2*((2,68*1 ,235.59,6)+(0,5.1 ,235.59,6)) 
w Součet 46,813 

~451257 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině I 
374,181 4 379,03 1 třídy těžitelnosti ll , skupiny 5 objem přes 5000 m3 m3 11,703 ! 

strojně I 
pp Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třidy těžitelnosti ll, 

skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně 

w "5 o/o z celkové kubatoru výkopů:" 
11,703 

o.o5•((2,68*1.235*59,6)+(0.5*1 ,235*59,6)) 
w Součet 11 ,703 

~1 151811132 Osazení pažiclho boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 379,056 1 130,001 49 277,28 

pp Osazeni pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 
w 2*((2,68*59,6)+(0,5*59,6)) 379,056 
w Součet 379,056 

~ 1151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m I m2 379,056 1 85,oo ] 3~ 219,76 1 
pp Odstranění pažlclho boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 

~162351103 Vodorovné přemistění do 500 m výkopku/sypaniny z l m3 278,96~ 70,29 19 608,52 1 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

pp Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třidy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

w "presun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 
278,966 

(234,067-94,584). 2 
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Popis lPČ Typ Kód 
---rvv~ --------7So-u~č~e_t __________ ___ 

20 I K 1162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny z 

1 
pp 

vv 

vv 

~1 162751119 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanínyz homínytfídy 
těžítelností I, skupiny 1 až 3 
"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 
(1 ,235*(0, 15+0,335+0,3)*59,6)+(0,5*1 ,235*59,6) 
Součet 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 

MJ 

m3 

m3 

Množství J.cena [CZK] 

278,966 

94,584 1 249,58 1 

94,584 

94,584 

945.84~ 18,91 I 
pp 

vv 
vv 

1 0*94,584 945,840 

1 

22 1 K } 67151111 

pp 

Součet c-7'"---:-:-:-----:----,---------------'9'-'-45,840 
1 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny m

3 139
,4

83 44
,
67 

vv 

vv 

I 23 I K 1171201221 

pp 

vv 
vv 

24 K {171 2'51201 
pp 

1 až 3 řes 1 00 m3 
Nakládání výkopku z hornin tfídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3 
"nakládáni použitelného výkopku z meziskládky:" 234,067-
94,584 
Součet 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a j r 
kameni kód odpadu 17 05 04 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód 
odpadu 17 05 04 
1,8*94,584 
Součet 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 
Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklédky 

vv " nepoužitelnýo výkopek na skládku:" 
( 1 ,235*(0, 15+0,335+0,3)*59,6)+(0,5*1 ,235*59,6) 

vv Součet 

25 l K 1174151101 IZásypjam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou r m3 J 
__________ _l_ ="se=z=hutněnim 

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

VV "hloubení- obsyp -lože" 234,067-41,489- 11,041 
vv Součet 

26 K 1175151101 'Obsypání potrubl strojně sypaninou bez prohození, m
3 

~-------------- ~IQ#enoudo3~m~------------------------
PP Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3m 

vv 59,6*((0,635*1 ,235)-(3, 14*0, 1675*0, 1675)) 
vv Sou.::.;če::..:t ________________________ _ 

127 I M 58337302 [!fěrkopísek frakce 0116 
PP štěrkopísek frakce 0116 

vv 2,0*( 41 ,489+11 ,041) 
vv Součet 

29 ~ ]58337344 štěrkopfsek frakce 0132 
PP štěrkopísek frakce 0132 

vv (0,5*1 ,235*59,6)*2,2 
vv Součet 

D 2 

I 32 I K 1211971122 

pp 

~ M F 9311081 

pp 

vv 
vv 

D 4 
~J4515731~ 

pp 

vv 
vv 

D 8 

1 42 ~~752~01 
pp 

Zřízeni opláštěni žeber nebo trativodů geotextilii v rýze nebo zářezu přes 
1:2 š řes 25m 
geotextilie netkaná separační, ochranná, fiftrační, 
drenážnf PES 300 m2 
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300Qim2 
213,01636 
Součet 

Vodorovné konstrukce 
Lože pod potrubl otevřený výkop ze štěrkopísku 
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 

O, 15*1 ,235*59,6 
Součet 

Trubní vedení 
Trativod z drenážnfch trubek tunelových PVC-U SN 4 

[
perforace 220• včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
liniové stavby 
Trativod z drenážnfch trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220' 
včetně lože otev1en · · ko DN 100 ro liniové stavby 

[
Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
_QN 300 
Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300 
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m2 -~ 

m2 

m~ 

m 

m 

139,483 

139,483 

170,251 

170,251 
170,251 

94,584 1 

94,584 

94,584 

181,537 

181,537 
181,537 

41,489 
41,489 

105,060 

105,060 
105,060 

187.20 1 

129,871 
------

190,96 

201.oo I 

80,967 ·.Lr ___ 1_7_:3._00_ 

80,967 
80,967 

206,812 

213,016 1 

213,016 
213,016 

11,041 

11,041 
11,041 

1 

59,600 

59,600 

12,90 

_____ _!81 '16 1 

279,51 

Cena celkem [CZKJ 

23 606,27 1 

17 885,83 1 

6 230,71 

31 870,99 1 

1 718,59 

23 576,21 1 

7 922,74 

21 747,42 ] 

14 007,29 

12 350,19 

9602,2~ 

2 747,91 

8 624,79 
8 624,79 1 

120 692,61 

16658,801 



PČ Typ Kód 

46 M 28617269 

pp 

w 
w 

9 

998276101 

pp 

o I K JR 
PP 

Popis 

trubka kanalizačnf PP žebrované (plné žebro v fezu 
stiJnou), rozmérová fada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12 - -trubka kanahzačni PP zebrované (plné zebro v řezu stěnou). rozměrová 
ředa dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12 
59,6*1,015 
Součet 

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plasticl<ých hmot otevřený výkop 

MJ 

m 

J Manipulačnl plošina ze silničnlch panelů kpl 
Manipulační plošina ze slln lčnich panelů pro práci v mokřadech kolem 
železniční trati 
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Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

60,494 1496,25 90514,15 

60,494 
60,494 

39 438,20 

22,191 200,00 4 438,20 

1,ooo J 35 ooo,oo J 35 ooo.oo l 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 6020224 
Stavba: Komárov a Suché Lazce -splašková kanalizace 

KSO: 
Místo: 
CZ-CPV: 

Zadavatel: 

827 2 
Komárov, Suché Lazce 
45232410-9 

Statutární město Opava 

Zhotovitel: 
POHL cz, a.s. 

Projektant: 
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Zpracovatel: 
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Poznámka: 
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Jcena s DPH 

Projektant 

Datum a od is: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
·2 855 663,58 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a od is: 

Zhotovitel 

Datum a od is: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

2 
31.8.2020 

00300535 
CZ00300535 

25606468 
CZ25606468 

00577758 
CZ00577758 

00577758 
CZ00577758 

-2 855 663,58 

Výše daně 
-599 689,35 

0,00 

-3 455 352,93 j 

Razítko 

~G) POHL cz, a.s. 
odštěpný závod Opava 

Holasická 163215 7 A ...... ~ ' .. -

Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 6020224 

Stavba: Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Ml sto: Komárov, Suché Lazce 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel : POHL cz, a.s. 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

Suché 
Lazce 

uoaa.teK 
I'? 

2.1 

2.2 

SO 02 Suché Lazce splašková kanalizace 

Změna živičných vrstev 
MP -Změna živičných vrstev silnice 111. tfídy s 
vazbou na jejich plánovanou rekonstrukci 
správcem silnice 
VCP - Změna !lvlčných vrstev silnice 111. třidy s 
vazbou na jejich plánovanou rekonstrukci 
správcem silnice 

Strana 2 z2 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

31.8.2020 

Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

-2 855 663,58 -3 086 192,51 

-2 855 663,58 -3 086 192,51 

-2 855 663,58 -3 086 192,51 

-4 792 631 '13 -5 429 923,25 

1 936 967,55 2 343 730,74 

48 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Objekt: 
Suché Lazce - SO 02 Suché Lazce splašková kanalizace 

Soupis: 

Urover'\ 3: 
2.1 MP- Změna živičných vrstev silnice 111. třídy s vazbou na jejich 
plánovanou rekonstrukci správcem silnice 

Místo: Suché Lazce 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

5 

565176103 
Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 120 mm š do 1 ,5 m 

pp Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 22 (obalované kamenivo OKH) H 
120mmšdo1,5m 

w "Podkladnl vrstvy asfaltu sil. 111. trídy stoka B" -1618,8*1 ,235 
Součet 

565176103 
Asfaltový beton vrstva podkladnl ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl120 mm š do 1,5 m 

pp Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
120mm šdo 1,5m 
"Sil. 111. třídy D ". (100,7)*1,235 
Součet 

565176103 
Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 120 mm š do 1 ,5 m 

pp Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
120mmšdo1,5m 

w "Sil. 111. třídy DA"- (650)*1 ,235 
w Součet 

D 5 Komunikace pozemní- konstrukční vrstva ACL 
1.1 Stoka B 
577165112.1 

Asfaltový beton vrstva ložnl ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

pp Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) H 70 mm š do 3 m z 
nemodilikovaného asfaltu 

w "Podkladní vrstvy asfaltu sil. 111. tfídy B"-1618,8*1,235 

1.3 Stoka DA 

577165112.1 
Asfaltový beton vrstva ložni ACL 16 (ABH) tl70 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

PP Asfaltový beton vrstva ložnl ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

w "Podkladní vrstvy asfaltu sil. 111. třídy DA" -802,75 

1.2 Stoka D 

577165112.1 
Asfaltový beton vrstva ložnl ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

PP AsfaHový beton vrstva Jožni ACL 16 (ABH) U 70 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

w "Podkladní asfaltu sil. 111. třídy D"- 124,365 

Strana 1 z 1 

Datum: 31 . 8. 2020 

Koneko,spol.s 
Projektant: r.o.(ÚRS2020/2-

KROS4) 
Koneko,spol.s 

Zpracovatel: r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4) 

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-4 792 631,13 

-4 792 631 , 13 

-3 034 724,37 

1 037,04 -2 073 269,03 

-1 999,218 
-1 999 218 

-124,365 1 037,04 -128 971,48 

-124,365 
-124,365 

-802,750 1 037,04 -832483,86 

-802,750 
-802,750 

-1 757 906,76 
-1 200 970 24 

600,72 -1 200 970,24 1 

-1 999,218 

-482 227 98 
-802,750 600,72 -482 227,98 

-802,750 

-74 708 54 
-124,365 600,72 -74 708,54 

-1 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 

Objekt: 
Suché Lazce - SO 02 Suché Lazce splašková kanalizace 

Soupis: 

úroveň 3: 

2.2 VCP -Změna živičných vrstev silnice 111. třídy s vazbou na jejich 
plánovanou rekonstrukci správcem silnice 

Místo: Suché Lazce 

Zadavatel: Statutární město Opava 

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

o 01 
I 

3 [ K 1113154363 

pp 

w 
w 
w 
w 

Stoka 8 
Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s . rekážkami v trase 
Frézování živičného krytu 1150 mm pruh š 2m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase 
1618,8*1 ,4"B 
4,5*1 ,4"protlak 
"Komunikace mezi S19-S24" 121 ,96*1 ,4 
Součet 

m2 2 443,364 

2266,320 
6,300 

170,744 
2443,364 

Datum: 31 . 8. 2020 

Koneko,spol.s 
Projektant: r.o.(ÚRS2020/2-

KROS4) 
Koneko,spol.s 

Zpracovatel: r.o.(ÚRS2020/2-

J.cena [CZK] 

111,96 1 

KROS4) 

Cena celkem [CZK2_j 

1 936 967,55 

1 936 967,55 

273 559,03 1 

[2.1o' K 18115230R Júprava rýhy pro silnice se zhutněním m2 J 2 443,364_[ 26,8o l 65 ~2,16] 
pp 

w 
w 
w 
w 

Uprava pláně na stavbéch silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněnlm 
1618,8*1,4"8 
4,5*1 ,4 "protlak 
"Komunikace mezi S19-S24" 121,96*1 ,4 
Součet 

E 11[ K 
157712411 

R Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 30 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

----~~~m~lro~~T· b~e7to~n~v~~N~a-o~b-ru-sn~á~A~C~0~1~1 ~~~B~S~) ~s ~rn-zp~rn~s~tře~n7im~ase 

pp zhutněním z nemodlflkovaného asfaltu v pruhu šířky do 3m tř. I, po 
zhutnění tl. 35 mm 

w 1618,8*1,4"8 
w 4,5*1 ,4"protlak 
w "Komunikace mezi S19-S24" 121,96*1,4 
w Součet 

m2 

2 266,320 
6,300 

170,744 
2443,364 

2 443,364 

2 266,320 
6,300 

170,744 
2 443,364 

280,987
1 

246,50 1 602 289,23 

42,10 11 829,55 75 K 1997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 
--------~-------------

pp Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km 

76 
~ 

997221559 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
s k · ch materiálů 

PP ------'::Př~íp""la"'te""k '=ZK:'::D:-'1'-'k"-'m-"'u""v"-o-.,.do-ro-v-ne:-. d~o-pr-a~--s--,uti:-. z-e-sy-p:-ký,-ch,-m_a_t--,-eriálů 

w 

w 
w 

I 77 K Jg97221611 
' pp 

126 K J171251201 
pp 

w 

[ 78 K 997221655 

pp 

w 

D 02 

"asfalt {celkem 5 km): {využiti na staveništi, provizorní úprava 
komunikací, včetně zřízení a odstranění a následné 
likvidace)" 
"suť (celkem 20 km):"280,987*19 
Součet 

Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
do ravu 
Nakládání suti na dopravni prostředky pro vodorovnou dopravu 

J Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
Uložení sypanlny na skládky nebo meziskládky 

"meziskládka" 280,987/1,6 *0,8 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód od adu 17 05 04 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04 
280,987*0,2 

3 T ;1 ~154363 
------~Fre7· z~o~voo~·~íž~ív~íč~né~h~o~~~u ~tl5~0~m·mpruhš2m~do10000m2s 

překážkami v trase 
pp 

w 
[ 23 I K 171251201 

4,3*1,4*68 

lUiožení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
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5 338,753 

5 338,753 
5 338,753 

280,987 

m3 l 140,494 

140,494 

- 56,197 1 

56,197 

9,36 

160,20 

18,17 

187,20 

111,96 

49 970,73 

45 014,12 

255~ 

10 520,08 

177 795,ZQ., 

45 831,95 1 m2 409,360 j 
__ J_ ________ ~--------

409,360 

m3 23,538 1 : .,..~ .. 




