
1

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00NBKDR

MMOPPOONBKDR

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 24.11.2021, věznění dodatku č. 1 ze dne 30.09.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla

- stavby s názvem

„Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14“ (okna, střecha, zateplení)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

5eabx4t

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel11

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

E-mailová adresa:

číslo účtu:

BYSTROŇ Group a.s.

Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

27800466

CZ27800466

Z5dc98r

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

60/2021/PRI

číslo investiční akce

7514
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MINISTERSTVO

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s.

Zastoupen:

Zapsán:

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel41

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,

vložka 3238

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24,11.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Hrnčířská 3, 5,

7, 9, 11 a Masarykova 14“ (okna, střecha, zateplení) (PID smlouvy: MMOPPOOLRYBH) (dále jen

„Smlouva") a dne 30.09.2022 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPPOONBJRO) (dále jen

„Dodatek č. 1“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „dodatek") dohodly na dále

uvedených změnách Smlouvy.

Článek lil.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

mění se rozsah úprav přilehlých zpevněných ploch;

mění se rozsah úprav v půdním prostoru;

mění se rozsah bouracích prací;

mění se rozsah provedení zámečnických konstrukcí;
mění se způsob řešení oprav parteru z uliční strany a soklu ze strany vnitrobloku.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly

na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č.1
- změna ceny díla dle tohoto dodatku
- nová celková cena díla
- DPH 15%
- nová cena díla celkem s DPH

39.827.961,17 Kč

269.865,96 Kč

40.097.827,13 Kč

6.014,674,07 Kč

46.112.501,20 Kč

(slovy: čtyřicet šest miliónů jedno sto dvanáct tisíc pět set jedna a 20/1 00 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován

v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

60/2021 /PRI

číslo investiční akce

7514
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EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží
tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 07.12.2022,

č. usnesení 198/6/RM/22, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ~ ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které
nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jeho uzavřeni statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění
tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce

registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní
straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne V Ostravě dne 49.ft.2oZ?

primátor

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800465

GSM: +420 777 713 3/3

ROŇ Group a.s.

Bieblova 406/6

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

60/2021 /PRI

číslo investiční akce

7514



Příloha k dodatku č. 2 MMOPPOONBKDR
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Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Čisto a název objektu / provozního souboru
.
Cena celkem •

Základ DPH
4 & 9/ . D H celk-m

NÁKLADY
.......... „ ______

1.1. H Způsobilé náklady - Stavební rozpočet 30 035 672,15 26 117 975,78 3 917 696,37
1.1. H Způsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 1 2 299 331,52 1 999 418,71 299 912,81
1 1-H Způsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 2 476 474,23 414 325,42 62 148,81
1 1 -M Způsobilé náklady - Stavební rozpočet 7 370 915,81 6 409 492,01 961 423,80
1 1 -M Způsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 1 624 283,57 542 855,28 81 428,29
1 . 1 .M Způsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 2 -50 083,31 -43 550,70 -6 532,61
1 ,2.H Způsobilé náklady - Elektroinstalace 147 593,76 128 342,40 19 251,36
1.2.H Způsobilé náklady - Elektroinstalace - DODATEK č. 1 0,00 0,00 0,00
1-2. H Způsobilé náklady - Elektroinstalace - DODATEK č. 2 0,00 0,00 0,00
1.2. M Způsobilé náklady - Elektroinstalace 2 055,28 1 787,20 268.08
1 .2.M Způsobilé náklady - Elektroinstalace - DODATEK č. 1 0,00 0,0C 0,00
1.2.M Způsobilé náklady - Elektroinstalace - DODATEK č. 2 0,00 0,0C 0,00
1.3.H Způsobilé náklady - LPS 442 805,19 385 047,99 57 757,20
1 3.H Způsobilé náklady - LPS - DODATEK č. 1 0,00 0,0C 0,00
1.3.H Způsobilé náklady - LPS - DODATEK č. 2 0,00 0,00 0,00
1.3.M Způsobilé náklady - LPS 85 116,99 74 014,77 11 102,22
1 3.M Způsobilé náklady - LPS - DODATEK č. 1 0,00 0,00 0,00
1 -3.M Způsobilé náklady - LPS - DODATEK č. 2 0,00 0,00 0,00
1 .4. Způsobilé náklady - Všeobecné konstrukce 319 700,00 278 000,00 41 700,00
1 ,4. Způsobilé náklady - Všeobecné konstrukce - DODATEK č. 1 0,00 0,00 0,00
1 .4. Způsobilé náklady - Všeobecné konstrukce - DODATEK č. 2 0,00 0,00 0,00
2.1.H Nezpůsobilé náklady - Stavební rozpočet 2 074 477,88 1 803 893,81 270 584,07
2.1. H Nezpůsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 1 595 993,43 518 255,16 77 738,27
2.1 .H Nezpůsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 2 -73 134,55 -63 595,26 -9 539,29
2.1.M Nezpůsobilé náklady - Stavební rozpočet 820 457,33 713441,16 107 016,17
2.1.M Nezpůsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 1 77 546,82 67 432,02 10114,80
2.1.M Nezpůsobilé náklady - Stavební rozpočet - DODATEK č. 2 -42 910,53 -37 313,50 -5 597,03
2.2. H Nezpůsobilé náklady - Zdravotechnika 72 699,41 63 216,88 9 482,53
2.2 H Nezpůsobilé náklady - Zdravotechnika - DODATEK č. 1 0,00 0,00 0,00
2.2.H Nezpůsobilé náklady - Zdravotechnika - DODATEK č. 2 0,00 0,00 0,00
2.2.M Nezpůsobilé náklady - Zdravotechnika 6 900,00 6 000,00 900,00
2.2. M Nezpůsobilé náklady - Zdravotechnika - DODATEK č. 1 0,00 0,00 0,00
2.2.M Nezpůsobilé náklady - Zdravotechnika - DODATEK č. 2 0,00 0,00 0,00
2.3.H Nezpůsobilé náklady - SAT-TV 223 484,10 194 334,00 29 150,10
2.3.H Nezpůsobilé náklady - SAT-TV - DODATEK č. 1 0,00 0,00 0,00
2.3. H Nezpůsobilé náklady - SAT-TV - DODATEK č. 2 0,00 0,00 0,00

2.3.M Nezpůsobilé náklady - SAT-TV 49 622,50 43150,00 6 472,50
2.3.M Nezpůsobilé náklady - SAT-TV - DODATEK č. 1 0,00 0,00 0,00
2.3.M Nezpůsobilé náklady - SAT-TV - DODATEK č. 2 0,00 0,00 0,00
2.4.H Nezpůsobilé náklady - Elektroinstalace 163 649,60 142 304,00 21 345,60

2.4.H Nezpůsobilé náklady - Elektroinstalace - DODATEK č. 1 0,00 0,00 0,00

2.4.H Nezpůsobilé náklady - Elektroinstalace - DODATEK č. 2 0,00 0,00 0,00
2.5. Nezpůsobilé náklady - Všeobecné konstrukce 1 539 850,00 1 339 000,00 200 850,00
2.5. Nezpůsobilé náklady - Všeobecné konstrukce - DODATEK č. 1 -1 150 000,00 -1 000 000,00 -150 000,00
2.5. Nezpůsobilé náklady - Všeobecné konstrukce - DODATEK č. 2 0,00 0,00 0,00

Celkem za stavbu 46112 501,20 40 097 827,13 6 014 674,07

PŮVODNÍ CENA DLE SoD a Dodatku č. 1 39 827 961,17 Kč

ZMĚNA CELKEM
_

269 865,96 Kč
CENA ZA DÍLO BEZ DPH

CENA ZA DÍLO S DPH

40 097 827,13 Kč

4£ 112 501.20 Kč



VÝKAZ VÝMĚR - DODATEK č. 2
Stavba: HRNČÍŘSKÁ 3, 5, 7, 11 A MASARYKOVA TŘÍDA 14 - VÝMĚNA OKEN, OPRAVA STŘECHY A ZATEPLENÍ
Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26

Část: Stavební rozpočet

P.Č. MJ
Množství Cena

Cena celkemKCN Kód položky Popis
celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8

MÉNĚPRÁCE
1 Zemni práce -12 739,39

1 113 113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně m2 -125,40 101,59 -12 739,39

4 Vodorovné konstrukce -22 260,00

24 417 41799901R Prefa hlavice broušené teraco - Specifikace dle PD
" Prefa hlavice z broušeného teraca osazená na balkonech "

m3 -4,20 5 300,00 -22 260,00

7*(0 5*0 1 *3 í+7*(0,5*0.3*31
5 Komunikace •100 696,22

25 591 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva
" Zpétné zadlážděni "

m2 -125,40 679,67 -85 230,62

26 583 58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 -35,80 432,00 -í 5 465,60

” nahrazení poškozené dlažby 30% " 299.4*0,3

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení •14 089,80

35 629 629995201 R Očištění vnějších ploch kombinace chemických a mikroabrazivnlch technologií
" Očištění parteru uliční části fasády1’

m2 -102,10 138,00 -14 089,80

9 Ostatní práce a dodávky •20 519,76

61 997 997013501R Náklady spojené s odvozem a uložením suti
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti,

likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb , o odpadech dle technologie a

místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uloženi odpadu

t -20,00 1 025,99 -20 519,76

712 Povlakové krytiny -106 462,30

68 712 712332115 Povlaková krytina plochých střech nopovou folií nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm m2 -331,50 198,96 -65 955,24

” Zakrytí zateplení stropní konstrukce Hrnčířská 3 " 22,4*14,8 -331,50

69 712 71 299901 R D+M Systémová skladba STŘ6 - Specifikace dle PD
“ Skladba: ”

"
- folie z PVC-P s výztužnou PES vložkou určená k mechanickému kotvení, H!

vrsta tl. 1 5mm ”

"
- sklovláknité separačnf netkaná textilie z PE, separátní vrstva ti. 2,9mm *

m2 -20,50 1 770,07 -36 286,44

"
- tepelná izolace desky PIR tl. 160mm, U=0,022 W/m2K "

"-pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozmným posypem, parotésnící a

vzduchotěsnicí vrstva orovizomí Hl vrstva ti 4mm "

”
- asfaltová vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr podkladu "

"Vikýř Hrnčířská 3 “3.2*5,8
" V ceně položky očištění podkladu před provedením systémové skladby. Včetně

-20,50
-

veškerých systémových a kotvících prvků a příslušenství. Včetně provedení
veškerých detailů. ”

71 998 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % -3,15 1 022,42 -3 220,62

72 712 999712R Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712
” Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení

prostupů, aood
"

kus -1,00 1 000,00 -1 000,00

93 484

730

48452974

Ústřední vytápěni
těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 900mm dl

kus -f,00 2 070,00

-2 070,00

-2 070,00
900mm

751 Vzduchotechnika -21 606,69

94 751 751511026 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 1,54 m2
" Zpětná montáž stávajícího VZT potrubí v prodejné KVÉT LOTOSU, včetně

m -22,30

-22,30

968,91 -21 606,69

zkrácení o SOOmm ”

790 Ostatní práce a dodávky -35 500,00

303 790 79099918R Dmt+M Reklamní poutač na konzole - Specifikace dle Výpis ostatních prvků - 1 8
" Včetně kotvících prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD. Včetně

začištěm míst pc demontáži. "

kus -1,00

-1,00

7 000,00 -7 000,00

304 790 79099919R Dmt+M Držák na reklamní tiskoviny - Specifikace dle Výpis ostatních prvků - 19 kus -1,00 1 200,00 -1 200,00
" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD. Včetně
začišténl míst po demontáži. ”

-1,00

306 790 79099921 R Dmt+M Reklamní tabule - Specifikace die Výpis ostatních prvků - 21
” Včetně kotvících prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD. Včetně
začišténl míst po demontáži. "

kus -2,00

-2,00

1 500,00 -3 000,00

318 790 79099949R D+M Lapač naplavenin DN 125 - Specifikace dle Výpis ostatních prvků - 49 kus -10,00 2 430,00 -24 300,00
'.>aaa,«x H !<ovyi,!i KtUcK.u s>tn.íes iiuiicj tJi» tec Vi.enfle iwpUjw tt im síctvíiíií.i

-10,00
k **'>'*•*

1
'  

1 -335 944,15CELKEM



DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE
OPRAVA SOKLU 1/9 503

n 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 177 318.02
1 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 84,200 58,50 4 925,70

Dp Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných plodí penetrace nanášená ručně stěn

2 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek
stěn

m2 84,200 53,20 4 479,44

pp Penetrační nátěr vnějších paslovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn

3 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým
kotvením polystyrénových desek do betonu a zdivá tl do 40 mm

m2 84,200 734,00 61 802,80

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na
pp vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo

vápenopiskovích Boušlky desek do 40 mm

4 M 28376439 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa ti 40mm m2 88,410 251,00 22190,91

pp deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm

w 84.2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 88,410

5 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 72,100 60,80 4 383,68

pp Montáž profilů kontaktního zatepleni ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

§ M 59051510
profil 2ačišťovacl s okapnici PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží

ETICS
m 75,705 42,60 3 225,03

DR profil začišřovaci s okapnici PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS
w 72,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75.705

7 K 62251RC01 Nástřik jemnozrnným materiálem Marmurit Akord - MA019 m2 84,200 830,00 69 886,00

pp Nástňk jemnozmným materiálem Marmurit Akord - MAPI 9

8 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 84,200 76,30 6 424,46
pp Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou omytím

i'.) 998 Přesun hmot 1 706,07

9 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 1,073 1 590,00 1 706,07

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby ruční - bez užití
pp mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou

konstrukci výšky do 6 m

n /83 Dokončovací prače nátěry 479, 1 0

10 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 84,200 5,69 479,10
pp Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení

OPRAVA PARTERU 80? 260.04

f» n Upcavy povrchů podlahy a osazováni výplni 216 172,18

1 K

pp

622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek
stěn
Penetrační nétěf vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn

m2 217,000 53,20 11 544,40

2 K 62251RC01 Nástřik jemnozrnným materiálem Marmurit Akord - MAQ19 m2 217,000 830,00 180 110,00

pp Nástňk jemnozmným materiálem Marmurit Mord - MA019

3 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svisfých ploch fólii přilepenou lepící páskou m2 218,700 36,40 7 960,68

pp
Zakryti vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkryti výplni otvorů a svisiých pk>ch
fó»í přilepenou (epici páskou

uv 3*2,7*27 218,700

4 K
pp

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
Očištěni vnějších ploch Makovou vodou omytím

m2 217,000 76,30 16 557,10

5

! -

K 998018001

řhesun hrnoi

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,520 1 590,00

826 80

826,80

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční • bez užití
> i mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou

konstrukci výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 85 306 65

6 K 764021420 Dilatační připojovací lišta z AI plechu včetně tmeleni rš 80 mm m 307,800 273,00 84 029,40

Dilatační lišta z hliníkového plechu pňpojovaci, včetně (meteni rš 80 mm

-----.

\ *

— „ . . _
27*2*0. 0+2,7) 307.800

7 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 840,294 1,52 1 277,25

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou <%) z ceny vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

i



□ 783 Dokončovací práce - nátěry 4 954 41

8 K 783000111 Ochrana svislých ploch při prováděni nátěrů olepením páskou nebo fólií m 307,800 9,48 2 917,94

rr Zakrýváni konstrukci včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch olepením páskou nebo fólií

9 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 323,190 2, 78 898,47

pr- páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm
VV 307,8*1 05 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

10 K
pp

783801401 Ometeni omítek před provedením nátěru

Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení

m2 200,000 5,69 1 138,00

PRÁCE V RUDNÍM PROSTORU 263 506.34

D 6 Úpravy povrchů podlahy a osazování výplni 108 931,68

1 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 73,600 70,70 5 203,52

pr- Podkladní a spojovací vrstva vnitřnich omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým
2 K 622221021 kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdivá a betonu tl přes

80 do 120 mm

m2 73,600 877,00 64 547,20

pp

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální viny
s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z

lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120

3 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno
A-0,036tt 100mm

m2 77,280 507,00 39 180,96

pp deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno *=0,036 tl lOOmm

w i".) 6" íC. Přepočtené mrožscí 77.280

p; 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 344,20

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v

přes 1 ,9 do 3,5 m zatížení do 1 50 kg/m2
m2 331,500 83,80 27 779,70

pp
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce
lešeftové oodlahv ořeš 1.9 do 3 5 m

7 K

pp

952903006 čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů

Čištěni budov pří provádění oprav a udržovacích práci odstraněním ptačího nebo netopýřího

m2 1 405,000 60,90 85 564,50

trusu z trámů

i; 998 Přesun hmot 3 34 i 20

8 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 1,980 1 940,00 3 841,20

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby ruční - bez užiti
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 1 00 m pro budovy s jakoukoliv nosnou

konstrukci výšky přes 12 do 24 m

r- 713 Izolace tepelné 32 951,18

9 K

pí

713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překryti fólii s

přeiepeným spojem
Montáž tepelné izoiace stavebních konstrukci - doplňky a konstrukční součástí podlah, stropů
vrchem nebo střech překrytím fólii položenou volné s přeíepenim spojů

m2 331,500 46,20 15 315,30

10 M JTA.JD135 JUTADACH 135 (75m2foel.) m2 386,363 43,81 16 928,56
PC JUTADACH 135<75m2/bal.)
w 331,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 386,363

11 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m % 322,419 2,20 709,32

!>■
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou <%) z ceny vodorovná dopravni

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

n 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 438 08

12 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v

místnostech v do 3,80 m
m2 73,600 18,30 1 346,88

í i Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

13 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otéruvzdorných v

místnostech do 3,80 m
m2 73,600 42,00 3 091,20

Malby z malířských směsí otéruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oléruvzdomé
dobře v místnostech výšky do 3,80 m

DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE CELKEM

MÉNÉPRÁCE CELKEM

VÍCEPRÁCE CELKEM

750 269,57

335 944,15

0,00

ZA OBJEKT CELKEM bez DPH 414 325.42



VÝKAZ VÝMĚR - DODATEK č. 2
Stavba: HRNČÍŘSKÁ 3, 5, 7, 11 A MASARYKOVA TŘÍDA 14 - VÝMĚNA OKEN, OPRAVA STŘECHY A ZATEPLENÍ
Investor: Statutám! město Opava, Homi náměstí 69, Opava 746 26
Část: Stavební rozpočet

P.C. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

MÉNĚPRÁCE
1 Zemni práce -12 138,00

1 113 113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně m2 -119,00 102,00 -12 138,00
" Rozebráni mozaiky v šíři 1,3m uliční část” 1,3*<75+17,3+26+3+26,3+62,4+20.3) -119,00

5 Komunikace •95 176,00
25 591 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 -119,00 680,00 -80 920,00

" Zpětné zadláždéní ' 1,3*{75+17,3+26+3+26, 3+62,4+20, 3) -119,00

26 583 58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 -33,00 432,00 -14 256,00
” nahrazení poškozené dlažby 30% " 299,4*0,3 -33,00

9 Ostatní práce a dodávky ■9 150,00
61 997 997013501R Náklady spojené s odvozem a uložením suti

" Včetně na (ožení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v

souladu se zákonem č, 185/2001 Sb. , o odpadech dte technologie a místa určené
zhotovitelem včetně poplatků za uloženi odpadu ”

t -5,00 1 830,00 -9150,00

CELKEM •115 464.00

BOURÁNÍ KOMÍNŮ (DODATEK č. 1) -22 947.20

24 K 316381111
Komínové krycí desky tl přes 50 do 80 mm z betonu tř. C 12/1 5 až C 16/20 bez
přesahů m2 -1,300 764,00 -993,20

25 K 962032631 Bourán! zdivá komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC m3 -3,000 1 030,00 -3 090,00

26 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21
m s omezením mechanizace t -4,800 2 100,00 -10 080,00

27 K 997013501R Nákiady spojené s odvozem a uložením suti t -4,800 1 830,00 -8 784,00

DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁČE

OPRAVA SOKLU 95 860,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vypíni 91 700,00

1 K 622131121 Penetračnf nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 62,500 58,50 3 656,25
pp Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn

2 K 622135011 Vyrovnáni podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm m2 62,500 197,00 12 312,50

pp Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn

3 K 622135095 Příplatek k vyrovnáni vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 62,500 59,40 3 712,50

)T>
Vyrovnáni nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušfky do 2 mm Příplatek k ceně
za každý další 1 mm tloušfky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn

W 127,3*3 'Přepočtené koeficientem množství 381,900

4 K 622142001 Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 62,500 246,00 15 375,00

H‘
Potaženi vnějších ploch pletivcti v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skfovtáknifým vtlačením do
tmelu stěn

5 K 62251RC01 Nástřik jemnozmným materiálem Marmurií Akord - MA019 m2 62,500 830,00 51 875,00

’-r Nástřik jemnozmným materiálem Marmurit Akord - MA019

6 K

F-+

629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou

Očištění vnějších ploch Hákovou vodou omytím

m2 62,500 76,30 4 768,75

! i 9S8 přesun hmot 3 804 8 7
7 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 2,393 1 590,00 3 804,87

. C'
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D 733 Dokončovací práce natě'y 355,63

8 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 62,500 5,69 355,63
PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometeni

DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE CELKEM 95 860,50

MÉNĚPRÁCE CELKEM -139 411,20

VÍCEPRÁCE CELKEM
_

0,00

ZA OBJEKT CELKEM bez DPH -43 550.70



VÝKAZ VÝMĚR - DODATEK č. 2
Stavba: HRNČÍŘSKÁ 3, 5, 7, 11 A MASARYKOVA TŘÍDA 14 - VÝMĚNA OKEN, OPRAVA STŘECHY A ZATEPLENÍ
Investor: Statutám! město Opava, HomE náměstí 69, Opava 746 26
Část: Stavební rozpočet

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

CIRS
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

MÉNĚPRÁCE
9 Ostatní práce a dodávky -29 600,00

997 997013831 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného t -20,00 1 480,00 -29 600,00

767 Kontrukce zámečnické •33 995,26

29 766 76799913R D+M Uzamykatelná mříž 1670x21 50mm - Specifikace dle výpisu zámečických výrobků - Z13 kus -1,00 15 516,00 -15 516,00
’• Celková váha oceli 1 29,3g "

" Včetně veškerých kotvících a systémových prvků a příslušenství díe PD "

-1,00

30 766 76799914R D+M Uzamykatelná mříž 1670x2300mm - Specifikace dle výpisu zámečických výrobků - Z14 kus •1,00 15 540,00 -15 540,00
" Celková váha oceli 129,5g "

" Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků a příslušenství dle PD "

1,00

32 998 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 1 2 m % -1,79 468,86 -839,26

33 767 999767R Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 kus -0,70 3 000,00 -2 100,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapraveni prostupů,
apod."

-63 595,26CELKEM

MÉNĚPRÁCE CELKEM -63 595,26
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VÝKAZ VÝMĚR - DODATEK č. 2
Stavba: HRNČÍŘSKÁ 3, 5, 7, 1 1 A MASARYKOVA TŘÍDA 14 - VÝMĚNA OKEN, OPRAVA STŘECHY A ZATEPLENÍ
Investor: Statutám! město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26
Část: Stavební rozpočet

PČ. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

uena

jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

MÉNĚPRÁCE
9 Ostatní práce a dodávky •15 305,50

8 916 916231212
Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opéry do lože z

betonu prostého
" Osazeni obrubníku exteriérové schodiště "

m -1,50

-1,50

185,00 -277,50

9 592 59217017 obrubník betonový chodníkový 1 QOOx 1 QQx250mm m ■1.50 152,00 -228,00

997 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného t -10,00 1 480,00 -14 800.00
790 Ostatní práce a dodávky •22 008,00

58 790 79099938R
D+M Okenní sušák na prádlo š I500mm - Specifikace dle Výpis ostatních prvků -

38a kus -6,00 3 668.00 -22 008,00
" Uchyceno na rám okna, včetně kotvících prvků, veškerého příslušenství a

příslušenství dle PD, Včetně začištění míst po demontáži. " -6,00

CELKEM -37 313,50

MENEPRACE CELKEM 37 313,50


