

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP0003AHK

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dne 21. 6. 2024, jejímž předmětem je dodávka zboží- s názvem
„Zajištění konektivity pro základní školy v Opavě“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru školství Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED], technička správy nemovitostí odboru školství Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Certero IT Solutions s.r.o.**
Sídlo: **Hlohová 306/2, 725 28 Ostrava - Lhotka**
IČ: **01752499**
DIČ: **CZ01752499**
Datová schránka: **sndvjg3**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Fio banka**
Zastoupen: **[REDACTED] jednatelem**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56602**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**



dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Zajištění konektivity pro základní školy v Opavě**“ (PID smlouvy: MMOPP00KQVH2) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně doby dodání zboží (Zajištění konektivity pro Základní školy v Opavě) na **Základní škole Opava, Edvarda Beneše 2, Základní škole Opava, Šrámkova 4 a Základní škole Nový svět, Opava** včetně souvisejících výkonů (služeb). Prodávající je povinen dodat Zboží dohodnutým způsobem, v termínu do **31. 12. 2024**, v jakosti a za podmínek vyplývajících ze smlouvy o dílo.

Z důvodu neočekávané události způsobené povodní v září 2024 došlo k poškození již instalovaných datových rozvodů včetně datových zásuvek a místnosti serverovny na Základní škole Opava, Šrámkova 4. Vzhledem k přetrvávající vlhkosti na Základní škole Opava, Edvarda Beneše 2, Základní škola Opava, Šrámkova 4 a Základní škole Nový svět, Opava nelze provést výměnu datových rozvodů, zásuvek a osazení datového rozvaděče do serverovny a dílo dokončit v řádném termínu dle smlouvy o dílo.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 9. 10. 2024, č. usnesení 2747/56/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv



zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne _____



Digitálně podepsal




Datum: 2024.10.10
13:07:10 +02'00'

Za objednatele



primátor

V Opavě dne _____



Digitálně podepsal



Datum: 2024.10.09
16:14:30 +02'00'

Za zhotovitele



jednatel