



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP0003AL0

DODATEK Č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dne 28. 6. 2024, jejímž předmětem je dodávka zboží – s názvem
„Dodávky nábytku pro základní školy v Opavě“

Článek I. Smluvní strany

Kupující: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí odboru školství Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] technička správy nemovitostí odboru školství Magistrátu města Opavy

dále jen „kupující“

Prodávající: Hilbert Interiéry s.r.o.
Sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 28661133
DIČ: CZ28661133
Datová schránka: u974akj
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Zastoupen: [REDACTED] jednatelkou
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211074
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatelka
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] obchodní ředitel



dále jen „prodávající“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2024 Kupní smlouvu označenou jako Zakázka: „**Dodávky nábytku pro základní školy v Opavě**“ (PID smlouvy: MMOPP00KQV7G) (dále jen „**Smlouva**“). Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00O3AJA), dne 29. 8. 2024. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**Dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně

- mění se rozsah dodávky zboží pro ZŠ Nový svět, Opava, příspěvková organizace o výměnu parapetního krytu radiátorů.
- mění se rozsah dodávky zboží pro ZŠ Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace o výměnu parapetního krytu radiátorů

Výše uvedené změny jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	5.659.999,63 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 25.812,00 Kč
- nová celková cena díla	5.685.811,63 Kč
- DPH 21 %	1.194.020,44 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	6.879.832,07 Kč

(slovy: šest miliónů osm set sedmdesát devět tisíc osm set třicet dva a 7/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25. 9. 2024, č. usnesení 2706/54/RM/24.




Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet



Digitálně
podepsal Ing.
[redacted]
Datum: 2024.09.30
12:22:37 +02'00'

V Opavě dne _____



Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2024.09.27
14:42:14 +02'00'

V Praze dne _____

Za kupujícího

primátor

Za prodávajícího

jednatelka

Dodavatel - sídlo společnosti

Odběratel (fakturační údaje)

Hilbert Interiéry s.r.o.

Pobřeží 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 28661133, DIČ: CZ 28661133

Provozovna a korespondenční adresa:

Dětmarovice 1262, 753 71 Dětmarovice

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69, Město
746 01 Opava
IČ 00300535

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Jméno:

Jméno:

Tel./mobil:

Tel./mobil:

E-mail:

www.hilbert-interiey.cz

E-mail:

Název:

Nábytek nad rámec projektu

Patro:

Datum: 28.8.2024

Č.místnosti:

Materiál:

poř.č.	materiál/zboží	ks/hod	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
ZŠ Šrámkova Opava				
1	Parapetní kryt topení \$2770h1995 mm s lubem 100mm s AL mřížkou 1000x150	2	2 842 Kč	5 684 Kč
2	Parapetní kryt topení \$2680h1995 mm s lubem 100mm s AL mřížkou 1000x150	1	2 830 Kč	2 830 Kč
3	Parapetní kryt topení \$400h1 630mm	1	410 Kč	410 Kč
4	Rezání otvorů pro nové mřížky do původních parapetních desek	3	335 Kč	1 005 Kč
5	Vynáška a montáž nových parapetů	1	3 000 Kč	3 000 Kč
ZŠ Nový Svět Opava				
1	Parapetní kryt topení \$1988h1415 mm s lubem 100mm	1	1 760 Kč	1 760 Kč
2	Parapetní kryt topení \$1988h1415 mm s lubem 100mm s AL mřížkou 1000x150	1	2 130 Kč	2 130 Kč
3	Parapetní kryt topení \$454h1 270mm	1	410 Kč	410 Kč
4	Parapetní kryt topení \$2760h1415 mm s lubem 100mm s AL mřížkou 1000x150	2	2 414 Kč	4 828 Kč
5	Rezání otvorů pro nové mřížky do původních parapetních desek	3	335 Kč	1 005 Kč
6	Vynáška a montáž nových parapetů	1	2 750 Kč	2 750 Kč

Cena celkem bez DPH: 25 812 Kč

DPH 21%: 5 421 Kč

Cena celkem s DPH 31 233 Kč