


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBRAT

MMOPP00NBRAT

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 28.05.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

**„Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion – vybavení a nábytek
- oprava povodňových škod“**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech
technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.**
Sídlo: **Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno**
IČ: **26943344**
DIČ: **CZ26943344**
Datová schránka: **mu8kh4c**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED], jednatelem**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47256**

Kontaktní osoby ve věcech
smluvních: [redacted] jednatel
Kontaktní osoby ve věcech
technických: [redacted] jednatel
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28.05.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion – vybavení a nábytek oprava povodňových škod“ (PID smlouvy: MMOPP00NBPNE) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **31.12.2025**.
Nová doba plnění se sjednává s ohledem na přerušení prací na díle, vyvolané posunem termínu dokončení stavební obnovy vnitřních prostor 1. NP objektu zázemí fotbalového stadionu, která dodávce a montáži vybavení předchází.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 09.09.2025, č. usnesení 4120/85/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2025.09.12
11:55:03 +02'00'

Za objednatele:

[redacted]
primátor

Digitally signed by [redacted]
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-26943344,
o=ALEX kovový a školní nábytek,
s.r.o., ou=1, cn=[redacted]
sn=[redacted]
givenName=[redacted]
serialNumber=P413983
Date: 2025.09.10 13:59:02 +02'00'

Za zhotovitele:

[redacted]
jednatel