

Sídlíště Kylešovice – II. etapa

Orientační harmonogram stavebních prací s uvedením finančního plnění

	2020				
	duben	květen	červen	červenec	srpen
Sídlíště Kylešovice - 17. listopadu, všeobecné konstrukce a práce					
Sídlíště Kylešovice - 17. listopadu, pozemní komunikace					
Sídlíště Kylešovice - 17. listopadu, veřejné osvětlení					
Sídlíště Kylešovice - Liptovská, víceúčelové hřiště					
Finanční plnění v tisících Kč bez DPH	2 000	2 500	2 850	2 650	3 195
			13 195		