


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00JHOCU

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 02. 03. 2021

Zakázka: „Rekonstrukce tribuny F – SFC Opava“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
 Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
 IČ: 00300535
 DIČ: CZ00300535
 Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu: [REDACTED]
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
 Zastoupeno: [REDACTED] primátorem

Kontaktní osoba ve věcech
 smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech
 technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.
 Sídlo: Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
 IČ: 26876574
 DIČ: CZ26876574

Datová schránka: dj3b2hk

E-mailová adresa: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, Opava

Zastoupen: [REDACTED]

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 41068

Kontaktní osoba ve věcech
 smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech
 technických :

dále jen „zhotovitel“

Článek II.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně článku VII. „Doba plnění“ odstavce 7.2. Smlouvy.


Článek VII. odstavce 7.2. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do 30. 9. 2021. Realizace díla bude prováděna etapovitě v souladu s dohodnutým postupem s nájemcem fotbalového stadiónu Slezským fotbalovým klubem Opava a.s. zastoupeným ředitelem společnosti Jaroslavem Rovňanem.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou Statutárního města Opavy dne 25. 8. 2021 usnesením č. 3481/82/RM/21.

V Opavě dne 08. 09. 2021



za objednatele

primátor

Statutární město Opava



V dne 30.8.2021



za zhotovitele



JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.



JURČÍK - STAVEBNICTVÍ
s.r.o.

Průčná 173, 793 12 Horní Benešov
6574 DIČ: CZ26876574