



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



MMOPP00J5TY5



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ STUDIE

Mikrosimulace ulice Těšínská v Opavě

### Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka **5eabx4t**

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a. s., pobočka Opava**

Zastoupen: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech  
smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech  
technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AFRY CZ s.r.o.**  
Sídlo: **Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**  
IČ: **45306605**  
DIČ: **CZ45306605**

Datová schránka: **ay4ur5q**

Emailová adresa: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **HSBS Continental Europe, Czech Republic**

Zastoupen: [REDACTED]

Zapsán: **Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8073**

Kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

## Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2021 smlouvu za účelem vyhotovení mikroskopické simulace řešeného úseku ulice Těšínská a ulice Zámecký okruh od světelně řízené křižovatky Ratibořská x Praskova po železniční přejezd včetně (PID smlouvy MMOPP00J5U1J), dále jen „Smlouva“. Smluvní strany se tímto dodatkem (dále jen „dodatek“) dohodly na níže uvedené změně Smlouvy.

## Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně doby plnění díla.

## Článek V. nyní nově zní:

1. *Zhotovitel se zavazuje splnit dílo a dodat objednateli příslušné výstupy v těchto termínech: nejpozději do 15. 3. 2022*
2. *Zhotovitel se zavazuje k uskutečnění alespoň 2 výrobních výborů se zadavatelem, na kterých bude projednán postup a metodika vytváření díla.*
3. *Dílo je splněno předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do předávacího protokolu.*

## Článek IV Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je uzavřen dnem, kdy jej podepíše poslední ze smluvních stran.


Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku také druhé smluvní straně.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 24. 11. 2021 usnesením č. 3859/91/RM/21.

V Opavě dne 15. 12. 2021

za objednatele

primátor



09-12-20

V Praze dne

za zhotovitele



AFRY CZ s.r.o.  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 45306605  
DIČ: CZ45306605