



MMOPP00LS090

MMOPP00LS090

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 14.09.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem  
„Zlatníky – kulturní dům“

**Článek I.**

## Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GRIGAR, s.r.o.**  
Sídlo: **U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava**  
IČ: **25826638**  
DIČ: **CZ25826638**  
Datová schránka: **2rc8446**  
E-mailová adresa: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: [REDACTED]  
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19708**  
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech  
technických:

dále jen „zhotovitel“

## Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Zlatníky – kulturní dům“ (PID smlouvy: MMOPP00LRXRG) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

## Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah oprav místností v 1.PP objektu SO 01;
- mění se způsob řešení finální vrstvy fasády;
- mění se způsob řešení podlahových konstrukcí;
- mění se rozsah nouzového osvětlení;
- mění se rozměry otopných těles;
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž systému měření a regulace vytápění.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	11.700.770,91 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 44.579,55 Kč
- nová celková cena díla	11.656.191,36 Kč
- DPH 21 %	2.447.800,19 Kč
<b>- nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>14.103.991,55 Kč</b>

(slovy: čtrnáct miliónů jedno sto tři tisíce devět set devadesát jedna a 55/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 22.06.2022, č. usnesení 4690/112/RM/22.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 27. 06. 2022

V Opavě dne 27. 06. 2022



Za objednatele

primátor



**GRIGAR, s.r.o.**  
 U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava  
 Tel.: 553 611 040  
 IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638

Za zhotovitele

